



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

---

Objednatel:

**Město Luhačovice**

nám. 28. října 543

763 26 Luhačovice

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

**LISONĚK, s.r.o.**

Stolařská 491

688 01 Uherský Brod

dále jen „Zhotovitel“

---

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy  
ve věcech smluvních:

Ing. Bc. Marie Semelová, starostka

tel: 577 197 421

fax: 577 197 425

email: podatelna@mesto.luhacovice.cz

Ing. Josef Lisoněk

tel: 724 337 547

lisonek@lisonek.cz

---

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 1409197309/0800

Česká národní banka

číslo účtu: 94-1913661/0710

ČSOB, a.s.

číslo účtu: 184244447/0300

---

Identifikační číslo:

00284165

25345168

---

Daňové identifikační číslo:

Pro tuto veřejnou zakázku není plátce DPH.

CZ25345168



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u  
Krajského obchodního soudu v Brně,  
oddíl C, vložka č. 27706

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Název veřejné zakázky:	<b>Úspory energie budovy č.p. 137 Luhačovice</b>
Stavební povolení:	bude předáno zhotoviteli při předání a převzetí staveniště
Místo stavby:	Masarykova 137, 763 26 Luhačovice
Projektant:	Ing. Miroslav Sekanina, projekční a inženýrská kancelář, Uherský Brod a MIX MAX Energetika, Brno
Autorský dozor:	Ing. Miroslav Sekanina, projekční a inženýrská kancelář, Uherský Brod a MIX MAX Energetika, Brno (Ing. Štěpán Brus)
Koordinátor BOZP objednatele:	Skamba, s.r.o., Zlín
Stavbyvedoucí zhotovitele:	Ing. Josef Lisoněk tel. 724 337 547, mobil lisoněk@lisoněk.cz
Technický dozor objednatele:	Šárka Majtnerová tel. 577 197 440 mobil 608 701 001 majtnerova@mesto.luhacovice.cz
Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů:	Radmila Lisoňková tel. 724 337 547, lisoněk@lisoněk.cz
Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb:	Šárka Majtnerová tel: 577 197 440 mobil 608 701 001 majtnerova@mesto.luhacovice.cz



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

Objednatel a Zhotovitel spolu dne 13.12.2017 uzavřeli Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky Úspory energie budovy č.p. 137 Luhačovice (dále jen „smlouva“). Po uzavření smlouvy se smluvní strany dohodly na změně rozsahu díla – neprovedení stanovených a odsouhlasených dodávek a prací (méněpráce) a provedení víceprací. Soupisy méněprací a víceprací je přílohou tohoto dodatku č. 1 smlouvy. V návaznosti na tuto změnu rozsahu díla si smluvní strany odsouhlasily i změnu ceny díla.

Dohodnutá změna smlouvy je upravena prostřednictvím tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:

V článku smlouvy č. IV. Cena díla se mění odstavec 1 tak, že nově zní:

#### IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

Celková cena dle smlouvy o dílo			13 197 527,00 Kč bez DPH
<b>Dodatek č. 1 :</b>	změna č. 1	méněpráce	- 71 124,00 Kč bez DPH
		vícepráce	+ 131 113,00 Kč bez DPH
	změna č. 2	méněpráce	0,00 Kč bez DPH
		vícepráce	+ 83 747,00 Kč bez DPH
	změna č. 3	méněpráce	- 127 707,00 Kč bez DPH
		vícepráce	+ 127 707,00 Kč bez DPH
	změna č. 4	méněpráce	- 74 837,00 Kč bez DPH
		vícepráce	+ 148 138,00 Kč bez DPH
	změna č. 5	méněpráce	0,00 Kč bez DPH
		vícepráce	+ 226 185,00 Kč bez DPH
	změna č. 6	méněpráce	0,00 Kč bez DPH
		vícepráce	+ 109 848,00 Kč bez DPH
	změna č. 7	méněpráce	0,00 Kč bez DPH
		vícepráce	+ 29 075,00 Kč bez DPH
	změna č. 8	méněpráce	0,00 Kč bez DPH
		vícepráce	+ 160 000,00 Kč bez DPH



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

**Celková cena dle dodatku č. 1 smlouvy 13 939 672,00 Kč bez DPH**

**(slovy třináctmilionůtdevětsetřicetdevěttisícšestsetšedesátdvě koruny české)**

**2 927 331 Kč DPH 21 %**

**Celková cena dle dodatku č. 1 smlouvy 16 867 003 Kč včetně DPH**

Ostatní ujednání smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem zůstávají i nadále v platnosti a účinnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, Objednatel obdrží tři vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zápis do registru smluv provede město Luhačovice.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, jejím obsahu porozuměly a že uzavření dodatku tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy oprávnění zástupci smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je následující příloha:

Příloha č. 1 Soupisy méněprací a víceprací (změn č. 1 – 8)

V Luhačovicích dne 20.06.2018


V Uherském Brodě dne 20.06.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Město Luhačovice**

**LISONĚK, s.r.o.**

 **MĚSTO LUHAČOVICE** ①  
nám. 28. října 543 763 26 Luhačovice  
IČ: 00284165, DIČ: CZ00284165

**Lisoněk, s.r.o.** ①  
Stolařská 491  
688 01 Uherský Brod  
Tel./Fax: 572 635 710, 572 635 720  
IČO: 25345168 DIČ: CZ25345168

  
Ing. Bc. Marie Semelová, starostka

  
Ing. Josef Lisoněk, jednatel

# Nabídkový rozpočet - změna č. 1

## Zakázka

Číslo zakázky	2017/053/SF
Zakázka	Úspory energie budovy č.p. 137 Luhačovice
Klasifikace	
Fáze	Rozpracovaná realizace
Komentář	

## Verze

Popis	Výchozí
Komentář	

## Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

## Uživatelé


Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Simona Feilerová

Zakázka:

**Uspory energie budovy č.p. 137 Luhačovice**

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO_01.1: VCP Úprava plastových výplní	32 077		6 736	38 813
64: Výplně otvorů	32 077		6 736	38 813
SO_01.2: MNP Úprava Al výplní	-10 063		-2 113	-12 176
64: Výplně otvorů	-10 063		-2 113	-12 176
SO_01.3: VCP Demontáž přístřešků	39 116	-0,0	8 214	47 331
711: Izolace proti vodě	-11 269	-0,0	-2 366	-13 635
767: Konstrukce zámečnické	38 500		8 085	46 586
94: Lešení a stavební výtahy	5 900		1 239	7 139
96: Bourání konstrukcí	2 972		624	3 596
D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot	3 013		633	3 646
SO_01.4: VCP Demontáž koberců a PVC v celé ploše	48 650		10 217	58 867
776: Podlahy povlakové	33 533		7 042	40 574
D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot	15 118		3 175	18 292
SO_01.5: MNP Mříže okenní	-49 792		-10 456	-60 248
767: Konstrukce zámečnické	-49 792		-10 456	-60 248
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>59 989</b>			
<b>DPH</b>	<b>12 598</b>			
DPH 21 % ze základny: 59 989	12 598			
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>72 586 CZK</b>			

Proř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	M.J.	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
				SO_01.1: VCP Úprava plastových výplní						32 077						6 736	38 813
194.	MP	X1		64: Výplně otvorů	soubor	32 077,0	-	32 077,0	1,00	32 077					21	6 736	38 813
				D-M zařizovacích předmětů dle samost. rozpočtu						32 077						6 736	38 813
202.	MP	X4		SO_01.2: MNP Úprava AI výplní						- 10 063						- 2 113	- 12 176
				64: Výplně otvorů	KČ	- 10 063,0	-	- 10 063,0	1,00	- 10 063						- 2 113	- 12 176
				Úprava AI výplní dle přílohy						- 10 063						- 2 113	- 12 176
				SO_01.3: VCP Demontáž přístřešku						39 116		- 0,0				8 214	47 331
85.	SP	190Lr2020-004	711142559	711: Izolace proti vodě	m2	- 28,0	-	379,50	0,00057	- 11 269		- 0,0				- 2 366	- 13 635
				Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením - NAP, plocha svislá						- 10 626		- 0,0				- 2 231	- 12 857
86.	SP	190Aa2010-006	968711103	Přesun hmot pro izolaci proti vodě - výška objektu přes 12 do 60 m	t	- 0,171	-	3 758,78	- 643	- 643					21	- 135	- 778
				767: Konstrukce zámečnické						38 500						8 085	46 586
142.	SP	219Ba0010		Demontáž ostatních doplňků stavěb	soubor	2,0	-	18 900,00	2,0	37 800					21	7 938	45 738
166.	SP	213Aa2000-004	968787102	Přesun hmot pro kovové stavební doplňkové konstrukce - výška objektu přes 6 do 12 m	t	2,224	-	315,00	2,224	700					21	147	848
54.	B	941655004R00		94: Lešení a stavební výťahy	m2	53,635	-	110,00		5 900					21	1 239	7 139
				Lešení lehké pomocné, výška podlaží do 3,5 m						5 900						624	3 596
203.	SP	010Aa0060-020		96: Bourání konstrukcí	m	29,84	-	99,60		2 972					21	624	3 596
				Bezpečnostní postupy - dočasné oplocení						2 972						624	3 596
187.	SP	180Bz0030-002	979081111	D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot	t	2,224	-	2,224		3 013						633	3 646
188.	SP	180Bz0030-004	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost do 1 km	t	33,36	-	7,18		665					21	140	805
				Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost za každý další 1 km						240						50	290
189.	B	979094211R00		Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	2,224	-	115,00		256					21	54	309
190.	B	979099115U00		Shrádkovné a poplatek za skládku	t	2,224	-	435,00		967					21	203	1 171
191.	B	997321611U00		Nakládání překlad sutí a vrb hmot	t	2,224	-	388,00		885					21	188	1 071
				SO_01.4: VCP Demontáž koberců a PVC v celé ploše						48 650					2,1	10 217	58 867
171.	SP	437Bz0010-002	776401800	776: Podlahy povlakové	m	688,926	-	12,10		33 533					2,1	7 042	40 574
174.	SP	437Bz0020-002	776511810	Demontáž soklíků nebo listů - pryžové nebo plastové	m2	543,04	-	36,30		19 712			0,00020		21	1 751	10 087
175.	SP	437Bz0030-002	776551830	Odstranění povlakových podlah - lepené, bez podložky	m2	184,53	-	13,20		2 436			0,00328		21	4 140	23 852
201.	SP	437Aa0030-004	968776202	Sejmutí povlakových podlah - volně položené	%	10,0	-	304,84		3 048			0,00100		21	512	2 947
				Přesun hmot pro povlakové podlahy - výška do 12 m						3 048						640	3 689
187.	SP	180Bz0030-002	979081111	D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot	t	2,103	-	2,103		15 118						3 175	18 292
188.	SP	180Bz0030-004	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost do 1 km	t	31,545	-	7,18		226					21	132	761
				Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost za každý další 1 km						226						48	274
189.	B	979094211R00		Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	2,103	-	115,00		242					21	51	293
191.	B	997321611U00		Shrádkovné a poplatek za skládku - objemny odpad 20 03 07	t	2,103	-	388,00		837					21	176	1 013
197.	SP	111Ea010-032	979098165	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot - doprava za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím / nošením	t	2,103	-	1 440,00		3 028					21	636	3 664
198.	SP	180Bz0010-002	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot - doprava za každé další podlaží / nošením	t	2,103	-	2 599,77		5 467					21	1 148	6 615
199.	SP	180Bz0010-004	979011121	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot - doprava za každé další podlaží / nošením	t	4,206	-	1 114,59		4 688					21	984	5 672
				SO_01.5: MNP Mříže okenní						- 49 792						- 10 456	- 60 248
153.	B	767_PC07Z		767: Konstrukce zámečnické	soubor	- 2,0	-	10 941,00		- 49 792						- 10 456	- 60 248
154.	B	767_PC08Z		8/Z Bezpečnostní mříž 2,00 x 1,68 m vč. montáže	soubor	- 4,0	-	5 460,00		- 21 882					21	- 4 595	- 26 477
155.	B	767_PC09Z		9/Z Bezpečnostní mříž 0,80 x 1,68 m vč. montáže	soubor	- 2,0	-	3 035,00		- 21 840					21	- 4 588	- 26 426
										- 6 070					21	- 1 275	- 7 345





## Nabídkový rozpočet - změna č. 2

### Zakázka

Číslo zakázky	2017/053/SF
Zakázka	Úspory energie budovy č.p. 137 Luhačovice
Klasifikace	
Fáze	Rozpracovaná realizace
Komentář	

### Verze

Popis	Výchozí
Komentář	

### Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

### Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Simona Feilerová

Zakázka:

**Úspory energie budovy č.p. 137 Luhačovice**

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO_01.9: VCP elektroinstalace - doplnění obvodů	83 747		17 587	101 334
M21: Elektromontáže	83 747		17 587	101 334
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>83 747</b>			
<b>DPH</b>	<b>17 587</b>			
DPH 21 % ze základny: 83 747	17 587			
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>101 334 CZK</b>			

Poř. číslo	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnoost	Jedn. sut'	Sut'	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	
SO_01.9: VCP elektroinstalace - doplnění obvodů M21: Elektromontáže Elektroinstalace - doplnění obvodů v jižní části objektu, demontáž části svítilen																		
216	MP	X5			houbo	1,0	-	1,0	83 747,00	83 747	-	-	-	-	-	17 587	101 334	
										83 747	-	-	-	-	21	17 587	101 334	
										83 747	-	-	-	-		17 587	101 334	



# Nabídkový rozpočet - změna č. 3

## Zakázka

Číslo zakázky	2017/053/SF
Zakázka	Úspory energie budovy č.p. 137 Luhačovice
Klasifikace	
Fáze	Rozpracovaná realizace
Komentář	

## Verze

Popis	Výchozí
Komentář	

## Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

## Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Simona Feilerová

Zakázka:

**Úspory energie budovy č.p. 137 Luhačovice**

Popis

Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

SO\_01.21: VCP,MNP Obvodový plášť

763: Dřevostavby

**Celkem (bez DPH)**

-

-

**Celkem (včetně DPH)**

-

CZK

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suř	Surř	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
SO_01.21: VCP_MNP Obvodový plášť																
763: Dřevostavby																
243.	MP	X12	Obložení stěn z desek do tl:18 mm, na sraz. šroubo. / podkladní sádrováknitá tl. 15mm	m2	594,07	-	594,07	214,97	127 707	-	-	-	-	21	26 819	154 526
244.	MP	X13	Obložení stěn z desek do tl:18 mm, na sraz. šroubo. / cementotříškovátí. 10mm	m2	- 594,07	-	- 594,07	214,97	- 127 707	-	-	-	-	21	- 26 819	- 154 526





# Nabídkový rozpočet - změna č. 4

<b>Zakázka</b>	
Číslo zakázky	2017/053/SF
Zakázka	Úspory energie budovy č.p. 137 Luhačovice
Klasifikace	
Fáze	Rozpracovaná realizace
Komentář	

<b>Verze</b>	
Popis	Výchozí
Komentář	

<b>Firmy</b>	
Typ Firmy	Název


<b>Uživatelé</b>	
Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Simona Feilerová

Zakázka:

**Úspory energie budovy č.p. 137 Luhačovice**

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO_01.25: VCP Střešní plášť - varianta č.1	73 301	4,2	15 393	88 695
0063: Podlahy a podlahové konstrukce	6 281	4,2	1 319	7 600
0096: Bourací práce	6 402		1 344	7 746
712: Živičné krytiny	-57 276	0,0	- 12 028	- 69 304
712.: Pevňovací krytiny	3 807		799	4 606
713: Izolace tepelné	76 828	0,0	16 134	92 962
99: Stavební práce	3 507		736	4 244
D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot	33 753		7 088	40 842
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>73 301</b>			
<b>DPH</b>	<b>15 393</b>			
DPH 21 % ze základny: 73 301	15 393			
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>88 695 CZK</b>			

Por.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr. Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sul'	Sul'	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
SO_01.25: VCP Střešní plášť - varianta č.1																
0063: Podlahy a podlahové konstrukce																
256.	SP	332Cp4020-002	631591101	Náspuv pod podlahy, mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších - oblásky	m3	3,461	3,461	1 815,00	6 281	1,20200	4,2	4,2	24,9	21	1 319	88 695
250.	SP	332Bp0010-010	665092941	0096: Bourací práce Oustranění náspuv pod podlahami a ochranného na střeších - tl. přes 200 mm, plocha jatekaly	m3	17,303	17,303	370,00	6 402	1,40000	0,0	1,40000	24,2	21	1 344	7 746
712: Zvláště krytiny																
87.	SP	467Ln2020-004	712341659	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10 ° pásy přitavením - NAIP, bodové	m2	72,671	72,671	236,50	17 187	0,00036	0,0	0,0	0,0	21	3 609	- 69 304
88.	SP	467Zn6010-002	712391176	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10 °, ostatní kusové - připravení izolace kotvicemi terci	kus	- 3 368,0	- 3 368,0	4,40	- 14 819	-	-	-	-	21	- 3 112	- 17 931
89.	B	26324xx		Kolevní prvek střešní folie do izolálního souvrství	kus	- 3 368,0	- 3 368,0	17,82	- 60 018	-	-	-	-	21	- 12 604	- 72 621
92.	SP	467Az0010-004	998712102	Přesuv hmot pro povlakové krytiny - výška objektu přes 6 do 12 m	t	0,026	0,026	14 362,91	374	-	-	-	-	21	78	452
712 - Povlakové krytiny																
251.	SP	467Bn0010-004	712300832	Oustranění povlakové krytiny na střeších plochých do 10 ° - asf. pásy, 5 vrstev	m2	69,21	69,21	55,00	3 807	-	-	0,01000	0,7	21	769	4 606
713: Izolace tepelné																
101.	SP	219A20010-004	998713102	Přesuv hmot pro izolaci tepelné - výška objektu přes 6 m do 12 m	t	0,025	0,025	1 685,89	42	-	-	-	-	21	9	50
253.	SP	219Bm0010-002	713100831	Oustranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí - jedna vrstva izolace tl. 5cm, PQLSID (EPS)	m2	69,21	69,21	16,00	1 107	-	-	-	-	21	233	1 340
254.	SP	479Ka0010-042	713141186	Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí střeš, na plny podklad - tl. izolace přes 170 mm	m2	69,21	69,21	370,00	25 608	0,00036	0,0	-	-	21	5 378	30 985
255.	H	279Kt7154-14	1425251280	Pás izolální EPS 100S - tloušťka 240 mm	m2	72,671	72,671	345,00	25 071	-	-	-	-	21	5 265	30 336
258.	MP	X17		Jeřáb na kolovém podvozku	hod	5,0	5,0	5 000,00	25 000	-	-	-	-	21	5 250	30 250
99: Stavební přesuv hmot																
84.	B	998259011R00		Přesuv hmot pro rekonstrukce	t	4,16	4,16	843,05	3 507	-	-	-	-	21	736	4 244
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot																
187.	SP	180B20030-002	970081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost do 1 km	t	24,916	24,916	299,00	7 450	-	-	-	-	21	1 564	9 014
188.	SP	180B20030-004	970081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost za každý další 1 km	t	373,74	373,74	7,18	2 683	-	-	-	-	21	563	3 247
189.	B	970094211R00		Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	24,916	24,916	115,00	2 865	-	-	-	-	21	602	3 467
190.	B	970099115L00		Skádkovné a poplatky za skládku	t	24,916	24,916	435,00	10 838	-	-	-	-	21	2 276	13 115
191.	B	997321611L00		Nakládání překlad suti a vyb hmot	t	24,916	24,916	398,00	9 917	-	-	-	-	21	2 062	11 979



# Nabídkový rozpočet - změna č. 5

<b>Zakázka</b>	
Číslo zakázky	2017/053/SF
Zakázka	Úspory energie budovy č.p. 137 Luhačovice
Klasifikace	
Fáze	Rozpracovaná realizace
Komentář	

<b>Verze</b>	
Popis	Výchozí
Komentář	

<b>Firmy</b>	
Typ Firmy	Název


<b>Uživatelé</b>	
Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Simona Feilerová

Zakázka:

**Úspory energie budovy č.p. 137 Luhačovice**

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO_01.15: VCP Lešení nad atikou dle RTS	34 535		7 252	41 787
94: Lešení a stavební výtahy	34 535		7 252	41 787
SO_01.18: VCP Lešňové zábradlí + ochranné sítě	191 650		40 246	231 896
94: Lešení a stavební výtahy	191 650		40 246	231 896
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>226 184</b>			
<b>DPH</b>	<b>47 499</b>			
DPH 21 % ze základny: 226 184	47 499			
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>273 683</b>			<b>CZK</b>

Por.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr. Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnosť	Jedn. súč	Súč	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	
<b>SO_01.15: VCP Lešení nad atikou dle RTS</b>																	
<b>94: Lešení a stavební výťahy</b>																	
51.	B	941641042R00		Montáž lešení leh.fad.s podlahami š.1,2 m, H 30 m	m2	241,5	241,5	49,50	11 654					21	7 252	41 787	
52.	B	941641291R00		Príplatek za každý mesíc použiti lešení k pol.1041	m2	483,0	483,0	33,00	15 930					21	2 510	14 465	
53.	B	941641642R00		Demontáž lešení leh.fad.s podlahami š.1,2 m,H 30 m	m2	241,5	241,5	27,50	6 641					21	3 347	19 286	
									34 535						1 395	8 038	
									34 535							7 252	41 787
									34 535							7 252	41 787
									11 654							2 510	14 465
									15 930							3 347	19 286
									6 641							1 395	8 038
									191 650							40 246	231 896
<b>SO_01.18: VCP Lešenové zábradlí + ochranné sítě</b>																	
<b>94: Lešení a stavební výťahy</b>																	
218.	SP	290Hn2720-004	94411121	Montáž ochranného zábradlí trubkového - vnitřní na lešenové konstrukce, jednotkyové	m	580,0	580,0	19,80	11 484					21	2 412	13 896	
219.	SP	290Hn2730-004	94411122	Príplatek k ochrannému zábradlí trubkovému za prvni a ZKD den použiti - vnitřní jednotkyové	m	2 900,0	2 900,0	6,60	19 140					21	4 019	23 159	
220.	SP	290Bn2480-004	94411182	Demontáž ochranného zábradlí trubkového - vnitřní na lešenové konstrukci, jednotkyové	m	580,0	580,0	13,20	7 656					21	1 608	9 264	
221.	M/P	X7		Specifické kotvení lešení včetně kotvěv	pořbo	1,0	1,0	30 965,00	30 965					21	6 503	37 468	
228.	SP	290Ja0120-002	94451111	Montáž ochranné sítě - zavěšené na konstrukci lešení, textilie z umělých vláken	m2	1 891,88	1 891,88	11,60	21 946					21	4 609	26 554	
229.	SP	290Ja0130-002	94451121	Príplatek k ochranné síti za každý další mesíc použiti	m2	11 351,28	11 351,28	7,70	87 405					21	18 355	105 760	
230.	SP	290Ba0020-002	94451181	Demontáž ochranné sítě - zavěšené na konstrukci lešení, textilie z umělých vláken	m2	1 891,88	1 891,88	6,90	13 054					21	2 741	15 795	





# Nabídkový rozpočet - změna č. 6

## Zakázka

Číslo zakázky	2017/053/SF
Zakázka	Úspory energie budovy č.p. 137 Luhačovice
Klasifikace	
Fáze	Rozpracovaná realizace
Komentář	

## Verze

Popis	Výchozí
Komentář	

## Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

## Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Simona Feilerová

Zakázka:

**Úspory energie budovy č.p. 137 Luhačovice**

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO_01.20: VCP Barevné řešení fasády	109 848		23 068	132 916
62: Úpravy povrchů vnitřní	109 848		23 068	132 916
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>109 848</b>			
<b>DPH</b>	<b>23 068</b>			
DPH 21 % ze základny: 109 848	23 068			
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>132 916</b>			<b>CZK</b>

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
SO 01.20: VCP Barevné řešení fasády																
e2: Úpravy povrchů vnější																
239.	MP	X8	Příplatek za míchání odstínu - barva Baumit bílá s odstínem 0429	m2	539,215	-	539,215	18,90	109 848	-	-	-	-	-	23 068	132 916
240.	MP	X9	Příplatek za barevný odstín 0422 - Baumit, tmavě hnědá	m2	294,06	-	294,06	18,90	109 848	-	-	-	-	21	2 140	132 916
241.	MP	X10	Příplatek za stěrkovou vrstvu k odstínu 0422 - Baumit, tmavě hnědá	m2	294,06	-	294,06	320,00	94 099	-	-	-	-	21	1 167	6 725
														21	19 761	113 860



# Nabídkový rozpočet - změna č. 7

## Zakázka

Číslo zakázky	2017/053/SF
Zakázka	Úspory energie budovy č.p. 137 Luhačovice
Klasifikace	
Fáze	Rozpracovaná realizace
Komentář	

## Verze

Popis	Výchozí
Komentář	

## Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

## Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Simona Feilerová

Zakázka:

**Úspory energie budovy č.p. 137 Luhačovice**

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO_01.19: VCP Vybourání výkladce AL				
0031: Nosné a výplňové zdivo	29 075	1,0	6 106	35 181
0063: Podlahy a podlahové konstrukce	7 150	0,5	1 502	8 652
0095: Dokončovací konstrukce a práce	1 690	0,3	355	2 045
0097: Podchycování	653	0,0	137	790
94: Lešení a stavební výtahy	8 943	0,2	1 878	10 821
96: Bourání konstrukcí	2 673		561	3 234
99: Stavební přesun hmot	5 215	0,0	1 095	6 310
D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot	947		199	1 146
	1 804		379	2 183
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>29 075</b>			
<b>DPH</b>	<b>6 106</b>			
DPH 21 % ze základny: 29 075	6 106			
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>35 181 CZK</b>			

Por.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
SO_01.19: VCP Vybourání vykládce AL																
0031: Nosné a výplňové zdvo																
234.	SP	211Fg2048-008	311238133	Zdivo vnitřní z tvárnice POROTHERM P+D - pevnost P20, malta MVC 5, tl. zdiva 25 cm.	m2	0,863	-	0,963	1 438,05	7 150	0,2722	0,3	-	21	1 502	8 652
235.	SP	211Hh2010-004	317941123	Oszarování ocelových válcových nosníků na zdivu - výška do 220 mm	t	0,204	-	0,204	7 407,00	1 515	0,01709	0,0	-	21	318	1 833
236.	H	000Hh2066-06		Typ průřezu l ocelová Ferona - 180, rozměry 180x82 mm	kg	197,1	-	197,1	21,57	4 251	0,00100	0,2	-	21	863	5 144
0063: Podlahy a podlahové konstrukce																
238.	SP	431Fg3024-008	632450124	Vyrovnávací potěr cementový ze suchých směsí, hlazený dřevěným hladítkem - tloušťka potěru od 40 do 50 mm, provedení v pásu	m2	2,85	-	2,85	563,00	1 660	0,10500	0,3	-	21	355	2 045
0095: Dokončovací konstrukce a práce																
245.	SP	219Zl6034-002	953682111	Kovový chemický s vyvrtáním otvorů do zdiva - z plných cihel, tlmel, hloubka 80 mm, velikost M 8	kus	2,0	-	2,0	250,00	653	0,00001	0,0	-	21	137	790
247.	H	000Hh2168-22		Profil L rovnoramenný - rozměry 70x70x7 mm, délka 5-8 m, ocel S235JRG2	t	0,007	-	0,007	20 680,00	153	1,00000	0,0	-	21	32	185
0097: Podchycování																
233.	SP	280H0060-004	975032251	Podchycení příček dřevěnou vřutnou do výšky podchycení 3 m - tloušťka zdiva do 150 mm, délka podchycení přes 3 do 5 m	m	7,9	-	7,9	1 132,00	8 943	0,02283	0,2	-	21	1 878	10 821
54.	B	941955004R00		Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	24,3	-	24,3	110,00	2 673	-	-	-	21	561	3 234
61.	SP	312B0010-008	787100612	Vysklávaní stěn a příček, balkónového zábradlí, výhledových šachet - sklo profilované, dvojité	m2	9,625	-	9,625	230,30	2 217	0,04400	0,0	0,04400	21	465	6 310
66.	SP	318Bh0010-008	968072747	Vybourání a vyjmutí kovových výplní otvorů nebo sáň - stěna vykládní, pevná nebo olevřátelná, plocha přes 4 m2	m2	9,625	-	9,625	283,95	2 733	0,00050	0,0	0,01900	21	574	3 307
237.	SP	211Bp2010-002	962032231	Bourání zdiva cihelného nebo vybourání otvorů přes 4 m2 - cihelné přízdívky tl.150mm	m3	0,398	-	0,398	667,00	285	0,00131	0,0	1,80000	21	56	321
84.	B	988258011R00		Staveništní přesun hmot Přesun hmot pro rekonstrukce	t	1,123	-	1,123	843,05	947	-	-	-	21	199	1 146
187.	SP	180B20030-002	979081111	D96: Přesuny suti a vybouraných hmot	t	1,332	-	1,332	299,00	398	-	-	-	21	379	2 183
188.	SP	180B20030-004	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost do 1 km Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost za každý další 1 km	t	19,98	-	19,98	7,18	143	-	-	-	21	84	462
189.	B	979094211R00		Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	1,332	-	1,332	115,00	153	-	-	-	21	32	185
190.	B	979098115U00		Skládavné a poplatek za skládku	t	1,332	-	1,332	435,00	579	-	-	-	21	122	701
191.	B	987321611U00		Nakládání překlad suti a vyb. hmot	t	1,332	-	1,332	388,00	550	-	-	-	21	111	641





# Nabídkový rozpočet - změna č. 8

<b>Zakázka</b>	
Číslo zakázky	2017/053/SF
Zakázka	Úspory energie budovy č.p. 137 Luhačovice
Klasifikace	
Fáze	Rozpracovaná realizace
Komentář	

<b>Verze</b>	
Popis	Výchozí
Komentář	

<b>Firmy</b>	
Typ Firmy	Název

<b>Uživatelé</b>	
Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Simona Feilerová

Zakázka:

**Úspory energie budovy č.p. 137 Luhačovice**

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO_01.22: VCP Likvidace azbestu	160 000		33 600	193 600
98: Demolice	160 000		33 600	193 600
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>160 000</b>			
<b>DPH</b>	<b>33 600</b>			
DPH 21 % ze základny: 160 000	33 600			
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>193 600</b>			<b>CZK</b>

Por.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. súl'	Súť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	
SO_01.22: VCP Likvidace azbestu																		
98. Demolice																		
71.	B	AZB04		Instalace a provoz VZT odsavačů (20 000 m3)	den	5,0	-	5,0	2 894,74	160 000	-	-	-	-	-	33 600	193 600	
73.	B	AZB06		Fixace povrchu azbest. desek, obalů s nebezp. odp. závěrečná enkapsulace po provedené sanaci	kg	2 462,27	-	2 462,27	3,00	160 000	-	-	-	-	-	33 600	193 600	
75.	B	AZB08		Obalové materiály na nebezpečný odpad s obsahem azbestu	soubor	1,0	-	1,0	5 000,00	5 000	-	-	-	-	-	2 829	16 303	
76.	B	AZB09		Ochranné osobní pracovní pomůcky	den	5,0	-	5,0	1 250,00	6 250	-	-	-	-	-	1 551	8 838	
78.	B	AZB11		Přesuny materiálů na mezidíleponii	T	2,462	-	2,462	250,00	616	-	-	-	-	-	1 050	6 050	
79.	B	AZB12		Nakládka, přeprava a uložení nebezpečného odpadu na skládku - zákonné poplatky a evidence /-azbest/	T	2,462	-	2,462	3 600,00	8 864	-	-	-	-	-	129	7 563	
81.	B	AZB14		Nakládka, přeprava a uložení nebezpečného odpadu na skládku - zákonné poplatky a evidence /rozlece/	T	2,462	-	2,462	2 950,00	7 284	-	-	-	-	-	1 861	10 726	
83.	B	AZB16		Dozor při provádění prací	hod	10,0	-	10,0	307,50	3 075	-	-	-	-	-	1 525	8 789	
248.	MP	AZB17		Odstranění nátěpu - síťka vč. enkapsulace	kg	2 462,27	-	2 462,27	38,00	93 566	-	-	-	-	-	646	3 721	
249.	MP	AZB18		Zajištění náběhu proti dalšímu úsypu do kontrolovaného pásma	m2	108,0	-	108,0	134,30	14 504	-	-	-	-	-	19 649	113 215	
																3 046	17 550	

