



DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

- (1) **Obcí Hrubčice**, IČ: 00288284, se sídlem Hrubčice 10, 798 21 Hrubčice, zastoupenou Milanem Mlatečkem, starostou
(dále jen „**Objednatel**“);
a
- (2) společností **VYSSPA Sports Technology s.r.o.**, IČO: 279 67 638, se sídlem Plzeň, Cvokařská 10, PSČ 301 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19148, zastoupenou Jaroslavem Karáskem, jednatelem
(dále jen „**Zhotovitel**“);
(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „**Strany**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) mezi Objednatelem a Zhotovitelem byla dne 10. 8. 2017 uzavřena smlouva o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci díla s názvem „Obec Hrubčice – víceúčelové hřiště, 2. opakování“ (dále též jako „**Dílo**“). Dne 11. 12. 2017 byl uzavřen dodatek č. 1 Smlouvy.
- (B) Strany se dohodly na změně v rozsahu Díla a ceny Díla;

DOHODLY SE STRANY TAKTO:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Strany se dohodly, že rozsah Díla (předmět smlouvy) blíže specifikovaný v čl. 3 Smlouvy upravený dodatkem č. 1 Smlouvy se na základě dohody Stran mění, a to v rozsahu blíže specifikovaném ve změnových listech č. 3 a č. 4, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2 Smlouvy. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace „Víceúčelové hřiště v Hrubčicích“ zpracované projektantem Ing. arch. Lukáš Doubrava, tř. 17. listopadu 43, Olomouc 772 00, IČ 696 95 113 se změnami vyplývajícími ze změnových listů č. 1 a č. 2, z dokumentace opěrné zdi a dále se změnami vyplývajícími ze změnových listů č. 3 a č. 4.
- 1.2 Strany se dohodly, že v čl. 6. Cena díla Smlouvy se odst. 6.1 a 6.2 mění a nahrazují tímto zněním:
6.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 3 této smlouvy upraveném změnovými listy č. 1 a č. 2, které tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy a změnovými listy č. 3 a č. 4, které tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 2 této smlouvy a v termínu dle čl. 5 této smlouvy, je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	3.687.634,39 Kč
DPH 21%	774.403,22 Kč
CENA vč. DPH	4.462.037,61 Kč


6.2 Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran dle výkazu výměr a specifikace prací a dodávek objednatele, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby, dle změnových listů č. 1 a č. 2, které tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy a dle změnových listů č. 3 a č. 4, které tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 2 této smlouvy.


II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ustanovení Smlouvy ve znění dodatku č. 1, která nepodléhají změnám v tomto dodatku, zůstávají v původním znění.
- 2.2 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze Stran obdrží po jednom stejnopise.
- 2.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 Změnové listy č. 3 a č. 4
- 2.4 Strany tímto prohlašují, že tento dodatek č. 2 vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Hrubčicích ze dne 15.2. 2018

V Plzni dne 16.2. 2018




.....
Obec Hrubčice
Milan Mlateček, starosta


.....
VYSSPA Sports Technology s.r.o.
Jaroslav Karásek, jednatel

Název stavby: Obec Hrubčice - víceúčelové hřiště, 2. opakování

Objekt stavby: Víceúčelové hřiště

Objednatel: Obec Hrubčice, Hrubčice 10, 798 21 Hrubčice

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o., Cvokařská 10, 301 00 Plzeň

Předmět změny: změna oplocení

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Smluvní položky							-534 822,19
Sloupy a pilíře, stozáry a rámové stojky							-129 069,20
1/1		55300003	ocel. sloup v. 630 cm. 110/110*5 mm	ks	-52,000	2 467,20	-126 294,40
2		338 17-0001	přípl za výšku sloupku 6,3 m	ks	-52,000	14,90	-774,80
Stěny a prčky							-306 102,13
1		348 10-1240	Osaz vrata plot ocel sloupek -8m2	kus	-2,000	651,60	-1 303,20
1/1		55300005	ocel vratky vc. povrch.upravy	ks	-2,000	9 237,40	-18 474,80
2		348 40-1130	Osaz stroj plet+drat v -2m -15?	m	-131,120	59,30	-7 775,43
2/1		55300006	pletivo strojové v. 200 cm	m	-135,000	101,50	-13 702,50
2/2		55300007	drat napínací	kg	-25,000	83,00	-2 075,00
3		348 40-1350	Osaz napínací drat -15?	m	-131,120	4,30	-563,82
4		348 40-1360	Prihackovani pletiva k dratu -15?	m	-131,120	5,10	-668,71
5		348 17-1130	Osaz plot ramovy v -2m -15?	m	-126,200	93,00	-11 736,60
5/1		55300008	svar. plot. panel v. 203 cm	m2	-130,000	1 572,50	-204 425,00
6		348 18-1110	Osaz oploceni z dilcu na sloupky	m2	-126,080	56,10	-7 073,09
6/1		605 00000-04	rezivo hranene SM - fosny	M3	-7,000	5 472,00	-38 304,00
Konstrukce zámečnické							-29 504,91
1		998 76-7101	Presun t zamecnik kce objekt v -6m	t	-0,272	806,80	-219,05
2		767 99-5111	Mtz atypicka zamecnicka kce -5kg	kg	-235,980	82,50	-19 488,35
2/1		55300008	ocel trubku 32/2,6 mm	kg	-255,000	38,50	-9 817,50
Nátery							-18 064,75
1		783 21-2100	Nater olejovy KDK 2x	m2	-164,524	109,80	-18 064,75
Lesení a stavební vytahy							-52 081,20
1		941 11-1121	Mtz les rad trub leh+podl s1,2 v10m	m2	-612,000	43,30	-26 499,60
2		941 11-1221	Přípl ZKD den leseni k 94111-1121	m2	-12 240,000	0,78	-9 547,20
3		941 11-1821	Dmtz les rad trub leh+podl s1,2 v10	m2	-612,000	26,20	-16 034,40
Nové položky							404 589,62
Oplocení							404 589,62
N1	K	R1	Montáž + Dodávka - Oplocení, podrobný popis a rozklíčování ceny níže	m	131,120	3 066,23	404 589,62
OCELOVÁ KONSTRUKCE OPLOCENÍ							
			Ocelové sloupky v 6000 mm, trubka pr. 76mm	ks	52,000	1 343,69	69 872,00
			Žárové zinkování ocelových sloupků	ks	52,000	1 090,00	56 680,00
			Osazení ocelových vrátek	ks	2,000	1 213,00	2 426,00
			Ocelová vratka dvoukřídlá	ks	2,000	7 252,00	14 504,00
			Žárové zinkování ocelových vrátek	ks	2,000	6 247,00	12 494,00
			Montáž ocelových trubek k uchycení sítě	ks	104,000	373,65	38 860,00
			Ocelové trubky 33,7x2 podélně svařované k uchycení sítě 33,7x2	ks	104,000	123,50	12 844,00
			Žárové zinkování ocelových trubek 33,7x2	ks	104,000	114,00	11 856,00
ATYPICKÝ ZÁMEČNICKÝ VÝROBEK - VĚŠÁK							
			Montáž atypického věšáku	ks	2,000	575,00	1 150,00
			Věšák s 10 háčky na oděv, batohy... atyp	ks	2,000	3 075,00	6 150,00

Žárové zinkování věžáku	ks	2.000	2.335,00	4.670,00
SÍŤ				
Montáž PP sítě	m	131.120	112,00	14.685,44
PP síť nad dřevěným mantinelem výšky 4 m, oka 45/45	m	131.120	350,00	45.892,00
DŘEVĚNÝ MANTINEL				
Montáž dřevěného mantinelu z fošen 120x40x2420	m3	3.630	5.112,00	18.556,56
Řezivo hraněné SM - fošny 120x40x2420 mm, včetně povrchové úpravy - 2x nátěr olejem + tlaková impregnace	m3	3.630	11.534,00	41.666,42
LEŠENÍ				
Montáž pojízdného lešení určeného k montáži oplacení	kpl	1.000	21.850,00	21.850,00
Demontáž pojízdného lešení určeného k montáži oplacení	kpl	1.000	13.071,20	13.071,20
Pronájem pojízdného lešení určeného k montáži oplacení	kpl	1.000	17.360,00	17.360,00

5.2.2018

MÉNĚPRÁCE:
VÍCEPRÁCE:
CELKEM bez DPH:

-534 822,19
404 589,62
-130 232,57

VYSPPA
VYSPPA SPORTS TECHNOLOGY S.R.O.
Cvokařská 10, 301 00 Pízen
IČ: 27967638
DIČ: CZ27967638

Obec Hručovice
PSČ: 750 21
okres Chrastějov



Změnový list č. 4

VYSSPA Sports Technology s.r.o., Cvočkařská 10, 301 00 Pízeň

Název stavby: **Obec Hrubčice - víceúčelové hřiště, 2. opakování**
Objekt stavby: **Víceúčelové hřiště**
Objednatel: **Obec Hrubčice, Hrubčice 10, 798 21 Hrubčice**
Zhotovitel: **VYSSPA Sports Technology s.r.o., Cvočkařská 10, 301 00 Pízeň**
Předmět změny: **změna okapového chodníčku, odpočet lavíček**

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Smluvní položky							-20 699,80
Cementové betonové kryty pozem komunikací a zpevněných ploch							-6 240,20
1		581 11-4111	Kryt B komunik pro pěší šíř 8cm	m2	-35,496	175,80	-6 240,20
Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb							-14 459,60
1		936 12-4112	Mtz lavicky zabetonováním noh	kus	-4,000	787,70	-3 150,80
1/1		55300001	lavicka bez operadla	ks	-4,000	2 827,20	-11 308,80
Nové položky							17 835,20
Okapový chodníček							17 835,20
N8		596611220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kamenná vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	31,400	197,00	6 186,80
N10		592456200	dlažba desková betonová 55x50x6 cm šeda	m2	31,400	371,00	11 648,40

MEMPRÁCE: -20 699,80
VICEPRÁCE: 17 835,20
CELKEM bez DPH: -2 864,60

SOUHLASIM SE ZMĚNOVÝM
LISTEM Č 4

V HRUBČICÍCH 19.1.2018

Obec
Hrubčice
PSČ: 798 21
okres Prostějov

