

**Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO (ev.č.zhotovitele 201762007)**  
(§2586 NOZ)

Obchodní firma: **Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.**  
Sídlo: Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí  
Zapsaná v obchodním rejstříku u krajského soudu v Hradci Králové pod spis.značkou B 991  
IČ : 48173398  
DIČ : CZ 48173398  
Zastoupený: ing.Vlastislavem Vyhnálkem, předsedou představenstva  
Jednající : ing.Lubomírem Fiedlerem, VTN a členem představenstva  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 2506611/0100

a

Obchodní firma: **ADRAK s.r.o.**  
Sídlo: Staňkova 1322, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice  
IČ: 27508129  
DIČ: CZ 27508129  
Zastoupený / jednající: Radka Vyhnálková, jednatel, Radim Vyhnálek  
Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C vložka 23161  
Bankovní spojení: č.ú.: 3364541389/0800, Česká spořitelna a.s.

na straně druhé  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku tento **dodatek č.1**, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mezi smluvními stranami mění a doplňuje:

**I.**

**Předmět smlouvy**

1. Na základě dohody smluvních stran dochází ke změně předmětu smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá ve zhotovení prací, specifikovaných v soupisu prací uvedeného v nabídkové ceně dne 15.8.2017 na provozní budově střediska vodovodů v Lanškrouně (dále jen „dílo“).

Do článku I.předmětu smlouvy se doplňuje text v odst.2. **dle položkového rozpočtu jako přílohy č.1 dodatku smlouvy o dílo.**

**II.**

**Čas a místo plnění**

2. Na základě dohody smluvních stran dochází ke změně času plnění díla.

V čl.II, odst.2 se stávající níže uvedený text ve znění :

1. Čas plnění : zahájení díla: 1.9.2017 dokončení díla : 31.10.2018

**ruší a nahrazuje textem**

1. Čas plnění : zahájení díla: 1.11.2017 dokončení díla : 30.9. 2018

**III.  
Cena díla**

Na základě dohody smluvních stran dochází ke změně ceny díla.  
V čl.III, se stávající níže uvedený text ve znění :

Cena díla je ujednána podle rozpočtu, který vypracoval a objednateli předložil zhotovitel.

Cena díla činí **3.631.210,-Kč** bez DPH. (slovy třímilionyšestsetřicetjednatisícdvěšedeset korun českých).

**ruší a nahrazuje textem**

Cena díla je ujednána podle rozpočtu, který vypracoval a objednateli předložil zhotovitel.

Cena díla činí **4.337.538,-Kč** bez DPH. (slovy čtyřmilionytřicetšesttisícpětsetřicet osm korun českých)

**V.  
Způsob převzetí díla**

Na základě dohody smluvních stran dochází ke změně způsobu převzetí díla.  
V čl.V, se stávající níže uvedený text ve znění :

Zhotovitel předmět díla předá do 31.8.2017 formou písemného předávacího protokolu, přičemž k převzetí díla poskytne objednatel nezbytnou součinnost.

**ruší a nahrazuje textem**

Zhotovitel předmět díla předá do 30.9.2018 formou písemného předávacího protokolu, přičemž k převzetí díla poskytne objednatel nezbytnou součinnost.

2.4. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny a v platnosti.

**3.  
Závěrečná ustanovení**

Případné změny této smlouvy budou provedeny písemně formou dodatků. Dáno ve dvou vyhotoveních s platností originálu

3.1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.


3.2. Tento dodatek má 2 strany, je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

**Přílohy dodatku:**

č.1 - Rozpočet

V Jablonném nad Orlicí dne .....*1.8.17*.....

Za zhotovitele:



Objednatel:

  
Vodovody a sítinářství  
Jablonné nad Orlicí a.s.  
Stezka 350  
861 64 Jablonné nad Orlicí  
CZ48173398