

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 26.9.2017

Smluvní strany

Objednatel **Obec Nedašov**
763 32 Nedašov 370
IČO: 00284246
DIČ: CZ00284246
Bankovní spojení: KB a.s.
č.ú. 4428661/0100
zastoupena ve věcech smluvních Bc. Alenou Novákovou, starostkou

B. Zhotovitel: Pavlacký s.r.o., Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice
IČO: 63472902
DIČ: CZ 63472902
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 212651147/0300
Zastoupený ve věcech smluvních a
technických: Ing.Hynkem Pavlackým, jednatelem společnosti

Dodatkem č. 1 se na základě vzájemné dohody smluvních stran mění článek
III. smlouvy o dílo takto:

III. Termín plnění:

Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště: 1.2.2018

Předpokládaný termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla: do 5-ti měsíců od předání a převzetí staveniště.


Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě a vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Nedašově dne 22. 11. 2017

V Luhačovicích dne 3. 10. 2017


OBEC NEDAŠOV
763 32 Nedašov 370
IČ: 00284246, DIČ: CZ00284246

za objednatele


PAVLACKÝ s.r.o.
Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice
IČ: 634 72 902, DIČ: CZ63472902
Tel.: 577 134 444, mob.: 777 009 728
④

za zhotovitele