

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele:

**DODATEK č. 3 ke
SMLOUVĚ O DÍLO A O VÝKONU INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI
AUTORSKÉHO DOHLEDU**
dle § 2586 a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Zhotovitel:
Sdružení obcí Hornolidečska	Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Horní Lideč č.p. 292	Bozděchova 1668
756 12 Horní Lideč	500 02 Hradec Králové
dále jen „Objednatel“	dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Josef Daněk, předseda sdružení	Ing. Miloš Burianec, jednatel společnosti
Josef Tkadlec, místopředseda sdružení	
tel.: 571 447 428	495219036
mobil: 724 179 014	603 446 208
tkadlec.ou@hornilidec.cz	burianec@dik-hk.cz

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.	ČSOB a.s. Hradec Králové
číslo účtu: 1760899359/0800	číslo účtu: 194021669/0300

Identifikační číslo:

623 34 743	274 66 868
------------	------------

Daňové identifikační číslo:

Není plátcem DPH	CZ27466868
------------------	------------

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu oddíl C vložka č. 20666

Obě strany uzavřely dne 19.1.2018 smlouvu o dílo, jíž se zhotovitel zavázal zpracovat za podmínek dohodnutých ve smlouvě a předat objednateli projektovou dokumentaci - (dále jen „dílo“) a vykonávat činnosti sjednané ve smlouvě (dále jen „činnosti“) na veřejnou zakázku

PD pro II. etapu cyklostezky Bečva – Vlára – Váh na území obcí Hornolidečska

27.9.2018 byl uzavřen dodatek č. 1 a 5.2.2019 byl uzavřen dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany

dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 19.1.2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.9.2018 a dodatku č. 2 ze dne 5.2.2019.

I.

Tímto dodatkem se mění:

A) Čl. 3, odst. 3.1., písm. a), b)

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Objednatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující předpokládané dílčí termíny:

- a) Projektová dokumentace pro územní řízení včetně Inženýrské činnosti (vydání územního rozhodnutí): **do 21 měsíců od uzavření smlouvy o dílo, není-li dále uvedeno jinak**
- b) Projektová dokumentace pro stavební povolení včetně Inženýrské činnosti (vydání stavebního povolení): **do 31.01.2020, není-li dále uvedeno jinak**

Práce na projektové dokumentaci pro stavební povolení budou zahájeny ihned po podání žádosti na územní rozhodnutí k příslušnému stavebnímu úřadu.

K prodloužení termínů plnění dochází v souladu se vyhrazenou změnou závazku dle § 100 odstavec 1 zákona č. 134/2016 S. (viz odstavec 3.3. smlouvy o dílo) z důvodu:

- 1. Chybějící vyjádření dotčených orgánů státní správy, správců a souhlasů dotčených vlastníků s navrhovaným stavebním záměrem, konkrétně vyjádření ŘSD k žádosti ze dne 18.10.2018, Městského úřadu Vsetín, odboru životního prostředí k žádosti ze dne 21.8.2018, 4.2.2019 doplněno Povodí Labe a Lesy ČR a souhlas jednoho z dotčených vlastníků.

Předpokládaný termín předložení chybějících vyjádření dotčených orgánů státní správy, správců a souhlasů dotčených vlastníků s navrhovaným stavebním záměrem: červen 2019.

B) V ostatním se smlouva o dílo ze dne 19.1.2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.9.2018 a dodatku č. 2 ze dne 5.2.2019 nemění.

II.

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 19.1.2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.9.2018 a dodatku č. 2 ze dne 5.2.2019 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

III.


Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

V Horní Lidči dne 17.6.2019


Objednatel:

**SDRUŽENÍ OBČÍ
HORNOLIDEČSKA**
se sídlem
Horní Lideč - OÚ
756 12 ©

Sdružení obcí Hornolidečska



Josef Daněk, předseda sdružení



Josef Tkadlec, místopředseda sdružení

V Hradci Králové dne *21.6.2019*

Zhotovitel:

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Ing. Miloš Burianec, jednatel společnosti



DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ, s.r.o.
Bozěchova 1668, 500 02 Hradec Králové
IČO: 27466868 DIČ: CZ27466868