

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele:

**DODATEK č. 6 ke**  
**SMLOUVĚ O DÍLO A O VÝKONU INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI**  
**AUTORSKÉHO DOHLEDU**  
dle § 2586 a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

**1. SMLUVNÍ STRANY**

Objednatel:	Zhotovitel:
<b>Sdružení obcí Hornolidečska</b>	<b>Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.</b>
Horní Lideč č.p. 292	Bozděchova 1668
756 12 Horní Lideč	500 02 Hradec Králové
dále jen „Objednatel“	dále jen „Zhotovitel“

-----  
Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy  
ve věcech smluvních:

Josef Daněk, předseda sdružení	Ing. Miloš Burianec, jednatel společnosti
Josef Tkadlec, místopředseda sdružení	
tel.: 571 447 428	495219036
mobil: 724 179 014	603 446 208
tkadlec.ou@hornilidec.cz	burianec@dik-hk.cz

-----  
Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.	ČSOB a.s. Hradec Králové
číslo účtu: 1760899359/0800	číslo účtu: 194021669/0300

-----  
Identifikační číslo:

623 34 743	274 66 868
------------	------------

-----  
Daňové identifikační číslo:

Není plátcem DPH	CZ27466868
------------------	------------

-----  
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u  
Krajského soudu oddíl C vložka č. 20666  
-----

Obě strany uzavřely dne 19.1.2018 smlouvu o dílo, jíž se zhotovitel zavázal zpracovat za podmínek dohodnutých ve smlouvě a předat objednateli projektovou dokumentaci - (dále jen „dílo“) a vykonávat činnosti sjednané ve smlouvě (dále jen „činnosti“) na veřejnou zakázku

### **PD pro II. etapu cyklostezky Bečva – Vlára – Váh na území obcí Hornolidečska**

27.9.2018 byl uzavřen dodatek č. 1, 5.2.2019 byl uzavřen dodatek č. 2, 21.6.2019 byl uzavřen dodatek č. 3, 18.10.2019 byl uzavřen dodatek č.4 a 26.3.2020 byl uzavřen dodatek k výše uvedené smlouvě.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany

**dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 19.1.2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.9.2018, dodatku č. 2 ze dne 5.2.2019, dodatku č. 3 ze dne 21.6.2019, dodatku č. 4 ze dne 18.10.2019 a dodatku č. 5 ze dne 26.3.2020**

I.

Tímto dodatkem se mění:

**A) Čl. 3, odst. 3.1., písm. a), b)**

### **3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**

3.1. Objednatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující předpokládané dílčí termíny:

Zahájení doby plnění: ihned po uzavření smlouvy o dílo

Dílčí plnění: dle harmonogramu postupu prací

- a) Projektová dokumentace pro územní řízení včetně Inženýrské činnosti (vydání územního rozhodnutí): do 29 měsíců od uzavření smlouvy o dílo, není-li dále uvedeno jinak
- b) Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení včetně inženýrské činnosti vedoucí k zajištění vydání sloučeného územního a stavebního povolení: do 30.11.2020, není-li dále uvedeno jinak
- c) Projektová dokumentace pro provádění stavby dopracovaná do projektové dokumentace pro zadání stavebních prací: 10 týdnů.

K prodloužení termínů plnění dochází v souladu se vyhrazenou změnou závazku dle § 100 odstavec 1 zákona č. 134/2016 S. (viz odstavec 3.3. smlouvy o dílo) z důvodu:

Dne 22.5.2020 byla na stavebním úřadě ve Vsetíně podána žádost o sloučené rozhodnutí. Dne 19.6.2020 stavební úřad přerušil řízení a vyzval k doplnění chybějících vyjádření DOSS. Z důvodů nesoučinnosti některých dotčených subjektů, které i přes opakovanou urgenci nedoplňují chybějící vyjádření k DOSS, je plnění termínu dle oddílu 3. Termín a místo plnění, odstavec 3.1. nereálné.

**B) V ostatním se smlouva o dílo ze dne 19.1.2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.9.2018, dodatku č. 2 ze dne 5.2.2019, dodatku č. 3 ze dne 21.6.2019, dodatku č.4 ze dne 18.10.2019 a dodatku č. 5 ze dne 26.3.2020 nemění.**

**II.**

Tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo ze dne 19.1.2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.9.2018, dodatku č. 2 ze dne 5.2.2019, dodatku č. 3 ze dne 21.6.2019, dodatku č.4 ze dne 18.10.2019 a dodatku č. 5. ze dne 26.3.2020 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

**III.**

Tento dodatek č. 6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

V Horní Lidči dne 28.9.2020

V Hradci Králové dne 29.9.2020

Objednatel:

Zhotovitel:

**Sdružení obcí Hornolidečska**

**Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.**



Josef Daněk, předseda sdružení

Ing. Miloš Buriánek, jednatel společnosti



Josef Tkadlec, místopředseda sdružení

**SDRUŽENÍ OBČÍ  
HORNOLIDEČSKA**  
se sídlem  
Horní Lidče - OÚ  
796 12 ©



**DPK**  
DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ, s.r.o.  
ATELIÉR  
PRASKAČKA 100, 503 33 PRASKAČKA  
IČO: 27466868 / DIČ: C27466868

