

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele:

**DODATEK č. 7 ke
SMLouvĚ O DíLO A O VÝKONU INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI
AUTORSKÉHO DOHLEDU**
dle § 2586 a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Zhotovitel:
Sdružení obcí Hornolidečska	Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Horní Lideč č.p. 292	Bozděchova 1668
756 12 Horní Lideč	500 02 Hradec Králové
dále jen „Objednatel“	dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Josef Daněk, předseda sdružení	Ing. Miloš Burianec, jednatel společnosti
Josef Tkadlec, místopředseda sdružení	
tel.: 571 447 428	495219036
mobil: 724 179 014	603 446 208
tkadlec.ou@homilidec.cz	burianec@dik-hk.cz

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.	ČSOB a.s. Hradec Králové
číslo účtu: 1760899359/0800	číslo účtu: 194021669/0300

Identifikační číslo:

623 34 743	274 66 868
------------	------------

Daňové identifikační číslo:

Není plátcem DPH	CZ27466868
------------------	------------

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu oddíl C vložka č. 20666

Obě strany uzavřely dne 19.1.2018 smlouvu o dílo, již se zhotovitel zavázal zpracovat za podmínek dohodnutých ve smlouvě a předat objednateli projektovou dokumentaci - (dále jen „dílo“) a vykonávat činnosti sjednané ve smlouvě (dále jen „činnosti“) na veřejnou zakázku

PD pro II. etapu cyklostezky Bečva – Vlára – Váh na území obcí Hornolidečska

27.9.2018 byl uzavřen dodatek č. 1, 5.2.2019 byl uzavřen dodatek č. 2, 21.6.2019 byl uzavřen dodatek č. 3, 18.10.2019 byl uzavřen dodatek č.4, 26.3.2020 byl uzavřen dodatek č.5 a xxxx byl uzavřen dodatek č. 6 k výše uvedené smlouvě.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany
dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo ze dne 19.1.2018, ve znění dodatku č. 1 až č. 6 takto:

I.

Tímto dodatkem se mění:

A) Čl. 3, odst. 3.1., písm. a), b)

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Objednatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující předpokládané dílčí termíny:

Zahájení doby plnění: ihned po uzavření smlouvy o dílo

Dílčí plnění: dle harmonogramu postupu prací

- a) Projektová dokumentace pro územní řízení včetně Inženýrské činnosti (vydání územního rozhodnutí): do 29 měsíců od uzavření smlouvy o dílo, není-li dále uvedeno jinak
- b) Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení včetně inženýrské činnosti vedoucí k zajištění vydání sloučeného územního a stavebního povolení: do 28.2.2021, není-li dále uvedeno jinak
- c) Projektová dokumentace pro provádění stavby dopracovaná do projektové dokumentace pro zadání stavebních prací: 10 týdnů.

K prodloužení termínů plnění dochází v souladu se vyhrazenou změnou závazku dle § 100 odstavec 1 zákona č. 134/2016 S. (viz odstavec 3.3. smlouvy o dílo) z důvodu:

Dne 22.5.2020 byla na stavebním úřadě ve Vsetíně podána žádost o sloučené rozhodnutí. Dne 19.6.2020 stavební úřad přerušil řízení a vyzval k doplnění chybějících vyjádření DOSS. Z důvodů nesoučinnosti některých dotčených subjektů, které i přes opakovanou urgenci nedoplňovali chybějící vyjádření k DOSS, je plnění termínu dle oddílu 3. Termín a místo plnění, odstavec 3.1. nereálné.

B) Vzhledem ke skutečnostem uvedeným výše se mění čl. 5 odstavec 5.1.2.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny za řádně zhotovené dílo a prováděné činnosti takto:
- 5.1.1. objednatel neposkytuje zálohy,
- 5.1.2. po protokolárním předání a převzetí řádně zhotovené části (stupně) díla - PD - den zdanitelného plnění – má zhotovitel právo vystavit objednateli fakturu (daňový doklad)
- za výkon IČ dle čl. 2.2.2. a 2.2.4. (podání žádosti o vydání společného povolení) může zhotovitel vystavit fakturu (zdanitelné plnění) ve výši 100 % ceny po nabytí právní moci společného povolení. V případě, že povolení nenabude právní moci do 3 měsíců ode dne vydání rozhodnutí z důvodů, které neleží na straně zhotovitele, je oprávněn vystavit fakturu poslední kalendářní den třetího měsíce ode dne vydání rozhodnutí.

C) V ostatním se smlouva o dílo ze dne 19.1.2018, ve znění dodatku č. 1 až č. 6 nemění.

II.

Tento dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo ze dne 19.1.2018, ve znění dodatku č. 1 až č. 6 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

III.

Tento dodatek č. 7 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

V Horní Lidči dne 23.11.2020

Objednatel:

SDRUŽENÍ OBCÍ
HORNOLIDEČSKA
se sídlem
Horní Lideč - CÚ
756 12

Sdružení obcí Hornolidečska

Josef Daněk, předseda sdružení

Josef Tkadlec, místopředseda sdružení

Zhotovitel:

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Ing. Miloš Burianec, jednatel společnosti

BOZDĚCHOVA 1668, 500 02 HRADEC KRÁLOVĚ
IČO: 27468868 DIČ: C227488868