



čj. 10VŘ/INV/2017 – VO nám.SVOBODY ulice HUSITSKÁ-NOVOVESKÁ

DODATEK č. 1
ke SMLouvĚ O DíLO č. 11/2017/Ruzavřena ve smyslu § 2586 a následně zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na zhotovení díla
ze dne 10.11.2017
mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: **Město Kunovice**
se sídlem: nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice
zastoupený: Mgr. Ivanou Majíčkovou, MBA, starostkou města
IČ: 00567892
DIČ: CZ 00567892, od 01.02.2009 je plátcem DPH
Tel./ fax 572 432 720
E-mail: ivana.majickova@mesto-kunovice.cz

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy:

- ve věcech smluvních: Mgr. Ivana Majíčková, MBA, starostka
- ve věcech technických: Ing. Milan Valouch,
vedoucí odboru investic a územního plánování MěÚ Kunovice

Kontaktní osoba: Ing. Milan Valouch
Telefon: 572 432 722, mobil: 725 121 028
E-mail: milan.valouch@mesto-kunovice.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Uherské Hradiště
Číslo účtu: 12626721/0100
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **TRADIX REALIZACE s.r.o.**
se sídlem: Huštěnovská 2004, 686 03 Staré Město
zastoupený: Jiřím Křenem, jednatelem
IČ: 291 88 253
DIČ: CZ 291 88 253
Tel./ fax 572 520 832 / 572 520 849
E-mail: stavby@tradix.cz

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy:

- ve věcech smluvních: Jiří Křen - jednatel
- ve věcech technických: Stanislav Hubáček - stavbyvedoucí

Kontaktní osoba: Stanislav Hubáček - stavbyvedoucí
Telefon: 572 520 832 mobil: 774 775 955
E-mail: stavby@tradix.cz
Bankovní spojení: UniCredit Bank CZK
Číslo účtu: 21102843652200
(dále jen „zhotovitel“)

Zástupce zhotovitele pro věci technické (dále jen stavbyvedoucí) je pověřený řízením stavebních prací,
koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.



Mezi výše uvedenými stranami byla uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací souvisejících s plánovanou realizací rekonstrukce veřejného osvětlení v Kunovicích od nám. Svobody po ulicích Pekařská, Husitská a Novoveská.

Jedná se o rekonstrukci a výstavbu veřejného osvětlení. Stavba bude zajišťovat osvětlení komunikací v nočních hodinách.

V rámci stavby budou realizovány tyto stavební objekty:

- SO01 Veřejné osvětlení a rozhlas – trasa RVO u pošty po parc. 1255/7 (svítidlo PE/09)
- SO03 Veřejné osvětlení – od školy po konec Kunovic na ul. Novoveská

V místě křížení stavby s plynem a vedením vysokého napětí bude vedení VO uloženo do kabelového žlabu. Přes místní komunikace budou provedeny protlaky nebo překopy, a to s ohledem na ostatní inženýrské sítě. Souběh a křížení bude provedeno dle ČSN 736005.

Stavba bude připojena ke stávající soustavě veřejného osvětlení na náměstí Svobody do rozvaděče RVO.

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO řeší:

- posun termínu realizace díla - změnu ustanovení čl. 2. Termíny a místo plnění, odst. 2.2., pododst. 2.2.1. v důsledku požadavků odboru správy majetku města a životního prostředí na změnu řešení – přesun a dodávka nového rozvaděče VO a z důvodů nutnosti dořešení majetkoprávních vztahů pod stavbou. Změna ceny díla bude řešena dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Smluvní strany se dohodly na změně znění čl. 2. Termíny a místo plnění, odst. 2.2., pododst. 2.2.1. takto:

2. Termíny a místo plnění

Původní znění ustanovení čl. 2., odst. 2.2., pododst. 2.2.1.:

- 2.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat Objednateli nejpozději do:
Termín dokončení stavebních prací a protokolární předání a převzetí díla: 15.05.2018.

se nahrazuje v plném rozsahu novým zněním

Nové znění ustanovení čl. 2., odst. 2.2., pododst. 2.2.1.:

- 2.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat Objednateli nejpozději do:
Termín dokončení stavebních prací a protokolární předání a převzetí díla:
10.09.2018.

Ostatní ujednání

1. Tento dodatek č. 1 a smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými za podmínky, že je platná. Jiné zápisy, protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
3. Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení. Nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.



MĚSTO KUNOVICE

4. Práva a povinnosti smluvních stran v tomto dodatku č. 1 smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími právními předpisy.
5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
6. Tento dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady města Kunovice č. 1528/56./2018 dne 03.05.2018.

V Kunovicích dne 9.5.2018

Za objednatele:
Město Kunovice

.....
Mgr. Ivana Majíčková, MBA
starostka města

Ve Starém Městě, dne 18.5.2018

Za zhotovitele:
TRADIX REALIZACE s.r.o.

TRADIX REALIZACE s.r.o.
Hušňovská 2004 [1]
696 04 Staré Město
Tel.: 572 541 141, statby@tradix.cz
DIČ: CZ22189258

.....
Jiří Křen
jednatel