



čj. 10VŘ/INV/2017 – VO nám.SVOBODY ulice HUSITSKÁ-NOVOVESKÁ

DODATEK č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 11/2017/R

uzavřená ve smyslu § 2586 a následně zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na zhotovení díla
ze dne 10.11.2017 a dodatku č. 1 ze dne 18.05.2018
mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: **Město Kunovice**
se sídlem: nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice
zastoupený: Mgr. Ivanou Majíčkovou, MBA, starostkou města
IČ: 00567892
DIČ: CZ 00567892, od 01.02.2009 je plátcem DPH
Tel./ fax 572 432 720
E-mail: ivana.majickova@mesto-kunovice.cz
Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy:
- ve věcech smluvních: Mgr. Ivana Majíčková, MBA, starostka
- ve věcech technických: Ing. Milan Valouch,
vedoucí odboru investic a územního plánování MěÚ Kunovice
Kontaktní osoba: Ing. Milan Valouch
Telefon: 572 432 722, mobil: 725 121 028
E-mail: milan.valouch@mesto-kunovice.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Uherské Hradiště
Číslo účtu: 12626721/0100
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **TRADIX REALIZACE s.r.o.**
se sídlem: Huštěnovská 2004, 686 03 Staré Město
zastoupený: Jiřím Křenem, jednatelem
IČ: 291 88 253
DIČ: CZ 291 88 253
Tel./ fax 572 520 832 / 572 520 849
E-mail: stavby@tradix.cz
Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy:
- ve věcech smluvních: Jiří Křen - jednatel
- ve věcech technických: Stanislav Hubáček - stavbyvedoucí
Kontaktní osoba: Stanislav Hubáček - stavbyvedoucí
Telefon: 572 520 832 mobil: 774 775 955
E-mail: stavby@tradix.cz
Bankovní spojení: UniCredit Bank CZK
Číslo účtu: 21102843652200
(dále jen „zhotovitel“)

Zástupce zhotovitele pro věci technické (dále jen stavbyvedoucí) je pověřený řízením stavebních prací,
koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.



Mezi výše uvedenými stranami byla uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací souvisejících s plánovanou realizací rekonstrukce veřejného osvětlení v Kunovicích od nám. Svobody po ulicích Pekařská, Husitská a Novoveská a dodatek č. 1, který řešil posun termínu dokončení díla z důvodu přesunu a dodávka nového rozvaděče VO a z důvodů nutnosti dořešení majetkoprávních vztahů pod stavbou.

Předmětem stavby je rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení. Stavba bude zajišťovat osvětlení komunikací v nočních hodinách.

V rámci stavby budou realizovány tyto stavební objekty:

- SO01 Veřejné osvětlení a rozhlas – trasa RVO u pošty po parc. 1255/7 (svítidlo PE/09)
- SO03 Veřejné osvětlení – od školy po konec Kunovic na ul. Novoveská

V místě křížení stavby s plynem a vedením vysokého napětí bude vedení VO uloženo do kabelového žlabu. Přes místní komunikace budou provedeny protlaky nebo překopy, a to s ohledem na ostatní inženýrské sítě. Souběh a křížení bude provedeno dle ČSN 736005.

Stavba bude připojena ke stávající soustavě veřejného osvětlení na náměstí Svobody do rozvaděče RVO.

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO řeší posun termínu realizace díla z důvodu dodatečně požadovaných stavebních prací a vícepráce a dodatečné stavební práce. V průběhu stavby bylo zjištěno, že stávající rozvaděč veřejného osvětlení je v havarijním stavu a přepojení by bylo nevhodné. Stávající rozvaděč se nachází na pozemku České pošty. Nový rozvaděč, který je řešen tímto dodatkem bude umístěn na pozemku města Kunovice. Z tohoto rozvaděče bude v budoucnu napojeno i osvětlení ulice Na Rynku a části ulice Panská. Rozvaděč bude vybaven dálkovým přístupem, bude možno jej regulovat a ovládat z PC. Náklady na rozvaděč jsou cca 214.500,00 Kč bez DPH a na prodloužení kabelů veřejného osvětlení cca 86.454,00 Kč bez DPH. Trasa nového přívodu k rozvaděči povede pod plánovaným chodníkem – v pozemku České pošty, a.s., o který má město Kunovice zájem k převodu do vlastnictví v návaznosti na řešení průtahu městem.

- posun termínu realizace díla - změnu ustanovení čl. 2. Termíny a místo plnění, odst. 2.2., pododst. 2.2.1. v důsledku dodatečně požadovaných stavebních prací,
- změnu celkové ceny za provedení díla - změnu ustanovení čl. 3. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 3.1., pododst. 3.1.1. – na základě dodatečného požadavku investora souvisejícího s realizací stavby. Jedná se o dodatečné stavební práce vzniklé zejména realizací – přesunu a dodávky nového rozvaděče VO.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Smluvní strany se dohodly na změně znění čl. 2. Termíny a místo plnění, odst. 2.2., pododst. 2.2.1. a čl. 3. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 3.1., pododst. 3.1.1. takto:

2. Termíny a místo plnění

Původní znění ustanovení čl. 2., odst. 2.2., pododst. 2.2.1.:

- 2.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat Objednateli nejpozději do:
Termín dokončení stavebních prací a protokolární předání a převzetí díla: 10.09.2018.

Nové znění ustanovení čl. 2., odst. 2.2., pododst. 2.2.1.:

- 2.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat Objednateli nejpozději do:
Termín dokončení stavebních prací a protokolární předání a převzetí díla:
26.10.2018.



3. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

Původní znění ustanovení čl. 3., odst. 3.1., pododst. 3.1.1.:

3.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena celkem bez DPH	1.936.525,00 Kč
DPH 21 %	406.670,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	2.343.195,00 Kč

se nahrazuje v plném rozsahu novým zněním

Nové znění ustanovení čl. 3., odst. 3.1., pododst. 3.1.1.:

3.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena celkem bez DPH (dle SOD)	1.936.525,00 Kč
DPH 21 % (dle SOD)	406.670,00 Kč
Cena celkem včetně DPH (dle SOD)	2.343.195,00 Kč
Dodatečné stavební práce bez DPH	299.831,00 Kč
DPH 21 % (dsp)	62.964,00 Kč
Dodatečné stavební práce včetně DPH	362.795,00 Kč
Cena celkem bez DPH (dle D1 k SOD)	2.236.356,00 Kč
DPH 21 % (dle D1 k SOD)	469.634,00 Kč
Cena celkem včetně DPH (dle D1 k SOD)	2.705.990,00 Kč

Ostatní ujednání


1. Tento dodatek č. 1 a smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými za podmínky, že je platná. Jiné zápisy, protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
3. Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení. Nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Práva a povinnosti smluvních stran v tomto dodatku č. 1 smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími právními předpisy.
5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
6. Tento dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady města Kunovice č. 1617/59./2018 dne 28.06.2018.



MĚSTO KUNOVICE

V Kunovicích, dne 27.09.2018

Za objednatele:
Město Kunovice



.....
Mgr. Ivana Majíčková, MBA
starostka města

Ve Starém Městě, dne 09.10.2018

Za zhotovitele:
TRADIX REALIZACE s.r.o.

TRADIX REALIZACE s.r.o.
IČO: 253 2004
Město Kunovice
tradi@tradix.cz
108866

.....
Jiří Křen
jednatel

Přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet – vícepráce a dodatečné stavební práce

Položkový rozpočet - vícepráce a dodatečné stavební práce

Zakázka: **Venkovní osvětlení - vícepráce a dodatečné stavební práce**

Místo **Kunovice**

Objednatel: **město Kunovice** IČ: **00567892**
nám. Svobody 361 DIČ: **CZ00567892**
68604 Kunovice

Zhotovitel: **TRADIX REALIZACE s.r.o.** IČ: **29188253**
Huštěnovská 2004 DIČ: **CZ29188253**
68603 Staré Město


Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	12 848,50
PSV	0,00
MON	286 982,32
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	299 830,82


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	299 830,82 CZK
Základní DPH	21 %	62 964,00 CZK
Zaokrouhlení		0,18 CZK

Cena celkem s DPH **362 795,00 CZK**

v **Staré Město**
 dne 09.10.2018

 TRADIX REALIZACE s.r.o.
 2004
 Město
 oby@tradix.cz
 68603

 Za zhotovitele

v **Kunovice**
 dne 17.09.2018


 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			8 648,50
97	Prorážení otvorů	HSV			4 200,00
M21	Elektromontáže	MON			217 376,40
M46	Zemní práce při montážích	MON			69 605,92
Cena celkem					299 830,82

Položkový rozpočet

S:	Venkovní osvětlení - vícepráce a dodatečné stavební práce
O:	Kunovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				8 648,50
	1	120901121RT1 Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách, pneumatickým kladivem, v trase	m3	0,20000	4 875,00	975,00
	2	120901121RT1 Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách, pneumatickým kladivem, základ sloupu	m3	0,90000	4 875,00	4 387,50
	3	113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	32,00000	98,00	3 136,00
	4	100003100R00 Naložení odpadu na dopravní prostředek	t	15,00000	10,00	150,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				4 200,00
	5	979990101R00 Likvidace přebytečné zeminy na skládce	t	15,00000	280,00	4 200,00
Díl:	M21	Elektromontáže				217 376,40
	6	PC Rozvaděč RVO, mat. 202.788,- + mont. 2.500,-	ks	1,00000	205 288,00	205 288,00
	7	PC Demontáž RVO	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00
	8	PC Výkop jámy pro RVO	ks	1,00000	650,00	650,00
	9	PC Základ pro RVO , mat. 1.848,- + mont. 580,-	m3	0,30000	2 428,00	728,40
	10	PC Přepojení stávajících vývodů, mat. 750,- + mont. 785,-	ks	6,00000	1 535,00	9 210,00
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				69 605,92
	11	460200163RT2 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	53,00000	208,00	11 024,00
	12	460420018R00 Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm , bez zakrytí kabelu	m	53,00000	42,27	2 240,31
	13	460560163RT1 Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, ruční zához rýhy	m	53,00000	49,30	2 612,90
	14	460300006R00 Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm	m3	12,99000	49,00	636,51
	15	631315611R00 Podkladní mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20, parkoviště, tl 15 cm	m3	4,00000	2 795,00	11 180,00
	16	460030062RT3 Kladení dlažby, definitivní zádlažba	m2	32,00000	810,00	25 920,00
	17	460050602R00 Výkop jámy , hornina třídy 3-4, metropolitní šachta 2 ks	m3	1,56000	1 030,00	1 606,80
	18	460120061R00 Odvoz přebytečné zeminy a odpadů	km	39,00000	33,00	1 287,00
	19	460200125RT2 Výkop kabelové rýhy 35/40 cm hor.5, prohloubení na 110 cm	m	56,00000	210,00	11 760,00
	20	460560125R00 Zához rýhy 35/40 cm, hornina třídy 5, prohloubení na 110 cm	m	56,00000	23,90	1 338,40