

DODATEK číslo 1

ke smlouvě o dílo ze dne 15.6.2015 uzavřené mezi

Objednatel: **Obec Děhylov**
se sídlem: Výstavní 179/17, 747 94 Děhylov
zastoupen: Ing. Miroslavem Hoňkem, starostou obce
IČ: 00635464
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., 28.října 41, 702 00 Ostrava
č. účtu: 4010033250/6800

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě**
se sídlem: Výškovická 38, 700 30 Ostrava-Zábřeh
zastoupen: Milan Plaček - předseda, Josef Skýba – 1.místopředseda
ve věcech technických: Josef Skýba, tel.: 602 512 658
IČ: 00031488
DIČ: CZ00031488
bankovní spojení: Komerční banka Ostrava a.s.
č. účtu: 413761/0100

Na akci: Rekonstrukce zdravotnických v budově obecního úřadu a školky v Děhylově

Předmět dodatku:

V návaznosti na potřebě provedení nezbytně nutných změn a doplňků, které vyvstaly při provádění rekonstrukce a jsou zapsány ve stavebním deníku se smluvní strany dohodly, v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo, na následujících změnách smlouvy.

5. Cena díla

V bodu 5.1 se cena díla mění na:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla bez DPH	567 289,51 Kč
cena prací navíc dle dodatku č.1	11 618,00Kč
cena díla základní bez DPH celkem	578 907,51Kč
DPH 21 %	121 570,58Kč
cena díla včetně DPH	700 478,09Kč


Cena prací navíc dle dodatku č.1 je specifikována rozpočtem víceprací a méněprací, který je přílohou dodatku č.1.

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Ostravě dne: 10.8.2015

Bytprům,
výrobní družstvo v Ostravě
Výškovická 38, 700 39 Ostrava-Zábřeh
IČ: 00031488 DIČ: CZ00031488
tel./fax: 595 700 148



Za zhotovitele:

Milan Plaček
předseda

Josef Skýba
1. místopředseda

V Děhylově dne: 10.8.2015

Obec DĚHYLOV



Za objednatele:

Ing. Miroslav Honěk
starosta obce

Položkový rozpočet

Rozpočet: 3 VCP + MPC		Základní rozpočet
Objekt: 11	Název objektu: 11	JKSO:
Stavba: 049-15	Název stavby: OÚ Výměna vnitřní ZTI, Děhylov	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Obec Děhylov	Náklady na MJ:	11 618,00
Počet listů: 5	Zakázkové číslo: 049-15	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	3 202,00	Zřízení výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	8 416,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	11 618,00	Zařízení staveniště	0,00	
		Provoz investora	0,00	
		Kompletační činnost (IČD)	0,00	
HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00	
ZRN + ostatní náklady	11 618,00	Ostatní náklady celkem:	0,00	

Vypracoval: Jméno: Ing. Filip Velecký Datum: 28.7.2015 Bytprům, Podpisní družstvo v Ostravě Výškovická 38, 700/30 Ostrava-Zábřeh IČ: 00031488 DiČ: CZ00031488 tel./fax: 595 700 131	Za zhotovitele: Jméno: Milan Plaček Datum: Podpis:	Za objednatele: Jméno: Datum: 10.8.2015 Podpis: <i>M. Plaček</i> Obec DĚHYLOV
Základ pro DPH	21,0% činí:	11 618,00 Kč
DPH	21,0% činí:	2 440,00 Kč
Cena za objekt celkem:		14 058,00 Kč

Stavba: 049-15	OÚ Výměna vnitřní ZTI, Děhylov	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 11	11	Datum tisku: 28.7.2015	
Rozpočet: 3	VCP + MPC		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svíslé a kompletní konstrukce	-3 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Upravy povrchů vnitřní	-5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	9 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí	1 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97 Prorážení otvorů	8 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0807 Elektroinstalace	3 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
soupi Ostatní materiál	-11 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721 Vnitřní kanalizace	0,00	-54 061,00	0,00	0,00	0,00
722 Vnitřní vodovod	0,00	28 868,00	0,00	0,00	0,00
725 Zařizovací předměty	0,00	44 985,00	0,00	0,00	0,00
734 Armatury	0,00	-2 160,00	0,00	0,00	0,00
781 Obklady keramické	0,00	-8 620,00	0,00	0,00	0,00
784 Malby	0,00	-597,00	0,00	0,00	0,00
Kč	3 202,00	8 416,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky	0,00	11 618,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	11 618,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	11 618,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	11 618,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	11 618,00	0,00
Provoz investora	0,00	11 618,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	11 618,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	11 618,00	0,00
			0,00

Stavba: 049-15	OÚ Výměna vnitřní ZTI, Děhylov	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 11	11	Datum tisku: 28.7.2015	
Rozpočet: 3	VCP + MPC		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342 26-6111.RU9	Obklad stěn sádkokartonem na ocelovou konstrukci desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	-18,6250	311,25	-5 797,03
2	346 27-5111.R00	Přídávky z desek Ytong tl. 50 mm přídávka WC modulu	m2	2,7000	682,50	1 842,75
3		Svislé a kompletní konstrukce				-3 954,28
61		Upravy povrchů vnitřní				
3	612 43-3212.RT1	Omlítka sanační vnitřní, tl.25 mm, kompletní systém postřík, jádrová omlítka, vrchní omlítka	m2	-10,0000	534,00	-5 340,00
61		Upravy povrchů vnitřní				-5 340,00
95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
4	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	-60,0000	55,72	-3 343,20
5	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	200,0000	55,72	11 144,00
6	95-Vlastní	Zapravení prostupů stropy po osazení potrubí	kus	-2,0000	130,50	-261,00
7	95-Vlastní	Zapravení prostupů stěnami po osazení potrubí	kus	17,0000	108,75	1 848,75
95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				9 388,55
96		Bourání konstrukcí				
8	971 03-3341.R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC	kus	17,0000	69,22	1 176,74
9	972 01-2211.R00	Vybourání otvorů strop prefa pl. 0,09 m2, tl. 30cm	kus	-14,0000	77,25	-1 081,50
10	972 05-4231.R00	Vybourání otvor. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 12 cm	kus	12,0000	145,00	1 740,00
96		Bourání konstrukcí				1 835,24
97		Prorážení otvorů				
11	974 03-1137.R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 30 cm	m	81,0000	111,00	8 991,00
97		Prorážení otvorů				8 991,00
F0807		Elektroinstalace				
12	080 71-	Elektroinst. uzemnění ocelového potrubí	kpl	1,0000	2 485,00	2 485,00
13	080 72-	Elektroinst. přepojení čerpadla	kpl	1,0000	1 040,00	1 040,00
F0807		Elektroinstalace				3 525,00
soupi		Ostatní materiál				
14	721 14-1803.	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích	m	-54,0000	206,25	-11 137,50
15	725 21-0820.	Demontáž výlevků díturvitových bez výkových armatur, nádrže a splach.potr.	kus	-1,0000	106,50	-106,50
soupi		Ostatní materiál				-11 244,00
721		Vnitřní kanalizace				
16	721 10-0911.R00	Oprava - zazátkování hrdla kanalizačního potrubí	kus	-5,0000	426,00	-2 130,00
17	721 14-0806.R00	Demontáž potrubí litinového DN 200	m	-32,0000	348,00	-11 136,00
18	721 14-0915.R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	-22,0000	381,75	-8 398,50
19	721 17-4025.U00	Kanal potrubí PP odpadní HT DN 100	m	-9,0000	345,00	-3 105,00
20	721 17-4043.U00	Kanal potrubí PP přípoj HT DN 50	m	-17,0000	217,50	-3 697,50
21	721 17-4044.U00	Kanal potrubí PP přípoj HT DN 70	m	-12,0000	267,00	-3 204,00
22	721 17-4045.U00	Kanal potrubí PP přípoj HT DN 100	m	-11,0000	328,50	-3 613,50
23	721 17-4055.U00	Kanal potrubí PP dešťové HT DN 100	m	-2,0000	245,25	-490,50
24	721 19-4104.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	-3,0000	37,72	-113,16
25	721 19-4105.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	-4,0000	41,78	-167,12
26	721 19-4106.R01	Vyvedení odpadních výpustek D 70	kus	-3,0000	49,28	-147,84

Stavba: 049-15	OÚ Výměna vnitřní ZTI, Děhylov	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: 11	11	Datum tisku: 28.7.2015	
Rozpočet: 3	VCP + MPC		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
27	721 19-4109.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	-10,0000	62,25	- 622,50
28	721 21-1403.U00	Vpust' podl vod DN 50/75+kul kloub	kus	-1,0000	1 327,50	-1 327,50
29	721 21-1421.U00	Vpust' podl svis DN 50/75/110+mř 115	kus	-2,0000	1 057,50	-2 115,00
30	721 21-1502.R01	Podlahová sklepní vpust z plastu DN110 s litinovou mřížkou odtok vodorovně	kus	-1,0000	1 710,00	-1 710,00
31	721 27-4103.U00	Přívzdušňovací ventil venkov DN110	kus	-8,0000	1 005,00	-8 040,00
32	pře db-. ce.na	Materiálový přechod plast/litina na kanalizační hrdlované potrubí HT systém	soubor	-22,0000	183,75	-4 042,50
721 Vnitřní kanalizace						-54 060,62
722 Vnitřní vodovod						
33	722 11-1912.R00	Výměna příruby kruhové závitové DN 50	soubor	-1,0000	1 311,75	-1 311,75
34	722 13-0236.R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343, DN 50	m	-1,0000	603,75	- 603,75
35	722 17-2310.R00	Montáž žlabu nosných PPR do d 50mm	m	141,0000	32,00	4 512,00
36	722 17-4022.U00	Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 20 rozdíl metráže	m	76,0000	162,00	12 312,00
37	722 18-1222.RT7	Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m	28,0000	52,50	1 470,00
38	722 23-2043.U00	Kulo koh vnit záv G1/2 PN42-185°C	kus	-11,0000	135,75	-1 493,25
39	722 23-2044.U00	Kulo koh vnit záv G3/4 PN42-185°C	kus	-3,0000	198,00	- 594,00
40	722 23-2045.U00	Kulo koh vnit záv G1 PN42-185°C	kus	-4,0000	287,25	-1 149,00
41	722 25-0102.U00	Hydrant ventil+hadiceová přípoj	kus	4,0000	856,00	3 424,00
42	722 29-0226.R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	76,0000	23,55	1 789,80
43	722 29-0234.R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	76,0000	15,98	1 214,48
44	286-54078.A	360850 Žlab nosný pozinkovaný d 20 mm	m	45,0000	59,79	2 690,55
45	286-54079.A	360850 Žlab nosný pozinkovaný d 25 mm	m	52,0000	63,99	3 327,48
46	286-54081.A	360850 Žlab nosný pozinkovaný d 32 mm	m	17,0000	69,23	1 176,91
47	286-54082.A	360850 Žlab nosný pozinkovaný d 40 mm	m	12,0000	72,67	872,04
48	286-54083.A	360850 Žlab nosný pozinkovaný d 50 mm	m	15,0000	82,03	1 230,45
722 Vnitřní vodovod						28 867,96
725 Zařizovací předměty						
49	725 1-	Odlučovač tuku změna typu zařízení	soubor	1,0000	50 726,00	50 726,00
50	725 11-1131.U00	Splachovač nádrž plast vysoko	soubor	-1,0000	1 515,00	-1 515,00
51	725 11-2021.U01	Klozet závěsný hlub splach odp vod.	soubor	-2,0000	888,00	-1 776,00
52	725 11-2182.U00	Kombi klozet úsporná arm odad svis	soubor	2,0000	3 795,00	7 590,00
53	725 24-0812.R01	Demontáž sprchových vaniček	soubor	-1,0000	297,23	- 297,23
54	725 33-1111.U00	Výlevka keramická plastová 425mm	soubor	-1,0000	3 855,00	-3 855,00
55	725 85-1317.U00	Vent odpad dvojdřez G 6/4 +přepad	kus	-3,0000	742,50	-2 227,50
56	725 86-5502.U00	Odpad soupr sifon	kus	6,0000	260,00	1 560,00
57	725 98-0122.R01	Dvířka z plastu, 15 x 30 pro přístup k reviznímu kusu	kus	-8,0000	190,13	-1 521,04
58	725 98-0123.U01	Dvířka 30/30 pro přístup k přívzdušňovacímu ventilu	kus	-8,0000	69,00	- 552,00
59	726 13-1051.	Předstěnové instalační systémy do lehkých příček	soubor	-2,0000	3 165,75	-6 331,50
60	286-96752	Tlačítko ovládací plastové Sigma20 bílá/chrom/bílá	kus	2,0000	1 592,38	3 184,76
725 Zařizovací předměty						44 985,49
734 Armatury						
61	734 29-1123.U00	Kohout plní/vypusti PN10/110°C G1/2	kus	-16,0000	135,00	-2 160,00
734 Armatury						-2 160,00

Stavba: 049-15	OÚ Výměna vnitřní ZTI, Děhylov	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: 11	11	Datum tisku: 28.7.2015	
Rozpočet: 3	VCP + MPC		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
781		Obklady keramické				
62	781 10-1111.R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS vč. dodávky	m2	-29,0000	105,50	-3 059,50
63	781 10-1210.R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	-63,9450	37,70	-2 410,73
64	781 10-1210.R0a	Penetrace podkladu pod obklady	m2	55,1000	37,70	2 077,27
65	781 41-5014.RT2	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele flexibilní tmel a spárovací hmota	m2	-63,9450	367,00	-23 467,82
66	781 41-5014.RTa	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele flexibilní tmel a spárovací hmota	m2	55,1000	367,00	20 221,70
67	781 41-9706.R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	-63,9450	21,45	-1 371,62
68	781 41-9706.R0a	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	55,1000	21,45	1 181,90
69	597	Dodávka keramických obkladů dle výběru investora	m2	-67,1423	220,00	-14 771,31
70	597a	Dodávka keramických obkladů dle výběru investora	m2	59,0000	220,00	12 980,00
781		Obklady keramické				-8 620,11
784		Malby				
71	784 45-2212.R00	Malba sádkartonových stěn z malířské směsi vč. přetmelení a penetrace	m2	-18,6250	32,03	- 596,56
784		Malby				- 596,56