

## **DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DÍLO**

**Dodatek č.1**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 15.5.2018**  
**uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona číslo 89/2012 Sb.,**  
**občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů**  
**Č.s. zhotovitele: S19-035-0022**

Smluvní strany:

A. Objednatel                    Obec Lačnov  
   756 12 Horní Lideč, Lačnov 158  
   IČO: 00303968  
   DIČ: CZ00303968  
   Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
   Číslo účtu: 1761000309/0800  
   zastoupena ve věcech smluvních Pechalem Oldřichem , starostou

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel:                    SWIETELSKY stavební s.r.o., SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný  
   závod Dopravní stavby MORAVA  
   IČO: 480 35 599  
   DIČ: CZ48035599  
   Bankovní spojení: ČSOB a.s.,exp.: České Budějovice  
   Číslo účtu: 212269343/0300  
   Zastoupený ve věcech smluvních: Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín  
   a Magda Dušková, technik odd.přípravy a kalkul.na základě plné moci  
   Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je: Ing.David Kubíček

(Dále jen zhotovitel)

**Preambule**

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 15.05.2018 smlouvu o dílo, číslo smlouvy zhotovitele S19-035-0022 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je zhotovení díla „Lačnov-komunikace pěší podél silnice III/4946“ (dále jen „dílo“).
2. Vzhledem k tomu, že k řádné realizaci díla bylo nutné nalézt technické řešení zajištění stability a opravy přilehlých opěrných zídek, jejichž výstavbu je nutné zrealizovat před zhotovením díla, což ovlivňuje sjednaný termín plnění dle smlouvy o dílo, uzavírají objednatel a zhotovitel tento Dodatek č. 1, kterým termín plnění upravují.


**I. Předmět dodatku**

1. Objednatel a zhotovitel mění článek III. Termíny plnění, odstavec 1., smlouvy o dílo tak, že nově zní:
  1. *Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště: do 1 měsíce od podpisu smlouvy o dílo (předpoklad květen 2018). Termín ukončení plnění: 31.8.2019.*
2. Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají beze změny.



## II. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech exemplářích s tím, že podpisy oprávněných osob smluvních stran budou učiněny na všech listech dodatku. Dvě znění dodatku obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Lačnově dne 19. 12. 2018 .....

  
OBEC LAČNOV<sup>®</sup>  
Lačnov 158  
756 12 Horní Lideč  
Objednatel: 00303968 DIČ: CZ00303968

Ve Val.Meziříčí dne 19. 12. 2018 .....

  
  
Zhotovitel: 02450 38 500  
Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín  
Magda Dušková, technik odd.přípravy

Doložka dle § 41 zákona č. 12/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek byl schválen na .....zasedání Zastupitelstva obce Lačnov konané dne 19. 12. 2018, č.usnesení 24/12 .....