

Příloha č. 4 zadávacích podmínek – Návrh smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

## SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „smlouva“)

*uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a vyhláškou č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi následujícími smluvními stranami:*

### Článek I

#### Smluvní strany

#### Objednatel:

se sídlem: Obec Korytná  
IČO: Korytná č.p.297, 687 52 Korytná  
DIČ: 00291030  
telefon: CZ00291030  
+420 725 121 024  
bankovní spojení: Komerční banka  
číslo účtu: 8221721/0100  
zastoupený: Vladimír Janča – starosta obce  
oprávnění k jednání:  
ve věcech smluvních: Vladimír Janča – starosta obce  
ve věcech technických: Vladimír Janča – starosta obce  
stavební dozor:  
koordinátor bezpečnosti práce:

#### Zhotovitel:

se sídlem: MERO CZ s.r.o.  
IČO: Březová č.424, 687 67  
DIČ: 25595610  
telefon: CZ25595610  
603511674  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: 1545133369/0800  
oprávnění k jednání: Bc. Petr Michalec, jednatel  
ve věcech smluvních: Bc. Petr Michalec, jednatel  
ve věcech technických: Bc. Petr Michalec, jednatel  
stavební dozor:



## Článek II

### Úvodní ustanovení

- 2.1 Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jediné že o to požádá jedna ze smluvních stran.
- 2.2 Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběru provedeného objednatelem v rámci zakázky s názvem „**Sběrný dvůr Korytná**“ (dále jen „*zakázka*“), ve které byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejhodnější.
- 2.3 Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi podklady k zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy za dohodnutou maximální smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.
- 2.4 Pro jakékoliv technické řešení je vždy rozhodujícím dokumentem projektová dokumentace.

## Článek III

### Vymezení pojmů

- 3.1 Smlouva stanoví vymezení pojmů takto:
  - a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
  - b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
  - c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
  - d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
  - e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

## Článek IV

### Předmět díla

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované stavební dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo.
- 4.2 Zhotovitel se zavazuje provést stavební dílo s názvem „**Sběrný dvůr Korytná**“ (dále též jako „*dílo*“ či „*stavba*“) za podmínek stanovených touto smlouvou a jejími přílohami a případnými dodatky.
- 4.3 Rozsah díla je určen projektovou dokumentací z listopadu 2017, kterou vypracovala firma DESACON Zlín s. r. o, Zádveřice 185, 763 12 Vizovice, IČO: 29299462, pod názvem „**Sběrný dvůr Korytná**“, a nabídkou zhotovitele s oceněným soupisem prací – položkovým rozpočtem (dále jen „*položkový rozpočet*“), který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Součástí díla je i dodávka technického vybavení sběrného dvora. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že kompletní dokumentace byla zhotoviteli předána jako podklad pro účast ve výběrovém řízení a je tedy zhotoviteli známa. Za správnost a úplnost této dokumentace odpovídá objednatel.
- 4.4 Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky, činnosti a úkony nutné k řádnému a včasnému provedení díla tak, jak je popsáno ve výchozích podkladech a podkladech pro zpracování nabídky v rámci zakázky.



- 4.5 Stavba je spolufinancována z prostředků **Operačního programu Životní prostředí**.
- 4.6 Zhotovitel prohlašuje, že objednatelům předaná výše popsaná projektová dokumentace je srozumitelná a technicky realizovatelná v plném rozsahu a že se s ní podrobně seznámil. Rovněž prohlašuje, že při zpracování cenové kalkulace pro daný rozsah prací, která slouží pro stanovení celkové ceny díla v této smlouvě, si prověřil projektovou dokumentaci po všech stránkách, co do rozsahu, času i způsobu provedení a seznámil se s objektem jako i se všemi skutečnostmi, které by mohly tuto cenu ovlivnit a jako takové je má v ceně započítané. Zhotovitel si je vědom povinnosti zhotovit dílo tak, aby všechny jím instalované stavební či technologické celky byly při předání kompletní a zcela funkční a v souladu s příslušnými ustanoveními platných obecně závazných předpisů a technických norem.
- 4.7 Všechny práce a dodávky budou provedeny podle obecně platných předpisů. Všechny práce a dodávky budou rovněž provedeny podle platných technických norem, pokud není projektovou dokumentací nebo písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak.
- 4.8 Zhotovitel se zavazuje dílo provádět a zhotovit za kvalitativních podmínek, které jsou vymezeny:
- právními předpisy České republiky a přímo aplikovatelnými právními předpisy Evropské unie, a
  - státními technickými normami k provádění díla,
  - projektovou dokumentací dle této smlouvy, a
  - technologickými normami a postupy, předepsanými výrobcí materiálů, komponentů a výrobků, které budou zhotovitelem využity ke zhotovení díla, a
  - skutečností, že jakost všech výrobků, komponentů, zařízení a konstrukcí, které budou použity při výstavbě, a prací musí odpovídat 1. jakostní třídě, a
  - rozhodnutími a vyjádřeními příslušných dotčených orgánů veřejné správy, které se na provádění díla vztahují, a
  - technologickými postupy pro dopravu, skladování a montáž, předepsanými konkrétními výrobcí materiálů, komponentů a výrobků, které budou zhotovitelem využity ke zhotovení díla, a
  - územním rozhodnutím a stavebním povolením, které se vztahují na provádění díla, a
  - touto smlouvou.
- Nedodržení a nerespektování kvalitativních podmínek při provádění díla je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele.
- 4.9 Zhotovitel je povinen obstarat si za účelem zhotovení díla dle této smlouvy v souladu s platnou právní úpravou další případná potřebná související povolení (např. zvláštní užívání komunikací, zábor veřejného prostranství), a to na své náklady a nebezpečí. Doba provedení díla se o dobu nutnou pro obstarání zhotovitelem dalších souvisejících povolení neprodlužuje, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
- 4.10 Zhotovitel je povinen pořizovat průběžnou fotodokumentaci všech zakrývaných prací a konstrukcí před jejich zakrytím (např. výkopové práce, přeložky, stavební konstrukce apod.). Porušení této povinnosti se považuje za podstatné porušení této smlouvy.

## Článek V

### Cena díla

- 5.1 Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši:

Celková cena bez DPH	3 715 334,75Kč
DPH (21 %)	780 220,30Kč
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>4 495 555,05Kč</b>



- 5.2 Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří přílohu č. 1.
- 5.3 Cena díla je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace.
- 5.4 V ceně díla jsou zahrnuty všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace či této smlouvy.
- 5.5 Změna ceny díla je možná jestliže:
- objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla (tzv. vícepráce);
  - objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla (tzv. méněpráce);
  - při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla;
  - při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.).
- Změna ceny díla nesmí být provedena v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona nebo nesmí touto změnou dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.

## Článek VI

### Termín a místo plnění

- 6.1 **Termín zahájení prací:** termín zahájení stavebních prací je stanoven na den převzetí staveniště ze strany zhotovitele, nejpozději však **01. 04. 2018**. Tímto dnem zahájí zhotovitel fyzickou realizaci prací dle projektové dokumentace.
- 6.2 **Termín dokončení prací: 31. 07. 2018**  
Termín pro dokončení díla je sjednán s vědomím toho, že zahrnuje či může zahrnovat období ztížených klimatických podmínek pro výstavbu.
- 6.3 Objednatel je povinen předat staveniště a zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 30 dnů od podpisu této smlouvy. O předání a převzetí staveniště dle této smlouvy bude pořízen písemný zápis, který podepíší obě smluvní strany.
- 6.4 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a ve lhůtě stanovené touto smlouvou předat dílo objednateli a objednatel je povinen dílo převzít. O předání a převzetí díla dle této smlouvy bude pořízen písemný zápis, který podepíší obě smluvní strany.
- 6.5 Za datum splnění smluvních závazků se považuje den podpisu závěrečného protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, které by bránily užívání stavby oběma smluvními stranami.
- 6.6 Zhotovitel je povinen jednotlivé části díla dokončit v termínech stanovených pro tyto části díla v harmonogramu prací, který je přílohou této smlouvy. Jakékoliv technickým dozorem investora (dále jen „TDI“) schválené překročení dílčího termínu ze strany objednatele či samotné překročení některého dílčího termínu nemá, nebude-li písemně ujednáno jinak, žádný vliv na závaznost dalších dílčích termínů ani konečného termínu pro provedení celého díla.
- 6.7 Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou vyšší moci a přerušení provádění díla na základě pokynu objednatele.
- 6.8 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky. Za vyšší moc se považují rovněž nepříznivé klimatické podmínky. Pokud nepříznivé počasí (dlouhodobý pokles průměrných denních teplot, dlouhodobé trvalé srážky) objektivně neumožní řádné provádění prací po dobu delší než 5 dnů, zavazují se smluvní strany k vzájemné dohodě o prodloužení lhůty k dokončení díla, nejvýše však o dobu stanovenou součtem dnů, kdy nemohly být práce pro nepříznivé počasí objektivně nebo pro rozpor s normami provádění takových prací prováděny.



- 6.9 Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele, který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. Jestliže dílo nelze provést bez přerušeni vzhledem k technologickému postupu nebo potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby, je zhotovitel povinen provádění díla těmto podmínkám přizpůsobit a dbát přitom pokynů objednatele, aniž by došlo ke změně sjednaného času plnění nebo ceny díla.
- 6.10 Termín dokončení díla může být prodloužen o dobu, o kterou nemohly být práce zahájeny po termínu uvedeném v této smlouvě z důvodu nepřipravenosti stavby ze strany objednatele.
- 6.11 Pokud zhotovitel řádně zhotoví dílo a připraví je k předání objednateli před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít dílo i v tomto zkráceném termínu. Zhotovitel je v tomto případě však povinen alespoň 2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla.
- 6.12 Místem plnění veřejné zakázky jsou pozemky parc. č. 4278, 4277, 4276, 4272, 4271, 4269, 4268, 4175, 4226, 4258, 4254, 4253, 4257, k. ú. Korytná, blíže definováno v projektové dokumentaci.

## Článek VII

### Kontrola provádění díla

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění díla objednateli, popř. dalším oprávněným osobám (zejména technickému doзору investora, autorskému doзору projektanta a koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi), a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost.
- 7.2 Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.
- 7.3 Zjistí-li objednatel v průběhu provádění díla, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou nebo v rozporu s normami či dokumenty, na které tato smlouva odkazuje, je oprávněn vydat zhotoviteli písemný pokyn k pozastavení provádění díla. V případě oprávněného pozastavení provádění díla je zhotovitel povinen na své náklady sjednat nápravu závadného stavu, a to v době přiměřené povaze závadného stavu. O dobu od oprávněného pozastavení provádění díla do odstranění závadného stavu se lhůta pro dokončení a předání díla dle této smlouvy neprodlužuje. Nesplnění zhotovitelem písemného pokynu objednatele k pozastavení provádění díla je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele. Nesjednání zhotovitelem nápravy závadného stavu včas je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele. V případě neoprávněného pozastavení provádění díla je objednatel povinen nahradit zhotoviteli všechny účelně vynaložené náklady spojené s pozastavením provádění díla a jeho následnou činností dle pokynů objednatele.
- 7.4 Objednatel zajistí na stavbě výkon TDI, který stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI veškerou potřebnou součinnost. Kontrolní dny budou svolávány TDI podle dohody s objednateltem.
- 7.5 Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, zajistit odsouhlasení a kontrolu TDI. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam ve stavebním deníku.

## Článek VIII

### Předání a převzetí díla

- 8.1 Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla dle tohoto článku. Předání a převzetí řádně dokončeného díla bude uskutečněno na základě protokolu o předání a převzetí, potvrzeného objednateltem, zhotovitelem a TDI, případně také autorským dozorem projektanta.



- Protokol o předání a převzetí bude pořízen objednatelem a bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků.
- 8.2 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se považuje dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit objednateli k účelu vyplývajícimu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, a které zhotovitel předá objednateli v dohodnutém času, na dohodnutém místě a bez vad.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli prohlídku dokončeného díla.
- 8.4 Objednatel provede prohlídku díla ve spolupráci s TDI na základě výzvy zhotovitele. Pokud objednatel zjistí, že předané dílo trpí vadami, pro které dle jeho názoru lze dílo užívat k účelu vyplývajícimu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo převzal. Nelze-li dle názoru objednatele dílo pro jeho vady užívat k účelu vyplývajícimu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo odmítá. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo nepřevzal.
- 8.5 Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí díla musí obsahovat popis vad díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.
- 8.6 Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle článku XI této smlouvy.
- 8.7 Pro opětovné předání díla se výše uvedený postup uplatní obdobně.
- 8.8 Zhotovitel se zavazuje předat spolu s dílem všechny doklady nebo jiné dokumenty, které objednatel potřebuje k užívání díla v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy. Při předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli originál stavebního deníku, záznamy o kontrolách díla, včetně jeho zakrytých částí, provozní řády a návody k obsluze technických nebo jiných zařízení nebo přístrojů, pokud jsou součástí díla, prohlášení o shodě použitých materiálů ve smyslu příslušných obecně závazných právních předpisů, doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu, dokumentaci skutečného provedení stavby, doklady, jejichž předání je součástí závazku zhotovitele provést dílo, fotodokumentaci všech zakrývaných prací a konstrukcí před jejich zakrytím. Jestliže zhotovitel objednateli nepředá kterýkoliv z v tomto bodě specifikovaných dokladů či dokumentů, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla, nedohodnou-li se strany jinak.
- 8.9 Při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen objednateli předat dokumentaci skutečného provedení stavby.

## Článek IX

### Staveniště a zařízení staveniště

- 9.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací a plochu pro zařízení staveniště v termínech dle čl. VI smlouvy.
- 9.2 Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou zápisu, podepsaného oběma smluvními stranami a TDI, s vyznačením přístupů a tras pro příjezd ke stavbě.
- 9.3 Zařízení staveniště předá objednatel zhotoviteli v rozsahu:
- napojovací místo el. energie
  - napojovací místo na vodovod
- 9.4 Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající TDI. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedené od uživatele, uzavře s tímto subjektem písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr.
- 9.5 Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a s dalšími požadavky objednatele a TDI. Při provádění



- stavby bude postupováno dle platných norem, vyhlášek a technických předpisů výrobků. Budou dodržovány předepsané pracovní postupy, ČSN a bezpečnostní předpisy.
- 9.6 Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, TDI a pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
  - 9.7 Zhotovitel prohlašuje, že je s místem provádění díla řádně obeznámen včetně možností přístupu na staveniště, využití stavebních mechanismů, jejich dopravy na staveniště. Zhotovitel se rovněž seznámil s veškerými v místě platnými dopravními a jinými omezeními, které by mohly mít vliv na provádění díla.
  - 9.8 Nejpozději do 7 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště, vyklidit a upravit jej tak, jak určuje projekt stavby. Pokud staveniště v tomto termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle článku XIII této smlouvy, a to až do vyklizení staveniště.

## Článek X

### Práva a povinnosti smluvních stran

- 10.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k zakázce, se schválenými projektovými dokumentacemi a s požadavky veřejnoprávních orgánů, a je povinen zajistit, aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají. Ustanovení čl. IV, odst. 4.7 této smlouvy není dotčeno. Zhotovitel je oprávněn použít k provedení díla pouze a výhradně takové stavební výrobky, které jsou nové a nepoužité, a to v I. jakostní třídě. Nerespektování kterékoliv povinnosti uvedené v tomto odstavci smlouvy se považuje mimo jiné za podstatné porušení této smlouvy.
- 10.2 Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu plnění. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.
- 10.3 Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a způsobem dle požadavku objednatele.
- 10.4 Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla.
- 10.5 Zhotovitel povede v souladu s obecně závaznými předpisy a touto smlouvou ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem. Povinnost vést stavební deník končí až dnem odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
- 10.6 Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím poddodavatelů, kterými zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace a dalších poddodavatelů uvedených v nabídce zhotovitele, odpovídá však, jako by plnil sám.



- 10.7 Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení.
- 10.8 Změna dalších poddodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, je možná pouze se souhlasem objednatele, kdy objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.
- 10.9 Zhotovitel bere na vědomí, že TDI nesmí provádět sám ani osoba s ním propojená.
- 10.10 Zhotovitel bere na vědomí, že dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 10.11 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy a dále po dobu záruční doby sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své činnosti třetím osobám včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele s pojistným plněním ve výši nejméně **5 000 000,- Kč** na pojistnou událost. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o existenci pojištění ke dni podpisu smlouvy, ze kterého bude vyplývat výše pojistné částky a podmínky plnění včetně podílu spoluúčasti zhotovitele. Doklad dle věty předchozí je nedílnou součástí této smlouvy, aniž by musel být označen jako její příloha. Porušení kterékoliv povinnosti uvedené v tomto odstavci je podstatným porušením této smlouvy.
- 10.12 Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na staveniště neoprávněným osobám.
- 10.13 Zhotovitel se zavazuje respektovat veškerá ustanovení Pravidel pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP a dalších závazných ustanovení obsažených v předpisech pro příjemce dotace. To platí i pro fázi po splnění závazku založeného touto smlouvou. Dokumenty jsou dostupné na <http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/dokumenty>.
- 10.14 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost po dobu plnění této smlouvy, kterou po něm lze spravedlivě požadovat. Zejména se může jednat o povinnost včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, či vyplývající z potřeby konkrétní stavby, zúčastňovat se po předchozí včasné výzvě jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytnout zhotoviteli informace potřebné pro řádné provádění díla.
- 10.15 Objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
- 10.16 Objednatel je povinen předat zhotoviteli pravomocné stavební povolení, a to nejpozději ke dni předání staveniště.

## Článek XI

### Záruka

- 11.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruční lhůtu na odpovědnost za vady po dobu **60 měsíců** ode dne konečného a bezvadného předání díla a převzetí díla v souladu s článkem VIII této smlouvy. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Záruční doba běží od dne předání a převzetí díla v souladu s článkem VIII této smlouvy.
- 11.2 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě nebo dokumentech, na které tato smlouva odkazuje. Dílo má vady, na které se vztahuje záruka za jakost, jestliže si dílo nezachová po dobu záruky za jakost smlouvené vlastnosti, popř. se stane zcela nebo jen zčásti nezpůsobilé k užívání k účelu.
- 11.3 Objednatel má nárok na bezplatné odstranění vady, a to takové, u které má objednatel práva z vadného plnění.





- 11.4 Zhotovitel se zavazuje vadu díla odstranit neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne doručení písemného oznámení objednatele o vadách díla.
- 11.5 Oznámení musí obsahovat popis vady díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.
- 11.6 Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 30 dnů, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje, škody a náklady.

## Článek XII

### Platební podmínky

- 12.1 Objednatel neposkytuje zálohy.
- 12.2 Zhotovitel má právo pouze na úhradu provedených prací, a to na základě průběžné faktury (daňového dokladu) měsíčního dílčího plnění zhotovitele pro objednatele, který vystaví vždy k poslednímu dni příslušného měsíce. Celková fakturovaná částka bude doložena soupisem skutečně a řádně provedených a oceněných prací, který bude písemně odsouhlasen zmocněným zástupcem objednatele vykonávajícím TDI do pěti pracovních dnů po obdržení soupisu od zhotovitele a který bude součástí daňového dokladu (faktury); bez tohoto soupisu je daňový doklad neúplný. V případě neodsouhlasení soupisu skutečně provedených prací se má za to, že nevzniklo právo fakturovat.
- 12.3 Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“, který bude, spolu se soupisem provedených dodávek a stavebních prací a potvrzením o provedení díla bez vad a nedodělků, tvořit její přílohu. Konečný daňový doklad (faktura) bude obsahovat přílohu s rekapitulací všech dosud vystavených faktur a jejich úhrad.
- 12.4 Doba splatnosti faktury je stanovena na 30 dnů od data doručení daňového dokladu objednateli. Daňový doklad se považuje za zaplacený dnem, kdy je platba odepsána z účtu objednatele.
- 12.5 Vystavená faktura musí formou a obsahem odpovídat platným předpisům. Na daňovém dokladu bude dále uveden text:
  - název projektu: „**Sběrný dvůr Korytná**“
  - číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16\_041/0003968
- 12.6 Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže neobsahuje předepsané náležitosti, nebo jestliže ve faktuře uvedený rozsah provedených prací a na základě toho vyúčtovaná cena neodpovídá skutečně provedeným pracím. Od doručení opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti.
- 12.7 Dohodnutou cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury (daňového dokladu) bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě.
- 12.8 Fakturovat bude zhotovitel pouze skutečně provedené práce.
- 12.9 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajícím z podmínek provádění díla nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis jím navrhovaných změn, ocenit je a předložit objednateli spolu se zdůvodněním skutečností, které potřebu takové změny vyvolaly k odsouhlasení formou zápisu ve stavebním deníku a formou návrhu dodatku ke smlouvě. Teprve po odsouhlasení těchto změn a případných víceprací formou dodatku ke smlouvě má zhotovitel právo na jejich realizaci a úhradu. Objednatel se zavazuje o návrhu rozhodnout a v kladném případě jej podepsat a předat zhotoviteli do 7-mi dnů po jeho předložení.
- 12.10 Bez sjednání dodatku ke smlouvě o rozsahu a ceně víceprací nemá zhotovitel právo na jejich úhradu a ani na úhradu jakýchkoliv nákladů s jejich provedením spojených a nese je ze svého. Za vícepráce nelze považovat práce a výkony, jejichž provedení mohl zhotovitel při řádné



- prohlídky objektu v rámci zadání zakázky předpokládat nebo které jsou při zhotovení tohoto druhu díla obvyklé, přestože nebyly výslovně uvedeny v zadávací dokumentaci.
- 12.11 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, rozšíření nebo zmenšení předmětu díla na základě požadavku objednatele, je tento povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, víceprací či méněprací, který zhotovitel ocení a dojde-li k dohodě, uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě o dílo. Požadavek na méněpráce je objednatel povinen předložit zhotoviteli nejméně 30 dní před předpokládaným provedením těchto prací. Zhotovitel je povinen přistoupit na požadavek objednatele na snížení rozsahu díla.
- 12.12 Ohledně případných víceprací jdoucích nad rámec této smlouvy se smluvní strany dohodly tak, že v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena těchto prací stanovena na základě jednotkové ceny v obecně dostupné aktuální cenové soustavě ÚRS. Cena musí být dohodnuta před započítáním realizace víceprací.
- 12.13 Platby budou probíhat výhradně v české měně.
- 12.14 DPH nebude podléhat režimu přenesené daňové povinnosti.

### Článek XIII

#### Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení a náhrada škody

- 13.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel může po zhotoviteli požadovat uhrazení smluvní pokutu/y (a zhotovitel je povinen smluvní pokutu/y uhradit) za porušení následujících povinností zhotovitele specifikovaných či vyplývajících pro něj z textu této smlouvy:
- Za prodlení s termínem převzetí místa plnění (staveniště) dle článku VI, odst. 6.3 této smlouvy, a to **10 000,- Kč** za každý započatý den prodlení se splněním uvedené povinnosti.
  - Za prodlení se zahájením prací na předmětu díla dle článku VI, odst. 6.1 této smlouvy o dílo, a to **10 000,- Kč** za každý započatý den prodlení se splněním uvedené povinnosti.
  - Za prodlení s dokončením a předáním díla objednateli dle článku VI, odst. 6.2 této smlouvy, a to ve výši **0,2 %** z celkové sjednané ceny za dílo za každý i započatý den prodlení se splněním uvedené povinnosti.
  - Za prodlení s odstraněním vady díla, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) ve lhůtě stanovené touto smlouvou, a to **10 000,- Kč** za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý započatý den prodlení.
  - Za prodlení s odstraněním vady díla, která nebrání řádnému užívání díla, ve lhůtě stanovené touto smlouvou, a to **1 000,- Kč** za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý započatý den prodlení.
  - Za nedodržování předpisů BOZP následovně:

Nepoužívání ochranné přilby při provádění prací, při kterých hrozí pád předmětu nebo osoby	<b>1 000,- Kč/osoba</b>
Nepoužívání výstražné vesty	<b>500,- Kč/osoba</b>
Nepoužívání ochranné pracovní obuvi	<b>1 000,- Kč/osoba</b>
Porušení právních předpisů vyplývajících ze zákoníku práce 262/2005, 362/2007	<b>5 000,- Kč/přestupek</b>
Porušení právních předpisů vyplývajících z nařízení vlády č. 591/2006	<b>8 000,- Kč/přestupek</b>
Porušení právních předpisů vyplývajících z nařízení vlády č. 362/2005	<b>10 000,- Kč/přestupek</b>
Porušení právních předpisů vyplývajících z nařízení vlády č. 101/2005	<b>5 000,- Kč/přestupek</b>



V případě vážného porušení BOZP na staveništi je koordinátor BOZP oprávněn zastavit stavbu.

- g) Za porušení podmínek stanovených v rámci stavebního povolení vztahujícího se k provádění díla, stanovených v dokumentech či pokynech správců sítí a dotčených veřejných orgánů, a to **50 000,- Kč** za každý přestupek.
  - h) Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **50 000,- Kč** za každé podstatné porušení této smlouvy, které není upraveno jinou smluvní pokutou dle čl. XIII. této smlouvy.
  - i) Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05%** z ceny díla za každý i započatý den prodlení zhotovitele za nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu dle této smlouvy, nejvýše však **50 000,- Kč**.
- 13.2 Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli k úhradě smluvní pokuty.
- 13.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotoviteli náleží úrok z prodlení s úhradou úplné faktury ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 13.4 Objednatel má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti zhotovitelem vztahující se k této smlouvě. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje.
- 13.5 Zhotovitel prohlašuje, že se pečlivě seznámil s podmínkami dotace, která byla poskytnuta objednateli na částečné financování ceny díla a zavazuje se nad rámec smluvní pokuty uhradit objednateli veškerou náhradu škody, která bude objednateli způsobena tím, že dojde k porušení podmínek dotace z důvodu, který má původ v činnosti nebo prodlení či porušení povinnosti ze strany zhotovitele nebo je jinak způsoben zhotovitelem.
- 13.6 Odstoupením od této smlouvy právo na smluvní pokutu nezaniká.
- 13.7 Objednatel je oprávněn za jakoukoliv smluvní pokutu, na níž mu vznikne nárok dle této smlouvy, oprávněn čerpat bankovní záruku za řádné provedení díla, popř. bankovní záruku za odpovědnost za vady v plném rozsahu. Objednatel je oprávněn čerpat záruku ihned po předchozím písemném oznámení zhotoviteli z jakého důvodu eventuálně v jaké výši záruku bude čerpat.

#### Článek XIV


##### Změna smlouvy

- 14.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jakékoliv jiné zápisy a protokoly apod. se za změnu nepovažují. S ohledem na povinnost schvalovat veškeré podstatné změny smlouvy (zejména rozsah plnění a cena apod.) starostou obce Korytná bere na vědomí zhotovitel povinnost předkládat takové návrhy na dodatky s dostatečným časovým předstihem a řádným zdůvodněním.
- 14.2 Dodatky se pořadově číslují.

#### Článek XV

##### Odstoupení od smlouvy

- 15.1 Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto smlouvou.
- 15.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že vůči majetku Zhotovitele je vedeno insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl



- konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele je zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.
- 15.3 Objednatel je rovněž oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z OPŽP ve výši uvedené v žádosti o poskytnutí dotace.
- 15.4 Kromě zákonných důvodů a podmínek odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že druhá smluvní strana porušila své povinnosti dle této smlouvy způsobem, který je touto smlouvou označen jako podstatné porušení smlouvy. V případě, že objednatel odstoupí od této smlouvy, je na základě dohody smluvních stran zhotovitel povinen uhradit objednateli újmu, která mu v přímé i nepřímé souvislosti s porušením smluvní povinnosti zhotovitele (vedoucí k odstoupení objednatele od této smlouvy) vznikla. Zhotovitel prohlašuje a bere na vědomí, že předvídatelnou újmu, která v takovém případě objednateli vznikne, resp. může vzniknout, je i újma spočívající v potřebě vynaložení dalších/nových nákladů na provedení nového výběrového řízení, administrativních nákladů s tím spojených, nákladů na služby externích poradenských firem apod. Zhotovitel prohlašuje a bere na vědomí, že předvídatelnou újmu, která v takovém případě objednateli vznikne, resp. může vzniknout, je i újma spočívající ve ztrátě možnosti objednatele čerpat finanční prostředky z prostředků Operačního programu Životní prostředí, přičemž celkový objem těchto prostředků, které objednatel nebude moci vyčerpat, se považuje za újmu na straně objednatele, která je pro zhotovitele zcela předvídatelná a bere na vědomí skutečnost, že i takovou újmu je případně povinen objednateli v plném rozsahu uhradit. Ujednání stran této smlouvy o smluvních pokutách nejsou tímto ustanovením dotčena.
- 15.5 V případě odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli bezvadnou část díla, zhotovenou jím do objednatele odstoupení od této smlouvy. Na zaplacení vadné části díla se použijí zákonná ustanovení a smluvní ujednání o vadách díla a nárocích objednatele z vad díla.

## Článek XVI

### Nebezpečí škody

- 16.1 Zhotovitel nese od okamžiku předání staveniště objednatelem a převzetím staveniště zhotovitelem nebezpečí škody na díle, na věcech určených k jeho provedení a na staveništi.
- 16.2 Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. Jestliže objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad. Nebezpečí na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem.
- 16.3 Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má objednatel, vlastnické právo k částem zhotovovaného díla má objednatel, a to od okamžiku jejich zpracování do díla.

## Článek XVII

### Závěrečná ustanovení

- 17.2 **Objednatel upozorňuje zhotovitele, že zakázka bude realizována pouze v případě, že objednatel obdrží dotaci z Operačního programu Životního prostředí. Zhotovitel bere tuto skutečnost na vědomí.**
- 17.3 Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.
- 17.4 Smluvní strany prohlašují, že veškeré skutečnosti v této smlouvě uvedené nejsou obchodním tajemstvím a vyslovují souhlas s tím, aby tato smlouva i s případnými dodatky, byla bez dalšího zveřejněna.



- 17.5 Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží 2 vyhotovení a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 17.6 Tato smlouva o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 17.7 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 17.8 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání a z jejich výslovné vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek.
- 17.9 Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 17.10 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva jako celek bude zveřejněna v Registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 17.11 Tato smlouva je uzavřena na základě rozhodnutí starosty obce Korytná č.        ze dne        2018.

**Přílohy:**

1. Položkový rozpočet
2. Seznam subdodavatelů
3. Časový harmonogram stavebních prací (*doloží vybraný uchazeč před podpisem smlouvy*)

V Korytné, dne 26.3.2018

V Březové, dne 26.3.2018

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

  
.....  
**Vladimír JANČA**

starosta obce

  
.....  
**Bc. Petr Michalec**

jednatel



MERO CZ s.r.o.  
687 87 Březová 424  
ICO: 25595610  
DIČ: CZ25595610

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Sběrný dvůr Korytná	Objednatel:	Obec Korytná	IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:	DESACON Zlín, s.r.o.	IČ/DIČ:	29299462/CZ29299462
Lokalita:		Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	73
JKSO:		Zpracoval:	Bc.Petr Michalec	Datum:	8.3.2018


### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 294 203,55	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	1 555 904,54	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		292 986,83				
Přesun hmot a sutí		88 839,85				
<b>ZRN celkem</b>		<b>3 231 934,75</b>	<b>DN celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem</b>	<b>0,00</b>
			<b>DN celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>
					<b>ORN celkem</b>	
					<b>ORN celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>3 231 934,75</b>
Základ 21%	3 231 934,75	DPH 21%	678 706,30	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>3 910 641,05</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		MERO CZ s.r.o.
		Březová č.424
		8.3.2018
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:



## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Sběrný dvůr Korytná	Objednatel:	Obec Korytná
Druh stavby:		Projektant:	DESACON Zlín, s.r.o.
Lokalita:		Zhotovitel:	
Zpracoval:		Zpracováno dne:	0

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
IO 01		Příprava území	0,00	29 950,00	29 950,00	0,00
IO 01	11	Přípravné práce	0,00	1 275,00	1 275,00	0,00
IO 01	12	Zemní práce	0,00	3 675,00	3 675,00	0,00
IO 01	950VD	ostatní	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
IO 02		Zpevněné plochy	1 475 264,87	581 391,62	2 056 656,49	1 417,35
IO 02	12	Zemní práce	0,00	84 807,50	84 807,50	0,00
IO 02	16	Přemístění výkopku	86 054,12	168 635,88	254 690,00	34,01
IO 02	17	Konstrukce ze zemin	0,00	58 100,00	58 100,00	0,00
IO 02	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00
IO 02	27	Základy	4 780,47	511,53	5 292,00	5,45
IO 02	56	Komunikace	735 153,34	129 396,66	864 550,00	1 123,09
IO 02	57	Kryty štěrkových a živých pozemních komunikac	302 657,33	38 117,67	340 775,00	144,77
IO 02	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komur	57 719,62	21 405,38	79 125,00	56,93
IO 02	H22	Přesuny hmot	0,00	73 816,99	73 816,99	0,00
IO 02		Ostatní materiál	288 900,00	0,00	288 900,00	53,10
IO 03		Rozvody NN	0,00	383 306,91	383 306,91	0,00
IO 03	950VD	ostatní	0,00	383 306,91	383 306,91	0,00
SO 01		Provozní objekt	2 400,00	409 795,86	412 195,86	0,03
SO 01	600VD	Zámečnické konstrukce	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
SO 01	950VD	ostatní	0,00	199 795,86	199 795,86	0,00
SO 01		Ostatní materiál	2 400,00	0,00	2 400,00	0,03
SO 02		Oplocení	107 636,60	216 385,06	324 021,67	15,81
SO 02	13	Hloubené výkopávky	0,00	2 041,88	2 041,88	0,00
SO 02	27	Základy	7 544,41	555,03	8 099,44	8,21
SO 02	46	Pevné oplocení	98 583,36	45 911,64	144 495,00	5,77
SO 02	550VD	Oplocení	0,00	152 000,00	152 000,00	1,35
SO 02	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	1 508,84	853,66	2 362,50	0,48
SO 02	H22	Přesuny hmot	0,00	15 022,85	15 022,85	0,00
SO 03		Sadové úpravy	1 888,90	16 114,93	18 003,83	0,02
SO 03	16	Přemístění výkopku	0,00	4 410,00	4 410,00	0,00
SO 03	18	Povrchové úpravy terénu	202,07	11 704,93	11 907,00	0,00
SO 03		Ostatní materiál	1 686,83	0,00	1 686,83	0,02
VRN		Vedlejší a rozpočtové náklady	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00
VRN	051VD	Zařízení staveniště	0,00	900,00	900,00	0,00
VRN	052VD	Staveniště	0,00	400,00	400,00	0,00
VRN	060VD	Ostatní náklady	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00

**Celkem: 3 231 934,75**








## S001-Provozní objekt - Elektroinstalace

Název	Hodnota A	Hodnota B	
<b>Základní náklady</b>			
Dodávka	26 947,00		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	970,09	269,47	
Montáž - materiál		33 685,00	
Montáž - práce		19 720,00	
<b>Mezisoučet 1</b>	<b>27 917,09</b>	<b>53 674,47</b>	
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		3 204,30	
Nátěry		0,00	
Zemní práce		0,00	
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00	
<b>Mezisoučet 2</b>	<b>27 917,09</b>	<b>56 878,77</b>	
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00	
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>84 795,86</b>	
<b>Vedlejší náklady</b>			
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>0,00</b>	
Kompletační činnost		0,00	
<b>Náklady celkem</b>		<b>84 795,86</b>	
Základ a hodnota DPH 21%	84 795,86	17 807,13	
<b>Náklady celkem s DPH</b>		<b>102 602,99</b>	



**MERO CZ s.r.o.**  
 687 67 Březová 424  
 IČ: 25595610  
 DIČ: CZ25595610

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
<b>Specifikace dodávky RMS1</b>								
Rozvodnice na omítku, šedé dveře, 120modulů, N/PE můstky	ks	1,00	4 000,00	4 000,00	120,00	120,00	4 120,00	4 120,00
Pákový spínač 32A, 3p	Ks	1,00	520,00	520,00	720,00	720,00	1 240,00	1 240,00
Svodič přepětí třídy B+C, 4pól sada pro TN-S	ks	1,00	5 900,00	5 900,00	900,00	900,00	6 800,00	6 800,00
Řadová svornice do průřezu 10mm <sup>2</sup>	ks	26,00	16,00	416,00	21,00	546,00	37,00	962,00
Jistič 10B/1	Ks	3,00	130,00	390,00	115,00	345,00	245,00	735,00
Jistič 16B/1	Ks	3,00	105,00	315,00	115,00	345,00	220,00	660,00
Jistič 16B/3	Ks	1,00	460,00	460,00	300,00	300,00	760,00	760,00
Jistič 25B/3	Ks	1,00	550,00	550,00	380,00	380,00	930,00	930,00
Instalační stýkač 25A 4P 4Z, 230V	ks	1,00	950,00	950,00	600,00	600,00	1 550,00	1 550,00
Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16C-1N-030AC	Ks	2,00	1 600,00	3 200,00	500,00	1 000,00	2 100,00	4 200,00
Otočný spínač, přepínač 1-pól, 1-0-1	ks	1,00	930,00	930,00	250,00	250,00	1 180,00	1 180,00
Sourmakový spínač s externím čidlem+hodinami 1přep	ks	1,00	2 900,00	2 900,00	260,00	260,00	3 160,00	3 160,00
Vývodka kabelová kuželová do Pg 29, šedá	ks	13,00	25,00	325,00	25,00	325,00	50,00	650,00
<b>Specifikace dodávky RMS1 - celkem</b>								
<b>Dodávky</b>				<b>20 856,00</b>		<b>6 091,00</b>		<b>26 947,00</b>
Specifikace dodávky RMS1	ks	1,00	26 947,00	26 947,00		0,00	26 947,00	26 947,00
<b>Dodávky - celkem</b>				<b>26 947,00</b>		<b>0,00</b>		<b>26 947,00</b>
<b>Elektromontáže</b>								
<b>MONTÁŽ ROZVODNIC</b>								
do 50 kg	ks	1,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
LIŠTA HRANATÁ LHD DO 40x40 VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ	m	80,00	80,00	6 400,00	45,00	3 600,00	125,00	10 000,00
KRABICE S KRYTÍM IP 65, 88x88x48mm	ks	10,00	35,00	350,00	40,00	400,00	75,00	750,00
Nehořlavá podložka	m <sup>2</sup>	2,00	200,00	400,00	250,00	500,00	450,00	900,00
<b>SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, IP 44 (PLAST)</b>								
Spínač střídavý nástěnný IP 44; řazení 1; b. bílá	ks	2,00	120,00	240,00	55,00	110,00	175,00	350,00
<b>ZÁSUVKA NN, IP 44 (PLAST)</b>								
Zásuvka jednonásobná nástěnná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; řazení 2P+PE; b. bílá	ks	5,00	92,00	460,00	60,00	300,00	152,00	760,00
<b>ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM, IP 44 (PLAST)</b>								
Zásuvka jednonásobná nástěnná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem, s ochranou před přepětím; řazení 2P+PE; b. bílá	ks	2,00	1 250,00	2 500,00	60,00	120,00	1 310,00	2 620,00

<b>SVORKOVNICE PĚTIPÓLOVÁ, TANGO</b>										
3938A-A106 B Svorkovnice pětipólová, s krytem, pro pohyblivý vývod 5x 2,5 mm <sup>2</sup> Cu, pro pevný přívod 5x 4 mm <sup>2</sup> Cu; d. Tango; b. bílá	ks	3,00	115,00	345,00	50,00	150,00	165,00			495,00
<b>PRŮMYSLOVÁ ZÁŘIVKOVÁ SVÍTIDLA</b>										
2x36W IP54 se zdroji a zapalovačem	ks	3,00	1 300,00	3 900,00	200,00	600,00	1 500,00			4 500,00
<b>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC</b>										
<b>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE</b>										
CYKY-J 3x1.5 mm <sup>2</sup> , pevně	m	60,00	15,00	900,00	20,00	1 200,00	35,00			2 100,00
CYKY-J 3x2.5 mm <sup>2</sup> , pevně	m	80,00	23,00	1 840,00	20,00	1 600,00	43,00			3 440,00
<b>ZINKOVANÉ PŘÍKRYTÍ</b>										
<b>OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ</b>										
Vodič FeZn Rd 8	m	5,00	65,00	325,00	20,00	100,00	85,00			425,00
Vodič FeZn Rd 10/13 s izolací	m	10,00	145,00	1 450,00	20,00	200,00	165,00			1 650,00
<b>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ</b>										
SZa zkušební - plechová	ks	5,00	30,00	150,00	20,00	100,00	50,00			250,00
Svorka křížová	ks	2,00	45,00	90,00	20,00	40,00	65,00			130,00
<b>ZEMNÍČE</b>										
Hlubkový zemnič FeZn Rd 25 délka 1,5m rd 20mm	ks	10,00	850,00	8 500,00	250,00	2 500,00	1 100,00			11 000,00
Připojovací svorka pro Rd 7-10/Fl 40 k hloubk. zemniči Ø 20 FeZn	ks	5,00	250,00	1 250,00	20,00	100,00	270,00			1 350,00
<b>Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením, smršťovací záklopkou nebo páskou bez letování</b>										
do 25 mm <sup>2</sup>	ks	30,00	100,00	3 000,00	80,00	2 400,00	180,00			5 400,00
<b>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</b>										
Pomocné sváry	hod	5,00		0,00	200,00	1 000,00	200,00			1 000,00
<b>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</b>										
<b>DLE CSN 331500</b>										
Revizní technik	hod	10,00		0,00	300,00	3 000,00	300,00			3 000,00
Spolupráce s reviz. technikem	hod	5,00		0,00	250,00	1 250,00	250,00			1 250,00
Podružný materiál				1 585,00			0,00			1 585,00
<b>Elektromontáže - celkem</b>										
				<b>33 685,00</b>		<b>19 720,00</b>				<b>53 405,00</b>

## IO 03 - Rozvody nn


Název	Hodnota A	Hodnota B
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		133 084,25
Montáž - práce		41 460,00
<b>Mezisoučet 1</b>	<b>0,00</b>	<b>174 544,25</b>
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		10 472,66
Nátěry		0,00
Zemní práce		198 290,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
<b>Mezisoučet 2</b>	<b>0,00</b>	<b>383 306,91</b>
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>383 306,91</b>
<b>Vedlejší náklady</b>		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>0,00</b>
Kompletační činnost		0,00
<b>Náklady celkem</b>		<b>383 306,91</b>
Základ a hodnota DPH 21%	383 306,91	80 494,45
<b>Náklady celkem s DPH</b>		<b>463 801,36</b>



**MERO CZ s.r.o.**  
 687 67 Březová 424  
 IČ: 25595610  
 DIČ: CZ25595610

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
<b>Elektromontáže</b>								
<b>Doplňení rozvaděče RE</b>								
LTN-40B-3 Jistič	Ks	1,00	850,00	850,00	700,00	700,00	1 550,00	1 550,00
KWZ-3PH-D63 Měnič spotřeby, 3-fáz, přímý, 63A	ks	1,00	5 000,00	5 000,00	1 250,00	1 250,00	6 250,00	6 250,00
<b>Doplňení rozvaděče RE - celkem</b>				<b>5 850,00</b>		<b>1 950,00</b>		<b>7 800,00</b>
<b>Miř- ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE</b>								
<b>S JISTIČI CHARAKTERISTIKY B</b>								
<b>A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM (PE+N),</b>								
<b>PĚTIPÓLOVÉ, IP44</b>								
1x400V/16A, 2x 230V/16A	ks	1,00	6 000,00	6 000,00	450,00	450,00	6 450,00	6 450,00
<b>OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR.</b>								
do 50kg - pozinkovaná	ks	1,00	700,00	700,00	300,00	300,00	1 000,00	1 000,00
<b>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE</b>								
CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně	m	50,00	23,00	1 150,00	18,00	900,00	41,00	2 050,00
CYKY-J 5x4 mm2 , pevně	m	105,00	62,00	6 510,00	18,00	1 890,00	80,00	8 400,00
CYKY-J 5x6 mm2 , pevně	m	65,00	95,00	6 175,00	18,00	1 170,00	113,00	7 345,00
<b>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV</b>								
AYKY-J 4x25 mm2 , pevně	m	280,00	65,00	18 200,00	18,00	5 040,00	83,00	23 240,00
<b>SVÍTIDLA PRO VENKOVNÍ OSVĚTL.</b>								
Svítilno pro venkovní osvětlení 250W s redukcí výkonu	ks	3,00	5 300,00	15 900,00	210,00	630,00	5 510,00	16 530,00
<b>VYSOKOTLAK.SODÍK.VÝBOJ</b>								
NAV E 250 E40 250W, délka 226 mm	ks	3,00	800,00	2 400,00	0,00	0,00	800,00	2 400,00
<b>STOŽÁR ULIČNÍ BEZPATICOVÝ</b>								
Stožár uliční 8m lehč.bezpeč.žárově zinkovaný	ks	3,00	9 300,00	27 900,00	500,00	1 500,00	9 800,00	29 400,00
<b>VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ ULIČNÍ</b>								
J1-2000 výl.obl.jedn. ul.žárově zinkovaný	ks	3,00	1 600,00	4 800,00	400,00	1 200,00	2 000,00	6 000,00
Pásek 30x4mm FeZn vč svorek	m	110,00	125,00	13 750,00	75,00	8 250,00	200,00	22 000,00
<b>Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením, smršťovací zákloupek</b>								
do 25 mm2	ks	14,00	100,00	1 400,00	95,00	1 330,00	195,00	2 730,00
DN63 OCHRANNÁ TRUBKA - vč upevňovacího materiálu	m	20,00	180,00	3 600,00	50,00	1 000,00	230,00	4 600,00
DN110 Ochranná trubka dvouplášťová	m	55,00	230,00	12 650,00	120,00	6 600,00	350,00	19 250,00

<b>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</b>										
Úprava stávajícího rozvaděče RE	hod	20,00	0,00	0,00	250,00	5 000,00	250,00	5 000,00	250,00	5 000,00
<b>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSK</b>										
<b>DLE ČSN 331500</b>										
Revizní technik	hod	10,00	0,00	0,00	300,00	3 000,00	300,00	3 000,00	300,00	3 000,00
Spolupráce s reviz. technikem	hod	5,00	0,00	0,00	250,00	1 250,00	250,00	1 250,00	250,00	1 250,00
Podružný materiál						6 099,25	0,00	6 099,25	0,00	6 099,25
<b>Elektromontáže - celkem</b>						<b>133 084,25</b>		<b>41 460,00</b>		<b>174 544,25</b>
<b>Zemní práce</b>										
<b>VYTÝČENÍ TRATI</b>										
Venkovní vedení nn v přehledném terénu	km	0,30	1 500,00	450,00	0,00	0,00	1 500,00	450,00	1 500,00	450,00
<b>ŘEZÁNÍ SPÁRY</b>										
V asfaltu nebo betonu	m	60,00	150,00	9 000,00	0,00	0,00	150,00	9 000,00	150,00	9 000,00
<b>BOURANÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ</b>										
Síla vrstvy do 10cm	m2	20,00	90,00	1 800,00	0,00	0,00	90,00	1 800,00	90,00	1 800,00
<b>KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY</b>										
Obetonování trubek- Vrstva betonu 20cm	m2	24,00	350,00	8 400,00	0,00	0,00	350,00	8 400,00	350,00	8 400,00
<b>ZÁKL. PRO zásuvkovou skříň</b>										
500x1000 mm	ks	1,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
<b>JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ</b>										
<b>O OBJEMU DO 2 m3</b>										
Zemina třídy 4, ručně	m3	6,00	1 100,00	6 600,00	0,00	0,00	1 100,00	6 600,00	1 100,00	6 600,00
<b>POUZDROVÝ ZÁKL. PRO STOŽ. VENK.</b>										
D 800x1300 mm	ks	3,00	1 450,00	4 350,00	0,00	0,00	1 450,00	4 350,00	1 450,00	4 350,00
<b>HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY</b>										
Zemina třídy 4, do šíře 600mm, do hloubky 1200mm	m	230,00	420,00	96 600,00	0,00	0,00	420,00	96 600,00	420,00	96 600,00
<b>ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE</b>										
Z kopaného písku vrstvy 10cm se zakrytím kabelu cihlami-napříč kabelu	m	230,00	75,00	17 250,00	0,00	0,00	75,00	17 250,00	75,00	17 250,00
<b>ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY</b>										
Zemina třídy 4, do šíře 600mm, do hloubky 1200mm	m	230,00	180,00	41 400,00	0,00	0,00	180,00	41 400,00	180,00	41 400,00
<b>ZEMNÍ ZNAČKY PRO KAB. VELENÍ</b>										
Kabelový označnik	ks	10,00	350,00	3 500,00	0,00	0,00	350,00	3 500,00	350,00	3 500,00

<b>FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC</b>										
Do šířky 20cm										
JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z BETONU	m	230,00	8,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	8,00		1 840,00
Vrstva betonu 10cm	m2	20,00	280,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	280,00		5 600,00
<b>Zemní práce - celkem</b>				<b>198 290,00</b>		<b>0,00</b>				<b>198 290,00</b>




**MERO CZ s.r.o.**  
 687 67 Březová 424  
 IČ: 25595610  
 DIČ: CZ25595610

**Výkaz výměr – část Vybavení sběrného dvora – kontejnery:**

<b>DODÁVKY – vybavení SD</b>			<i>Celkové náklady (Kč) bez DPH</i>	<i>DPH (21%)</i>	<i>Náklady vč. DPH (Kč)</i>
<i>Položka</i>	<i>ks</i>	<i>Jedn. cena</i>			
Sběrna NO vč. vnitřního vybavení (speciální kontejner na nebezpečný odpad vč. plastového boxu, kontejneru na zářivky a nádob na nebezp. odpady) - Nebezpečné složky KO	1	103500,00	103500,00	21735,00	125235,00
Velkoobjemový kontejner ABROLL cca 16 – 17 m3  - 2 x objemný odpad, 1 x kovy	3	83000,00	249000,00	52290,00	301290,00
Velkoobjemový kontejner 5,5 m3  - dřevo, objemný odpad, plasty, sklo, pneumatiky	5	19400,00	97000,00	20370,00	117370,00
Velkoobjemový kontejner 10 m3 s víky  - papír	1	33900,00	33900,00	7119,00	41019,00
<b>Celkem dodávky</b>			<b>483400,00</b>	<b>101514,00</b>	<b>584914,00</b>

MERO CZ s.r.o.





Harmonogram prací Sběrný dvůr Korytná			
Měsíc	Popis prací	MJ	množství
duben 2018	Příprava území	tis. Kč	29
	Zemní práce	tis. Kč	340
	Konstrukce ze zemin	tis. Kč	65
	Konstrukce z kameniva	tis. Kč	300
květen 2018	Kryty komunikací z kameniva	tis. Kč	60
	Základy	tis. Kč	8
	Doplňující práce a konstrukce na komunikacích	tis. Kč	166
	Přípojka elektro	tis. Kč	463
	Rozvody NN	tis. Kč	85
červen 2018	Komunikace	tis. Kč	100
	Mítě pevného oplocení	tis. Kč	268
	Mítě oplocení	tis. Kč	324
	Pokládka živých povrchů	tis. Kč	680
červenec 2018	Mítě provozního objektu, dodávka sběrných nádob	tis. Kč	598
	Mítě zámečnických konstrukcí	tis. Kč	211
	Terénní a sadové úpravy	tis. Kč	18
Celkem			3 715,00

MERO CZ S.R.O.

687 67 Březová 424

IC: 25595610

DIČ: CZ25595610