



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Podnikání  
a inovace pro konkurenceschopnost

## Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SD/37/2018

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

**CTZ s.r.o.**

Sokolovská 572

68601 Uherské Hradiště - Mařatice

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

**EVČ s.r.o.**

Arnošta z Pardubic 676

530 02 Pardubice

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy  
ve věcech smluvních:

Ing. Michal Chmela, Ing. Kamil Ondra

tel: 572552420

email: ctz@mvv.cz

Ing. Václav Taubr, předseda rady jednatelů  
Vladimír Kučera, místopředseda rady jednatelů  
Ing. Michal Satrapa, člen rady jednatelů

tel. 466 053 520

email: evc@evc.cz

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

číslo účtu: 8010-0803356553/0300

KB, a.s.

číslo účtu: 165446561/0100

Identifikační číslo:

63472163

13582275

Daňové identifikační číslo:

CZ25343700

CZ13582275

Objednatel je zapsán v obchodním rejstříku u  
Krajského soudu v Brně  
oddíl C. vložka č. 20090

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u  
Krajského soudu v Hradci Králové  
oddíl C. vložka č. 116



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Podnikání  
a inovace pro konkurenceschopnost

Název veřejné zakázky: **Progress CTZ 4BD Q.CITY – Rozvody teplovodu a distribuce NN pro Q.CITY**

Smluvní strany uzavřely dne 30.8.2018 smlouvu o dílo na zakázku s názvem

**„Progress CTZ 4BD Q.CITY“  
Rozvody teplovodu a distribuce NN pro Q.CITY**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, který mění čl. IV. CENA DÍLA.

Důvodem pro změnu ceny díla je nepodstatná změna závazku dle § 222 odstavec 4 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Mění se čl. IV. smlouvy o dílo:

**IV. CENA DÍLA:**

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

Cena za dílo dle smlouvy o dílo:  
**6 479 685,01 Kč (bez DPH)**

**(slovy: Šestmilionůčtyřístasedmdesátdevěttisícšestsetosmedesát pět korun českých 01 hal.)**

1 360 733,85 Kč 21% výše DPH

7 840 418,86 Kč (včetně DPH)

(slovy: Sedmmiliónůosmsetčtyřicettisícčtyřistaosmnáct korun českých 86 hal)

Vyhrazená změna závazku dle § 222 odstavec 4 zákona:

- 549 145,- Kč bez DPH

+ 255 427,- Kč bez DPH,

tj. 12,41 % z ceny díla bez DPH.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Podnikání  
a inovace pro konkurenceschopnost

Cena za dílo na základě dodatku č. 2 :

**6 185 967,01 Kč (bez DPH)**

**(slovy: Šestmilionůstoosmdesátpěttisícdevětsetšedesátsedm korun českých 01 hal.)**

1 299 053,07 Kč 21% výše DPH

7 485 020,08 Kč (včetně DPH)

(slovy: Sedmmilionůčtyřistaosmdesátpěttisícdvacet korun českých 08 hal)

2. Změna závazku byla dohodnuta na základě změnového listu č. 1 a soupisu změn ze dne 7.12.2018 – příloha č. 1 tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 30.8.2018 ve znění dodatku č. 1 zůstávají beze změn.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. Každá Smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech.

Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem dodatku č. 2 souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že dodatek č. 2 byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle.

V Uherském Hradišti dne 13.12.2018

Za objednatele:

**CTZ s.r.o.**

Ing. Michal Chmela, jednatel

Za zhotovitele:

**EVČ s.r.o.**

Ing. Václav Taubr, předseda rady jednatelů

Ing. Kamil Ondra, jednatel

Vladimír Kučera, místopředseda rady jednatelů

**CTZ s.r.o.**  
Sokolovská 572  
686 01 Uh. Hradiště

Strana 3

**EVČ s.r.o.** ②  
Arnošta z Pardubic 676  
530 02 Pardubice  
IČ: 22275 DIČ: CZ13582276

# ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – Příloha č. 1 SoD SD/37/2018

řešící změnu Díla dle uzavřené Smlouvy

---

Dílo: Progress CTZ 4BD Q.CITY – Rozvody teplovodu a distribuce NN pro Q.CITY  
Objednatel: CTZ s.r.o., Sokolovská 572, 686 01 Uherské Hradiště – Mařatice  
Zhotovitel: EVČ s.r.o., Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice  
Smlouva o dílo: SD/37/2018

---

Název Změny: **Změna dle skutečně provedeného množství realizovaných prací**

Popis navrhované změny a její zdůvodnění:

- (a) Při realizaci stavebních a montážních prací došlo u položek rozpočtů ke změně v množství realizovaných měrných jednotek vůči původnímu rozpočtu obsaženému v uzavřené smlouvě o dílo a doplnění některých položek nových. Z tohoto důvodu zhotovitel zpracoval a předkládá tento změnový list, aby na základě skutečně realizovaného množství mohlo dojít k odsouhlasení skutečně provedených prací a úpravě ceny díla a finančního rozpočtu dle skutečnosti. Jedná se zejména o vícepráce způsobené změnou trasy rozvodů teplovodu z důvodu kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi, jinou polohou ŽB kolektoru přípojky oproti PD, zřízení mezideponie zeminy mimo staveniště, méněpráce v délkách pokládaných kabelů distribuce NN a další drobná upřesnění smluvního rozpočtu dle skutečnosti.

Vliv změny na časový harmonogram prací:

Bez dopadu

Řešení změny vzhledem k zákonu o zadávání veřejných zakázek:

U prací, kde dochází k upřesnění v množství realizovaných měrných jednotek provedených stavebních prací vůči původnímu rozpočtu obsaženému v uzavřené smlouvě o dílo (a) se jedná o změnu dle § 222 odstavce 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vyjádření projektanta zadávací dokumentace:

Změnový list č.: 1

1 / 3

Progress CTZ 4BD Q.CITY – Rozvody teplovodu a distribuce NN pro Q.CITY  
Návrh provedení Změny Díla

Souhlas potvrzen v podpisové části tohoto ZL.

---

Soupis jednotlivých dodatků smluvního rozpočtu:

1. Č. 1 – Změna trasy teplovodu z důvodu kolize se stávajícími IS. Dodávka potrubí a tvarovek za 73.811,- Kč.
2. Č. 2.1 – Vícepráce stavební – ztížené výkopy v blízkosti stávajících IS, zřízení mezideponie zeminy mimo staveniště z důvodu nemožnosti ukládání zeminy podél výkopu, skutečná poloha ŽB kolektoru teplovodní přípojky, zásah výkopů do chodníku vlivem změny trasy teplovodu za 80.237,- Kč.
3. Č. 2.2 – Méněpráce stavební – nebylo budováno zařízení staveniště (byly využívány prostory objednatele, nebylo nutné odstraňovat některou zeleň, neprovádělo se pažení výkopů, odečet kubatur výkopů pro neprováděnou část elektro, nedodané zámečnické prvky, celkově za – 94.816,- Kč.
4. Č. 3 – Méněpráce za nedodané práce na komunikačním kabelu za – 9.786,- Kč.
5. Č. 4.1 – Méněpráce elektromontáže – skutečné výměry pokládaných kabelů distribuce NN, neprováděné uchycení kabelů, nedodané elektro skříně, celkově za – 444.543,- Kč.
6. Č. 4.2 – D+M rozvodné kabelové skříně, vyšší pracnost z důvodu etapizace výstavby, další drobné vícepráce při montážích kabelů, chrániček a prostupů do bytových domů za 80.944,- Kč.
7. Č. 5 – Požární dělící příčka v kolektoru, podpěrná OK v kolektoru v místě degradace nosných částí, vypracování geometrického plánu za 20.435,- Kč.

---

Změnu navrhl a zpracoval:

Za zhotovitele: Ing. Ondřej Homola dne 7.12.2018

Podpis: 

Změnu odsouhlasil:

Za objednatele: Vlastimil Hejda dne 7.12.2018

Podpis: 

Změnu odsouhlasil:


Změnový list č.: 1

2 / 3



Progress CTZ 4BD Q.CITY – Rozvody teplovodu a distribuce NN pro Q.CITY  
Návrh provedení Změny Díla

Za projektanta zadávací dokumentace Ing. Richard Navrátil      dne 7.12.2018

Podpis:  .....

Za TDI:                      Ing. Jindřich Navrátil                      dne 7.12.2018

Podpis:  .....

Smluvní náležitosti

Za objednatele:      Ing. Kamil Ondra      dne 7.12.2018

Podpis:  .....

