

DODATEK č.1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ze dne 4.5.2018

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Obec Valašská Polanka

756 11 Valašská Polanka 270

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

TM Stav, spol. s r.o.

Jasenice 729

755 01 Vsetín

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Josef Daněk, starosta

tel: 724 179 047

email: starosta@valasskapolanka.cz

Irena Kratochvílová, prokuristka

tel: 571 402 619

info@tmstav.cz

Bankovní spojení:

ČS a.s.

číslo účtu: 1760700389/0800

KB Vsetín

číslo účtu: 94-2569050247/0100

Identifikační číslo:

003 04 361

483 99 477

Daňové identifikační číslo:

Pro tuto veřejnou zakázku není plátcem DPH.

CZ48399477

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
KS v Ostravě oddíl C vložka č. 10457

Smluvní strany uzavřely dne 4.5.2018 smlouvu o dílo k veřejné zakázce s názvem:

Název veřejné zakázky: **Opravy komunikací Valašská Polanka 2018**

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění čl. IV. této smlouvy :

IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

Původní cena:	1 286 290,00 Kč (bez DPH)
Méněpráce :	- 71 848,00 Kč (bez DPH)
Vícepráce :	160 692,00 Kč (bez DPH)

Nová cena:	1 375 134,00 Kč (bez DPH)
Slovy : jeden milion tři sta sedmdesát pět tisíc jedno sto třicet čtyři korun českých	
DPH 21%:	288 778,14- Kč (DPH)
Nová cena včetně DPH:	<u>1 663 912,14- Kč vč. DPH</u>
Slovy: jeden milion šest set padesát tisíc třicet tři korun českých a 14 haléřů	

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

3. Dodatek č.1 je platný a účinný od dne podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými.

4. Přílohou č.1 tohoto dodatku jsou podepsané a schválené naceněné soupisy méněprací a víceprací, které byly v průběhu stavby řešeny.


5. Dodatek č.1 se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel 2 vyhotovení.

Ve Valašské Polance dne 4.7.2017

Ve Vsetíně dne 4.7.2017


Za objednatele:
Obec Valašská Polanka

Za zhotovitele:
TM Stav, spol. s r.o.


Josef Daněk, starosta

Obec Valašská Polanka
IČO: 304361, DIČ: CZ00304361
Valašská Polanka čp. 270
756 11 -1-


Irena Kratochvílová, prokuristka


provádění staveb a obchodní činnost
Jasenice 729, 755 01 VSETÍN
IČO: 48399477, DIČ: CZ48399477
Tel./Fax: 571 802 619

**Položkový rozpočet stavby**

Datum: 20.7.2018

Stavba : 2018/098

**Opravy místních komunikací Valašská Polanka
VCP a MNP**Objednatel : Obec Valašská Polanka
Valašská Polanka 270
75611 Valašská PolankaIČO : 00304361
DIČ :Zhotovitel : TM Stav, spol. s r.o.
Jasenice 729
75501 VsetínIČO : 48399477
DIČ : CZ48399477

Za zhotovitele :


spol. s r.o.
provádění staveb a obchodní činnost
Jasenice 729, 755 01 VSETÍN
IČO: 48399477, DIČ: CZ48399477
Tel./Fax: 571 802 619Obec Valašská Polanka
IČO: 304361, DIČ: CZ00304361
Za objednatele Valašská Polanka čp. 270
756 11 -1-

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	88 844,00
DPH	21 %	18 657,00
Cena celkem za stavbu		107 501

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 03 VCP a MNP	107 502	0	88 844	18 657	100,0
Celkem za stavbu	107 502	0	88 844	18 657	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 03	1 Méněpráce	-86 936	0	-71 848	-15 088	-80,9
SO 03	2 Vícepráce	194 437	0	160 692	33 745	180,9
Celkem za stavbu		107 502	0	88 844	18 657	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	43,6	38 762	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	12,5	11 123	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	32,8	29 105	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	11,1	9 854	0	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	88 844	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů


Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Inženýrská činnost	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Měněpráce	JKSO
Objekt			SKP
SO 03	VCP a MNP		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
2018/098	Opravy místních komunikací Valašská Polanka		Náklady na m.j. 0
Projektant	Ing. Jiří Řezníček		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Obec Valašská Polanka		
Dodavatel	TM Stav, spol. s r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	-71 848	Ztížené výrobní podmínky 0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka 0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit 0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava 0
ZRN	ZRN celkem	-71 848	Zařízení staveniště 0
			Provoz investora 0
HZS	HZS	0	Inženýrská činnost 0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	-71 848	Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	-71 848	Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : <i>Irena Kratochvílová</i> Prokurista	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis: <i>P. I. Stav</i>  spol. s r.o. provádění staveb a obchodní činnost Jasenice 729, 755 01 VSETÍN IČO: 48399477, DIČ: CZ48399477 Tel./Fax: 571 802 810	Podpis: <i>[Signature]</i> Obec Valašská Polanka IČO: 304361, DIČ: CZ304361 Valašská Polanka čp. 270 756 11 -1-
Základ pro DPH	21,0 %	-71 848 Kč
DPH	21,0 %	-15 088 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-86 936 Kč

Poznámka :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	-71 848	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-71 848	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-71 848	0
Oborová přírážka	0	0,0	-71 848	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-71 848	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-71 848	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-71 848	0
Provoz investora	0	0,0	-71 848	0
Inženýrská činnost	0	0,0	-71 848	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-71 848	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2018/098 Opravy místních komunikací Valašská Polara	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 03 VCP a MNP	Měněpráce




P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
1	573111112R00	Postřik živичný infiltr.z asfaltu 1 kg/m2	m2	-2 411,00	29,80	-71 847,80
	Celkem za	5 Komunikace				-71 847,80

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	Vícepráce	JKSO
Objekt			SKP
SO 03	VCP a MNP		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
2018/098	Opravy místních komunikací Valašská Polanka		Náklady na m.j. 0
Projektant	Ing. Jiří Řezníček		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Obec Valašská Polanka		
Dodavatel	TM Stav, spol. s r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	160 692	Ztížené výrobní podmínky 0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka 0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit 0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava 0
	ZRN celkem	160 692	Zařízení staveniště 0
			Provoz investora 0
	HZS	0	Inženýrská činnost 0
	ZRN+HZS	160 692	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	160 692	Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Irena Kratochvílová Prokurista	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis: 
	 spol. s r.o. provedení staveb a obchodní činnost Jasenice 729, 755 01 VSETÍN IČO: 48399477, DIČ: CZ48399477 Tel./Fax: 571 802 818	Obec Valašská Polanka IČO: 304361, DIČ: CZ00304361 Valašská Polanka čp. 270 756 11 -1-
Základ pro DPH	21,0 %	160 692 Kč
DPH	21,0 %	33 745 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		194 437 Kč

Poznámka :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	110 610	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	11 123	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	29 105	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	9 854	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	160 692	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	160 692	0
Oborová přírážka	0	0,0	160 692	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	160 692	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	160 692	0
Zařízení staveniště	0	0,0	160 692	0
Provoz investora	0	0,0	160 692	0
Inženýrská činnost	0	0,0	160 692	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	160 692	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2018/098 Opravy místních komunikací Valašská Polara	Rozpočet: 2	
Objekt :	SO 03 VCP a MNP	Vícepráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
1	564841111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	131,00	52,50	6 877,50
2	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC tl.12 cm	m2	70,00	214,50	15 015,00
3	573111112R00	Postřik živičný infiltr.z asfaltu 1 kg/m2	m2	70,00	29,80	2 086,00
4	577112114RT3	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm plochy 101-200 m2	m2	131,00	431,00	56 461,00
5	577112114RT3	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm plochy 101-200 m2	m2	70,00	431,00	30 170,00
Celkem za		5 Komunikace				110 609,50
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
6	113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	70,00	64,40	4 508,00
7	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy, tl. 5 cm	m2	70,00	94,50	6 615,00
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				11 123,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
8	998225394R00	Přesun hmot, oprava komunikací, příplatek do 5 km	kpl	1,00	4 882,50	4 882,50
9	998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	87,13	278,00	24 222,63
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				29 105,13
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
10	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	18,90	188,50	3 562,65
11	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	264,60	15,10	3 995,46
12	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	18,90	121,50	2 296,35
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				9 854,46