



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

Gymnázium a Jazyková škola Zlín – revitalizace oken

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel : **Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín**
Sídlo : nám. T. G. Masaryka 2734, 760 01 Zlín
Statutární orgán : Mgr. Alena Štachová, ředitelka školy
Osoby oprávněné jednat :
a) ve věcech smluvních : Mgr. Alena Štachová, ředitelka školy
b) ve věcech technických : Mgr. Přemysl Šil, zástupce statutárního orgánu
IČ : 00559504
DIČ : ---
Bankovní ústav : Komerční banka a.s. Zlín
Číslo účtu : 1461660217/0100
Tel. : 577007444, 603152259
E-mail : gym@gjszlin.cz

Zhotovitel : **JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.**
Sídlo : Štítná nad Vláří 414, 763 33 Štítná nad Vláří-Popov
Statutární orgán : Ing. Josef Tománek, jednatel společnosti
Zapsán v obchodním rejstříku : u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 23767
Osoby oprávněné jednat :
a) ve věcech smluvních : Ing. Josef Tománek
b) ve věcech technických : Ing. Zdeněk Ptáček
IČ : 25302809
DIČ : CZ25302809
Bankovní ústav : MONETA MONEY BANK, a.s.
Číslo účtu : 40002-759106724/0600
Tel. / Fax : 577 002 312 / 577 002 355
E-mail : javor@javor-st.cz

PREAMBULE

1.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. uzavřené dne 11.9.2018 na akci:

„Gymnázium a Jazyková škola Zlín – revitalizace oken“

(dále jen „Smlouva“)

1.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je změna- snížení- předmětu díla, která spočívá v neprovedení prací a dodávek, které byly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby a jsou specifikovány jako méněpráce v Oznámení změny č.1 (zpracované dle pravidel OPŽP).



- 1.3. Původní cena ze Smlouvy, tj. částka ve výši **36.089.490,- Kč (bez DPH)**, se v souvislosti s Oznámením změny č. 1 snižuje o **méně práce** ve výši **1 104 967,85 Kč (bez DPH)**

Celková cena díla se snižuje z důvodu změny předmětu díla dle Oznámení změny č. 1 na částku **34.984.522,15 Kč (bez DPH)**.

2. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

- 2.1. Čl. II. Odstavec 2.2.1 se doplňuje z důvodů výše uvedených o odrážku, ve znění:

- Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu s Oznámením změny č. 1.

3. ZMĚNA CENY DÍLA

- 3.1. Čl. IV, odst. 1 se mění a po změně zní:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 1 této smlouvy, která činí:

34 984 522,00 Kč (bez DPH)

7 346 749,50 Kč (DPH 21 %)

42 331 271,50 Kč (včetně DPH)

(slovy: čtyřicetdvámiliónůtřicetčetjednatisícdevastasedmdesátjednakorunačeská 50/100)

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 4.1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti.
- 4.2. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb
- 4.3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve **4** rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží **3** stejnopisy a zhotovitel **1** stejnopis.

Ve Zlíně, dne: 19.8.2019

Za objednatele:

**Gymnázium a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Zlín**

Mgr. Alena Štachová, ředitelka

Ve Štítné nad Vláří, dne: 19.8.2019

Za zhotovitele:

JAVORNÍK - CZ - PLUS s.r.o.

Štítná nad Vláří 414 [8]

763 33 Štítná nad Vláří

Ing. Josef Tománek, jednatel