



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele

číslo smlouvy zhotovitele **S0418**

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel: **Městys Pozlovice**
Sídlo/Místo podnikání: Hlavní 51, 763 26 Pozlovice
IČO: 005 68 708
Zastoupení: Ing. Pavel Coufalík, Ph.D., starosta, tel.: 577 11 30 72
dále jen „Objednatel“

Zhotovitel: **1.VASTO spol. s r.o.**
Sídlo/Místo podnikání: Na Dolansku 295/9, 755 01 Vsetín
IČO: 41084900
DIČ: CZ41084900
Registrace: Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
oddíl C vložka č. 1246
Zastoupení: Ing. Vojtěch Indruch, jednatel, tel.: 571 411 937

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ:

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 29. 08. 2018 uzavřely smlouvu o dílo (č. smlouvy u Zhotovitele: S0418) na akci „RD – sociální byty Pozlovice“ (dále také „**smlouva o dílo**“).
- 2.2 Z důvodu nepodstatných změn závazku a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změny ceny za dílo a změny údajů Objednatele a Zhotovitele. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1.

3. ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO:

- 3.1 Předmět díla specifikovaný v čl. II. smlouvy o dílo upravuje změny závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. (změny rozsahu prací a s tím související změna ceny díla). Změny prací jsou detailně vymezeny ve změnových listech, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.
- 3.2 Cena díla specifikovaná v čl. IV. smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou závazku mění takto:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Původní cena díla bez DPH:	6 219 634,00 Kč
Dodatek č. 1:	0,00 Kč
Cena díla včetně dodatku č. 1:	6 219 634,00 Kč
15 % DPH:	932 945,00 Kč
Cena díla včetně DPH:	7 152 579,00 Kč

Rozpis nepodstatných změn závazku dle § 222 odstavec 4 zákona č. 134/2016 Sb. :

- 93 211,21 Kč bez DPH
 - + 93 211,21 Kč bez DPH,
- tj. nepodstatná změna závazku ve výši 3,00 % z ceny díla.

Změny závazku jsou detailně uvedeny ve změnových listech, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

3.3 Článek I. smlouvy o dílo nově zní:

Objednatel:

Městys Pozlovice

Hlavní 51

763 26 Pozlovice

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

I.VASTO spol. s r.o.

Na Dolansku 295/9

755 01 Vsetín

dále jen „Zhotovitel“

*Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:*

Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.

tel: 577 113 072

fax:

email: starosta@pozlovice.cz

Ing. Vojtěch Indruch

571 411 937

571 419 544

lvasto@lvasto.cz

Bankovní spojení:

*Komerční banka, a.s., pobočka Zlín
číslo účtu: 11222661/0100*

*ČSOB, a.s.
číslo účtu: 1513289/0300*

Identifikační číslo:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

005 68 708

41084900

Daňové identifikační číslo:

CZ00568708

CZ41084900

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Ostravě
oddíl C vložka č. 1246

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Název veřejné zakázky: **RD – sociální byty Pozlovice**

Stavební povolení: ÚR a SP - č.j. MULU 2076/2018 ze dne 31.1.2018 a odstranění stavby MULU 20173/2017 ze dne 30.11.2017, které nabylo právní moci dne 23.2.2018

Místo stavby: Pozlovice, ul. Řetechovská

Projektant: Atelier RB s.r.o., IČ 27705382, ing.arch. Radim Bosák, Javorová 4519, 760 05 Zlín

Autorský dozor: Atelier RB s.r.o., IČ 27705382, ing.arch. Radim Bosák, Javorová 4519, 760 05 Zlín

Koordinátor BOZP objednatele: ZEKA plus, s.r.o., IČ 26226120, Jasmínová 876, 763 21 Slavičín

Stavbyvedoucí zhotovitele: Ing. Pavel Šrámek
tel. 571 411 937 mobil 602 780 182
sramek@lvasto.cz

Technický dozor objednatele: Ing. Stanislav Jurák
tel. 577 113 074 mobil 731 011 227
jurak@pozlovice.cz

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení
a zasilání daňových dokladů

Ing. Martina Kovaříková



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

tel. 571 411 937
lvasto@lvasto.cz

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb:

Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.
tel: 577 113 072 mobil 603 551 967
starosta@pozlovice.cz

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

- 4.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 4.2 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnové listy včetně položkových rozpočtů

V Pozlovicích dne 25.4.2020

Za objednatele:

Městys Pozlovice

Ve Vsetíně dne 25.4.2020

Za zhotovitele:

1.VASTO spol. s r.o.



Ing. Pavel Coufalík, Ph.D., starosta

1. VASTO spol. s r.o.
Na Dolansku 295/9, 755 01 Vsetín
DIČ: CZ41084900 2

Ing. Vojtěch Indruch, jednatel

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Soutpis prací Dodatku č. 1 na akci "RD – sociální byty Pozlovice"

Datum: 25.4.2020

Zhotovitel: 1.VASTO spol. s r.o., Na Dolansku 296/9, Vsetín

Projektant:
Zpracoval:

Kód	Název	MNP	VCP	Cena celkem
ZL č. 1	Demolice	-39 232,17		-39 232,17
ZL č. 2	Oplocení	-11 878,28	33 353,61	21 475,33
ZL č. 3	Prostor pro popelnice	-2 325,99	20 614,50	18 288,51
ZL č. 4	Střecha	-39 774,77	39 243,10	-531,67
	Celkem Kč bez DPH	-93 211,21	93 211,21	0,00

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 01

Zhotovitel:	1.VASTO spol. s r.o. Na Dolansku 295/9, 755 01 Vsetín	IČ: 41084900
Investor:	Městys Pozlovice Hlavní 51, 763 26 Pozlovice	Datum: 25. 04. 2020

Název akce:

RD – sociální byty PozloviceZpůsob odeslání / předání datum: poštu e-mailem faxem osobně

Odkazy na specifikaci:	Zápis z kontrolního dne
na výkresy:	
na rozpočtové podklady:	Cenová nabídka
na jinou část smlouvy:	

Předmět změny:

Demolice

Popis a zdůvodnění změny:

Po provedení demolice stávajícího objektu bylo stanoveno skutečné množství a materiál sutě. Rozsah prací byl nižší, než předpokládal projekt. Tyto práce jsou odpočteny z CN k SoD.

Dopad do termínu:

Ano Ne

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:

1.VASTO spol. s r.o.
Na Dolansku 295/9, 755 01 VsetínIČ: 41084900
2
Na Dolansku 295/9, 755 01 Vsetín


1.VASTO spol. s r.o.

Ing. Pavel Šrámek
stavbyvedoucí

1. VASTO spol. s r.o.

Na Dolansku 295/9, 755 01 Vsetín

IČ: 41084900
2Ing. Vojtěch Indruch
jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	1.VASTO spol. s r.o. Na Dolansku 295/9, 755 01 Vsetín	IČ:410849001
Změnový list vystavil:	Městys Pozlovice Hlavní 51, 763 26 Pozlovice	
Datum:	25. 04. 2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo ze dne 29. 08. 2018 tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Demolice</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:. Po provedení demolice stávajícího objektu bylo stanoveno skutečné množství a materiál sutě. Rozsah prací byl nižší, než předpokládal projekt. Tyto práce jsou odpočteny z CN k SoD.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-39 232,17 Kč	+0,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-39 232,17 Kč	Bez změny	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace pro provedení stavby a smluvní podmínky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 MĚSTYS POZLOVICE Hlavní 51, Pozlovice 763 26 Luhačovice IČ: 00568708	Ing. Pavel Šrámek – stavbyvedoucí 1. VASTO spol. s r.o. Na Dolansku 295/9, 755 01 Vsetín DIČ: CZ410849001	
Datum: 25.4.2020	Datum:	

Ověřil :

Schválil :

Stanovisko technického dozoru stavby:

Sautkaštin



Stanovisko AD a projektanta stavby:



Přílohy :

ZL-01-demolice

Stavba: **S1703 RD-Sociální byty Pozlovice**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **1.VASTO spol. s r.o.**
Na Dolansku 295/9
755 01 Vsetín

IČO: **41084900**

DIČ: **CZ41084900**

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem bez DPH

-39 232,17

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

-39 232,17 CZK

Snížená DPH

15 %

-5 884,00 CZK

Základ pro základní DPH

21 %

0,00 CZK

Základní DPH

21 %

0,00 CZK

Zaokrouhlení

-0,83 CZK

Cena celkem s DPH

-45 117,00 CZK

v Pozlovicích

dne

25.4.2020



Za zhotovitele


MĚSTYS POZLOVICE
Hlavní 51, Pozlovice
26 26 Luhačovice
IČO 00568708

Za objednatele

Rekapitulace

Název	MNP	VCP	Cena celkem
Demolice MNP	-39 232,17		-39 232,17
Cena celkem bez DPH	-39 232,17	0,00	-39 232,17

Demolice MNP

S:	S1703	RD-Sociální byty Pozlovice				
O:	So01	Asanace domu č.p.21 Pozlovice				
R:	001	Demolice stávající budovy				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-39 232,17
5	981511111R00	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním, z cihel, tvárnic, kamene, zdiva smíšeného nebo hrázdného na maltu vápennou nebo vápenocementovou -pro výpočet tonáže hmot uložených na pozemku naložení skládky kamene na pozemku : : 15,00	m3	-15,00000	1 100,00	-16 500,00
					15	
6	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí přes 5000 m do 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení, -naložení a odvoz kamene ze skládky na pozemku 15,00*1,805	t	-27,07500	350,00	-9 476,25
					27,07	
7	979083191R00	Vodorovné přemístění sutí za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení, 15,00*1,805*4	t	-108,30000	20,00	-2 166,00
					108,3	
8	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	-27,07500	400,00	-10 830,00
9	979083111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	-27,07500	9,60	-259,92
Celkem						-39 232,17

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 02

Zhotovitel:	1.VASTO spol. s r.o. Na Dolansku 295/9, 755 01 Vsetín	IČ: 41084900
Investor:	Městys Pozlovice Hlavní 51, 763 26 Pozlovice	Datum: 25. 04. 2020

Název akce:

RD – sociální byty PozloviceZpůsob odeslání / předání datum: poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy	na specifikaci:	Zápis z kontrolního dne
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	Cenová nabídka
	na jinou část smlouvy:	

Předmět změny:

Oplocení

Popis a zdůvodnění změny:

Dle požadavku objednatele byly betonové obrubníky nahrazeny podhrabovými deskami. Po zaměření stávajícího oplocení a hranice pozemku došlo k navýšení výměr oplocení. Bylo provedeno vyčíslení oproti CN k SoD.

Dopad do termínu: Ano Ne

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:

1.VASTO spol. s r.o.
Na Dolansku 295/9, 755 01 Vsetín**1. VASTO** spol. s r.o.

Na Dolansku 295/9, 755 01 Vsetín


DIČ: CZ41084900

2

Ing. Pavel Šrámek
stavbyvedoucíIng. Vojtěch Indruch
jednatel společnosti

Stanovisko technického dozoru stavby:


SOUHLASÍM



Stanovisko AD a projektanta stavby:



Přílohy :

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 02
Zhotovitel:	1.VASTO spol. s r.o. Na Dolansku 295/9, 755 01 Vsetín	IČ:410849001
Změnový list vystavil:	Městys Pozlovice Hlavní 51, 763 26 Pozlovice	
Datum:	25. 04. 2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo ze dne 29. 08. 2018 tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Oplocení</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:. Dle požadavku objednatele byly betonové obrubníky nahrazeny podhrabovými deskami. Po zaměření stávajícího oplocení a hranice pozemku došlo k navýšení výměr oplocení. Bylo provedeno vyčíslení oproti CN k SoD.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-11 878,28 Kč	+33 353,61 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
21 475,33 Kč	Bez změny	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace pro provedení stavby a smluvní podmínky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	Ing. Pavel Šrámek – stavbyvedoucí	
Datum:	1. VASTO spol. s r.o. Na Dolansku 295/9, 755 01 Vsetín DIČ: CZ410849001	
	Datum:	

Ověřil :

Schválil :

ZL-02-oplocení

Stavba: S1703 RD-Sociální byty Pozlovice

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **1.VASTO spol. s r.o.**
Na Dolansku 295/9
755 01 Vsetín

IČO: **41084900**

DIČ: **CZ41084900**

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem bez DPH

21 475,33

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

21 475,33 CZK

Snížená DPH

15 %

3 221,00 CZK

Základ pro základní DPH

21 %

0,00 CZK

Základní DPH

21 %

0,00 CZK

Zaokrouhlení

-0,33 CZK

Cena celkem s DPH

24 696,00 CZK

v Pozlovicích dne 25.4.2020



 Za zhotovitele



 Za objednatele

MĚSTYS POZLOVICE
 Hlavní 51, Pozlovice
 753 26 Luhačovice
 IČ 00568703

Rekapitulace


Název	Cena celkem
Oplocení MNP	-11 878,28
Oplocení VCP	33 353,61
Cena celkem bez DPH	21 475,33

Oplocení MNP

S:	S1703	RD-Sociální byty Pozlovice				
O:	SO 08	Terénní a sadové úpravy, oplocení				
R:	001	Terénní a sadové úpravy, oplocení				
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					-10 749,08
40	59217422	Obrubník betonový parkový 100 x 8 x 20 cm šedý	kus	-41,61200	90,00	-3 745,08
41	917862111	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-41,20000	170,00	-7 004,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					-1 129,20
42	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinnářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	-2,82300	400,00	-1 129,20
Celkem						-11 878,28

Oplocení VCP

S:	S1703	RD-Sociální byty Pozlovice				
O:	SO 08	Terénní a sadové úpravy, oplocení				
R:	001	Terénní a sadové úpravy, oplocení				
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					32 114,00
29	34894111R	Osazování oplocení z drátěného pletiva v. do 2,00 m-kompletní	m	10,00000	1 000,00	10 000,00
30	PC1	Sloupky oplocení, prům. 60 mm, dl. 2,25 m - povr.úpr-ZN+plast (zelený) - kompletní	ks	8,00000	125,00	1 000,00
31	PC2	Vzpěrka oplocení, prům 48 mm, dl. 1,75 m, povr.ch.úprava ZN+plast (zelený) - kompletní	ks	3,00000	160,00	480,00
33	PC4	Pletivo poplastované, v. 1,75 m - zelené	bm	10,00000	90,00	900,00
39	348121122	Osazování ŽB desek plotových 300*50*2500	ks	23,00000	390,00	8 970,00
	59233163R	Deska podhrabová POD 250/30/5	ks	23,00000	468,00	10 764,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					1 239,61
42	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovné do 5000 m	t	3,09903	400,00	1 239,61
Celkem						33 353,61

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 03	
Zhotovitel:	1.VASTO spol. s r.o. Na Dolansku 295/9, 755 01 Vsetín		IČ: 41084900
Investor:	Městys Pozlovice Hlavní 51, 763 26 Pozlovice	Datum: 25. 04. 2020	
Název akce: RD – sociální byty Pozlovice			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>
		faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	Zápis z kontrolního dne	
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Cenová nabídka	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Prostor pro popelnice			
Popis a zdůvodnění změny: Dle požadavku objednatele byla za RD vybudována plocha pro ukládání odpadu a prostor za RD oddělen brankami. Bylo provedeno vyčíslení oproti CN k SoD.			
Dopad do termínu:		Ano <input type="checkbox"/>	Ne <input checked="" type="checkbox"/>
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>
			jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává: 1.VASTO spol. s r.o. Na Dolansku 295/9, 755 01 Vsetín			
1. VASTO spol. s r.o. Na Dolansku 295/9, 755 01 Vsetín DIČ: CZ41084900			
..... Ing. Pavel Šrámek stavbyvedoucí	 Ing. Vojtěch Indruch jednatel společnosti	

Stanovisko technického dozoru stavby:



Souhlasím



Stanovisko AD a projektanta stavby:



Přílohy :

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 03
Zhotovitel:	1.VASTO spol. s r.o. Na Dolansku 295/9, 755 01 Vsetín	IČ:410849001
Změnový list vystavil:	Městys Pozlovice Hlavní 51, 763 26 Pozlovice	
Datum:	25. 04. 2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo ze dne 29. 08. 2018 tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Prostor pro popelnice</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Dle požadavku objednatele byla za RD vybudována plocha pro ukládání odpadu a prostor za RD oddělen brankami. Bylo provedeno vyčíslení oproti CN k SoD.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-2 325,99 Kč	+20 614,50 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
18 288,51 Kč	Bez změny	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace pro provedení stavby a smluvní podmínky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	Ing. Pavel Šrámek – stavbyvedoucí 1. VASTO spol. s r.o. Na Dolansku 295/9, 755 01 Vsetín DIČ: CZ410849001	
Datum: 25.4.2020	Datum: 	

Ověřil :

Schválil :

ZL-03-prostor pro popelnice

Stavba: S1703 RD-Sociální byty Pozlovice

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **1.VASTO spol. s r.o.**
Na Dolansku 295/9
755 01 Vsetín

IČO: **41084900**

DIČ: **CZ41084900**

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem bez DPH

18 288,51

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

18 288,51 CZK

Snížená DPH

15 %

2 743,00 CZK

Základ pro základní DPH

21 %

0,00 CZK

Základní DPH

21 %

0,00 CZK

Zaokrouhlení

0,49 CZK

Cena celkem s DPH

21 032,00 CZK

v

Pozlovicích

dne

25.4.2020


 Za zhotovitele


 Za objednatele

Rekapitulace

Název	Cena celkem
Prostor pro popelnice MNP	-2 325,99
Prostor pro popelnice VCP	20 614,50
Cena celkem bez DPH	18 288,51

Prostor pro popelnice MNP

S:	S1703	RD-Sociální byty Pozlovice
O:	So02	RD-Sociální byty Pozlovice
R:	001	RD-Sociální byty Pozlovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	-2 097,39
----------------	---------------------------------------	------------------

74	639561111R00	Obrubník zahradní betonový výšky 200 mm, šedý	m	-5,65000	185,50	-1 048,08
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------

severozápad :

sekce C :

.. : 4,65+2*0,50

5,65

75	639571215R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku z kačírku, tloušťky 150 mm	m2	-2,57500	407,50	-1 049,31
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------

bez obrubníku a bez textíle

severozápad :

sekce C :

.. : (4,65+0,5)*0,5

2,575

Díl: 99	Stavební přesun hmot	-228,60
----------------	-----------------------------	----------------

84	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	-1,27000	180,00	-228,60
----	--------------	--	---	----------	--------	---------


Celkem						-2 325,99
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Prostor pro popelnice VCP

S:	S1703	RD-Sociální byty Pozlovice
O:	SO 07	Zpevněné plochy
R:	001	Zpevněné plochy - sekce A,B,C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						5 695,00
29	34894111R	Osazování oplocení z drátěného pletiva v. do 2,00 m-kompletní	m	1,00000	1 000,00	1 000,00
30	PC1	Sloupky oplocení, prům. 60 mm, dl. 2,25 m - povr.úpr-ZN+plast (zelený) - kompletní	ks	1,00000	125,00	125,00
33	PC4	Pletivo poplastované, v. 1,75 m - zelené	bm	1,00000	90,00	90,00
35	PC6	Drát napínací ZN+PVC 2,25/3,4 - zelený	bm	1,00000	150,00	150,00
36	PC7	Drát vázací PVC 1,42/2,00 mm, dl. 50 m - zelený	bm	0,20000	100,00	20,00
	55342602R	Branka FAB tel. KLASIK - komaxit 2 sloupky, h=1500 mm, š=1000 mm	ks	2,00000	2 155,00	4 310,00
Díl: 5 Komunikace						10 089,50
19	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro péší II 60 mm skupiny A pl do 50 m2 4,65*2+4,5*1	m2	13,80000	300,00	4 140,00
					13,8	
20	PC1	Zámková betonová dlažba 100/200 mm, tl. 60 mm - šedá	m2	13,80000	350,00	4 830,00
	597091111R00	Žlab odvodňovací ACO N 100, dl. 1000 mm, A15, B125	kus	1,00000	820,00	820,00
	597091141R00	Krycí rošt ACO DRAIN N100 A15 dl. 1000 mm	kus	1,00000	299,50	299,50
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						3 590,00
22	917862111	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 4,5*2+1+2	m	12,00000	170,00	2 040,00
					12	
23	5921741000	Obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	12,00000	100,00	1 200,00
24	5921746800	Obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	1,00000	350,00	350,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						1 240,00
26	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	3,10000	400,00	1 240,00
Celkem						20 614,50

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 04	
Zhotovitel:	1.VASTO spol. s r.o. Na Dolansku 295/9, 755 01 Vsetín		IČ: 41084900
Investor:	Městys Pozlovice Hlavní 51, 763 26 Pozlovice	Datum: 25. 04. 2020	
Název akce: RD – sociální byty Pozlovice			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	Zápis z kontrolního dne	
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Cenová nabídka	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Střecha			
Popis a zdůvodnění změny: Na žádost architekta byla provedena záměna materiálu a sjednocení materiálu klempířských prvků střechy. Bylo provedeno vyčíslení oproti CN k SoD.			
Dopad do termínu:		Ano <input type="checkbox"/>	Ne <input checked="" type="checkbox"/>
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává: 1.VASTO spol. s r.o. Na Dolansku 295/9, 755 01 Vsetín			
1. VASTO spol. s r.o. Na Dolansku 295/9, 755 01 Vsetín DIČ: CZ41084900			
..... Ing. Pavel Šrámek stavbyvedoucí	 Ing. Vojtěch Indruch jednatel společnosti	

Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLASA



Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Jana H.', positioned above a horizontal dotted line.

Stanovisko AD a projektanta stavby:



A single horizontal blue line, positioned above a horizontal dotted line.

Přílohy :

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 04
Zhotovitel:	1.VASTO spol. s r.o. Na Dolansku 295/9, 755 01 Vsetín	IČ:410849001
Změnový list vystavil:	Městys Pozlovice Hlavní 51, 763 26 Pozlovice	
Datum:	25. 04. 2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo ze dne 29. 08. 2018 tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Střecha</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Na žádost architekta byla provedena záměna materiálu a sjednocení materiálu klempířských prvků střechy. Bylo provedeno vyčíslení oproti CN k SoD.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-39 774,77 Kč	+39 243,10 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-531,67 Kč	Bez změny	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace pro provedení stavby a smluvní podmínky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 MĚSTYS POZLOVICE Hlavní 51, Pozlovice 763 26 Pozlovice IČ: 005 5708	Ing. Pavel Šrámek – stavbyvedoucí 1. VASTO spol. s r.o. Na Dolansku 295/9, 755 01 Vsetín DIČ: CZ410849001	
Datum: 25.4.2020	Datum: 	

Ověřil :

Schválil :

ZL-04-střecha

Stavba: S1703 RD-Sociální byty Pozlovice

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **1.VASTO spol. s r.o.**
Na Dolansku 295/9
755 01 Vsetín

IČO: **41084900**

DIČ: **CZ41084900**

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem bez DPH

-531,67

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

-531,67 CZK

Snížená DPH

15 %

-79,00 CZK

Základ pro základní DPH

21 %

0,00 CZK

Základní DPH

21 %

0,00 CZK

Zaokrouhlení

0,67 CZK

Cena celkem s DPH

-610,00 CZK

v Pozlovicích dne 25.4.2020



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Rekapitulace

Název	Cena celkem
Střecha MNP	-39 774,77
Střecha VCP	39 243,10
Cena celkem bez DPH	-531,67

MNP střecha

S:	S1703	RD-Sociální byty Pozlovice
O:	So02	RD-Sociální byty Pozlovice
R:	001	RD-Sociální byty Pozlovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 713 Izolace tepelné						-5 298,07
97	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu	m2	-158,17500	31,90	-5 045,78

/ochrana izolace v půdním prostoru/ :

-sekce A :

101-105 : 8,95*5,70+5,70*0,30

52,73

-sekce B :

201-205 : 8,95*5,70

51,02

-sekce C :

301-305 : 8,95*5,70+5,70*0,30*2

54,44

102	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	%	-50,45780	5,00	-252,29
50 m vodorovně						

Díl: 764 Konstrukce klempířské						-34 476,70
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------

125	764352201R00	Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapních půlkulatých, rš 250 mm	m	-57,50000	273,50	-15 726,25
-----	--------------	--	---	-----------	--------	------------

záměna materiálu

odk.k6 : 9,85+9,25+9,85+2,8+6,45+2,8+7,05+6,65+2,8

57,5

126	764359211R00	Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž doplňků žlabů - kotlík kónický pro trouby do D 100 mm	kus	-6,00000	490,50	-2 943,00
-----	--------------	--	-----	----------	--------	-----------

záměna materiálu

odk.k6 : 6

6

128	764454202R00	Odpadní trouby z pozinkovaného plechu výroba a montáž odpadní trouby z Pz plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolien, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů průměru 100 mm	m	-31,10000	294,50	-9 158,95
-----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------

záměna materiálu

odk.k6 : 0,7+3,3+0,7+3,6+0,7+3,9+0,7+2,7+1,5+0,7

18,5

: 3,7+1,6+2,6+1,6+2,6+0,5

12,6

130	764231430R00	Lemování z titaninkového plechu výroba a montáž lemování zdí na střeších s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdí, rš 330 mm,	m	-14,20000	296,00	-4 203,20
-----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------

záměna materiálu

/u vnitřních štítů/ :

: 3,80+3,40

7,2

: 4,20+2,80

7

131	764239430R00	Lemování z titaninkového plechu výroba a montáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků, s lištami na hladké krytině, v ploše	m2	-1,30000	1 881,00	-2 445,30
-----	--------------	---	----	----------	----------	-----------

záměna materiálu

-sekce B :

odk.k1 : 2,00*0,65

1,3

Celkem

-39 774,77

VCP střecha

S:	S1703	RD-Sociální byty Pozlovice
O:	So02	RD-Sociální byty Pozlovice
R:	001	RD-Sociální byty Pozlovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 764		Konstrukce klempířské	39 243,10			
125a	764815211R00	Žlab podokapní půlkruh. z lak. Pz plechu, rš 250 mm záměna materiálu odk.k6 : 9,85+9,25+9,85+2,8+6,45+2,8+7,05+6,65+2,8	m	57,50000	331,50	19 061,25
				57,5		
126a	764815810R00	Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/100 mm z ocelových pozinkovaných plechů tl. 0,5 mm s povrchovou úpravou polyesterem. záměna materiálu 6	kus	6,00000	407,00	2 442,00
				6		
128a	764819212R00	Odpadní trouby kruhové z lak. Pz plechu, D 100 mm záměna materiálu odk.k6 : 0,7+3,3+0,7+3,6+0,7+3,9+0,7+2,7+1,5+0,7 : 3,7+1,6+2,6+1,6+2,6+0,5	m	31,10000	371,50	11 553,65
				18,5		
				12,6		
130a	764813330R00	Lemování zdí střech, lak. Pz plech, rš 330 mm záměna materiálu /u vnitřních štítů/ : 3,80+3,40 : 4,20+2,80	m	14,20000	291,00	4 132,20
				7,2		
				7		
131a	764813830R00	Lemování z lak. Pz, komínů na hl. krytině, v ploše včetně spojovacích prostředků. záměna materiálu -sekce B : odk.k1 : 2,00*0,65	m2	1,30000	1 580,00	2 054,00
				1,3		
Celkem						39 243,10