

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 22.5.2018

1. Účastníci smlouvy

Objednatel:	Obec Halenkov
sídlem:	Halenkov 655, 756.03 Halenkov
jejím jménem jedná:	Ing. Jiří Lušovský, starosta obce
IČO:	00 303 763
DIČ:	CZ00303763
Zhotovitel:	TESP Contract s.r.o.
sídlem:	Svárov 338, 755 01 Vsetín
jejím jménem jedná:	Miroslav Šulák, jednatel společnosti
IČO:	268 506 48
DIČ:	CZ 268 506 48

Účastníci smlouvy uzavřeli tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 22.5.2018.

2. Cena a čas plnění dle článku 3. a 4. smlouvy se doplňuje takto:


Cena díla jehož předmětem je provedení díla „ MŠ Halenkov – oprava a modernizace budovy C „ byla navýšena a dohodnuta na základě níže uvedeného nabídkového rozpočtu vyhotoveného zhotovitelem a odsouhlaseného objednatelem.

Z důvodu nepředpokládaného vyššího rozsahu prací se dílo prodlužuje do 23.8.2018.

Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají platné.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 22.5.2018 nabývá účinnosti dnem 1.8.2018

Ve Vsetíně, dne 1.8.2018



Objednatel
Obec Halenkov



Zhotovitel
TESP Contract, s.r.o.

TESP Contract s.r.o.
Svárov 338, 755 01 Vsetín
Provozovna Ohrada 791, Vsetín
IČ: 26850648 DIČ: CZ26850648
Tel.: 571 420 112

Položkový rozpočet

Zakázka: **MŠ Halenkov – oprava a modernizace budovy C**

Objednatel: **Obec Halenkov**
Halenkov 655
756 03 Halenkov

IČ: **0003763**

DIČ:

Zhotovitel: **TESP Contract s.r.o.**
Svárov 338
Vsetín

IČ: **26850648**

DIČ: **CZ 268 506 48**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	123 418,30

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	123 418,30 CZK
Základní DPH	21 %	25 917,84 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **149 336,14 CZK**

v Vsetíně

dne

1.8.2018

TESP Contract s.r.o.

Svárov 338, 756 01 Vsetín
 Provozovna Ohrada 291, Vsetín
 IČ/26850648-DIČ: CZ26850648

Milan Brezovský
 Tel: 571 420 112
 Za zhotovitele

ing. Lušovský Jiří

Za objednatele



Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
784	Malby	HSV			12 053,00
612	Vnitřní omítky	HSV			18 175,30
766	Konstrukce truhlářské	HSV			68 700,00
799	Vytápění	HSV			24 490,00
Cena celkem					123 418,30

Položkový rozpočet

S: MŠ Halenkov – vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	784	Malby				
1	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním v místnostech do 3,8m	m2	602,65000	20,00	12 053,00
Díl:	612	Vnitřní omítky				
2	612421626 R00	Omítky vnitřních stěn vápenné nebo vápenocementové pod keramický obklad stěn	m2	88,66000	205,00	18 175,30
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
3	VL1	Vnitřní parapety	soubor	1,00000	68 700,00	68 700,00
Díl:		Vytápění – úpravy otopného systému				
1	VL1	Termostatický ventil 3/8"	ks	18,00000	400,00	7 200,00
2	VL2	Termostatický ventil 1/2"	ks	1,00000	431,00	431,00
3	VL3	Radiátorové šroubení 3/8"	ks	18,00000	80,00	1 440,00
4	VL4	Radiátorové šroubení 1/2"	ks	1,00000	90,00	90,00
5	VL5	Termostatické hlavice	ks	19,00000	400,00	7 600,00
6	VL6	Odvzdušňovací ventil 3/8"	ks	19,00000	91,00	1 729,00
7	VL7	Vypuštění / Napuštění topného systému	kompl.	1,00000	6 000,00	6 000,00
Celkem						123 418,30