



čj. 8VŘ/INV/2018 – Reko MK ul NA ZÁHONECH a U ŠTREKY

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 087/MCMT/18

uzavřená ve smyslu § 2586 a následně zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na zhotovení díla
uzavřené dne 15.06.2018, mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: **Město Kunovice**
se sídlem: nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice
zastoupený: Mgr. Ivanou Majíčkovou, MBA, starostkou města
IČ: 00567892
DIČ: CZ00567892, od 01.02.2009 je plátcem DPH
Tel./ fax: 572 432 720
E-mail: ivana.majickova@mesto-kunovice.cz
Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy:
- ve věcech smluvních: Mgr. Ivana Majíčková, MBA, starostka
- ve věcech technických: Ing. Milan Valouch,
vedoucí odboru investic a územního plánování MěÚ Kunovice
Kontaktní osoba: Ing. Milan Valouch
Telefon: 572 432 722, mobil: 725 121 028
E-mail: milan.valouch@mesto-kunovice.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Uherské Hradiště
Číslo účtu: 12626721/0100
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
zastoupený: Ing. Petrem Kydlíčkem, vedoucím PJ Uherské Hradiště
Ing. Karlem Vaculíkem, vedoucím OTÚ Oblasti Východ
IČ: 608 38 777
DIČ: CZ60838744
Tel./ fax: +420 572 553 548
E-mail: petr.kydlicek@strabag.com
Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy:
- ve věcech smluvních: Ing. Petr Kydlíček, vedoucí PJ Uherské Hradiště
Ing. Karel Vaculík, vedoucí OTÚ Oblasti Východ
- ve věcech technických: Ing. Petr Kydlíček, vedoucí PJ Uherské Hradiště
Kontaktní osoba: Ing. Petr Kydlíček, vedoucí PJ Uherské Hradiště
Telefon: +420 572 553 548
E-mail: petr.kydlicek@strabag.com
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., Praha
Číslo účtu: 5061885001/2700
(dále jen „zhotovitel“)

Zástupce zhotovitele pro věci technické (dále jen stavbyvedoucí) je pověřený řízením stavebních prací,
koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.



Mezi výše uvedenými stranami byla uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací souvisejících s plánovanou rekonstrukcí místní komunikace ulice Na Záhonech a výstavbou nové místní komunikace ulice U Štreky v Kunovicích.

Předmětem stavby je provedení stavebních prací souvisejících s:

- plánovanou rekonstrukcí místní komunikace ulice NA ZÁHONECH
- výstavbou nové místní komunikace ulice U ŠTREKY v Kunovicích
- Stoka BI 2u-1
- stoka BI 2u-2

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO řeší:

- posun termínu realizace díla - změnu ustanovení čl. 2. Termíny a místo plnění, odst. 2.2., pododst. 2.2.1. Pro zahájení díla a řádné dokončení díla bylo nutno dokončit výstavbu plynovodu v ul. U Štreky do konce května 2018 a přeložky vzdušného vedení VN do konce července 2018. Stavebníkem u těchto akcí bylo Bydlení Na Záhonech, z.s. a E.ON a.s. Tito stavebníci nedodrželi předpokládaný termín realizace díla. Dokončení plynovodu bylo provedeno koncem srpna 2018 a přeložky VN až koncem září 2018.

V mezidobí schválilo ZM uzavření smlouvy o spolupráci při výstavbě ZTV U Štreky – II. etapa. V rámci této akce bylo nutno před dokončením stavby komunikace v ul. Na Záhonech provést prodloužení vodovodu v dl. cca 40 m. To bylo dokončeno v minulém týdnu.

Z výše uvedených důvodů nemohl zhotovitel řádně provádět dílo. Dodatek č. 1 řeší posun termínu dokončení díla s ohledem na výše uvedené důvody.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Smluvní strany se dohodly na změně znění čl. 2. Termíny a místo plnění, odst. 2.2., pododst. 2.2.1. takto:

2. Termíny a místo plnění

Původní znění ustanovení čl. 2., odst. 2.2., pododst. 2.2.1.:

- 2.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat Objednateli nejpozději do:
Termín dokončení stavebních prací a protokolární předání a převzetí díla: 25.09.2018.

se nahrazuje v plném rozsahu novým zněním

Nové znění ustanovení čl. 2., odst. 2.2., pododst. 2.2.1.:

- 2.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat Objednateli nejpozději do:
Termín dokončení stavebních prací a protokolární předání a převzetí díla: **04.12.2018.**

Ostatní ujednání

1. Dodatek č. 1 a smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými za podmínky, že je platná. Jiné zápisy, protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.




3. Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení. Nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Práva a povinnosti smluvních stran v tomto dodatku č. 1 smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími právními předpisy.
5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
6. Tento dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady města Kunovice č. 1726/7.mim/2018 dne 25.10.2018.

V Kunovicích dne 30.10.2018

Za objednatele:

Město Kunovice



.....
Mgr. Ivana Majíčková, MBA
starostka města

Ve Zlíně dne 31.10.2018

Za zhotovitele:

STRABAG a.s.

.....
Ing. Petr Kydlíček
vedoucí PJ Uherské Hradiště

.....
Ing. Karel Vaculík
vedoucí OTÚ Oblasti Východ

STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Východ
Příluky 386, 760 01 Zlín
(6)