

PŘÍLOHA č. 3: OBCHODNÍ PODMÍNKY

SMLOUVA O DÍLO

podle ust. § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále pouze „NOZ“) uzavřená mezi

Smluvní strany

Objednatel:	Obec Lačnov
Sídlo:	Lačnov 158, PSČ 756 12
Zastoupená:	Marií Vlčkovou, starostkou obce
IČO:	00303968
DIČ:	CZ00303968
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Valašské Klobouky
Číslo účtu:	1761000309/0800
Tel:	571 447 481
e-mail:	oulacnov@telecom.cz

Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat: Marie Vlčková
Ve věcech technických oprávněn jednat a podepisovat: Marie Vlčková

Zhotovitel:	Vojtěch Fojtů
Sídlo:	756 12 Horní Lideč 280
Zastoupený:	Vojtěchem Fojtů
IČO:	42087694
DIČ:	CZ5712241997
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	106103681/0300
Tel.:	603 281 468
e-mail:	Vojtěch Fojtů

Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat: Vojtěch Fojtů
Ve věcech technických oprávněn jednat a podepisovat: Vojtěch Fojtů

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou/fyzickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků, a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

1 Předmět smlouvy, rozsah díla

- 1.1 Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo (dále jen „dílo“)

Název zakázky: „Zázemí pro spolkovou činnost – Lačnov“

Dílem se rozumí:

- a) Zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo a projektem předaným zhotoviteli objednatelem,

ad a) Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, v platném znění a projektové dokumentace „Zázemí pro spolkovou činnost – Lačnov“ zpracované projektantem Ing. Aloisem Tkadlecem, datum: 01/2018, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a příslušná dokumentace dle vyhlášky č. 231/2012 sb. a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla.

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu prací a dodávek s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

- 1.2 Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu dále dohodnutou způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této smlouvě.
- 1.3 Změny díla: Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah předmětu plnění, a to zejména z důvodů:
- neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb (méněpráce), pokud změnou díla dojde ke zúžení předmětu díla
 - v případě, že se na stavbě vyskytnou objektivní, věcně správné, nepředvídané práce (dodatečné stavební práce, dodávky a služby), které bude zadavatel písemně požadovat a

tyto jsou nutné pro realizaci díla. V případě, že objednatel bude požadovat dodatečné stavební práce, dodávky a služby, je povinen postupovat dle zákona

- spolufinancování z dotačních prostředků z rozpočtu ČR, resp. prostředků EU

- 1.4 Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit.
- 1.5 Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů nebo technického řešení oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technickým řešením v projektové dokumentaci a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů a technického řešení musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně prokazatelně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál nebo technologii prokazatelně na tuto veřejnou zakázku zajistil.
- 1.6 Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu s ustanoveními této smlouvy uvedenými dále a zákonem.
- 1.7 Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek subdodavatele. Objednatel může požadovat, aby zhotovitel vyhledal jiného subdodavatele, pokud se ukáže, že původní subdodavatel není schopen dostát svým závazkům. Objednatel má právo zúčastnit se jednání se subdodavatelem o technických záležitostech díla. Objednatel má právo požadovat účast subdodavatele na kontrolním dni.
- 1.8 Zhotovitel a objednatel se dohodli, že dílo bude provedeno, tak že v případě jakýchkoliv pochyb nebo nejasností nebo různých názorů na výklad ustanovení smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem, pokud jde o kompletnost a kvalitu díla bude vždy smlouva vykládána tak, že:
- a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné jiné projekty, než dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby, služby nebo dodávky materiálů, kromě těch výslovně ustanovených touto smlouvou jako plnění objednatele a dále, že
 - b) zhotovitel ručí za to, že dílo bude realizováno v takovém rozsahu, provedení a kvalitě, funkční, s vlastnostmi a parametry stanovenými v této smlouvě, a zhotovitel tedy odpovídá za jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpečnost, včasnost dokončení, dosažení garantovaných parametrů, a v rámci svých kompetencí v souladu se smlouvou i za jeho možnost řádného trvalého provozování.

2 Termín zhotovení díla, místo plnění

- 2.1 **Plnění prací bude zahájeno na základě předání staveniště** vybranému dodavateli. Staveniště bude předáno nejpozději do 1.7.2018 za předpokladu, že bude splněna následující podmínka: bude vydáno rozhodnutí o přidělení dotace poskytovatelem dotace (Zlínský kraj), pokud se zadavatel a vybraný dodavatel nedohodnou jinak.
- 2.2 Pokud nebude staveniště vybranému dodavateli předáno ve stanoveném termínu, uzavřená smlouva se stává bezpředmětnou a pohlíží se na ni, jako by nebyla uzavřena (rozhazovací podmínka).

- 2.3 Stavební práce budou dokončeny **nejpozději do 31.8.2018**.
- 2.4 Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené objednatelem.
- 2.5 Vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 5 % ze sjednané ceny díla bez DPH, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 2.6 Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.
- 2.7 Místo plnění: Objekt šaten TJ Sokol Lačnov, Lačnov č.p.st. 392

3 Cena díla

- 3.1 Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu podle čl. 1 této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na základě výsledku výběrového řízení na ceně takto:

Cena bez DPH: 970 842,00 Kč

DPH ve výši 21%: 203 877,00 Kč

Cena celkem vč. DPH: 1 174 719,00 Kč

(slovy: jedenmilionstosedmdesátčtyřitisícsemsetdevatenáct korun českých)

- 3.2 Cena byla dohodnuta na základě objednatelem vypracovaného a zhotovitelem naceněného položkového rozpočtu díla a odpovídá výsledku výběrového řízení uskutečněného podle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a podpůrně podle metodického pokynu č. 1 z roku 2017 pro zadávání veřejných zakázek obce Lačnov. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu zhotovitele nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro fakturaci zhotovitele. **Položkový rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy.** Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.
- 3.3 Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 1.
- 3.4 Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do

termínu dokončení díla sjednaného v této smlouvě.

3.5 Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo dle odst. 3.1. je možné změnit:

- a) v případě dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci
- b) v případě méněprací
- c) v případě změny technického řešení díla nebo změny materiálů

3.6 Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro "dodatečné stavební práce" a "méněpráce". V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

3.7 V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce podle ceníku stavebních prací „URS“ platného ke dni uzavření smlouvy o dílo. Jednotková cena dané práce podle ceníku stavebních prací „URS“ je nejvýše přípustná, smluvní strany se však mohou dohodnout na nižší ceně.

4 Platební podmínky

4.1 Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto:

- Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
- Smluvní strany se dohodly na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů, které budou vystavovány zpravidla měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla. Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených prací a dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci.
- Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího protokolu do tří pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně po provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení objednatelem k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu.

4.2 V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit dílčí daňový doklad na objednatele. Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací,

dodávek a služeb a zjišťovací protokol. Bez zjišťovacího protokolu je faktura neplatná. U konečného daňového dokladu musí být i protokol o předání a převzetí díla.

- 4.3 Dílčí a konečné daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu.
- 4.4 Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č.235/2004 Sb. v platném znění.
- 4.5 Podle ustanovení § 92 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, bude u stavebních a montážních prací uvedených uplatněn režim přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění.
- 4.6 Splatnost daňových dokladů je do 30 dnů ode dne jejich doručení do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že daňový doklad byl doručen třetí den ode dne prokazatelného odeslání.
- 4.7 Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 4.6.
- 4.8 Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele.

5 Další podmínky

- 5.1 V případě, že zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, může zhotovitel tohoto subdodavatele změnit pouze ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
- 5.2 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů vč. prostředků poskytnutých EU. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. subdodavatelů.
- 5.3 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady a dokumentaci veřejné zakázky související s předmětnou zakázkou po dobu 10 let od finančního ukončení projektu. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit zaměstnancům, nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, auditního orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy kontrolu dokladů souvisejících s projektem, resp. předmětem zakázky, stejně jako vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací.

6 Staveniště

- 6.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. Termín předání staveniště určí objednatel. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro stavbu a pro zařízení staveniště projektem a touto smlouvou.
- 6.2 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka, příp. činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
- 6.3 Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění díla ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch v souvislosti s činností zhotovitele, je zhotovitel povinen znečištění odstranit.
- 6.4 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které s jeho vědomím na staveništi vstoupí.
- 6.5 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5-ti pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.

7 Podmínky provádění díla

- 7.1 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést stavební deník. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu. Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném a přílohy č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. Zápisy ve SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě.
- 7.2 Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí). Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.
- 7.3 Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto smlouvou a projektovou dokumentací.
- 7.4 Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.
- 7.5 Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.

- 7.6 Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
- 7.7 Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli písemně zápisem do stavebního deníku. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel souhlas od objednatele. Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že hrozí nebezpečí z prodlení, je oprávněn přerušit provádění díla bez výše uvedeného souhlasu, avšak je povinen o tom informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, apod.).

8 Kontrola prováděných prací a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

- 8.1 Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1x týdně, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje objednatel nebo technický dozor objednatele, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Kontrolních dnů se musí zúčastnit i nejdůležitější subdodavatele zhotovitele. Náklady na účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to technický dozor objednatele, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní subdodavatele zhotovitele.
- 8.2 Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám, pověřeným objednatelům písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři stavbyvedoucího zejména:
- stavební deník
 - doklady dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, vztahující se ke stavbě
 - seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě
 - seznam dokumentace stavby, změny, doplňky
 - přehled a seznam provedených zkoušek.
- 8.3 Zhotovitel bude ve věcech plnění této smlouvy spolupracovat s objednatelům, technickým dozorem objednatele, koordinátorem a autorským dozorem a autorizovaným inspektorem. Objednatel před uzavřením této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou, kterou pověřil výkonem technického dozoru a funkci koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a s rozsahem jejich oprávnění. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby provést výměnu osoby vykonávající technický dozor objednatele

nebo koordinátora. Na tuto skutečnost je povinen zhotovitele písemně upozornit.

8.4 Technický dozor objednatele je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek této smlouvy o dílo a v jeho průběhu zejména sledovat zda:

- a) práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podmínek této smlouvy, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. V tomto směru spolupracuje s osobou vykonávající autorský dozor příp. autorizovaným inspektorem stavby
- b) kontroluje na stavbě dodržování předpisů PO včetně pravidel a pořádku na staveništi
- c) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti materiálu a výrobků použitých pro plnění dodávky
- d) provádí průběžnou kontrolu objemu dodávek, potvrzuje soupisy provedených prací a dodávek a zjišťovací protokoly v souladu s touto smlouvou
- e) kontroluje, zda zhotovitel průběžně zakresluje do projektové dokumentace veškeré odsouhlasené změny, k nimž došlo při plnění díla
- f) provádí kontrolu zakrývaných prací, účastní se provádění zkoušek
- g) účastní se převzetí a předání díla, přebírá doklady připravené zhotovitelem k předání a převzetí díla
- h) kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků při převzetí díla
- i) připravuje podklady pro závěrečné vyúčtování díla, pro vyúčtování případných smluvních pokut, připravuje podklady pro uplatňování nároku objednatele z titulu vad díla.

Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na zjištěné nedostatky musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu k jejich odstranění.

8.5 Technický dozor objednatele je oprávněn, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy:

- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
- je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
- je ohrožena bezpečnost stavby,
- hrozí výrazné zhoršení kvality stavby.

Technický dozor zaznamenává výsledky své kontroly do stavebního deníku.

8.6 Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a plnit povinnosti, kterými ho objednatel pověří v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů. Koordinátora bezpečnosti práce na staveništi má povinnost jmenovat objednatel, a to v případě, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů.

9 Předání a převzetí díla

9.1 Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo, nebo jeho ucelenou část jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Toto právo je

splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.

- 9.2 Zhotovitel písemně oznámí formou zápisu ve stavebním deníku datum dokončení díla objednateli nejméně 5 dnů před dokončením a současně jej vyzve k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy.
- 9.3 Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla.
- 9.4 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit případně účast technického dozoru objednatele případně i autorský dozor. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své subdodavatele.
- 9.5 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít s výjimkou uvedenou v předchozí větě. Za nedokončené dílo se však považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a ve smlouvě o dílo.
- 9.6 Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.
- 9.7 Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad.
- 9.8 K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli. Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy o dílo.

10 Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

- 10.1 Objednatel je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku vlastníkem stavby.
- 10.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních), které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele, nebo třetí osoby.
- 10.3 Zhotovitel je povinen doložit objednateli ke dni uzavření smlouvy o dílo kopii pojistné smlouvy,

z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě minimálně na pojistnou částku 1 mil. Kč a odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednateli.

- 10.4 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

11 Odpovědnost za vady, záruční podmínky

- 11.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
- 11.2 Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.
- 11.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).
- 11.4 Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projeví až po převzetí (vady skryté).
- 11.5 Záruční lhůta se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, a to v délce **60 měsíců**. U dodávek a prací s odlišnou zárukou bude poskytnuta záruční lhůta dle výrobců a dodavatelů (bude doloženo záručními listy), **nejméně však 24 měsíců**.
- 11.6 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
- 11.7 Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

12 Reklamacce

- 12.1 Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že neodpovídají smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamacce). Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě písemně. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamacce lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacce odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas

uplatněnou.

- 12.2 Zhotovitel do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace.
- 12.3 O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 12.4 V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezačne odstraňování vad a tyto neodstraní v nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
- 12.5 Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatelem způsobeny nesprávným jednáním objednatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými událostmi mimo kompetenci zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
- 12.6 Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v dohodnuté lhůtě.
- 12.7 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nebyla způsobena činností zhotovitele a že se na ní nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

13 Smluvní sankce

- 13.1 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem dokončení díla **ve výši 0,1% z ceny díla** za každý započatý kalendářní den prodlení. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které jemu vzniklo prodlením zhotovitele.
- 13.2 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídky stavby **ve výši 0,1% z ceny díla** za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady
- 13.3 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v záruční lhůtě **ve výši 0,1% z ceny díla** za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním

vady

- 13.4 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště ve výši **0,1% z ceny díla** za každý kalendářní den prodlení
- 13.5 Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění podmínek stanovených touto smlouvou, a to ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměnu likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob ve znění pozdějších předpisů, a to od 31. dne prodlení s úhradou splatné faktury.
- 13.6 Splatnost smluvních pokut se sjednává na třicet dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 13.7 Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy.
- 13.8 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

14 Zánik smlouvy, odstoupení od smlouvy

- 14.1 Tato smlouva zanikne splněním závazku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tyto smlouva zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrhy na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
- 14.2 Poruší-li smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit.
- 14.3 Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
- 14.4 Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích smlouvy:
- a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10 (deset) kalendářních dnů,
 - b) delší jako 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla,
 - c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní

- d) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm
- e) pravomocné ukončení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele

14.5 Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:

- a) prodlení objednatele s předáním staveniště větší jak 10 (deset) kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
- b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu delším jak 30 dní počítaného ode dne jejich splatnosti

14.6 Důsledky odstoupení od smlouvy:

- a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy
- b) zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval
- c) odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
 - o zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
 - o zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu";
 - o zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";
 - o objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.

15 Závěrečná ustanovení

15.1 Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

15.2 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

15.3 Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. (o svobodném přístupu k informacím, v platném znění) s možným přístupem či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterým může kdykoliv v budoucnu dojít.

- 15.4 Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 15.5 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 15.6 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: Příloha č. 1 Nacenený výkaz výměr (položkový rozpočet)
- 15.7 Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní strany bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvě.
- 15.8 Jakýkoliv spor vzniklý ze smlouvy o dílo, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným obecným soudem.
- 15.9 Smluvní vztah upravený smlouvou o dílo se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice.
- 15.10 Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012Sb., občanský zákoník.
- 15.11 Smlouva se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.

V Lačnově dne 29.6. 2018


V Horní Lidči dne 29.6. 2018

Vojtěch FOJTŮ
756 12 Horní Lideč 280
IČO: 42087604 DIČ: CZ5712241997
Tel. 603 281 468



Za zhotovitele: Vojtěch Fojtů, majitel

OBEC LAČNOV®
Lačnov 158
736 12 Horní Lideč
IČO: 00303968 DIČ: CZ00303968



Za objednatele:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO01,02,03,04,05,	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Zázemí prospolkovou činnost- Lačnov	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

REKAPITULACE ROZPOČTŮ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	
	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	970 842	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	970 842	
	HZS	0	
	RN II. a III. hlavy	970 842	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS	970 842	VRN celkem 0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :		Jméno :	Jméno :
		Datum :	Datum :
		Podpis:	Podpis :
Základ pro DPH		0 % činí :	
Základ pro DPH		15 % činí :	0,00 Kč
DPH		15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH		21 % činí :	970 842,00 Kč
DPH		21 % činí :	203 877,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 174 719,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Zázemí prospolkovou činnost- Lačnov
Objekt :	SO01,02,03,04,05,

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 REKAPITULACE OBJEKTŮ	970 842	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	970 842	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Zázemí prospolkovou činnost- Lačnov
Objekt :	SO01,02,03,04,05,

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	REKAPITULACE OBJEKTŮ				
1	1	SO 01 STAVEBNÍ ČÁST	KS	1,00	575 003,00	575 003,00
2	1	SO 02 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ	KS	1,00	154 956,00	154 956,00
3	1	SO 03 ZTI-VNITŘNÍ VODOVOD, KANALIZACE	KS	1,00	86 319,00	86 319,00
4	1	SO 04 ELEKTROINSTALACE	KS	1,00	124 562,00	124 562,00
5	1	SO 05 ODBĚRNÉ PLYNOVÉ ZAŘÍZENÍ	KS	1,00	14 002,00	14 002,00
7	1	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	KS	1,00	16 000,00	16 000,00
	Celkem za	1 REKAPITULACE OBJEKTŮ				970 842,00

Rozpočet	Vedlejší a ostatní náklady	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	Zázemí pro spolkovou činnost - Lačnov	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
		Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu		RTS	800-0
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	ing.Alois Tkadlec	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem			
Z PSV celkem	16 000		
R M práce celkem			
N M dodávky celkem			
ZRN celkem	16 000		
HZS			
ZRN+HZS		Vedlejší a ostatní náklady	0
ZRN+ost.náklady+HZS	16 000	Vedlejší ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		16 000 Kč
DPH	21,0 %		3 360 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			19 360 Kč

Poznámka :

Cenový podklad :
 Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy RTS.
 Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy RTS,
 které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní částí katalogů) jsou
 neomezeně dálkově k dispozici na www.cenovasoustava.cz.
 Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden
 žádný údaj (číselný kód položky), nepochází z cenové soustavy RTS.

Stavba Objekt	Zázemí pro spolkovou činnost - Lačnov	
------------------	---------------------------------------	--

Rekapitulace

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
006 Vedlejší náklady		7 500	0	0	0
007 Ostatní náklady		8 500	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	16 000	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	Zázemí pro spolkovou činnost-Lačnov	Rozpočet:
Objekt :		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 006		Vedlejší náklady				
1	00512-1010	Vybudování zařízení staveniště	soubor	1,00	3 500,00	3 500,00
		náklady spojené se: zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování: měřicího odběrného místa elektřiny pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení : staveniště-sklad,bunka-manipulace				
2	00512-1020	Provoz zařízení staveniště	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
		náklady na energie: spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady: na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou: údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií				
3	00512-1030	Odstranění zařízení staveniště	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich: odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění: zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště : provozováno.				
Celkem za 006 Vedlejší náklady						7 500,00
Díl: 007		Ostatní náklady				
7	007R	Dočasná bezpečnostní a dopravní opatření	soubor	1,00	2 500,00	2 500,00
		Náklady na zřízení dočasného oplocení jeho: montáž a dodání,příp.nájem , dodání informačních cedulí, značek: v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních: prací .				
8	008R	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,00	4 000,00	4 000,00
		náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby: a její předání objednateli v počtu 3ks výtisků + 1ks CD ve formátu pdf .				
9	009R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
		náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla: či jeho částí, v rozsahu obchodních podmínek				
Celkem za 007 Ostatní náklady						8 500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO 01 stavební část	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Zázemí pro spolkovou činnost - Lačnov	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel : Obec Lačnov		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	151 034	
N	PSV celkem	423 970	
	ZRN celkem	575 003	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	575 003	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS	575 003	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	575 003,00 Kč	
DPH	21 % činí :	120 751,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		695 754,00 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Zázemí pro spolkovou činnost - Lačnov
Objekt :	SO 01 stavební část

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	26 193	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	46 665	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	12 785	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	40 158	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	14 233	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	11 000	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	23 674	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	5 820	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	95 267	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	147 013	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	61 855	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	57 549	0	0	0
781 Obklady keramické	0	16 480	0	0	0
783 Nátěry	0	383	0	0	0
784 Malby	0	15 930	0	0	0
CELKEM OBJEKT	151 034	423 970	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Stavba :		Zázemí pro spolkovou činnost - Lačnov				
Objekt :		SO 01 stavební část				
Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní					
1	612 40-9991.RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	36,00	35,00	1 260,00
2	612 42-1331.R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	172,00	90,00	15 480,00
3	611 42-1231.R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových	m2	50,00	50,00	2 500,00
4	611 42-0016.RA0	Omítka stropů vnitřní vápenocementová štuková	m2	29,43	170,00	5 003,10
5	611 42-1431.RT2	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	15,00	130,00	1 950,00
Celkem za		61 Upravy povrchů vnitřní				26 193,10
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
6	632 45-1236.R00	Potěr pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 50 mm	m2	127,85	245,00	31 323,25
7	632 45vp	D+m separační folie	m2	127,85	20,00	2 557,00
8	631 90-0002.RA0	Výztuž podlah ze svařovaných sítí	m2	127,85	100,00	12 785,00
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				46 665,25
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
9	941 95-5003.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	127,85	80,00	10 228,00
10	941 94-vp	Demontáž lešení leh.řad.bez podlah,š.1 m,H 10 m	m2	127,85	20,00	2 557,00
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				12 785,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
11	965 10-0032.RAB	Bourání dlažeb keramických bez podkladních vrstev, tloušťka přes 10 mm	m2	19,60	80,00	1 568,00
12	965 08-1813.RT2	Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2 sbječkou, dlaždice teracové	m2	108,69	50,00	5 434,50
13	965 20-0014.RA0	Bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí tl. do 10cm, 1np+2np	m3	12,33	2 500,00	30 825,00
14	967 03-1733.R00	Přísekání plošné zdva cihelného na MVC tl. 15 cm	m2	5,00	150,00	750,00
15	968 07-2455.R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	6,00	200,00	1 200,00
16	968 06-1113.R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	4,00	5,00	20,00
17	969 01-1121.R00	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm	m	24,00	15,00	360,00
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				40 157,50
Díl: 97	Prorážení otvorů					
18	978 50-0010.RA0	Odsekání vnitřních obkladů, včet. soklíku místností a schodiště+kuchyn	m2	29,79	80,00	2 383,20
19	979 08-3113.R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 2000 m	t	7,37	180,00	1 326,60
20	979 09-3111.R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	7,37	8,00	58,96
21	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	7,37	120,00	884,40
22	974 03-1164.R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	6,00	120,00	720,00
23	979 98-1101.R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	7,37	250,00	1 842,50
24	979 - vp	Kontejner - pronájem 1den	ks	10,00	40,00	400,00
25	971 03-3541.R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC ,nika rozvaděč, odkouření pl.ohřivače	m3	0,50	800,00	400,00
26	978 01-1191.RT1	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% Otlučení pouze štukové vrstvy-kotelna	m2	7,78	40,00	311,20
27	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	7,37	15,00	110,55
28	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,37	160,00	1 179,20
29	978 01-3141.R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % -štuková vrstva	m2	158,00	20,00	3 160,00
30	976 07-1111.R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	3,10	90,00	279,00
31	978 01-3191.R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % -kotelna	m2	29,43	40,00	1 177,20
Celkem za		97 Prorážení otvorů				14 232,81
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
32	999 28-1108.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	44,00	250,00	11 000,00
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				11 000,00
Díl: 711	Izolace proti vodě					
33	711 21-2000.R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr	m2	39,10	25,00	977,50
34	711 21-2001.R00	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou	m2	39,10	170,00	6 647,00
35	711 21-2002.RT1	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou ,proti vlhkosti, tl. 2mm	m2	39,10	220,00	8 602,00

Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Stavba :		Zázemí pro spolkovou činnost - Lačnov				
Objekt :		SO 01 stavební část				
Díl: 711 Izolace proti vodě						
36	711 21-2601.RT1	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna š. 120 mm	m	52,40	90,00	4 716,00
37	711 21-2602.R00	Těsnící roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna	kus	29,00	90,00	2 610,00
38	998 71-1101.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,22	550,00	121,00
Celkem za 711 Izolace proti vodě						23 673,50
Díl: 713 Izolace tepelné						
39	713 11-1211.RK4	Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů	m2	88,75	40,00	3 550,00
40	673-52326	Fólie 140 speciál parozábrana	m2	97,00	20,00	1 940,00
41	673-52422.A	Páska spojovací AL - 0,08mmx48 mm x50 m	kus	3,00	110,00	330,00
Celkem za 713 Izolace tepelné						5 820,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						
42	766 41-1821.R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	166,74	70,00	11 671,80
43	766 41-1822.R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	166,74	15,00	2 501,10
44	766 42-1821.R00	Demontáž obložení stropů palubkami	m2	88,75	80,00	7 100,00
45	766 42-1822.R00	Demontáž podkladových roštů obložení podhledů	m2	88,75	15,00	1 331,25
46	766 66-0010.RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 60 cm	kus	3,00	300,00	900,00
47	766 66-2811.R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	3,00	10,00	30,00
48	766 81-2840.R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	1,00	200,00	200,00
49	766 69-4914.R00	Oprava-výměna parapet.desek š.30 cm dl.nad 2,6 m	kus	8,00	150,00	1 200,00
50	611-81503	Zárubeň obložková š. 90cm/st. 8-17cm fólie	kus	1,00	2 130,00	2 130,00
51	611-81510	Zárubeň obložková š. 60cm/st. 8-17cm lamin.	kus	1,00	2 130,00	2 130,00
52	611-81403	Zárubeň obklad. kašír š.80 cm/stěna8-30cm	kus	2,00	213,00	426,00
53	766 67-0011.R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	4,00	1 200,00	4 800,00
54	611-62103	Dveře vnitřní fóliované plné 1kř.80x197 cm	kus	3,00	1 150,00	3 450,00
55	611-62101	Dveře vnitřní fóliované plné 1kř.60x197 cm	kus	3,00	1 150,00	3 450,00
56	611-62104	Dveře vnitřní fóliované plné 1kř.90x197 cm	kus	1,00	1 200,00	1 200,00
57	549-26047	Zámek stavební vložkový typ 24026 (80 mm) L/P PP	kus	7,00	160,00	1 120,00
58	766 67-0021.R00	Montáž kliky a štítku	kus	7,00	230,00	1 610,00
59	549-14583	Kliky se štítem mezíp 804/90 se zaj. hnědá	kus	7,00	330,00	2 310,00
61	766 81-vp	Kompletace truhl.výrobků,seřizení , očištění ,	kus	1,00	22 500,00	22 500,00
62	766 66-vp	D+m ochranného obl. š.45cm, lamino ,hrana ABS vč. spoj.materiálu-m.č.2.02,2.04	m	52,20	430,00	22 446,00
63	998 76-6102.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	5,02	550,00	2 761,00
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské						95 267,15
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
64	767 58-7001.RT1	D+m podhledy skládaný, rošt, kazety 60 x 60 cm včetně dodávky kazet tl15mm	m2	88,75	550,00	48 812,50
65	767 99-vp	Atypické ocelové konstrukce-vnitřní zábra dlí vč.kotev.materiálu a montáže	kus	1,00	7 700,00	7 700,00
66	767 99-vp	Atypické ocelové konstrukce-venkovní zábra dlí, vč.kotev.materiálu a montáže	kus	2,00	9 250,00	18 500,00
67	767 99-vp	Atyp kce-nadkrytí schodiště-ocel.pozink.k-ce, vč.krytiny - kompletní dodávka a montáže	kus	1,00	72 000,00	72 000,00
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						147 012,50
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						
68	771 10-1210.RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr	m2	56,25	20,00	1 125,00
69	771 57-5111.RT6	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, +lepidlo+spár.hmota	m2	56,25	300,00	16 875,00
70	597-64203.1	Dlažba protiskluz. 300x300x9 mm	m2	65,00	210,00	13 650,00
71	771 47-5014.RU1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm+flex.lepidlo+spár.hmota	m	72,58	70,00	5 080,60
72	597-64241.0	Dlažba matná sokl 300x80x9 mm	kus	240,00	40,00	9 600,00
73	771 57-8011.R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	62,30	30,00	1 869,00
74	771 10-1121.R00	Provedení penetrace podkladu-schody	m2	9,70	15,00	145,50
75	771 12-0111.R00	Kladení dlaždic na stupnice do tmele, jedna řada	m	19,60	110,00	2 156,00
76	771 12-0211.R00	Kladení dlaždic na podstupnice do tmele, 1 řada	m	19,60	70,00	1 372,00
77	597-64240	Dlažba matná schodovka 300x300x9 mm	m2	9,00	210,00	1 890,00
78	597-64240	Dlažba matná schodovka 300x300x9 mm -podstupnice	m2	9,00	210,00	1 890,00

Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Stavba :	Zázemí pro spolkovou činnost - Lačnov				
	Objekt :	SO 01 stavební část				
79	771 47-5034.RT8	Obklad soklíků keram.stupňov., tmel,20x10 H 10 cm +flex.lepidlo),+spár.hmota	m	19,00	80,00	1 520,00
80	597-64241.0	Dlažba matná 300x80x9 mm sokl schodiště	kus	90,00	40,00	3 600,00
81	771 11-1171.R00	Montáž hran stupňů	m	18,60	20,00	372,00
82	771 57-vp	Přechodová lišta nerez ,PVC-dlažba	m	2,00	250,00	500,00
83	998 77-1102.R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,70	300,00	210,00
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				61 855,10
Díl:	776	Podlahy povlakové				
84	776 10-1115.R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	65,85	100,00	6 585,00
85	611-93800	Hmota samonivelační bal. po 25 kg	kus	10,00	350,00	3 500,00
86	776 10-1121.R00	Provedení penetrace podkladu včetně penetr.materi	m2	65,85	20,00	1 317,00
87	776 52-1100.RT1	Lepení povlakových podlah z pásů PVC pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	65,85	95,00	6 255,75
88	284-12235	Podlahovina PVC zátěžová tl.2,5mm 25m	m2	72,00	450,00	32 400,00
89	776 42-2110.R00	Zakončení krytiny u zdiva lepeným soklíkem	m	47,50	50,00	2 375,00
90	776 42-2210.R00	Úprava soklů v rozích vnějších i vnitřních	kus	18,00	50,00	900,00
91	776 99-4111.RT1	Svařování povlakových podlah z pásů včetně svařovací šňůry PVC	m	88,00	35,00	3 080,00
92	776 99-6110.R00	Napuštění povlakových podlah pastou	m2	65,85	15,00	987,75
93	998 77-6102.R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,45	330,00	148,50
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				57 549,00
Díl:	781	Obklady keramické				
94	781 10-1210.RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr	m2	31,10	20,00	622,00
95	781 41-5016.RT6	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm +lep.+spár.hmota	m2	31,10	300,00	9 330,00
96	597-81371.0	Obkládačka 250x200x7 mm	m2	35,00	170,00	5 950,00
97	781 49-1001.R00	Montáž lišt k obkladům	m	10,00	30,00	300,00
98	597-60112.A	Lišta rohová plastová na obklad vnitřní 9 mm	m	10,00	20,00	200,00
99	781 41-9705.R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	31,10	2,50	77,75
	Celkem za	781 Obklady keramické				16 479,75
Díl:	783	Nátěry				
100	783 10-2821.R00	Odstranění nátěrů z ocel. konstrukcí "B" opálení -zárubně sociálky	m2	2,25	70,00	157,50
101	783 22-4900.R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email ,vč.vytmelení a vybroušení	m2	2,25	100,00	225,00
	Celkem za	783 Nátěry				382,50
Díl:	784	Malby				
102	784 19-1101.R00	Penetrace podkladu univerzální 1x vč.materiálu	m2	318,60	10,00	3 186,00
103	784 19-5112.R00	Malba tekutá bílá, 2 x včet.materiálu	m2	318,60	40,00	12 744,00
	Celkem za	784 Malby				15 930,00

Typ	Díl	K/P	ceník	Část	Položka	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena/kč/
Rozpočet-výkaz výměr										
						stavba:				
						Zázemí pro spolkovou činnost - Lačnov				
						objekt:				
						SO 02 Ústřední vytápění				
						investor:				
						Obec Lačnov				
						datum				
						01/2016				
Typ	Díl	K/P	ceník	Část	Položka	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena/kč/
D	713	713				Izolace tepelné				3 655
C	713	1	713	A04	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy sle	m	82,000	30,00	2 460
XC	713	2			pc 01	Izolační trubice D 15/9 mm	m	10,000	6,00	60
XC	713	3			pc 02	Izolační trubice D 18/13 mm	m	2,000	12,00	24
XC	713	4			pc 03	Izolační trubice D 22/13 mm	m	70,000	15,00	1 050
P	713	5	713	A05	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	61,090	1,00	61
D	731	731				Ústřední vytápění				47 039
C	731	1	731	A01	731249125	Montáž kotle ocelového teplovodního kondenzačního na plynná	soubor	1,000	3 000,00	3 000
XC	731	2			731 24-9001	Montáž příslušenství kotle vč. odkouření	soubor	1,000	1 500,00	1 500
XC	731	3			pc 03	Plynový kotel 32 kW	kus	1,000	28 000,00	28 000
XC	731	4			pc 04	KIT pro připojení bojleru	kus	1,000	1 800,00	1 800
XC	731	5			pc 05	Modulační řídicí jednotka	kus	1,000	2 500,00	2 500
XC	731	6			pc 06	Příruby D 80 - kód	kus	1,000	355,00	355
XC	731	7			pc 07	Koleno D 80/90°	kus	2,000	90,00	180
XC	731	8			pc 08	Koleno D 80/45°	kus	1,000	94,00	94
XC	731	9			pc 09	Trubka D 80/500 mm	kus	1,000	150,00	150
XC	731	10			pc 10	Trubka D 80/2000 mm	kus	2,000	600,00	1 200
XC	731	11			pc 11	Kryt sání D 80.	kus	1,000	160,00	160
XC	731	12			pc 12	Manžeta krycí D 80	kus	2,000	60,00	120
XC	731	13			pc 13	kominová sada pevná - 6 m,	kus	1,000	6 800,00	6 800
P	731	14	731	A01	998731201	Přesun hmot pro kotelny v objektech v do 6 m	%	589,750	2,00	1 180
D	732	732				Strojovny				18 288
C	732	1	731	A02	732219315	Montáž ohřívačku vody stojatého PN 0,6/0,6,PN 1,6/0,6 o obsahu	soubor	1,000	3 000,00	3 000
XC	732	2			pc 01	Ohřívač vody 400 l	kus	1,000	15 000,00	15 000
P	732	3	731	A02	998732201	Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 6 m	%	287,950	1,00	288
D	733	733				Rozvod potrubí UT				30 387
C	733	1	731	A03	733113113	Příplatek k porubi za zhotovení přípojky DN 15	kus	24,000	60,00	1 440
C	733	2	731	A03	733222102	Potrubí měděné polotvrdé D 22x1	m	70,000	110,00	7 700
C	733	2	731	A03	733222102	Potrubí měděné polotvrdé D 18x1	m	2,000	95,00	190

C	733	2	731	A03	733222102	Potrubi měděné polotvrdé D 15x1	m	10,000	87,00	870
C	733	2	731	A03	733222102	Montáž potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D	m	10,000	110,00	1 100
C	733	3	731	A03	733222103	Montáž potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D	m	2,000	160,00	320
C	733	4	731	A03	733222104	Montáž potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D	m	70,000	170,00	11 900
C	733	5	731	A03	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	106,000	10,00	1 060
XC	733	6			733 23-9001	Kompenzátor - 15	kus	2,000	690,00	1 380
XC	733	7			733 23-9002	Kompenzátor - 18	kus	2,000	780,00	1 560
XC	733	8			733 23-9003	Kompenzátor - 18	kus	2,000	820,00	1 640
P	733	9	731	A03	998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	409,120	3,00	1 227
D	734	734				Armatury				11 475
C	734	1	731	A04	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	5,000	17,00	85
C	734	2	731	A04	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	38,000	50,00	1 900
C	734	3	731	A04	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4	kus	24,000	65,00	1 560
XC	734	4			734 22-9001	Montáž radiátorové hlavice	kus	12,000	10,00	120
XC	734	5			pc 01	Kohout vypouštěcí G 1/2"	kus	5,000	65,00	325
XC	734	6			pc 02	Ruční hlavice	kus	1,000	67,00	67
XC	734	7			pc 03	Kulový uzavěr G 3/4"	kus	4,000	100,00	400
XC	734	8			pc 04	Filtr G 3/4"	kus	1,000	54,00	54
XC	734	9			pc 05	Teploměr příložený 0 - 100 °C	kus	1,000	130,00	130
XC	734	10			pc 06	Ochranný kroužek	kus	15,000	50,00	750
XC	734	11			pc 10	H-blok přímý	kus	13,000	150,00	1 950
XC	734	12			pc 11	H-blok rohový	kus	6,000	150,00	900
XC	734	13			pc 12	Svěrné šroubení G 1/2"	kus	38,000	35,00	1 330
XC	734	14			pc 17	Termostatická hlavice	kus	11,000	170,00	1 870
P	734	15	731	A04	998734201	Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m	%	170,400	0,20	34
D	735	735				Otopná tělesa				41 012
C	735	1	731	C05	735000911	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojrégulačního s ručním ovlá	kus	1,000	35,00	35
C	735	2	731	C05	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojrégulačního s termostatick	kus	11,000	75,00	825
C	735	6	731	A05	735159220	Montáž otopných těles panelových dvojrégulačních délky do 1600 m	kus	12,000	250,00	3 000
XC	735	10			pc 04	Otopné těleso 22 - 600/1600	kus	10,000	2 550,00	25 500
XC	735	15			pc 09	Otopné těleso 22 - 600/1200	kus	4,000	2 250,00	9 000
XC	735	16			pc 12	Konzola navrtávací 160 mm	sada	12,000	85,00	1 020
P	735	17	731	A05	998735201	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	815,870	2,00	1 632
D	799	799				Ostatní práce				3 100
XC	799	1			900.1	Topná zkouška	hod	8,000	200,00	1 600
XC	799	2			900.2	Zprovoznění kotle	soubor	1,000	1 500,00	1 500
						Objekt celkem				154 956

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO 03 ZTI-vnitřní vodovod,kanalizace	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Zázemí pro spolkovou činnost - Lačnov	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel : Obec Lačnov		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	1 500	
R	HSV celkem	13 340	
N	PSV celkem	71 479	
	ZRN celkem	86 319	
	HVS	0	
	RN II.a III.hlavy	86 319	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HVS	86 319	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :	Jméno :	Datum :	Jméno :
	Datum :	Podpis :	Datum :
	Podpis :		Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :		0,00 Kč
DPH	15 % činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :		86 319,00 Kč
DPH	21 % činí :		18 127,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			104 446,00 Kč

Poznámka :

Pokud není uvedeno v položkách rozpočtu , má se za to že přesuny hmot jsou započítány jako součást ceny položek rozpočtu.

Stavba :	Zázemí pro spolkovou činnost - Lačnov
Objekt :	SO 03 ZTI-vnitřní vodovod,kanalizace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94 Lešení a stavební výtahy	320	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	600	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	2 300	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	10 120	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	10 589	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	15 320	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	45 570	0	0	0
M23 Montáže potrubí	0	0	0	1 500	0
CELKEM OBJEKT	13 340	71 479	0	1 500	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Zázemí pro spolkovou činnost - Lačnov
Objekt :	SO 03 ZTI-vnitřní vodovod,kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
1	941 94-vp	použití lešení leh.řad.bez podlah,š.1 m,H 10 m	m2	16,00	20,00	320,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				320,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
2	969 01-vp	Vybourání vodovod.,vedení stávajícího	m	24,00	25,00	600,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				600,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
3	974 03-1164.R00	Vysekání rýh v podlaze,zdi pro nové rozvody	m	18,00	100,00	1 800,00
4	979 08-vp	likvidace vybouraných materiálů,	kus	1,00	500,00	500,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				2 300,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
5	999 28-1108.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	44,00	230,00	10 120,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				10 120,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
6	721 17-6102.R00	Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm	m	6,00	120,00	720,00
7	721 17-6222.R00	Potrubí KG svodné (iežaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm	m	10,00	310,00	3 100,00
8	721 17-6115.R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	10,00	360,00	3 600,00
9	721 21-0818.R00	Demontáž vpustí DN 100 - sprcha	kus	1,00	60,00	60,00
10	721 17-6104.R00	Potrubí HT připojovací DN 70 x 1,9 mm	m	6,00	155,00	930,00
11	721 19-4104.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	3,00	40,00	120,00
12	721 29-0111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	20,00	12,00	240,00
13	998 72-1102.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,03	350,00	9,80
14	721 17-1803.R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 75	m	4,00	5,00	20,00
15	286-50422	Koleno odpadové PVC-U D 50/87°	kus	2,00	7,00	14,00
16	286-50423.2	Koleno odpadové PVC-U D 63/45°	kus	2,00	15,00	30,00
17	286-51700.A	Odbočka kanalizační KGEA 110/ 110/45° PVC	kus	4,00	50,00	200,00
18	286-51840.A	Kus čistící kanalizační KGRE DN 100 PVC	kus	1,00	230,00	230,00
19	286-51856.A	Přechod kamenina-PVC kanalizační KGUS 110 PVC	kus	1,00	100,00	100,00
20	286-51654.A	Koleno kanalizační KGB 110/ 87° PVC	kus	4,00	26,00	104,00
21	286-15404.A	Redukce nesouosá HTR DN 100/ 63 mm PP	kus	3,00	16,00	48,00
22	286-15404.A	Redukce nesouosá HTR DN 100/ 50 mm PP	kus	1,00	16,00	16,00
23	286-15236.A	Trubka HTEM s hrdlem DN 100 mm délka 2000 mm PP	kus	2,00	100,00	200,00
24	286-15214.A	Trubka HTEM s hrdlem DN 50mm délka 1000 mm PP	kus	1,00	17,00	17,00
25	286-14790.2	Trubka kanalizační odolná PPKGEM 110x3,4x2000 mm	kus	3,00	210,00	630,00
26	286-15226.A	Trubka HTEM s hrdlem DN 63mm délka 2000 mm PP	kus	2,00	100,00	200,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				10 588,80
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
27	722 17-2311.R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20/2,8 mm	m	20,00	150,00	3 000,00
28	722 17-2331.R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20/3,4 mm	m	20,00	160,00	3 200,00
29	722 17-2351.R00	Potrubí z PPR, křížení D 20/3,4 mm	kus	6,00	150,00	900,00
30	722 17-4212.R00	Montáž potrubí z plastů rovné polyfúz. svař. DN 20	m	40,00	40,00	1 600,00
31	722 17-6112.R00	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním DN 20	m	40,00	100,00	4 000,00
32	722 17-9191.R00	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 15 mm vnitřní průměr 22 mm	soubor	1,00	200,00	200,00
33	722 18-1214.RT7		m	40,00	45,00	1 800,00
34	722 13-0801.R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	10,00	35,00	350,00
35	722 17-0801.R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	10,00	10,00	100,00
36	722 22-0851.R00	Demontáž armatur s jedním závitem G 3/4	kus	10,00	9,00	90,00
37	722 29-0821.R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m	t	0,10	800,00	80,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				15 320,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				
38	998 72-5102.R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,72	500,00	360,00
39	725 01-3138.R00	Klozet kombi OLYMP,nádrž s armat.odpad svislý,bílý	soubor	2,00	2 950,00	5 900,00
40	725 11-9205.R00	Montáž klozetových mís normálních	kus	2,00	800,00	1 600,00
41	725 01-7123.R00	Umyvadlo na šrouby CUBITO 60 x 45 cm, bílé	soubor	5,00	1 750,00	8 750,00
42	725 01-6101.R00	Pisoár DOMINO 4110.0 bez otvoru pro ventil, bílý	soubor	2,00	1 980,00	3 960,00
43	725 99-1811.R00	Demontáž konzol jednoduchých	kus	10,00	15,00	150,00
44	552-31350	Dvoudřez nerez 900 typ 501 1a	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
45	725 32-9101.R00	Montáž dřezů dvojitých	soubor	1,00	600,00	600,00
46	725 86-0812.R00	Demontáž uzávěrek zápachových dvojitých	kus	1,00	10,00	10,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Zázemí pro spolkovou činnost - Lačnov
Objekt :	SO 03 ZTI-vnitřní vodovod,kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
47	725 86-9214.R00	Montáž uzávěrek zápach.dřez.dvojitý D 40	kus	1,00	130,00	130,00
48	725 01-9101.R00	Výlevka stojící MIRA 5104.6 s plastovou mřížkou	soubor	1,00	2 860,00	2 860,00
49	725 86-0202.R00	Sifon dřezový HL100G. DN 40, 50, 6/4"	kus	1,00	200,00	200,00
50	725 12-9201.R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	2,00	750,00	1 500,00
51	725 21-9401.R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	5,00	400,00	2 000,00
52	725 86-9101.R00	Montáž uzávěrek zápach.umyvadelových D 32	kus	5,00	70,00	350,00
53	725 31-4290.R00	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	1,00	250,00	250,00
54	725 53-0116.R00	Zásobník elektrický přepadový EO 994 10 l	soubor	1,00	2 250,00	2 250,00
55	541-32236	Ohřívač vody elektrický EO 120 GL-nástěnný	kus	1,00	4 000,00	4 000,00
56	725 53-9102.R00	Montáž elektr.ohřívačů, ostatní typy 120 l	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
57	725 82-3111.R00	Baterie umyvadelová stoján. ruční, bez otvír.odpadu	kus	5,00	950,00	4 750,00
58	725 82-9201.RT1	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové včetně dodávky pákové baterie	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
59	725 86-0213.R00	Sifon umyvadelový HL132, DN 30, 40	kus	5,00	130,00	650,00
60	725 53-0823.R00	Demontáž, zásobník elektrický tlakový 200 l	soubor	2,00	150,00	300,00
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				45 570,00
Díl:	M23	Montáže potrubí				
61	230 17-0001.R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN do 40 a zkouška	sada	1,00	1 500,00	1 500,00
	Celkem za	M23 Montáže potrubí				1 500,00

Název	Hodnota A	Hodnota B
SO 04 EKTROINSTALACE		
Zázemí pro spolkovou činnost- Lačnov		
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		64 553,00
Montáž - práce		60 009,00
Mezisoučet 1	0,00	124 562,00
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		0,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	124 562,00
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		124 562
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		124 562 Kč
Základ a hodnota DPH 20%	124 562,00	24 912,40
Základ a hodnota DPH 10%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		149 474 Kč
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	64 553	60 009

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
Zázemí pro spolkovou činnost- Lačnov							
SO 04 Elektromontáže							
KABELY							
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC, KABEL SDĚLOVACÍ							
CYKY 3Cx1,5 volně	m	75,00	15,50	1 162,50	19,00	1 425,00	2 587,50
CYKY 2Ax1,5 pod omítkou	m	10,00	13,00	130,00	22,00	220,00	350,00
CYKY 3Cx1,5 pod omítkou	m	202,00	17,00	3 434,00	22,00	4 444,00	7 878,00
CYKY 3Dx1,5 pod omítkou	m	6,00	17,00	102,00	22,00	132,00	234,00
CYKY 3Cx2,5 pod omítkou	m	114,00	23,00	2 622,00	22,00	2 508,00	5 130,00
CYKY 5Cx4 pod omítkou	m	23,00	61,50	1 414,50	28,00	644,00	2 058,50
CYKY 5Cx2,5 pod omítkou	m	50,00	35,00	1 750,00	28,00	1 400,00	3 150,00
CYKY 5Cx10 MM2 pod omítkou	m	15,00	130,00	1 950,00	45,00	675,00	2 625,00
AYKY 4x16MM2	m	6,00	40,00	240,00	45,00	270,00	510,00
SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ ZAPUŠTĚNÝ							
Spínač trojpolový zapuštěný, doutnavka	ks	1,00	395,00	395,00	150,00	150,00	545,00
Spínač jednopólový, zapuštěný, 3559-A01345	ks	10,00	71,00	710,00	95,00	950,00	1 660,00
Přepínač sériový, zapuštěný, 3559-A05345	ks	1,00	95,00	95,00	105,00	105,00	200,00
Přepínač střídavý, zapuštěný, 3559-A06345	ks	2,00	75,00	150,00	100,00	200,00	350,00
Tlačítko zapínací, zapuštěný, 3559-A91345	ks	2,00	79,00	158,00	100,00	200,00	358,00
kryt jednoduchý, 3558A-A00933 pro třípolový spínač	ks	1,00	55,00	55,00	2,00	2,00	57,00
kryt jednoduchý, 3558A-A651	ks	12,00	23,00	276,00	2,00	24,00	300,00
kryt dělený, 3558A-A652	ks	1,00	30,00	30,00	2,00	2,00	32,00
ZÁSUVKA NN ZAPUŠTĚNÁ, ZÁSUVKA SDĚLOVACÍ,							
zásuvka dvojnásobná	ks	8,00	153,00	1 224,00	100,00	800,00	2 024,00
zásuvka jednonásobná	ks	7,00	119,00	833,00	100,00	700,00	1 533,00
zásuvka průmyslová nástěnná	ks	2,00	205,00	410,00	120,00	240,00	650,00
zásuvka komunikační RJ 45 Cat.5e, 1208.10 RJ 45-8	ks	1,00	285,00	285,00	350,00	350,00	635,00
kryt zásuvky komunikační 5014A-A100	ks	1,00	30,00	30,00	30,00	30,00	60,00
maska nosná pro 2 komunik.zás. 5014A-B1018	ks	1,00	30,00	30,00	30,00	30,00	60,00
rámeček jednonásobný, 3901A-B10	ks	18,00	18,50	333,00	2,00	36,00	369,00
KRABICE, TRUBKY, PŘÍCHYTKY							
Krabice univerzální přístrojová	ks	40,00	10,00	400,00	75,00	3 000,00	3 400,00
Krabice odbočná s víčkem	ks	25,00	15,00	375,00	75,00	1 875,00	2 250,00
Krabice rozvodná s víčkem	ks	5,00	35,00	175,00	85,00	425,00	600,00
ohebná trubka LPFLEX 2316 (pod omítkou)	m	20,00	10,00	200,00	22,00	440,00	640,00
ohebná trubka LPFLEX 2329 (pod omítkou)	m	40,00	12,00	480,00	22,00	880,00	1 360,00
svorkovnice krabicové	ks	68,00	10,00	680,00	5,00	340,00	1 020,00
WAGO SVORKA	ks	18,00	5,00	90,00	5,00	90,00	180,00
UKONČENÍ KABELŮ							

do 2,5 mm2	ks	90,00	0,00	0,00	18,00	1 620,00	1 620,00	
4mm2	ks	20,00	0,00	0,00	26,00	520,00	520,00	
16mm2	ks	10,00	0,00	0,00	40,00	400,00	400,00	
25mm2	ks	4,00	0,00	0,00	140,00	560,00	560,00	
EL.OHRŇIVAČ TUV								
Boiler 120 l	ks	1,00	7 650,00		850,00	850,00	8 500,00	
připojení	ks	1,00	200,00		350,00	350,00	550,00	
SVĚTLIDLA								
A,B - svítidlo podhledové zářivkové 2*36W vč. Výzbroje,el.předředník,trubice	ks	18,00	685,00		210,00	3 780,00	16 110,00	
D - Přisazené svítidlo IP66,2x26W	ks	0,00	955,00	0,00	210,00	0,00	0,00	
E - svítidlo 1*60W přisazené	ks	4,00	240,00		140,00	560,00	1 520,00	
SVĚTLIDLO NOUZOVÉ s piktogramem,	ks	2,00	780,00		180,00	360,00	1 920,00	
ROZVÁDĚČE - úprava								
úprava rozváděč RE	ks	1,00	1 850,00		2 000,00	2 000,00	3 850,00	
úprava rozváděč RZS1- s náplní dle výkresu	ks	1,00	8 650,00		4 800,00	4 800,00	13 450,00	
úprava rozváděč RZS2 - s náplní dle výkresu	ks	1,00	3 100,00		2 200,00	2 200,00	5 300,00	
UZEMNĚNÍ A POSPOJOVÁNÍ								
Pospojování vodičem CYA 2,5 zeleno-žlutý	m	30,00	17,00		22,00	660,00	1 170,00	
ANTÉNA								
DATOVÝ KABEL JYTY 2*1	m	26,00	9,00		17,00	442,00	676,00	
koaxiální kabelVCEOY 75	m	50,00	13,00		17,00	850,00	1 500,00	
Napájecí zdrojZac 1/20 pro 3 zařízení	ks	1,00	1 850,00		360,00	360,00	2 210,00	
Rameno antény	ks	1,00	750,00		150,00	150,00	900,00	
Anténní stožár,vč. Kotvení	ks	1,00	2 100,00		1 000,00	1 000,00	3 100,00	
Anténa širokopásmová,+montáž	ks	1,00	1 200,00		350,00	350,00	1 550,00	
Ladění a měření signálu na výstupu	ks	1,00	0,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00	
PODPĚRA VELENÍ – ZINKOVANÉ PROVŘEDNĚNÍ								
D+m napojení uzemnění zařízení závlahy	ks	1,00	740,00		1 200,00	1 200,00	1 940,00	
STAVEBNÍ A ZEMNÍ PRÁCE								
Připrava kapes pro krabice	ks	24,00	0,00		50,00	1 200,00	1 200,00	
Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl.5 cm a š.5 cm	m	38,00	0,00		65,00	2 470,00	2 470,00	
Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl.5 cm a š.7 cm	m	16,00	0,00		85,00	1 360,00	1 360,00	
OSTATNÍ PROFESE								
REVIZNÍ TECHNIK	hod	10,00	0,00		350,00	3 500,00	3 500,00	
PŘÍPRAVA NA REVIZNÍ ZKOUŠKU	hod	2,00	0,00		300,00	600,00	600,00	
SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI PROFESEMI	hod	8,00	0,00		285,00	2 280,00	2 280,00	
Podružný materiál	ks	1,00	0,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00	
Elektromontáže - celkem						64 553 Kč	60 009 Kč	124 562 Kč

Krycí list-výkaz výměr										
K/P	Čeník	Část	Položka	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena/kč/		
				stavba:						
				objekt:						
				investor:						
				datum						
				Obec Lačnov						
				01/2016						
				Úpravy povrchu						
006										
1	011	A06	644941111	Osazování dvířek velikostí do 150 x 150 mm-štítek	kus	1,000	120,00	120		
2			pc 01	Kontrolní dvířka 150x150 mm-štítek	kus	1,000	50,00	50		
0096				Bourací práce						
1	013	B01	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	2,000	100,00	200		
2	013	B01	979082111	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,020	2 000,00	40		
723				Vnitřní plynovod						
1	721	A03	723111204	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25	m	9,000	370,00	3 330		
2	721	A03	723150366	Chránička D 44,5x2,6 mm	m	1,000	190,00	190		
3	721	A03	723160204	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1	soubor	1,000	1 000,00	1 000		
4	721	A03	723160334	Rozpěrka přípojek plynoměru G 1	soubor	1,000	250,00	250		
5	721	A03	723190203	Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 20	soubor	1,000	1 350,00	1 350		
6	721	C03	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	9,000	20,00	180		
7	721	C03	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	1,000	150,00	150		
8	721	A03	723239103	Montáž armatur plynovodních se dvěma závitů G 1 ostatní typ	kus	3,000	70,00	210		
9			723 90-9001	D+M skříň pro HUP 700/650/350 mm vč. povrchové úpravy	soubor	1,000	2 650,00	2 650		
10			pc 01	Kulový uzavěr plyn G 1"	kus	2,000	230,00	460		
11			pc 02	Regulátor tlaku MIX 10	kus	1,000	1 620,00	1 620		
12	721	A03	998723201	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	%	170,750	2,00	342		
783				Nátěry						
1	783	A01	783425411	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m	9,000	40,00	360		
799				Ostatní práce						
1			900.3	Výchozí revize plynu	soubor	1,000	1 500,00	1 500		
				Objekt celkem				14 002		
				Pokud není uvedeno v položkách rozpočtu , má se za to že přesuny hmot jsou započítány jako součást ceny položek rozpočtu.						