

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Výstavba objektu požární zbrojnice,

I.

## Smluvní strany

### **OBEC DZBEL**

se sídlem obecního úřadu Dzbel 23, 798 53 Dzbel, IČO: 47922575  
zastoupená Janou Konečnou, starostkou obce

*(dále jen „objednatel“)*

a

### **MIKSIG STAVBY s.r.o.**

se sídlem Cholína 65, IČO: 03482456, DIČ: CZ03482456  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě ( spisová značka : C  
60214, zastoupená Michalem Šmoldasem

*(dále jen „zhotovitel“)*

Spolu uzavírají Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo dle ustanovení § 2586 a násl. a § 2632 a násl.  
zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v plném znění (dále jen občanský zákoník) ze dne  
27.7.2018

II.

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 27.7.2018

Čl. III. Doba a místo plnění, odst.1 se ruší a nahrazuje tímto zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy ve sjednané době:

Předpokládaný termín zahájení prací

červenec 2018

Termín ukončení prací

31. července 2019

III.

Tento dodatek je zhotoven ve čtyřech stejnopisech, z něhož obdrží po dvou vyhotoveních zhotovitel i objednavatel.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku a prohlašují, že si Dodatek přečetly, a souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, j jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sepsán za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. Podpisem svého oprávněného zástupce.

Tento dodatek podléhá povinnost uveřejnění v registru. Zveřejnění tohoto dodatku zajistí objednavatel.

Ve Dzbeli dne: 21.6.2019



Jana Konečná, starostka

objednavatel

V Cholině dne: 21.6.2019



Michal Šmoldas

zhotovitel