

Dodatek č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Objednatel: Obec Hvozdná
Se sídlem: Hlavní 210, 763 10 Hvozdná
Zastoupená: Miroslavem Válkem, starostou
Bankovní spojení: ČSOB, č.ú.: 182336495/0300
IČO: 00283991
DIČ:

a

Zhotovitel: ALSPO ZLÍN s.r.o.
Se sídlem: Kudlov 71, 760 01 Zlín
Zastoupená: Zdeňkem Liškou, jednatelem
Bankovní spojení: Oberbank AG, č.ú.: 2241110808/8040
IČ: 26954532
DIČ: CZ26954532

Smluvní strany se dohodly na změnách ve výše uvedené smlouvě takto:

I.

1. Termín plnění uvedený v článku III., bod 1 Smlouvy o dílo, se upravuje takto:

1. **Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce do 7 kalendářních dnů od vyřízení všech potřebných povolení pro zahájení stavby.**

II.


1. Ostatní ujednání tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 1 a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Ve Hvozdné dne 14.8.2018

Ve Zlíně dne 14.8.2018



Objednatel



Zhotovitel