

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 16. 8. 2018 (dále jen „Dodatek“)

I. Smluvní strany

E.ON Energie, a.s.

Se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice

IČ: 260 78 201

DIČ: CZ 260 78 201

Bankovní spojení/ číslo účtu: Komerční banka a.s. / 19-17608231/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1390

Zastoupená: Ondřejem Knötigem, světelným technikem VO a Jaromírem Uhdem, Senior manažerem obchodu-osvětlení na základě plných mocí

(dále jen „ECE“ nebo „Zhotovitel“)

a

Město Brumov-Bylnice

H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice

IČ: 00283819

DIČ: CZ00283819

Bankovní spojení/ číslo účtu: Česká spořitelna, a.s. / 19-1407101369/0800

Zastoupená: Kamilem Mackem, starostou města

(dále jen „Zákazník“ nebo „Objednatel“)

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená Smlouva o dílo uzavřená smluvními stranami dne 16. 8. 2018, jejímž předmětem je zejména závazek ECE zhotovit pro Zákazníka dílo spočívající v realizaci úsporné osvětlovací soustavy v místě Zákazníka v rozsahu a s parametry uvedenými v Rozpočtu Zhotovitele, který je přílohou č. 1 smlouvy a tomu odpovídající závazek Objednatele dílo převzít a uhradit Zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu (dále také „Smlouva“) se mění a doplňuje takto:

1.1 Smluvní strany se v souladu s čl. VIII., odst. 8.1 Smlouvy dohodly na následujícím Dodatku Smlouvy, jehož předmětem je

- a. změna původně dohodnuté doby plnění spočívající v posunutí termínu dokončení díla na základě předem nepředvídaných okolností zjištěných v průběhu provádění díla a z důvodů, jež spočívají na straně Objednatele. Nový termín dokončení je stanoven s ohledem na dobu, potřebnou k obstarání souhlasu vlastníka mostu k umístění 2 ks sloupů veřejného osvětlení, na nedostupnost chybějícího materiálu a nepředvídatelnost povětrnostních vlivů v zimním období, které brání řádnému provádění prací v souladu se stanovenými technologickými postupy, aby mohla být zhotovitelem zajištěna

bezpečnost při montáži elektrického zařízení a garantována záruční doba pro uplatnění reklamací, a dále pro řádné provedení cetrifikovaného měření osvětlenosti a jasů na komunikaci.

b. způsobu úhrady ceny díla.

1.2 Smlouva o dílo se tímto Dodatkem mění následujícím způsobem:

- odst. 4.1, Čl. IV. Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s podmínkami Smlouvy a odevzdat Dílo po řádném dokončení Objednateli nejpozději v termínu do 30.6.2019.“

- odst. 5.3, čl. V. Smlouvy se plném rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*„V částce ve smyslu odst. 5.1 této Smlouvy jsou zahrnuty již všechny nutné a účelné náklady. Částka bude vyplácena na základě daňových dokladů (faktur) dle ustanovení 5.4 tohoto článku smlouvy, vystavených v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, které budou zaslány v listinné podobě na adresu: **Město Brumov-Bylnice, H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice.**“*

- odst. 5.4, Čl. V. Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny za zhotovení díla Objednatel dle této smlouvy bude provedena na základě daňových dokladů (dále jen „faktury“) vystavených Zhotovitelem na základě předávacích protokolů (díličího a konečného) vyhotovených a podepsaných smluvními stranami po dokončení díla nebo jeho příslušné části, nedílnou součástí předávacích protokolů bude srovnávací rozpočet díličího plnění. Díličí a konečný předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami budou jako podklad nedílnou součástí Zhotovitelem vystavených faktur.

Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly, že v průběhu provádění díla je Zhotovitel oprávněn vystavit 1 fakturu na díličí plnění (tedy dokončení části díla) (dále také jen „díličí faktura“). Díličí faktura může být vystavena po dokončení díličí části díla. V konečné faktuře bude provedena rekapitulace předchozí díličí faktury a celkové ceny díla. Splatnost díličí faktury i konečné faktury je 30 dní od data jejich vystavení Zhotovitelem.“

- odst. 7.11, čl. VII. Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn předat Objednateli i dokončenou část díla. O předání díličí části díla sepíší smluvní strany písemný díličí předávací protokol (dále pro účely tohoto článku také „díličí předávací protokol“). Vlastnické a užívací právo k dílu, či jeho části přechází na Objednatele převzetím díla nebo jeho díličí části. V případě zjištění vad nebo nedodělků, které by bránily řádnému užívání díla nebo jeho díličí předávané části, je objednatel oprávněn odmítnout dílo či jeho díličí část převzít a důvody odmítnutí vyznačí do příslušného předávacího protokolu (tedy do Protokolu o předání a převzetí Díla či do díličího předávacího protokolu). V takovém případě je Zhotovitel povinen vytčené vady či nedodělků, bránící řádnému užívání díla nebo jeho díličí části, odstranit bezodkladně a předávací řízení uskutečnit opakovaně v náhradním termínu za stejných podmínek jako sjednaných touto smlouvou pro řádné předání díla, či jeho díličí části.

*Dílo je provedeno jeho úplným a řádným dokončením a předáním Objednateli. Předání dokončeného díla bude smluvními stranami potvrzeno písemnou formou v konečném předávacím protokolu (konečný předávací protokol je pro účely tohoto článku nazýván „**Protokol o předání a převzetí Díla**“).*

Smluvní strany se dohodly, že Protokol o předání a převzetí Díla bude obsahovat i vyjádření Objednatele, že byly Zhotovitelem předány objednatelům požadované doklady a to:

Dokumentace skutečného provedení – 3 paré pro celý objekt

Osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách, protokol o měření osvětlenosti provedený autorizovanou osobou

Revize, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě atd.

Potvrzení o uložení odpadu

Identifikaci skutečných majitelů dle §4 odst. 4 zákona 253/2008 Sb..“

Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené změny dohodly, že bude Zhotovitelem předložen aktualizovaný časový harmonogram stavebních prací.

- odst. 7.14, čl. VII. Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Záruční doba činí 60 měsíců na kompletní dodávku Díla. Záruka na celé Dílo začne běžet až dnem podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla.“

II. Ostatní ujednání

- 2.1 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 2.2 Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- 2.3 Tento Dodatek nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 2.4 Potvrzuje se, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Brumov-Bylnice ze dne 19. 11. 2018, č. 34/2018.
- 2.5 Smluvní strany prohlašují, že k tomuto Dodatku přistoupily po vzájemném vážném, srozumitelném a určitém projednání, a že jeho obsah odpovídá skutečnému stavu věci a je výrazem jejich pravé a svobodné vůle.

Za Zákazníka:

Brumov-Bylnice, dne 23.11.2018



Kamil Macek
Starosta města

Za ECE:

Brno, dne 27.11.2018



Ondřej Knötig
Světelný technik VO
E.ON Energie, a.s.



Jaromír Uhde
Senior manažer obchodu-osvětlení
E.ON Energie, a.s.

