

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle +§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

číslo 17/2018

na akci Rozšíření MK II. Sladovní, nový chodník, zpomalovací pásy

OBJEDNATEL

Město Kojetín

sídlo : Masarykovo náměstí 20,752 01 Kojetín

IČO : 00301370

DIČ : CZ00301370

bankovní spojení: 19-1883093339/0800

zastoupený: Ing. Leošem Ptáčkem – starostou města

zastoupený ve věcech technických: Romanou Mrázkovou

(dále jako „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL

TECHNIS Kojetín spol. s r.o.,

se sídlem: Padlých hrdinů 638, 752 01 Kojetín,

zapsaný v OR vedeném Krajským obchodním soudem v Ostravě oddíl C vložka 14002

IČ: 64608727

DIČ: CZ64608727

bankovní spojení: ČS Spořitelna a.s. číslo účtu: 1883948309/0800

zastoupený: Ing. Vlastimilem Psoťou, ředitelem a prokuristou společnosti

zastoupený ve věcech technických: Ludkem Nakládačem

na straně druhé

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tento **DODATEK ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 1**

Článek I.

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 26.9.2018 smlouvu o dílo č. 17/2018, kde se v článku III. dohodly na doplnění textu odstavce 3.1. :

„Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran na základě rozpočtu stavby (příloha č. 1) a činí:

2 064 624,21 Kč bez DPH, tj. 2 498 195,29 Kč s DPH.“

o text:

„Cena za dílo je navýšena dohodou smluvních stran o následující 4 části díla na základě dále dohodnutých cen:

1. **Úpravy kanalizace komunikace** - cena dohodnuta na základě skutečných jednotkových výkonů **65 819,33 Kč bez DPH**
2. **Zabezpečení krytí kabelů VN pod komunikací** - cena dohodnuta na základě skutečných jednotkových výkonů **19 089,80 Kč bez DPH**
3. **Vytvoření chodníku od obchodu k sídlišti a oprava protější strany komunikace s dlažbou pro nevidomé** – cena na základě rozpočtu stavby (příloha tohoto dodatku) **39 935,86 Kč bez DPH**
4. **Komunikace asfaltový beton na křižovatky u samoobsluhy a u kotelny navázání na opravené komunikace** – cena na základě rozpočtu stavby (příloha tohoto dodatku) **85 800,00 Kč bez DPH**

SUMA za 4 části díla 210 644,99 Kč bez DPH, tj. 254 880,43 Kč s DPH

Článek II.

2.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 17/2018 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.

Článek III.

4.1 Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 17/2018 ze dne 26.9.2018, bylo schváleno usnesením Rady města Kojetína č. R 23/11-18, dne 14.11.2018.

Článek V.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (3) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.


Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním textu tohoto dodatku.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Kojetíně dne 10.12.2018


Objednatel:



Ing. Leoš Ptáček
starosta města

MĚSTO KOJETÍN
okr. PŘEROV


Zhotovitel:



Ing. Vlastimil Psoška
ředitel a prokurista společnosti

TECHNIS Kojetín spol. s r.o.
Padlých hrdinů 638, 752 01 Kojetín
telefon 581 762 012, 581 762 778
IČO 646 08 727, DIČ CZ64608727