

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
na zhotovení projektové dokumentace
na stavbu

„POZLOVICE – STAVEBNÍ ÚPRAVY MK A CHODNÍK ŘETECHOVSKÁ“

a

Příkazní smlouvě

uzavřené podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení
na stavbu

„POZLOVICE – STAVEBNÍ ÚPRAVY MK A CHODNÍK ŘETECHOVSKÁ“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel – příkazce:

Adresa:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

a

Dodavatel – příkazník:

Adresa:

Zápis v živnostenském rejstříku

IČ:

DIČ

Jednatel/ Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Městys Pozlovice

Hlavní 51, Pozlovice, 763 26 Luhačovice

Ing. Pavel Coufalík, Ph.D., starosta

Ing. Pavel Coufalík, Ph.D., starosta

+420 603 551 967

starosta@pozlovice.cz

Ing. Jiří Škrabal

Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí

ŽÚ/469/2009/zin/2

48476684

CZ6306012031

Ing. Jiří Škrabal

Ing. Jiří Škrabal

+420 603 994 149

skrabalj@volny.cz

2104043661/0100

Článek II.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany spolu dne 12. 11. 2018 uzavřely smlouvu o dílo a příkazní smlouvu na akci „POZLOVICE – STAVEBNÍ ÚPRAVY MK A CHODNÍK ŘETECHOVSKÁ“ (dále jen „Smlouva“).
2. Z důvodu rozšíření projekčních prací, které nastaly po uzavření Smlouvy, se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy, konkrétně na prodloužení termínu realizace a změně ceny díla.

Článek III.

Změny smlouvy o dílo

1. Termín plnění závazků předání DUSP v podrobnostech DPS včetně dokladové části specifikováno v článku IV. Smlouvy se mění na 31. 3. 2021 z důvodu rozšíření projekčních prací a zpracování připomínek vlastníků inženýrských sítí.
2. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla, která je specifikována v článku V. Smlouvy následovně:

Cena za zhotovení díla bez DPH	541.530,00 Kč
<u>21% DPH</u>	<u>113.721,30 Kč</u>
Celková cena vč. DPH	655.251,30 Kč

Odměna za provedení příkazní činnosti bez DPH	25.000,00 Kč
<u>21% DPH</u>	<u>5.250,00 Kč</u>
Celková odměna vč. DPH	30.250,00 Kč

Celková cena za splnění obou závazků bez DPH	566.530,00 Kč
<u>21% DPH</u>	<u>118.971,30 Kč</u>
Celková cena vč. DPH	685.501,30 Kč

Slovy: šestsetosmdesátpěttisícpětsetjedna koruna česká a třicet haléřů

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě se uzavírá ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, které budou podepsány objednatelem a dodavatelem, jinak jsou neplatné.
3. Rozšíření plnění smlouvy bylo schváleno radou Městyse Pozlovice ze dne 16. 12. 2020 usnesením č. 314/20.

V Pozlovicích dne 7. 1. 2021

Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.

Starosta

MĚSTYS POZLOVICE
Hlavní 51, Pozlovice
753 06 Luhačovice
IČ: 00568708

V Želechovicích dne 7. 1. 2021

Ing. Jiří Škrabal

ING. JIŘÍ ŠKRABAL
IČO: 484 76 684
Batalická 583
753 11 ŽELECHOVICE
PROJEKTOVÁ ČINNOST