



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1 ke SMLouvě O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
číslo smlouvy objednatele 1/2019
číslo smlouvy zhotovitele

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:	Zhotovitel:
Obec Seninka	Martin Urban
Seninka čp. 49	Lhota u Vsetína č.10
756 11 Seninka	75501 Vsetín
dále jen „Objednatel“	dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Milada Holečková, starostka	Martin Urban, jednatel
tel: 736 769 544	tel: 737 288 540
email: starostka@seninka.cz	martin-urban@seznam.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.	MONETA Money Bank
číslo účtu: 9028851/0100	číslo účtu: 169798628/0600

Identifikační číslo:

006 35 821	732 57 958
------------	------------

Daňové identifikační číslo:
CZ7810305844

Pro tuto VZ není plátcem DPH



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zhotovitel je zapsán v živnostenském rejstříku,
Živnostenský list vydán Městským úřadem ve
Vsetíně, čj.MUVS-S 2169/2007/OŽÚ

Smluvní strany uzavřely dne 14.2.2019 Smlouvu o dílo č. 1/2019 k veřejné zakázce s názvem

Název veřejné zakázky: **Chodník pro pěší podél silnice III/05741 v obci Seninka
1.etapa**

V souladu se Smlouvou o dílo č. 1/2019 ze dne 14.2.2019 článkem V. „Dodatky a změny smlouvy“ se smluvní strany dohodly na následujících doplněních a změnách smlouvy:

- a) Dodatečné práce a s tím související změny dle § 222 odstavec 5 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen “zákon“). Důvodem je provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které z ekonomických a technických důvodů a z důvodů slučitelnosti nelze provést s jiným zhotovitelem, než se zhotovitelem, který byl vybrán v zadávacím řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku. Změna zhotovitele by vzhledem k charakteru dodatečných prací, dodávek a služeb způsobila objednateli obtíže a zvýšené náklady (zejména koordinace prací, vedlejší náklady, odpovědnost za dílo). Hodnota dodatečných prací, dodávek a služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty ceny. Rozsah dodatečných prací, dodávek a služeb je uveden ve změnovém listu č. 1 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb - víceprací.
- b) Nepodstatnou změnou závazku dle § 222 odstavec 4 zákona (provedení stavebních prací, služeb a dodávek a neprovedení stavebních prací, dodávek a služeb, které je nezbytné provést pro dokončení díla zhotovitelem- změnový listy č. 1 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb – víceprací a méněprací.

IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku výběrového řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

1 087 624,- Kč (bez DPH)

(slovy: jedenmilionšedesátstisícšestsetdvacetčtyři korun českých)

228 401,- Kč DPH 21%

1 316 025,- Kč (včetně DPH)

(slovy: jedenmiliontřistašestnácttisícdvacetpět korun českých)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

a) § 222 odstavec 5 zákona

Dodatečné stavební práce bez DPH (Změnový list č. 1)	+ 349 756,66 Kč
--	-----------------

a) § 222 odstavec 4 zákona:

Změna závazku - ceny bez DPH (Změnový list č. 1)	-7 776,00 Kč
Změna závazku - ceny bez DPH	+ 91 381,- Kč + 50 175,55 Kč, tj. 141 556,55 Kč

tj. 13,01 % ceny díla.

Nová cena za dílo na základě dodatku č. 1:

1 571 161,21 Kč (bez DPH)

329 943,85 Kč DPH 21%

1 901 105,06 Kč (včetně DPH)

(slovy: jeden milion devět set jedentřicet jedinstopět a 06/100 korun českých)

Přílohou dodatku č. 1 jsou soupisy provedených změn závazku (ceny díla).

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatku č.1 zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.


V Senince dne 4.10.2019

Ve Lhotě u Vsetína dne 4.10.2019

Za objednatele:
Obec Seninka

Za zhotovitele:
Martin Urban


Ing. Milada Holečková, starostka


Martin Urban

OBEC SENINKA
Seninka 49, PSČ 756 11
IČ: 00635821


Strana 3

MARTIN URBAN
ZEMNÍ PRÁCE
Lhota 10, Vsetín 755 01
IČO: 73257958, DIČ: CZ7810305844

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Z2	Opěrná zídka-Chodník pro pěší	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 101.1	Chodníky pro pěší 1. etapa		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
1825	Chodník pro pěší podél silnice III/05741 v obci Sen		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Obec Seninka			
Dodavatel	Martin Urban		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	82 160	
Z	PSV celkem	9 221	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	91 381	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	91 381	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	91 381	Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis: <i>Mužková</i>
			OBEC SENINKA Seninka 49, PSČ 756 11 IČ: 00635821
	Základ pro DPH	21,0 %	91 381 Kč
	DPH	21,0 %	19 190 Kč
	Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
	DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			110 571 Kč

Poznámka :

Stavba :	1825 Chodník pro pěší podél silnice III/05741 v obci Senir	Rozpočet :	Z2
Objekt :	SO 101.1 Chodníky pro pěší 1. etapa	Opěrná zídka-Chodník pro pěší	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	7 258	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	63 266	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	4 399	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	2 782	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4 454	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	9 221	0	0	0
CELKEM OBJEKT	82 160	9 221	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1825 Chodník pro pěší podél silnice III/05741 v obci S	Rozpočet: Z2
Objekt :	SO 101.1 Chodníky pro pěší 1. etapa	Opěrná zídka-Chodník pro pěší

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	14,63	163,60	2 393,47
		Pro základy nové opěrné zidky: 9,50*1,40*1,10		14,63		
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	14,63	211,20	3 089,86
		14,63		14,63		
3	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	14,63	12,70	185,80
		14,63		14,63		
4	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	9,91	93,20	923,15
		Zásyp u zidky: 9,50*1,40*1,10		14,63		
		9*(1,20*0,25+0,30*0,75)*(-1)		-4,73		
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	9,90	10,00	99,00
		Základová deska zidky: navíc:1,1*9		9,90		
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	4,73	120,00	567,00
		14,63-9,905		4,73		
Celkem za		1 Zemní práce				7 258,27
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
7	273321311R00	Železobeton základových desek C 16/20	m3	4,32	1 950,00	8 424,00
		Základová deska zidky: 0,6*0,8*9		4,32		
8	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	15,36	597,60	9 179,14
		(9,0+0,6)*2*0,8		15,36		
9	273361921R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí	t	0,32	27 500,00	8 910,00
		Při spotřebě 75 kg na 1m3: 9,0*0,8*0,6*0,075		0,32		
10	274272140RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm výplň tvárníc betonem C 25/30	m2	-12,25	1 090,00	-13 352,50
		odpočet dle SOD:-12,25		-12,25		
11	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505	t	0,35	32 500,00	11 518,00
		Výztuž zidek z bednicích tvárníc: navíc:0,30*(1,0+0,75)*9,0*0,075		0,35		
12	318261112RT1	Zdivo plot.z tvárníc FACE BLOCK,bet.zálivka,tl.190 tvárnice jednostranně štípané, přírodní	m2	25,83	1 493,90	38 587,44
		záměna dle sod:12,25		12,25		
		navíc:13,58		13,58		
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				63 266,07
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
13	318261125R00	Stříška plotu ze zákryt desek FACE BLOCK,šířka 400	m	9,00	488,80	4 399,20
		Srovnatelná položka pro ukončující římsu zidky: navíc:9		9,00		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				4 399,20
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
14	631312511R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15	m3	1,10	2 520,00	2 782,08
		navíc:1,20*9,20*0,10		1,10		
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				2 782,08
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
15	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	15,94	279,50	4 454,36
		49,76+61,27+0,47+5,42+202,08+2,18+19,33+62,54		403,05		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				4 454,36
Díl: 711		Izolace proti vodě				

Položkový rozpočet



Stavba :	1825 Chodník pro pěší podél silnice III/05741 v obci S	Rozpočet: Z2
Objekt :	SO 101.1 Chodníky pro pěší 1. etapa	Opěrná zídka-Chodník pro pěší

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
16	711482020RZ1	Izolační systém nopovou folií, svisle včetně dodávky fólie	m2	32,00	277,62	8 883,84
		sod:7*2		14,00		
		navíc:9.0*2		18,00		
17	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	88,84	3,80	337,59
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				9 221,43

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Z1	Změna obrub za palisády-Chodník	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 101.1	Chodníky pro pěší 1. etapa		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
1825	Chodník pro pěší podél silnice III/05741 v obci Sen		Náklady na m.j.	0
Projektant	ing. Milan Koňář, Jaroslav Buček		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ing. Milan Koňář, Jaroslav Buček			
Objednatel	Obec Seninka			
Dodavatel	Martin Urban		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	208 747	
Z	PSV celkem	9 337	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	218 083	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	218 083	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	218 083	Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			 OBEC SENINKA Seninka 49, PSČ 756 11 IČ: 00635821
Základ pro DPH	21,0 %		218 083 Kč
DPH	21,0 %		45 797 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			263 880 Kč

Poznámka :

Stavba :	1825 Chodník pro pěší podél silnice III/05741 v obci Senir	Rozpočet :	Z1
Objekt :	SO 101.1 Chodníky pro pěší 1. etapa	Změna obrub za palisády-Chodník pro p	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	16 427	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	15 795	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	159 889	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	4 342	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	-7 776	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	20 070	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	9 337	0	0	0
CELKEM OBJEKT	208 747	9 337	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1825 Chodník pro pěší podél silnice III/05741 v obci S	Rozpočet: Z1
Objekt :	SO 101.1 Chodníky pro pěší 1. etapa	Změna obrub za palisády-Chodník pro pěší 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 pro opěrku:27*1*0,8/2	m3	10,80 10,80	87,60	946,08
2	132201112R00	Hloubení rýh š do 60 cm v hor.3 nad 100 m3 STROJNĚ 27*0,5*0,6	m3	8,10 8,10	180,00	1 458,00
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 10,8+8,1	m3	18,90 18,90	211,20	3 991,68
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	18,90	12,70	240,03
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním pro opěrku:27*0,5*0,5	m3	6,75 6,75	93,20	629,10
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 27*0,5	m2	13,50 13,50	10,00	135,00
7	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4 27*1,5	m2	40,50 40,50	46,20	1 871,10
8	182301122R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2 27*1,5	m2	40,50 40,50	71,90	2 911,95
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 18,9-6,75	m3	12,15 12,15	120,00	1 458,00
10	180400021RA0	Založení trávníku parkového, svah, s dodáním osiva 27*1,5	m2	40,50 40,50	23,20	939,60
11	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy 27*1,5*0,15	m3	6,08 6,08	304,00	1 846,80
Celkem za		1 Zemní práce				16 427,34
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
12	273321311R00	Železobeton základových desek C 16/20 základ pod opěru:27*0,5*0,6	m3	8,10 8,10	1 950,00	15 795,00
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				15 795,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
13	311321411R00	Železobeton nadzákladových zdí C 25/30 27*0,8*0,4	m3	8,64 8,64	2 929,50	25 310,88
14	311351105RT1	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení 27*0,6*2	m2	32,40 32,40	606,20	19 640,88
15	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění 27*0,6*2	m2	32,40 32,40	188,00	6 091,20
16	311361921RT4	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30 27*0,8*2*0,00444*1,2	t	0,23 0,23	31 572,00	7 267,87
17	338920023R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 120 cm	m	27,00	1 105,00	29 835,00
18	59228492	Palisáda betonová přírodní 1200x120x160 27/0,12*1,01	kus	227,25 227,25	315,70	71 742,83
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				159 888,66
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
19	639571210R00	Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm 27*0,6	m2	16,20 16,20	268,00	4 341,60
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				4 341,60
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
20	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrrou,lože z C 12/15 včetně betonového obrubníku 100/10/25cm -27	m	-27,00 -27,00	288,00	-7 776,00
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				-7 776,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
21	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	71,81	279,50	20 069,92

Položkový rozpočet

Stavba :	1825 Chodník pro pěší podél silnice III/05741 v obci S	Rozpočet: Z1
Objekt :	SO 101.1 Chodníky pro pěší 1. etapa	Změna obrub za palisády-Chodník pro pěší 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		49,76+61,27+0,47+5,42+202,08+2,18+19,33+62,54		403,05		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				20 069,92
Díl:	711	Izolace proti vodě				
22	711482020RZ1	Izolační systém Technodren, svisle včetně dodávky fólie Technodren 27*1,2	m2	32,40 32,40	277,62	8 994,89
23	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	89,95	3,80	341,81
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				9 336,69