

Dodatek k Sod č.1

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Objednatel Obec Hrubčice

Se sídlem: Hrubčice 10, 798 21

IČ: IČ: 00288284

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Milan Mlateček, starosta obce

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel **JJM Dynamic Project s.r.o.**

se sídlem: Žárovice 110, 798 03 Plumlov

zastoupen: Martinem Smičkou – jednatel společnosti

zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Martin Smička , Vít Krátký

IČ: 052 92 034

DIČ: CZ 052 92 034

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 4313512339/0800

e-mail: info@jmdynamic.cz

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

1. Předmětem dodatku č.1

1.1 Předmětem dodatku č.1 je provedení nutných vícenákladů a změn ve stavebních pracích v rámci projektu „**Rekonstrukce zázemí na hřišti - Hrubčice**“

1.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis vícenákladů a soupis změn vyčíslen v celkovém souhrnu ceny.

1.3 Obě smluvní strany souhlasí s níže uvedenými změnami a souhlasí s nutností jejich provedení.

2. Cena díla a dodatku č.1

2.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 3 této smlouvy a v termínu dle čl. 5 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena díla:

Cena celkem v Kč bez DPH	2 233 947 Kč
DPH v Kč	469 129 Kč
Cena celkem v Kč vč. DPH	2 703 076 Kč

Cena dodatku č.1

Cena celkem v Kč bez DPH	290 448 Kč
DPH v Kč	60 994 Kč
Cena celkem v Kč vč. DPH	351 442 Kč

Cena celkem díla a dodatku č.1

Cena celkem v Kč bez DPH	2 524 395 Kč
DPH v Kč	530 123 Kč
Cena celkem v Kč vč. DPH	3 054 518 Kč

3. Termín dokončení díla

3.1 Termín dokončení díla se prodlužuje o 25 dní z hlediska víceprací a to z důvodu navýšení stavebních prací její technologických postupů.


3.2 Obě smluvní strany s prodloužením termínu souhlasí.

Přílohy:



1. Položkové rozpočty včetně souhrnu ceny

V Hrubčicích dne 20.6.2019

V Žárovicích dne 20.6.2019



Milan Mlateček
Starosta obce Hrubčice

Martin Smička – Jednatel
JIM Dynamic Project s.r.o.

Souhrn vícenákladů a změnových listů

č.	Název	bez dph	dph	s dph
1	Vícenáklady č.1 opěrná zeď	241 046 Kč	50 620 Kč	291 666 Kč
2	Vícenáklady č.2 sutě	58 415 Kč	12 267 Kč	70 682 Kč
3	Změna střešní k-ce, odpočty	-348 983 Kč	-73 287 Kč	-422 270 Kč
4	Změna střešní k-ce, nová k-ce	339 970 Kč	71 394 Kč	411 364 Kč
5	Celkem souhrn:	290 448 Kč	60 994 Kč	351 442 Kč

ms

Obec
Hrubčice
PSČ: 798 21
okres Prosečlov

JJM
Dynamic Project s.r.o.
JM Dynamic Project s.r.o.
Žárovice 110, 798 05 Plumlov
IČ: 052 92 034
DIČ: CZ05292034
Tel.: 775 705 900

[Signature]