

Dodatek k Sod č.2

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Objednatel Obec Hrubčice

Se sídlem: Hrubčice 10, 798 21

IČ: IČ: 00288284

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Milan Mlateček, starosta obce
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel JIM Dynamic Project s.r.o.

se sídlem: Žárovice 110, 798 03 Plumlov

zastoupen: Martinem Smičkou – jednatel společnosti

zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Martin Smička , Vít Krátký

IČ: 052 92 034

DIČ: CZ 052 92 034

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 4313512339/0800

e-mail: info@jmdynamic.cz

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

1. Předmětem dodatku č.1

- 1.1 Předmětem dodatku č.1 je provedení nutných vícenákladů a změn ve stavebních pracích v rámci projektu „**Rekonstrukce zázemí na hřišti - Hrubčice**“
- 1.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis vícenákladů a soupis změn vyčíslen v celkovém souhrnu ceny.
- 1.3 Obě smluvní strany souhlasí s níže uvedenými změnami a souhlasí s nutností jejich provedení.
- 1.4 Předmětem dodatku č.2 jsou další vícenáklady a požadované vícepráce ze strany investora a nutné stavební práce pro správný chod a užívání budovy.
- 1.5 Změna zámkové dlažby z formátu 100/200 tl.6cm na formát 200/200 tl.6 a 8 cm bez fazetové, zhotovitel dodá dle požadavku investora změněnou dlažbu bez navýšení ceny za dodávku dlažby.

2. Cena díla a dodatku č.1

2.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 3 této smlouvy a v termínu dle čl. 5 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena díla:

Cena celkem v Kč bez DPH	2 233 947 Kč
DPH v Kč	469 129 Kč
Cena celkem v Kč vč. DPH	2 703 076 Kč

Cena dodatku č.1 a 2

Cena celkem v Kč bez DPH	540 725 Kč
DPH v Kč	113 552 Kč
Cena celkem v Kč vč. DPH	654 277 Kč

Cena celkem díla a dodatku č.1a2

Cena celkem v Kč bez DPH	2 774 672 Kč
DPH v Kč	582 681 Kč
Cena celkem v Kč vč. DPH	3 357 353 Kč


Přílohy:

1. Položkový rozpočet vcp č.3 včetně souhrnu ceny
2. Zbylé rozpočty jsou již v příloze dodatku č.1



Dodatek č.2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech z účastněné strany dostanou po jednom výtisku.

V Hrubčicích dne 5.9.2019

V Žárovicích dne 21.8.2019



Milan Mlateček
Starosta obce Hrubčice

Martin Smička – Jednatel
JIM Dynamic Project s.r.o.



Dynamic Project s.r.o.
IČ: 052 92 034
DIČ: CZ05292034
Tel.: 775 705 900
JIM Dynamic Project s.r.o.
Žárovice 110, 798 05 Plumlov

Souhrn vícenákladů a změnových listů


č.	Název	bez dph	dph	s dph
1	Vícenáklady č.1 opěrná zed'	241 046 Kč	50 620 Kč	291 666 Kč
2	Vícenáklady č.2 sutě	58 415 Kč	12 267 Kč	70 682 Kč
3	Vícenáklady č.3	232 251 Kč	48 773 Kč	281 024 Kč
4	Změna střešní k-ce, dle Pd	348 983 Kč	73 286 Kč	422 269 Kč
5	Změna střešní k-ce, nová k-ce dodatek č.1	-339 970 Kč	-71 394 Kč	-411 364 Kč
Celkem souhrn:		540 725 Kč	113 552 Kč	654 277 Kč

Poznámka:

Dodatek č.1 se mnění dodatkem č.2 na původní střešní k-ci z důvodu nepovolení vyjádření hasičů.
Z tohoto důvodu se musí zanechat stavení k-ce tak jak byly navrženy tudíž, dodatkem č.2 se vracíme na stávající střešní k-ci jak projekčně tak i finančně.

JJM
Dynamic Project s.r.o.
I M Dynamic Project s.r.o.
Žárovice 110, 798 05 Plumlov

IČ: 052 92 034
DIČ: CZ05292034
Tel.: 775 705 900



Obec
Hrubčice
PSČ: 798 21
okres Prostějov

Položkový rozpočet

Zakázka: Vcp č.2 Hrubčice soc. zařiz.

Objednatel: Obec Hrubčice
Hrubčice 10
79821 Hrubčice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: JIM Dynamic Project s.r.o.
Žárovice 110
79803 Plumlov

IČ: 05292034
DIČ: CZ05292034

Vypracoval: Martin Smička

Rozpis ceny	Celkem
HSV	59 284,34
PSV	121 961,54
MON	41 004,90
Vedlejší náklady	10 000,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	232 250,78


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	232 250,78 CZK
Základní DPH	21 %	48 772,66 CZK


Zaokrouhlení 0,56 CZK

Cena celkem s DPH 281 024,00 CZK

v Prostějově dne 22. 8. 2019



Za zhotovitele

5. 9. 2019 

Za objednatele

JIM IČ: 052 92 034
Dynamic Project s.r.o. DIČ: CZ05292034
Tel.: 775 705 900
JIM Dynamic Project s.r.o.
Žárovice 110, 798 05 Plumlov

Obec
Hrubčice
PSČ: 798 21
okres Prostějov

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			14 270,70
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			27 479,24
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			9 218,40
62	Upravy povrchů vnější	HSV			8 316,00
721	Vnitřní kanalizace	PSV			5 736,00
722	Vnitřní vodovod	PSV			21 713,50
735	Otopná tělesa	PSV			5 070,00
762	Konstrukce tesařské	PSV			14 747,04
764	Konstrukce klempířské	PSV			1 250,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV			69 945,00
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			3 500,00
M21	Elektromontáže	MON			41 004,90
VN	Vedlejší náklady	VN			10 000,00
Cena celkem					232 250,78

Položkový rozpočet

S:	Vcp č.2 Hrubčice soc. zařiz.
----	------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				14 270,70
	1 199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	19,50000	400,00	7 800,00
	2 162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	19,50000	35,00	682,50
	3 162701103R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m	m3	19,50000	230,00	4 485,00
	4 130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	2,92000	200,00	584,00
	5 132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ,	m3	2,92000	160,00	467,20
	6 174101101R00	kanalizace ze st. budovy + el. přívod na pódium Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2,80000	90,00	252,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				27 479,24
	7 311112330R00	Stěna z tvárnice ztraceného bednění Best, tl. 20 cm, zídka okolo udírnv	m2	15,66000	1 299,00	20 342,34
	8 279361521R00	Výztuž základových zdi z betonářské oceli 11375	t	0,23000	31 030,00	7 136,90
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				9 218,40
	16 611403382R00	Hrubá výplň rýh stěn do 5x5 cm maltou z SMS, vč štukových omítek	m	69,00000	133,60	9 218,40
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				8 316,00
	17 622454321R00	Nanesení vnějších omítek cement.,mlýnek úprava., Sousední zídka	m2	44,00000	189,00	8 316,00
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				5 736,00
	18 721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm, st. budova + ekodrény	m	9,56000	600,00	5 736,00
Díl:	722	Vnitřní vodovod				21 713,50
	19 722131934R00	Oprava vod potrubí závit. DN 32, st. kuchyňka vč sekacích pr. a zapravení podlahy	soubor	1,00000	6 500,00	6 500,00
	20 722172316R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 63x8,6 mm	m	21,50000	684,00	14 706,00
	21 722172316R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 25x3,5 mm, přívod tep. vody k udírně	m	12,50000	230,00	2 875,00
	22 722172316R00	sekací práce pro příjovací potrubí	m	21,50000	125,00	2 687,50
	23 722172316R00	Zednické zapravení rýh	m	21,50000	230,00	4 945,00
	24 725531103U00	el ohřivač zásobník beztlak	kus	-2,00000	5 000,00	-10 000,00
Díl:	735	Otopná tělesa				5 070,00
	25 735169212R00	Demontáž a montáž Topidla waf, vč úpravy pl. potrubí	soubor	1,00000	5 070,00	5 070,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				14 747,04
	26 762085130R00	Hoblování viditelných částí krovu třístranné	m2	39,60000	372,40	14 747,04
Díl:	764	Konstrukce klempířské				1 250,00
	27 764251602RT1	Úprava stávajícího žlabu a dopojení na nové odvo., 10bm svodu vč. zaslepení žlabu	soubor	1,00000	1 250,00	1 250,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				69 945,00
	28 R_767-06	Mříže okenní 2200/1000 zinek D+M	kus	2,00000	7 500,00	15 000,00
	29 R_769-06	Pevná okenní mříž 700/700 zinek D+M	kus	4,00000	5 000,00	20 000,00
	30 767161230R00	D+M zábradlí z trubek na ocel.konstr. do 45 kg	m	12,05000	2 900,00	34 945,00
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				3 500,00
	31 R_769-01	Plastové okno 1000/1200 D+M	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00
Díl:	M21	Elektromontáže				41 004,90
	33 210230004R00	Vícenákklady elektroinstalace samos. soupis	Soubor	1,00000	41 004,90	41 004,90
Díl:	VN	Vedlejší náklady				10 000,00
	34 005124010R	Stížené podmínky	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018_ST_1 Rekonstrukce zázemí na hřišti - Hrubčice	
O:	01	Sociální zařízení VCP
R:	02	Elektroinstalace

P.č.	Číslo polož	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	M21	Elektromontáže				
27	210010301R	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení	kus	-5,00000	29,95	-149,75
30	210010502R	Osazení WAGO svorky	kus	15,00000	22,00	330,00
33	210110041R	Spínač zapuštěný jednopólový	kus	-3,00000	71,89	-215,67
35	210110045R	Spínač zapuštěný střídavý	kus	-2,00000	71,89	-143,78
43	210200064R	Motáž svítidel	kus	14,00000	350,00	4 900,00
44	210800105R	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	69,00000	33,00	2 277,00
52	345354001	Spínač řazení 1	kus	-3,00000	131,30	-393,90
53	34535406	spínač řazení 6, IP 20,	kus	-2,00000	131,30	-262,60
55	348A	A-Svítidlo - plastové stínítko . IP 44, 1x E27. os osazena led žárovka 15W	kus	-14,00000	684,90	-9 588,60
56	348B	B-Svítidlo - plastové s čidlem na pohyb . IP 44	kus	14,00000	1 655,00	23 170,00
58	34111032	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY -J 3 x 1,5 mm2	m	69,00000	12,50	862,50
63		úprava přívod. Vedení	soub	1,00000	4 900,00	4 900,00
66	34571518	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	-5,00000	5,26	-26,30
67	333B	D+M trafo pro pisoárové splachování	kus	1,00000	3 966,00	3 966,00
68	210	kabel cyky 750 V 4x4 mm2	m	22,00000	120,00	2 640,00
69	425	Kopoflex chránička do prů. 50mm	m	50,00000	98,00	4 900,00
70	355-23	sekací práce navíc	hod	12,00000	320,00	3 840,00
Celkem						41 004,90

0