

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 227, STŘELNICE BROUMOV – etapa 1“

uzavřené mezi smluvními stranami dne 19.02.2019 (dále jen „Smlouva“).

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Broumov

třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

IČ: 00272523

DIČ: CZ00272523

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Jaroslav Bitnar, starosta města

K technickému jednání je oprávněn: Ondřej Marek, útvvar starosty – investice a rozvoj

telefon: 419 504 246, e-mail: marek@broumov-mesto.cz

Zhotovitel:

MYŠKA STAVBY s.r.o.

Se sídlem: Nádražní 68, 547 01 Teplice nad Metují

Zastoupený: [redacted] jednatelem společnosti

IČ: 03659526

DIČ: CZ03659526

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Ke smluvnímu jednání je oprávněna: [redacted]

K technickému jednání je oprávněn: [redacted]

telefon: [redacted], e-mail: [redacted]

2. ÚČEL DODATKU

Účelem tohoto dodatku je přiměřená úprava termínu dokončení díla, a to v přímé souvislosti s nepředvídatelnými vícepracemi, které vznikly v průběhu provádění prací.

3. PŘEDMĚT DODATKU

1. Tímto dodatkem se upravuje termín dokončení díla v souladu s účelem tohoto dodatku v rozsahu uvedeném v odst. 2. tohoto článku tohoto dodatku.
2. Tímto dodatkem se ruší článek 3. odst. 3.2. Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

3.2. Zhotovitel je povinen provést kompletní dílo v souladu s podmínkami této smlouvy a odevzdat je po řádném a úplném dokončení objednateli ve lhůtě do 31.05.2020.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv; zveřejnění zajistí objednatel.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno RM č. 23 dne 25.09.2019.

V Broumově dne 30.9.2019

V Broumově dne 30.9.2019

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

MYŠKA STAVBY
Nádražní 68, 549 57 Tepl
IČO: 03659526 DIČ: C

.....
Ing. Radek Myska
jednatel společnosti

Město
550 14 BROUMOV
1

.....
Ing. Jaroslav Bitnar
starosta města