

# Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

ze dne 3. 6. 2019  
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
dále jako „dodatek č. 1“

## Článek I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Obec Francova Lhota**  
se sídlem: **Francova Lhota 325**  
**756 14**

zastoupená: **Miroslavem Bricou, starostou**

IČ: **003 03 755**  
bankovní spojení: **ČSOB a.s.**  
číslo účtu: **210383089/0300**

(dále jako „Objednatel“)

2. Zhotovitel: **Navláčil stavební firma, s.r.o.** tel.: **577 212 049**  
se sídlem: **Bartošova 5532** e-mail: **info@navlacil.cz**  
**760 01 Zlín**

zastoupená: **společně Jakubem Navláčilem, jednatelem a**  
**Bc. Martinem Navláčilem, jednatelem**

zapsaná: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,**  
**vložka 23287**

IČ: **253 01 144**  
DIČ: **CZ25301144**  
bankovní spojení: **Komerční banka, a. s., pobočka Zlín**  
číslo účtu: **86-2151180247/0100**

(dále jako „Zhotovitel“)

## Článek II. Úvodní ustanovení

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 3. 6. 2019 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jako „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal provést na svůj náklad, nebezpečí a za podmínek ve Smlouvě dále sjednaných pro Objednatele následující dílo: Stavební úpravy kulturního domu Francova Lhota, v místě plnění: k.ú. Francova Lhota p.č. 2910/1, st.p.č. 763 (dále jako „Dílo“) a Objednatel se zavázal Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
- 2.2 Smluvní strany se dohodly na posunutí termínu dokončení Díla, a to z důvodu nastalé krizové situace způsobené epidemií viru COVID-19, která způsobila výpadek pracovních sil Zhotovitele a dodávek materiálu nezbytného k dokončení Díla.

## Článek III. Předmět dodatku

3.1 Smluvní strany se dodatkem č. 1 dohodly na následujících změnách Smlouvy:

3.1.1 Článek III. odstavec 1. se nahrazuje následujícím zněním:

„1. Termín ukončení realizace stavebních prací do 7. 5. 2020.  
Termín předání a převzetí díla: do 1 měsíce od ukončení realizace stavebních prací.“

3.2 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Článek IV.  
**Závěrečná ustanovení**

4.1 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy.

4.2 Dodatek č. 1 je uzavřen a nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

4.3 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech výtiscích s platností originálu, z nichž jeden výtisk obdrží Objednatel a dva výtisky obdrží Zhotovitel.

Ve Francově Lhotě, dne 31.3.2020

Ve Zlíně, dne 16. 3. 2020

  
.....  
**Obec Francova Lhota**  
Miroslav Brlica, starosta

**OBEC**  
756 14 Francova Lhota  
IČO 002 02 755

  
.....  
**Navláčil stavební firma, s.r.o.**  
Jakub Navláčil, jednatel

  
.....  
**Navláčil stavební firma, s.r.o.**  
Bc. Martin Navláčil, jednatel

**Navláčil®**  
stavební firma, s.r.o.  
Bartošova 5532  
760 01 Zlín  
T +420 577 212 049  
F +420 577 012 474  
IČ 25301144  
DIČ CZ25301144  
(47)