

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 1. 4. 2019**

objednatel: **Obec Těšetice**
sídlo: Těšetice č.p. 75, 783 46 Těšetice
zast: Mgr. Jindřich Protivánek, starosta obce
IČO: 00299545
bank. spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 155813049/0300
(dále také jen jako „objednatel“)

zhotovitel: **ROADMEDIC s.r.o.**
sídlo: Pod Senovou 2960/70, 787 01 Šumperk
zast.: Přemysl Stojaník, jednatel společnosti
IČO: 28586484
bank. spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 229219406/0300
(dále také jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel jsou dále společně označováni také jen jako „smluvní strany“ nebo každý jednotlivě také jen jako „smluvní strana“.)

I. úvodní ustanovení

- Objednatel a zhotovitel potvrzují, že dne 1. 4. 2019 mezi sebou platně uzavřeli Smlouvu o dílo, jejím předmětem je stavba „Údržba a oprava polní cesty C3 v Těšetících, pozemek parc. č. 397 v k. ú. Těšetice u Olomouce“ (dále také jen jako „Smlouva“).
- Objednatel a zhotovitel dále potvrzují, že se dohodli na změně díla – méněpracích.
- Z výše uvedených důvodů a v souladu s článkem 6.11. a 14.2. Smlouvy uzavírají smluvní strany následující dodatek č. 1, který předmětnou Smlouvu mění a doplňuje způsobem popsáním v článku II. tohoto dodatku.

II. předmět dodatku

článek 3. (Předmět smlouvy), odst. 3.3. Smlouvy se v závěru doplňuje o následující ustanovení:

„Smluvní strany se výslovně dohodly na méněpracích díla spočívajících v upuštění od realizace zpevnění krajnic v ceně 33.300,- Kč bez DPH“

článek 6. (Cena díla), odst. 6.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím ustanovením:

„6.1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla provedeného v rozsahu uvedeném v článku 3 této smlouvy a v termínu dle čl. 5 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena díla dle Smlouvy o dílo dne 1. 4. 2019 v Kč bez DPH	1 194 572,-
Méněpráce dle Dodatku č. 1 v Kč bez DPH	33 300,-
Celková cena díla dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 v Kč bez DPH	1 161 272,-
DPH 21 % v Kč	243 867,-
Celková cena díla celkem vč. DPH v Kč	1 405 139,-


(dále také jen jako „cena díla“).

III. závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změn a v platnosti.
- Tento dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu objednatele a zhotovitele a může být měněn či doplňován pouze písemnou formou.
- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Těšetících dne 12. 6. 2019

za objednatele



Obec Těšetice
Mgr. Jindřich Protivánek
starosta obce



za zhotovitele
ROADMEDIC s.r.o.
Pod Senovou 2960/70
787 01 Šumperk
IČ: 28586484 DIČ: CZ28586484
Tel: 777252157, 608622611

ROADMEDIC s.r.o.
Přemysl Stojaník
jednatel společnosti