

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

DLE § 2586 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 Sb., OBČANSKÝ ZÁKONÍK V PLATNÉM ZNĚNÍ
(dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel:	Město Fryšták
Sídlo	nám. Míru 43, 763 16 Fryšták
Zastoupen	Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou
IČO	002 83 916
DIČ	Není plátce DPH pro tuto VZ
Bankovní spojení	Komerční banka a.s., pobočka Zlín
Číslo účtu	3724661/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických	Ing. Pavel Dohnal, vedoucí Odboru technického hospodářství
Telefon / Mobil	577 911 051 / 730 616 399
E-mail	p.dohnal@frystak.cz

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel	AF – PROSTAVBY, s.r.o.
se sídlem Družstevní I / 228, 763 21 Slavičín IČO: 060 48 307 DIČ: CZ06048307 zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 997 45 jednající Ing. Alena Fojtíková, jednatelka společnosti bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č. účtu: 11018919/5500 (<i>bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně</i>) e-mail: afprostavy@email.cz, tel.: 723 636 977	

dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé.

Objednatel a Zhotovitel jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“.

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 6. 2019 smlouvu o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem

“Výstavba chodníku na ulici Holešovská, obec Fryšták,”

2. Smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, předmětem kterého, je nepodstatná změna závazku upravených smlouvou o dílo.

3. Mění se a doplňuje čl. II:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Článek II. Předmět smlouvy, rozsah díla SOD se upravuje ve smyslu předložené specifikace víceprací a méněprací, a to v rozsahu, jak je doloženo v příloze č. 1 tohoto dodatku – změnových listech č. 1 až 2.

V. CENA DÍLA

1. Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších právních předpisů, dohodly na základě výsledku výběrového řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné Dílo v rozsahu dle čl. II. Smlouvy takto:

Původní cena díla

1 157 713,00 Kč bez DPH

243 120,00 Kč DPH 21 %

1 400 833,00 Kč včetně DPH

Změna závazku dle §222 odstavce 4 zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

+ 68 754,00 Kč bez DPH

- 73 201,00 Kč bez DPH

Odůvodnění změn závazku je uvedeno ve Smluvními stranami odsouhlasených změnových listech č. 1 až 2.

Nová cena díla na základě dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:

1 153 266,00 Kč bez DPH

242 186,00 Kč DPH 21 %

1 395 452,00 Kč včetně DPH

Podrobný rozpis ceny a technických parametrů je uveden v Příloze č. 1 – Změnový list č. 1 - položkový rozpočet víceprací a Změnový list č. 2 - položkový rozpočet méněprací.

4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu oběma Smluvními stranám.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, Objednatel obdrží tři vyhotovení.

Doložka podle ustanovení § 41, odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení):

Smlouva byla schválena Radou města Fryštáku dne 25. 9. 2019 pod č. usnesení U R 23/2019/VIII/4.

Ve Fryštáku dne

27. 09. 2019

Objednatel

Město Fryšták



Mgr. Lubomír Doležel, starosta




Ve Slavičíně dne

30. 09. 2019

Zhotovitel

AF-PROSTAVBY, s.r.o.



Ing. Alena Fojtíková, jednatelka společnosti

AF-PROSTAVBY, s.r.o.
DRUŽSTEVNÁ SPOL. S R.
763 21 SLAVIČÍN
IČ 06048307, CZ
TEL: +420 723 611 111