

**Dodatek č. 2 ke
SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

číslo smlouvy objednatele 1/B

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Sdružení obcí Hornolidečska

756 12 Horní Lideč 292

Zhotovitel:

Společnost

„PSC : Cyklostezky Bečva – Vlára – Váh“

na základě Smlouvy o společnosti ze dne 15.05.2019

kontaktní adresa

PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice,
100 00 Praha 10

„Společník 1“ nebo „Správce“

PORR a.s.

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice,
100 00 Praha 10

zastoupen: Peter Russegger, člen představenstva
Josef Husar, člen představenstva

(dále též jen „PORR a.s.“ nebo „Společník 1“ nebo
„Správce“

Společník 2

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod

Dopravní stavby MORAVA

se sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno

korespondenční adresa Oblast Zlín,

Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí

zastoupen: Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín

a Martin Kopal, vedoucí odd. přípravy, na
základě plné moci

(dále též jen „SWIETELSKY stavební s.r.o.“ nebo
„Společník 2“)

Společník 3

COLAS CZ, a.s.

se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupen: Ing. Tomáš Krones, předseda
představenstva, Ing. Martin Stengl, PhD., člen
představenstva
(dále též jen „COLAS CZ, a.s.“, nebo Společník 3

dále jen „Objednatel“

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Josef Daněk, předseda sdružení
Ing. Jana Šťastná, místopředsedkyně sdružení

Ing. Václav Šafář, zmocněnec
Ing. Petr Pausar, zmocněnec
(oprávnění za společnost PSC : Cyklostezky Bečva
- Vlára – Váh“ na podkladě plné moci společnosti
SWIETELSKY stavební s.r.o., a COLAS CZ, a.s.,
obsažené ve smlouvě o společnosti udělené
společnosti PORR a.s., a na pokladě plné moci
společnosti PORR a.s., která udělila ve smyslu § 443
zák. č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění,
plnou moc Ing. Václavu Šafářovi a Ing. Petru
Pausarovi)

tel: + 420 571 446 111

+420 577 129 511

email: info@valasskapolanka.cz

vaclav.safar@porr.cz; petr.pausar@porr.cz

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1760899359/0800

Raiffeisenbank
číslo účtu: 1091107720/5500 (*registrované číslo
účtu pro ekonomickou činnost*)

Identifikační číslo:

623 34 743

společnost bez právní subjektivity
430 05 560 (PORR a.s.)
480 35 599 (SWIETELSKY stavební s.r.o.)
261 77 005 (COLAS CZ, a.s.)

Daňové identifikační číslo:

Pro tuto veřejnou zakázku není plátcem DPH

CZ43005560 (PORR a.s.)
CZ48035599 (SWIETELSKY stavební s.r.o.)
CZ26177005 (COLAS CZ, a.s.)

PORR a.s. – společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1006

SWIETELSKY stavební s.r.o. – společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C vložka 8032

COLAS CZ, a.s. – společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Název veřejné zakázky:

Cyklostezky Bečva – Vlára – Váh na území obcí Hornolidečska I. etapa

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 12.8.2019. Předmětem dodatku č. 2 je úprava čl. IV. CENA DÍLA. Důvodem uzavření dodatku č.2 je oprava změny ceny díla uvedené v Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo.

Smluvní strany se dohodly takto :

IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek a dle dodatku č.1 takto:

61.517.155,67 Kč (bez DPH)

(slovy: šedesátmilionůšestsetšedesátjedentisícčtyřicetšest 87/100 korun českých)

12.918.602,69 Kč DPH 21%

74.435.758,36 Kč (včetně DPH)

(slovy: sedmdesátčtyřimilionyčtyřistatřicetpěttisícšedemsetpadesátosm 36/100 korun českých)

Nepodstatná změna závazku dle § 222 odstavec 4 zákona č. 134/2016 Sb. :

Chybou projektanta byla uvedena špatná výměra víceprací v níže uvedeném stavebním objektu a tím pádem také chybná částka za realizaci provedení víceprací na SO 202 – Propustek přes Dluhovský potok v k.ú. Leskovec :

- b) I. etapa – část B - k.ú. Ústí u Vsetína – úsek č. 4,5,6,7,8,9 k.ú. Leskovec – úsek č. 10,11,12, (k.ú. Leskovec - úsek č.10,11,12,13,14 (po hřiště), 14 (od hřiště) :

-SO 202 - Propustek přes Dluhovský potok

V dodatku č. 1 ke SOD chybně uvedená částka : 27 882,89 Kč bez DPH

Správně má být uvedeno : 26 926,45 Kč bez DPH

Změna závazku dle dodatku č. 2 : - 956,44 Kč bez DPH

Cena díla na základě dodatku č. 2 :

61.516.199,23 Kč bez DPH

12.918.401,84 Kč DPH 21%

74.434.601,07 Kč (včetně DPH)

(slovy sedmdesátčtyřimilionyčtyřistatřicetčtyřitisícšestsetjedna 07/100 korun českých)

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Nedílnou přílohou dodatku č. 2 je opravený změnový list B2

Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými smlouvu uzavřít. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž všechny smluvní stany obdrží její elektronický originál.

Za objednatele:

Sdružení obcí Hornolidečska

V Horní Lidči dne

Josef Daněk, předseda sdružení

Ing. Jana Šťastná, místopředsedkyně

Za zhotovitele:

„PSC : Cyklostezky Bečva – Vlára – Váh“

V Praze dne

PORR a.s.

Peter Russegger, člen představenstva

Josef Husar, člen představenstva

Ve Valašském Meziříčí dne

Swietelsky stavební s.r.o.

Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín

Martin Kopal, vedoucí odd. přípravy

V Praze dne

COLAS CZ, a.s.

Ing. Tomáš Kroner, předseda představenstva

Ing. Martin Stengl, PhD., člen představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 15-131-239-PK-B-2

Stavba: PD pro I. Etapu cyklostezky Bečva - Vlára - Váh na území obcí Hornolidečska - část B - B2

KSO: 822 29

Místo: území obcí Hornolidečska

CC-CZ:

Datum: 7. 1. 2019

Zadavatel:

Sdružení obcí Hornolidečska, Horní Lideč č.p. 292

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

IČ:

64610357

DIČ:

CZ64610357

Zpracovatel:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				26 926,45
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	26 926,45		5 654,55
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		32 581,00
-------------------	----------	------------	--	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 15-131-239-PK-B-2

Stavba: PD pro I. Etapu cyklostezky Bečva - Vlára - Váh na území obcí Hornolidečska - část B - B2

Místo: území obcí Hornolidečska

Datum: 7. 1. 2019

Zadavatel: Sdružení obcí Hornolidečska, Horní Lideč č.p. 292

Projektant: MORAVIA CONSULT
Olomouc a.s.

Zhotovitel:

Zpracovatel: MORAVIA CONSULT
Olomouc a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		26 926,45	32 581,00
B	I.etapa – část B - k.ú. Ústí u Vsetína – úsek č. 4,5,6,7,8,9 k.ú. Leskovec – úsek č. 10,11,12,	26 926,45	32 581,00
B-2	k.ú. Leskovec - úsek č.10,11,12,13,14 (po hřiště), 14 (od hřiště)	26 926,45	32 581,00
B2-UZ	Uznatelné náklady	26 926,45	32 581,00
B-2-6-1	SO 202 - Propustek přes Dluhovský potok - Změna B2	26 926,45	32 581,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD pro I. Etapu cyklostezky Bečva - Vlára - Váh na území obcí Hornolidečska - část B - B2

Objekt:

B - I.etapa – část B - k.ú. Ustí u Vsetína – úsek č. 4,5,6,7,8,9 k.ú. Leskovec – úsek č. 10,11,12,

Soupis:

B-2 - k.ú. Leskovec - úsek č.10,11,12,13,14 (po hřiště), 14 (od hřiště)

Úroveň 4:

B-2-6-1 - SO 202 - Propustek přes Dluhovský potok - Změna B2

KSO: 822 29

Místo: území obcí Hornolidečska

CC-CZ:

Datum: 7. 1. 2019

Zadavatel:

Sdružení obcí Hornolidečska, Horní Lideč č.p. 292

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

IČ:

64610357

DIČ:

CZ64610357

Zpracovatel:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

26 926,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	26 926,45	21,00%	5 654,55
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

32 581,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PD pro I. Etapu cyklostezky Bečva - Vlára - Váh na území obcí Hornolidečska - část B - B2
Objekt: B - I.etapa – část B - k.ú. Ustí u Vsetína – úsek č. 4,5,6,7,8,9 k.ú. Leskovec – úsek č. 10,11,12,

Soupis: B-2 - k.ú. Leskovec - úsek č.10,11,12,13,14 (po hřiště), 14 (od hřiště)

Úroveň 4:
B-2-6-1 - SO 202 - Propustek přes Dluhovský potok - Změna B2

Místo:	území obcí Hornolidečska	Datum:	7. 1. 2019
Zadavatel:	Sdružení obcí Hornolidečska, Horní Lideč č.p. 292	Projektant:	MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. MORAVIA
Zhotovitel:		Zpracovatel:	CONSULT Olomouc a.s.
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	26 926,45
HSV - Práce a dodávky HSV	22 391,55
D3 - 20: Základy	12 803,51
10 - Zemní práce	9 588,04
995 - Poplatky za skládky	4 534,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD pro I. Etapu cyklostezky Bečva - Vlára - Váh na území obcí Hornolidečska - část B - B2
Objekt: B - I.etapa – část B - k.ú. Ustí u Vsetína – úsek č. 4,5,6,7,8,9 k.ú. Leskovec – úsek č. 10,11,12,
Soupis: B-2 - k.ú. Leskovec - úsek č.10,11,12,13,14 (po hřiště), 14 (od hřiště)

Úroveň 4:
B-2-6-1 - SO 202 - Propustek přes Dluhovský potok - Změna B2

Místo: území obcí Hornolidečska Datum: 7. 1. 2019
Zadavatel: Sdružení obcí Hornolidečska, Horní Lideč č.p. 292 Projektant: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. MORAVIA
Zhotovitel: Zpracovatel: CONSULT Olomouc a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem							26 926,45	
D HSV Práce a dodávky HSV							22 391,55	
D D3 20: Základy							12 803,51	
26	K	27152	POLSTARE POD ZAKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	13,628	939,50	12 803,51	OTS KP-SPK+ZS 2018
D 10 Zemní práce							9 588,04	
4	K	13173A	HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	13,628	197,63	2 693,30	OTS KP-SPK+ZS 2018
5	K	13173B	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA	M3KM	408,840	14,19	5 801,44	OTS KP-SPK+ZS 2018
8	K	17120	ULOZENÍ SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	13,628	27,06	368,77	OTS KP-SPK+ZS 2018
27	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	45,425	15,95	724,53	CS ÚRS 2018 02
D 995 Poplatky za skládky							4 534,90	
25	K	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	25,893	175,14	4 534,90	18-I

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: B2

Zhotovitel: „PSC : Cyklostezky Bečva – Vlára – Váh“
na základě Smlouvy o společnosti ze dne 15.05.2019

Investor: Sdružení obcí Hornolidečska Datum: 16.3.2020

Název akce:
Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh na území obcí Hornolidečska I.etapaZpůsob odeslání / předání datum: poštou e-mailem faxem osobně Odkazy na specifikaci: **Doplnění štěrkodrti pod propustkem v Leskovci**
na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:**Předmět změny****Doplnění štěrkodrti pod propustkem****Popis a zdůvodnění změny:**

Měřením byla zjištěna nižší únosnost základové spáry než požadovala projektová dokumentace. Z toho důvodu bude zemina v základové spáře pod podkladním betonem nahrazena štěrkovým polštářem frakce 32/63 ve vrstvě 0,3m.

Touto změnou dojde k dostatečné únosnosti základové spáry pro daný mostní objekt.

Uznatelné náklady:

Cena víceprací bez DPH: 26 926,45 Kč bez DPH, 32 581 Kč s DPH

Cena méně prací bez DPH: Kč bez DPH

Neuznatelné náklady:

Cena víceprací bez DPH: Kč bez DPH, Kč s DPH

Cena méně prací bez DPH: Kč bez DPH

Výsledná cena změny: 26 926,45 Kč bez DPH, 32 581 Kč s DPH

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: platí původní termín

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:
záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: COLAS CZ, a.s.

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.



TDI

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.

Příloha: Položkový rozpočet