

# DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO A OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Číslo zhotovitele: 9-0469B19

## „III/36635, III/44927 STAŘECHOVICE - SLUŽÍN“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

**O b j e d n a t e l: Obec Stařechovice**

Se sídlem: Stařechovice 71, 798 41 Kostelec na Hané

Zastoupena:

**Pavlinou Menšíkovou – starostkou obce**

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

**Pavlina Menšíková, starostka obce**

IČO : **00288802**

DIČ: Neplátce DPH

Bankovní spojení: **Československá obchodní banka, a.s.**

číslo účtu: **153150392/0300**

Tel: **582 373 261**

DS: **3jyaufd**

E-mail: **obec@starechovice.cz**

a

**Z h o t o v i t e l: PORR a.s.**

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

kontaktní adresa: PORR a.s., Oblast Morava, Skály 870, 763 62 Tlumačov

Zápis v **OR u** Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

Telefon: 577 129 511

**e-mail: roman.lacik@porr.cz**

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 1091107720/5500

**Prováděním díla pověřena organizační jednotka:**

úsek **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Václav Šafář, ředitel Oblasti Morava a

Ing. Roman Láčik, MBA, vedoucí provozu Olomouc úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci (*společně*)

ve věcech technických oprávněn k jednání (*každý samostatně*):

Ing. Roman Láčik, MBA, vedoucí provozu Olomouc, PORR a.s.

stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.

Bc. Miroslav Koníček, MBA, stavbyvedoucí PORR a.s., ČKAIT 1302012

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo číslo zhotovitele 9 – 0469B19 ze dne 1.8.2019 na akci „III/36635, III/44927 Stařechovice – Služín“ je změna termínu plnění.

#### 4 Termín plnění

Na základě výše uvedených skutečností se původní text odstavce 4.1 článku 4. Termín plnění ruší a nahrazuje textem novým:

Lhůta k provedení díla: 161 kalendářních dnů od převzetí staveniště; lhůta se tedy prodlužuje o 51 kalendářních dní.

Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit nejpozději do 30.6.2020.

#### 8 Závěrečná ujednání

Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo č. zhotovitele 9-0469B19 ze dne 1.8.2019 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek smlouvy o dílo a obchodních podmínek byl schválen usnesením zastupitelstva obce Stařechovice dne 7.5.2020.

Ve Stařechovicích dne 7.5.2020

V Tlumačově dne 8-05-2020

**Za objednatele:**



Pavlína Menšíková  
Starostka obce  
Obec Stařechovice

**Za zhotovitele:**



Ing. Václav Šafář  
ředitel Oblasti Morava  
PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava



Ing. Roman Láčik, MBA  
vedoucí provozu Olomouc  
PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava



**PORR a.s.**

-113-

Dubeňská 3238/36  
100 00 Praha 10, Strašnice  
IČO: 43005560