



INTERREG V-A  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA  
EURÓPSKY FOND  
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

SPOLOČNE BEZ HRANÍC

Číslo smlouvy Příkazce: I/A,B  
Číslo smlouvy Příkazníka:

## SMLOUVA PŘÍKAZNÍ


Na výkon funkce technického dozoru a koordinátora BOZP dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákon

### 1. SMLUVNÍ STRANY

<b><u>Příkazce</u></b>	:	Sdružení zadavatelů s názvem „Cyklostezka na Hornolidečsku“ na základě smlouvy o společném zadávání veřejných zakázek ze dne 19.12.2018
Sídlo	:	756 12 Horní Lideč 292
Zastoupen	:	Josefem Daňkem, předsedou a Ing. Janou Šťastnou, místopředsedkyní
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	<b>Daněk Josef</b> tel.: 724 179 047
b) ve věcech technických	:	<b>Ing. Krajkovič Petr</b> tel.: 777 603 979
IČO	:	Bez právní subjektivity, jedná se o sdružení zadavatelů
Bankovní spojení	:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu	:	1760899359/0800
E-mail	:	<a href="mailto:info@hornolidecko.cz">info@hornolidecko.cz</a>
Členy sdružení zadavatelů jsou	:	
Vedoucí účastník sdružení	:	<b>Sdružení obcí Hornolidečska</b>
Sídlo	:	Horní Lideč 292, 756 12 Horní Lideč
IČO	:	623 34 743
a	:	
Účastník sdružení	:	<b>Obec Ústí</b>
Sídlo	:	Ústí 76, 755 01 Vsetín
IČO	:	008 51 825
Dále jen „Příkazce“	:	
<b><u>Příkazník</u></b>	:	<b>INFRAM a.s.</b>
Sídlo	:	Pelušková, 198 00 Praha 9 - Kyje
Statutární orgán	:	Ing. Pavlína Puklová, prokurista
Zapsán v obchodním rejstříku	:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4235



**INTERREG V-A**  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
ČESKÁ REPUBLIKA



**EURÓPSKA ÚNIA**  
**EURÓPSKY FOND**  
**REGIONÁLNEHO ROZVOJA**  
**SPOLOČNE BEZ HRANÍČ**

Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních : Ing. Pavlína Puklová  
tel.: 541 236 300  
b) ve věcech technických : Ing. Bedřich Sixta  
tel.: 541 236 300  
IČO : 25070282  
DIČ : CZ25070282  
Bankovní spojení : Komerční banka a.s.  
Číslo účtu : 195438970207/0100  
Tel. : tel.: 541 236 300  
E-mail : brno@infram.cz

Dále jen „Příkazník nebo TDI“

## 2. VÝCHOZÍ ÚDAJE, PREAMBULE

2.1. Název akce : „Cyklostezky Bečva – Vlára – Váh na území obcí Hornolidečska I. etapa“

Investor : Cyklostezka na Hornolidečsku

Smlouva o společném zadávání veřejných zakázek ve smyslu § 7 zákona č. 134/2016 Sb. byla uzavřena na veřejnou zakázku s názvem: „Cyklostezky Bečva – Vlára – Váh na území obcí Hornolidečska I. etapa“, která byla účastníky smlouvy podepsána dne 19.12.2018. Smlouva byla uzavřena mezi účastníky:

1. Sdružení obcí Hornolidečska, se sídlem 756 12 Horní Lideč 292, zastoupeno Josefem Daňkem, předsedou a Josefem Tkadlecem, místopředsedou, IČ 62334743 (vedoucí účastník)


2. Obec Ústí, se sídlem 755 01 Ústí 76, zastoupena Zdeňkem Srněnským, starostou, IČ 00851825.

Spolufinancováno z Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020, název projektu: Bevlava - Spojme kulturní dědičství na Slovensku a v Čechách pohodlně na bicykly, registrační číslo projektu: NFP304020P552

Místo stavby : k.ú. Ústí, Léskovec, Valašská Polanka, Lužná  
Stavební povolení : MUVS-S 19609/2018/OÚPSŘD-280.13/Li-9, které nabylo právní moci dne 30.8.2018 (obec Lužná u Vsetína)  
MUVS-S 23675/2018/OÚPSŘD-280/13/Suš-9, které nabylo právní moc dne 3.9.2018 (obec Leskovec)  
MUVS-S 18673/2018/OÚPSŘD-280/13/Suš-9, které nabylo právní moci dne 30.8.2018 (obec Valašská Polanka)  
MUVS-S 18717/2018/OÚPSŘD-280/13/Suš-12, které nabylo právní moci dne 30.8.2018 (obec Prlov)  
MUVS 103216/2018, které nabylo právní moci dne 17.9.2018 (přeložka vodovodu, obec Valašská Polanka)  
MUVS-S 17876/2018/OÚPSŘD-280/13/Suš-11  
Generální projektant : MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc



**INTERREG V-A**  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
ČESKÁ REPUBLIKA




**EURÓPSKA ÚNIA**  
**EURÓPSKY FOND**  
**REGIONÁLNEHO ROZVOJA**

**SPOLOČNE BEZ HRANÍC**

- 3.4. Příkazník je povinen uchovávat veškeré doklady a dokumentaci veřejné zakázky související s předmětnou veřejnou zakázkou po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, nejméně však do roku 2030. Po tuto dobu je Příkazník povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva financí ČR, auditního orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, kontrolu dokladů souvisejících s projektem, resp. předmětem veřejné zakázky, stejně jako vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací
- 3.5 Zákaz střetu zájmů:
- 3.5.1 Příkazník se zavazuje postupovat při poskytování Služeb v rozsahu a rámci stanoveném touto Smlouvou.
- 3.5.2 Příkazník podpisem této Smlouvy závazně prohlašuje, že sám a ani jakýkoliv z členů týmu uvedený v příloze č. 2 Smlouvy není a po celou dobu plnění Smlouvy nebude ve střetu zájmů, a ani že takový střet zájmů nehrozí, ať již ve vztahu ke Stavbě, zhotoviteli Stavby nebo jakýmkoliv třetím osobám, které se na přípravě Stavby podílely či podílejí.
- 3.5.3 Dozví-li se Příkazník o jakékoliv skutečnosti (či okolnosti), která nasvědčuje tomu, že střet zájmu Příkazníkově či jakémukoliv z členů týmu hrozí, je povinen o tom písemně informovat Příkazce. Poruší-li Příkazník povinnost podle předchozí věty, je to důvod pro odstoupení od Smlouvy ze strany Příkazce.
- 3.5.4 Příkazce je oprávněn požadovat po Příkazníkově nahrazení člena týmu, u kterého lze důvodně předpokládat, že je ve střetu zájmu, jinou osobou splňující kvalifikace pro takového člena týmu stanovené v kvalifikační dokumentaci, a to maximálně do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení písemné žádosti Příkazníkově obsahující takový požadavek.

#### **4. PŘEDMĚT A MÍSTO PLNĚNÍ**

- 4.1. Příkazník se tímto zavazuje provádět pro Příkazce **trvalý technický dozor investora („TDI“)** a **činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci po dobu realizace díla** (dále jen „koordinátor“) na Stavbě:
- „Cyklostezky Bečva – Vlára – Váh na území obcí Hornolidečska I. etapa“**
- 4.2. Příkazník se dále zavazuje poskytovat další dohodnuté služby, činnosti a práce (dále jen „Služby“), a to v rozsahu, způsobem a za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních Příkazní smlouvy (v textu uvedeno jen „Smlouva“).
- 4.3. Účelem činnosti TDI je dohled na včasné a kvalitní provedení tak, aby Stavba byla v souladu se stavebními povoleními, s prováděcí dokumentací a dodavatelskou dokumentací, s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění a jeho prováděcími předpisy, stanovisky orgánů státní správy, zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, Smlouvou a oprávněnými zájmy Příkazce. Činnost TDI, který je dozorem trvalým, je zahájena dnem písemného pověření investora a trvá po celou dobu provádění Stavby až do bezvadného převzetí Stavby Příkazcem a ukončení činností uvedených dále, nestanoví-li Smlouva jinak.
- 4.4. Příkazník se touto Smlouvou zavazuje obstarat členy týmu a zajistit provedení Služeb těmito členy týmu pro potřeby Příkazce v souladu s příslušnými právními předpisy, zadávací dokumentací a Smlouvou tak, aby byl naplněn účel této Smlouvy a veřejné zakázky.



- Dodavatel : Společnost „PSC : Cyklostezky Bečva – Vlára – Váh“ (zhotovitel stavební části), jejímiž společníky jsou  
PORR a.s., IČO 430 05 560 (vedoucí společník)  
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, IČO 480 35 599  
COLAS CZ, a.s. , IČO 261 77 005
- Charakter stavby : vybudování I. etapy cyklostezky Bečva-Vlára-Váh na území obcí Hornolidečska (Ústí, Leskovec, Valašská Polanka a Lužná). Celková délka budované cyklostezky je 9124,7 m a povede přes katastry čtyř obcí.


- 2.2. Vybudování I. etapy cyklostezky Bečva-Vlára-Váh na území obcí Hornolidečska (Ústí, Leskovec, Valašská Polanka a Lužná). Celková délka budované cyklostezky je 9124,7 m a povede přes katastry čtyř obcí. Jednotlivé úseky se budou lišit co do parametrů a technických specifikací dle místních podmínek. Část úseků bude vedena jako samostatná cyklostezka, celkem 363 m s šířkou komunikace 2,00 – 3,00 m (povrch asfaltový beton), další část úseků bude sdružená stezka pro chodce a cyklisty, celkem 4651,4 m s šířkou komunikace 2,00-3,00 m (povrch asfaltový beton) a část bude povedena po stávajících místních komunikacích jako cyklotrasa, celkem 4110,3 m, kde budou zachovány stávající parametry místních komunikací (dále též „dílo“ nebo „Stavba“) se dle projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a pravomocných stavebních povolení (dále jen „PD“) zpracované zpracovaným firmou MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., v členění na dílčí podobjekty, které ale stále tvoří jeden celek.

### 3. PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKŮ SMLOUVY

- 3.1. Příkazník je právnickou/fyzickou osobou. Příkazník tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, že neexistují žádné právní překážky, žádná rozhodnutí správních, soudních a jiných orgánů v České republice ani v jiných zemích, která by bránila či omezovala plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu nebo smlouvy. Příkazník současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Příkazce ohledně přípravy a realizace investiční akce uvedené dále, stejně jako s obecně závaznými předpisy a předpoklady vztahujícími se k uvedené akci.
- 3.2. Příkazce je právnickou osobou, platně existující podle českého právního řádu, připravující investiční akci uvedenou dále.  
Příkazce tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, že neexistují žádné právní překážky, žádná rozhodnutí správních, soudních a jiných orgánů v České republice ani v jiných zemích, která by bránila či omezovala plnění jeho závazků.
- 3.3. Příkazník je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.



INTERREG V-A  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA  
EURÓPSKY FOND  
REGIONÁLNEHO ROZVOJA  
SPOLOČNE BEZ HRANÍC


- 4.5. Příkazník podpisem této Smlouvy projevuje souhlas s povinnostmi, které mu z této Smlouvy plynou, a současně na sebe bere obstarání záležitostí (Služeb) uvedených v této Smlouvě v souladu s ustanovením § 2431 a § 2432 odst. 2 Občanského zákoníku.
- 4.6. Příkazník bude vykonávat činnosti koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb. Koordinátor je povinen vykonávat za Příkazce všechny povinnosti, které dle platných právních předpisů náleží Příkazci jako zadavateli stavby. Příkazce je povinen poskytnout koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost a poskytnout mu potřebnou a vyžádanou součinnost dle požadavků koordinátora.
- 4.7. Příkazník prohlašuje, že může vykonávat činnosti koordinátora, neboť má zabezpečen výkon funkce koordinátora odborně způsobilou fyzickou osobou.
- 4.8. Příkazce se zavazuje za řádně a včas provedené činnosti zaplatit odměnu dohodnutou ve Smlouvě a v souladu se zákonem o cenách. Příkazce se zavazuje poskytnout Příkazníkovi spolupůsobení v rozsahu a za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních Smlouvy.
- 4.9. Příkazník bude provádět činnost podle Smlouvy zásadně jménem a na účet Příkazce, přičemž:
- 4.9.1. tímto přímým zastoupením bude obstarávat běžné záležitosti a jednání spojené s přípravou a realizací stavby a dodávkou. Příkazník bude postupovat v odborných záležitostech samostatně s tím, že každý rozhodující krok bude předem projednávat s Příkazcem, bude-li to s ohledem na postup výstavby možné,
  - 4.9.2. právní jednání bude činit jménem a na účet Příkazce jen v případě samotného, zvláštního zmocnění, uděleného pro ten případ Příkazcem, nevyplývá-li z této Smlouvy jinak. V ostatních případech bude Příkazci připravovat kvalifikované návrhy a dokumenty k provedení jeho právních jednání a rozhodovacích aktů.
- 4.10. V souladu s ustanovením odstavce 4.9.1 tohoto článku zmocňuje tímto Příkazce Příkazníka, aby jeho jménem a na jeho účet obstarával a vyřizoval záležitosti spojené s realizací a ukončením Stavby a dodávkami uvedené v odstavci 4.1 a to v rozsahu činností, prací a služeb, vyplývajících z této Smlouvy. Příkazník je oprávněn činit jménem a na účet Příkazce veškeré běžné záležitosti a jednání spojené s realizací Stavby, jakož i provádět další činnosti a služby vyplývající z této Smlouvy.  
Právní jednání je Příkazník oprávněn činit jen na základě samotného, zvláštního zmocnění, nevyplývá-li z dalších ustanovení Smlouvy jinak.
- 4.11. TDI bude vykonávat činnost na Stavbě, v místě sídla Příkazce a místě sídla Příkazníka.
- 4.12. Příkazce poskytne pro výkon činností TDI po celou dobu provádění Stavby kancelář (buňku), kterou na své náklady zajistí zhotovitel stavby na staveništi a zasedací místnost/-i\* pro práci s dokumentací a pro realizaci porad a kontrolních dnů spojených s realizací stavby vybavenou stoly a židlemi a skřínkami na odkládání dokumentů po dohodě s Příkazníkem.  
*Zasedací místnost je Příkazce oprávněn využít i pro jednání ve věci realizace stavby v době, kdy nebude TDI přítomen.*

## 5. ČINNOSTI PŘÍKAZNÍKA

**TDI bude vykonáván v tomto rozsahu:**

### 5.1. Při zahájení provádění díla:

- 5.1.1. převezme si od Příkazce a seznámí se s uzavřenou smlouvou o dílo se zhotovitelem vč. všech příloh.
- 5.1.2. převezme od Příkazce a podrobně se seznámí s příslušnými podklady pro realizaci díla, tj. investičním záměrem, projektovou dokumentací, veřejnoprávními rozhodnutími, rozhodnutí o poskytnutí dotace z operačního programu SFDI a Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020, jakož i doklady, na které se odkazují (a to nejen s jejich obsahem, ale i podmínkami), doklady potřebné pro výkon funkce koordinátora a dále se seznámí se smlouvami, týkajícími se provádění Stavby apod. Příkazník je povinen Příkazce upozornit na případné nesrovnalosti v prováděcí projektové dokumentaci stavby (zejména nesoulad tohoto projektu se zadávacími podmínkami Příkazce a nabídkou zhotovitele),
- 5.1.3. jménem Příkazce plní povinnosti dle § 152 odst. 3 písm. a), b), c), d), e) zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění,
- 5.1.4. dohlíží na maximální dodržování bezpečnostních předpisů,
- 5.1.5. organizuje předání staveniště a podílí se na vypracování zápisu o předání a převzetí staveniště do stavebního deníku, případně samostatného protokolu, pokud tento Příkazce bude požadovat,
- 5.1.6. zajistí předání napojovacích míst na určené stávající inženýrské sítě a na dopravní infrastrukturu,
- 5.1.7. zkontroluje, zda zhotovitel zavedl stavební deník/-y a tento vede po celou dobu realizace stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a prováděcími předpisy, zapsal do úvodního listu předepsané (nebo potřebné) údaje a potvrdil převzetí příslušných dokladů, informací, údajů a vytyčení nezbytných pro zahájení prací na díle s tím, že se TDI na kontrolním zaměření terénu prováděného zhotovitelem před zahájením prací přímo účastní,
- 5.1.8. příkazce předpokládá konání kontrolních dnů v četnosti 1x za týden po dobu provádění stavebních prací na staveništi, nebude-li účastníky dohodnuto jinak (při zahájení stavby může být četnost po dohodě s Příkazcem snížena, ne však více, než na 1x měsíčně). Smluvní strany se dohodnou na 1. kontrolním dni, kdy budou pravidelně organizovány. Příkazník organizuje kontrolní dny, včetně včasného zaslání pozvánek pro účastníky kontrolních dnů, opravuje a dokončuje návrhy zápisů předaných ostatními účastníky stavby a odpovídá za jejich distribuci a podpis všemi zúčastněnými, nebude-li dohodnuto jinak.
- 5.1.9. Zápis z KD bude vždy obsahovat potvrzení souladu postupu prací vzhledem ke schválenému harmonogramu postupu prací, dodávek a služeb a platebnímu kalendáři a přijatá opatření v případě nedodržení uvedených harmonogramů,
- 5.1.10. účastní se jednání o návrhu harmonogramu postupu prací, který je zhotovitel stavby povinen předložit před převzetím staveniště, odsouhlasuje předložený harmonogram, a to i s přihlédnutím k připomínkám a zájmům příkazce. Účastní se jednání všech případných změnách harmonogramu postupu prací, dodávek a služeb na stavbu, které nastanou v průběhu realizace stavby. Každá změna, nebo aktualizace těchto dokumentů musí být schválena Příkazcem,
- 5.1.11. připomínkuje, odsouhlasuje zásady organizace výstavby předložených zhotovitelem stavby před předáním staveniště,



5.1.12. kontroluje, zda zhotovitel stavby dodržuje pravidla publicity dotovaného projektu požadovaná poskytovatelem dotace (SFDI a Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020) před zahájením stavby.

## 5.2. V průběhu provádění díla:

- 5.2.1 přípravu (návrh) všech protokolů, které je povinen dle smlouvy o dílo nebo kupní smlouvy Příkazce připravit s výjimkou Potvrzení o provedení díla,
- 5.2.2 sleduje provedení přípravných prací a prací na zařízení staveniště a kontroluje, zda zhotovitel dodržuje na staveništi předpisy bezpečnostní, požární a ochrany životního prostředí a udržuje na něm čistotu a pořádek,
- 5.2.3 potvrzuje zahájení prací, tj. prací přípravných, na zařízení staveniště, na stavbě jako celku a na jednotlivých objektech,
- 5.2.4 odpovídá za soulad průběhu prací zejména s:
  - 5.2.4.1 smlouvou o dílo na realizaci stavby
  - 5.2.4.2 ostatními smlouvami, uzavřenými Příkazcem ke Stavbě
  - 5.2.4.3 rozhodnutím o poskytnutí dotace z SFDI a Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020
  - 5.2.4.4 podmínkami orgánu státní správy, rozhodnutím o umístění stavby a stavebními povoleními
  - 5.2.4.5 ověřenou projektovou dokumentací (pro stavební povolení a pro provádění stavby)
  - 5.2.4.6 schváleným harmonogramem postupu výstavby,
- 5.2.5 kontroluje postup prací a dodávek na Stavbě, výsledky zapisuje do stavebního deníku a v případě zpoždění prací písemně informuje Příkazce. Koordinuje činnost dodavatelů, kteří se pohybují na staveništi a se kterými má Příkazce uzavřen smluvní vztah,
- 5.2.6 sleduje obsah stavebního deníku a dbá na jeho řádné a pokud příslušné smlouvy o dílo nestanovují jinak, pak každodenní vedení a úplnost zápisů zhotovitele, k nimž připojuje svá stanoviska nejpozději do 3 prac. dnů, souhlasy či námítky a první průpis stavebního deníku ukládá pro potřeby Příkazce
- 5.2.7 kontroluje průběžně dodržování příslušnými normami a předpisy stanoveného (nejsou-li, pak způsoby v odborné praxi zaužívaných a ověřených) technologického postupu prací, sleduje, zda jsou práce prováděny dle smlouvy o dílo, dle předpisů vztahujících se k příslušným druhům prací a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů, zejména orgánu státní památkové péče,
- 5.2.8 upozorňuje zhotovitele zápisem ve stavebním deníku na nedostatky zjištěné v průběhu provádění prací, požaduje (navrhuje) a kontroluje okamžité zjednání nápravy, informuje Příkazce o zjištěných závažných nedostatcích v průběhu provádění prací,
- 5.2.9 proěřuje části prací a dodávek, které budou v dalším průběhu stavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými a zapisuje výsledky této kontroly do stavebního deníku, Zajistí přítomnosti osob autorizovaných ve speciálních oborech k přejímce zakrývaných nebo speciálních prací zejména: pokládka a zásyp předizolovaných potrubí vč. jejich montáže a svarové dokumentace, hutnění zemních vrstev, konečných terénních úprav, dodržování technologických postupů, provádění zkoušek těsnosti potrubí, kontrolu rozměrů a kvality betonových bloků (pevných bodů, jímek, nosných konstrukcí,..), dodržování zásad v křížení inženýrských sítí,
- 5.2.10 dbá o to, aby zhotovitel prováděl předepsané nebo dohodnuté zkoušky materiálů a konstrukcí, zařízení nebo technologických souborů vč. revizí, individuálních zkoušek apod., soustřeďuje a kompletuje doklady prokazující dodržení předepsané kvality prací a činí o tom zápisy do stavebního deníku,

- 5.2.11 spolupracuje s projektantom vykonávajícím autorský dohled,
- 5.2.12 spolupracuje s projektantom a dodavateli při navrhování opatření k odstranění případných vad projektové dokumentace,
- 5.2.13 spolupracuje s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelními událostmi,
- 5.2.14 kontroluje, zda jsou dostatečně provedená protipovodňová opatření, zimní opatření na stavbě a zajištěno staveniště proti vniknutí třetích osob, a to v průběhu realizace prací i v případě přerušení realizace stavby v zimních měsících,
- 5.2.15 kontroluje, zda zhotovitel stavby průběžně dodržuje pravidla publicity dotovaného projektu požadovaná poskytovatelem dotace (SFDI a Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020),
- 5.2.16 kontroluje řádné uskladnění materiálu, výrobků a konstrukcí zajišťované zhotovitelem,
- 5.2.17 spolu s Příkazcem a autorským dohledem odsouhlasuje případné předložené vzorky a výkresy zhotovitelem stavby,
- 5.2.18 kontroluje, zda materiály, konstrukce a výrobky pro stavbu jsou doloženy osvědčením o jakosti a činí o případných nedostacích zápisy do stavebního deníku,
- 5.2.19 do stavebního deníku zaznamenává každé přerušení či zastavení prací, které nařídí, a pokud k němu dojde z důvodů na straně Příkazce, zajišťuje operativní odstranění překážek a pokračování prací,
- 5.2.20 projednává návrhy změn na Stavbě, které nezvyšují náklady a neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují její parametry,
- 5.2.21 projednává se zhotovitelem stavby a autorským dohledem návrhy změn v prováděcí projektové dokumentaci, odsouhlasuje spolu s autorským dohledem dokumentaci pro realizaci stavby, výrobní a dílenskou dokumentaci, pokud je zhotovitel povinen jí vypracovat, k čemuž mu může dát pokyn. Dbá, aby všechny dodatky a změny projektové dokumentace oproti dokumentaci pro výběr dodavatele byly zaznamenány, projednány s Příkazcem a bylo při nich postupováno dle zákona o zadávání veřejných zakázek a platných pravidlech pro dotaci dle SFDI a Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020
- 5.2.22 předkládá průběžně k odsouhlasení Příkazci změny prováděcí projektové dokumentace stavby s vlastním vyjádřením, a to na základě návrhů změnových listů a soupis změn prací zpracovaných zhotovitelem stavby v případě nepodstatných změn závazku dle § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek, které musí být součástí zápisů z KD. Pokud to Příkazce požaduje, je povinen předložit návrh dodatku ke smlouvě o dílo,
- 5.2.23 předkládá spolu se svým vyjádřením (stanoviskem) po provedené kontrole prováděcí projektové dokumentace změnové listy a soupisy nových prací, dodávek a služeb k odsouhlasení Příkazci a připravuje podklady k provedení jednacního řízení bez uveřejnění na nové práce dodávky a služby v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek včetně návrhu dodatku ke smlouvě o dílo.
- 5.2.24 kontroluje, zda zhotovitel průběžně a systematicky zakresluje do jednoho (pokud příslušná smlouva o dílo nestanovuje jinak) vyhotovení projektu veškeré změny (tj. doplňování a opravy) k nimž došlo při provádění díla a provádí evidenci dokumentace dokončených částí Stavby,
- 5.2.25 ohlašuje Příkazci a příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče v souladu s § 176 stavebního zákona případné archeologické nálezy a zároveň učinit nezbytná opatření k jejich ochraně,
- 5.2.26 plní povinnosti dle § 153 a §155 zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů,



- 5.2.27 provádí průběžnou kontrolu a odsouhlasení rozsahu provedených prací, věcnou kontrolu soupisů provedených prací dodávek a služeb a jejich souladu s položkami ocenění a provádí kontrolu zjišťovacích protokolů, kontroluje fakturační podklady, sleduje jejich návaznost na projektovou a rozpočtovou dokumentaci a potvrzuje je způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo se zhotovitelem, se kterou byl seznámen,
- 5.2.28 provádí kontrolu věcné správnosti faktur a zejména jejich příloh (soupis provedených prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a zjišťovacím protokolem) a úplnosti oceňovacích podkladů, jejich soulad s platebními podmínkami ve smlouvách a předkládá je Příkazci k úhradě. TDI je povinen svým podpisem na soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, zjišťovacím protokolu a daňovém dokladu potvrdit správnost fakturovaných částek,
- 5.2.29 připravuje podklad pro uplatňování nároků Příkazce a vyhotovuje podklady pro účtování smluvních pokut v případě porušení smluvních závazků zhotovitele díla,
- 5.2.30 vyhotovuje podklady pro případné čerpání bankovní záruky v průběhu realizace díla,
- 5.2.31 o všech závažných okolnostech, vyskytujících se při realizaci díla informuje Příkazce,
- 5.2.32 v průběhu výstavby připravuje podklady pro průběžné závěrečné hodnocení stavby,
- 5.2.33 v průběhu realizace díla pořizuje průběžně fotodokumentaci z jednotlivých dílčích fází výstavby i Stavbou dotčených ploch a objektů,
- 5.2.34 účastní se individuálního vyzkoušení Stavby na základě výzvy zhotovitele stavby, odsouhlasuje protokoly z provedených zkoušek,
- 5.2.35 je povinen se účastnit kontrolní prohlídky Stavby stavebním úřadem a umožnit ve spolupráci se zhotovitelem stavby její konání, zjednat nápravu, pokud při kontrolní prohlídce Stavby je tato uložena stavebním úřadem,
- 5.2.36 organizuje kontrolní dny, včetně včasného zaslání pozvánek pro účastníky kontrolních dnů, opravuje a dokončuje návrhy zápisů předaných ostatními účastníky stavby a odpovídá za jejich distribuci a podpis všemi zúčastněnými, nebude-li dohodnuto jinak.

### 5.3 Před předáním a převzetím díla:

- 5.3.1 na základě výzvy zhotovitele se zúčastní předběžné prohlídky předmětu díla,
- 5.3.2 provede podle zápisů ve stavebním deníku výpis odchylek od ověřené projektové dokumentace a zkontroluje doplnění ověřené projektové dokumentace podle skutečného provedení díla zhotovitelem,
- 5.3.3 v případě potřeby zajistí po odsouhlasení Příkazcem změny stavby před dokončením vč. vyřízení změny stavby před dokončením,
- 5.3.4 sestaví se zhotovitelem stavby časový plán předání a převzetí dokončeného díla (nebo jeho ucelené části) a předloží ho Příkazci,
- 5.3.5 zabezpečí účast osob určených Příkazcem na převjímacím řízení,
- 5.3.6 vypracuje zprávu pro Příkazce tzv. závěrečné hodnocení stavby, tj. zejména jak provedené dílo odpovídá smlouvě o dílo, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, investičnímu záměru, smluvním podmínkám, právním předpisům a technickým normám, vyhodnotí zkoušky, které byly provedeny a sepíše případné vady a nedodělky. Závěrečné vyhodnocení musí dále obsahovat veškeré zápisy z KD, změnové listy a vyhodnocení průběhu výstavby vzhledem k harmonogramu a platebnímu kalendáři stavby,
- 5.3.7 z těchto pohledů pak případně, ukáže-li se to potřebným, připraví ve spolupráci se zhotovitelem stavby návrh příslušné úpravy smlouvy o dílo.

#### 5.4 Při předání a převzetí díla a po předání a převzetí díla:

- 5.4.1 kontroluje, přebírá od zhotovitele a předloží Příkazci doklady připravené k příjemci Stavby (nebo ucelené části) dle smlouvy o dílo, dokumentaci skutečného provedení stavby, další potřebné doklady pro odevzdání a převzetí, které připraví sám,
- 5.4.2 účastní se přejímacího řízení a zjišťuje soupis při předání zjištěných vad a nedodělků a stanoví termíny pro jejich odstranění. Z předání a převzetí díla pořídí protokol, pokud dle smlouvy o dílo není tento povinen zpracovat zhotovitel stavby,
- 5.4.3. kontroluje a odsouhlasuje správnost a úplnost dokumentace skutečného provedení stavby a geodetického zaměření skutečného provedení stavby/staveb vč. geometrických plánů,
- 5.4.1 vyhotovuje pro Příkazce podklady pro účtování smluvních pokut, příp. dalších sankcí v případě porušení smluvních závazků zhotovitelem v souvislosti se závěrečným hodnocením stavby,
- 5.4.4 v součinnosti s Příkazcem zajišťuje zhotoviteli přístup k dílu za účelem odstranění případných vad a nedodělků,
- 5.4.5. kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků, v případě nedodržení dohodnutého termínu jejich odstranění vypracuje pro Příkazce podklady pro vyúčtování smluvní pokuty,
- 5.4.6. účastní se na straně Příkazce závěrečné kontrolní prohlídky stavby, bude-li Stavebním úřadem nařízena,
- 5.4.7. kontroluje vyklizení staveniště zhotovitelem díla,
- 5.4.8. připravuje podklady pro předčasné užívání stavby, pokud bude požadováno a pro vydání kolaudačního souhlasu (*Pozn. zajištění kladných vyjádření dotčených orgánů SS k vydání kolaudačních souhlasů pro každou obec / stavební povolení zvláště zajišťuje dle smlouvy o dílo zhotovitel stavby*) pro provedenou stavbu/stavby
- 5.4.9. zpracuje a připraví potřebné doklady pro závěrečné vyúčtování akce v souladu s požadavky Příkazce, dle předem domluveného harmonogramu s přihlédnutím na rozdělení stavby na realizační etapy a s přihlédnutím k požadavkům poskytovatele dotace,
- 5.4.10. zajišťuje (zpracování a podání) zápisu stavby/staveb a návrhů věcných práv do katastru nemovitostí,
- 5.4.11. po protokolárním předání a převzetí Stavby předává do archivu všechny relevantní dokumenty o Stavbě dle stavebního zákona a podmínek dotace.

#### 5.5 Je oprávněn jménem Příkazce:

- 5.5.1 činit zápisy do stavebního deníku o zjištěných skutečnostech a vyzývat zhotovitele ke zjednaní nápravy a splnění výzvy kontrolovat,
- 5.5.2 dát zhotoviteli příkaz k přerušení práce, je-li ohrožena bezpečnost provádění díla, život nebo zdraví osob, životní prostředí nebo hrozí-li vznik jiné vážné škody nebo zhotovitel nedodrží požadavky na kvalitu díla dle smlouvy o dílo a o tomto vydaném příkazu bez zbytečného odkladu informovat odpovědného zástupce Příkazníka,
- 5.5.3 spolupracovat s autorským dohledem zhotovitele projektu, s orgány státního stavebního dohledu, příp. jiných státních dozorů a dohledů dle zvláštních právních předpisů, při zjišťování souladu prováděných prací s projektem a spolupracovat s ním při navrhování opatření na odstranění případných závad projektu,
- 5.5.4 vykonávat jménem Příkazce činnosti dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, ke kterým je povinen Příkazce jako zadavatel stavby.

## 5.6 Náplň koordinátora

- 5.6.1 koordinátor bude uskutečňovať výkon své činnosti v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a s nařízením vlády č. 591/2006 Sb.,
- 5.6.2 koordinátor zkontroluje pro stavbu „Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ (Plán BOZP) a zkontroluje, že s tímto plánem je prokazatelně seznámen zhotovitel stavby,
- 5.6.3 koordinátor bude zadavateli oznamovat všechny okolnosti, o kterých se při uskutečňování svého výkonu dozví a které by mohly mít vliv na změnu jeho pokynů,
- 5.6.4 koordinátor je povinen zajistit potřebnou spolupráci a vzájemnou rychlou informovanost všech osob zúčastněných na akci a včas upozorňovat zadavatele na předvídatelné problémy BOZP s cílem dosažení včasného přijetí nutných rozhodnutí, prosazení nutných opatření v oblasti BOZP na akci a vyšetření možných konfliktů,
- 5.6.5 Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení o zahájení stavby oblastnímu inspektorátu práce příslušnému dle místa staveniště, provede koordinátor jeho aktualizaci, Stejnopis oznámení o zahájení prací vyvěsí na viditelném místě u vstupu na jednotlivá staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby k užívání,
- 5.6.6 na základě získaných informací o osobách, které budou vykonávat pracovní činnosti na stavbě a všech zhotovitelů stavby, bude koordinátor poskytovat potřebnou součinnost v oblasti BOZP a dle zpracovaného „Plánu BOZP“ bude kontrolovat dodržování stanovených požadavků BOZP zhotovitelem,
- 5.6.7 koordinátor informuje všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací,
- 5.6.8 v průběhu realizace stavby bude koordinátor provádět kontrolní prohlídky se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na BOZP a zhotovitele, včetně upozorňování na zjištěné nedostatky a působení na zhotovitele, aby bez zbytečného odkladu sjednali nápravu, k tomu bude navrhopvat přiměřená opatření a termíny k odstranění nedostatků. Nedojde-li opakovaně k nápravě nedostatků, oznámí toto koordinátor neprodleně zadavateli a v případě bezprostředního ohrožení zdraví a života dá pokyn k přerušení prací,
- 5.6.9 koordinátor bude koordinovat spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP se zřetelem na povahu prací a zásady prevence rizik při činnostech prováděných na staveništi současně,
- 5.6.10 během realizace stavby bude koordinátor dávat podněty a doporučení technických řešení a organizačních opatření, která jsou z hlediska zajištění BOZP nezbytná a vhodná a na vyžádání zhotovitele doporučovat technická řešení nebo opatření k zajištění BOZP pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,
- 5.6.11 během realizace stavby bude koordinátor spolupracovat se zhotovitelem stavby při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností,
- 5.6.12 během realizace stavby se bude zúčastňovat kontrolních prohlídek stavby, pokud k nim bude přizván stavebním úřadem a technickým dozorem investora,
- 5.6.13 v případě potřeby a závažnějších problémů v oblasti BOZP zajistí koordinátor uskutečnění kontrolních dnů k zajištění dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitele nebo osob jimi pověřených a bude organizovat jejich konání,
- 5.6.14 koordinátor bude průběžně provádět zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na akci do stavebního deníku zhotovitele stavby,
- 5.6.15 koordinátor se zavazuje zachovat mlčenlivost ve všech skutečnostech, které při plnění této smlouvy zjistí do doby, než se stanou obecně známými.



**INTERREG V-A**  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
ČESKÁ REPUBLIKA



**EURÓPSKA ÚNIA**  
**EURÓPSKY FOND**  
**REGIONÁLNEHO ROZVOJA**  
**SPOLOČNE BEZ HRANÍC**

V případě nepřítomnosti na staveništi v případě potřeby jsou osoby zajišťující výkon TDI a koordinátora povinny za sebe zajistit odpovědnou a odbornou náhradu.

## **6. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PŘÍKAZNÍ ČINNOSTI**

- 6.1. Příkazník je povinen při obstarávání (vyřizování) předmětných záležitostí postupovat a jednat profesionálně, s potřebnou odbornou péčí a veškeré záležitosti vyřizovat řádně a včas. Přitom je povinen respektovat pokyny Příkazce a jeho oprávněné zájmy a práva, s nimiž byl seznámen, jež zná či jež vyplývají z povahy obstarávané záležitosti. Od pokynů Příkazce se může Příkazník odchýlit, jen když je to v zájmu Příkazce a nemůže - li si vyžádat jeho včasný souhlas. Příkazník je povinen oznámit Příkazci veškeré skutečnosti, se kterými se při plnění povinností dle této Smlouvy seznámil.
- 6.2. Příkazník je povinen rovněž plnit své závazky vyplývající z obsahu smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem stavby a dodavatelem kogeneračních jednotek; účelem a cílem činnosti TDI je usměrňování a kontrola činnosti zhotovitele vedoucí k řádné realizaci předmětu díla definovaného obsahem smlouvy o dílo.
- 6.3. V případě pochybností o obsahu pokynu Příkazce si Příkazník vyžádá upřesňující stanovisko Příkazce. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré nejasnosti a doplnit chybějící údaje a doklady ihned po jejich zjištění tak, aby nedocházelo k průtahům v obstarání záležitostí.
- 6.4. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, týkajících se Příkazce, o kterých se v souvislosti s plněním podle této smlouvy dozvěděl, s výjimkou skutečností, které je povinen sdělit státním orgánům na základě zákona.
- 6.5. Příkazník při každém dílčím plnění dodávky (stavebních prací) jednotlivých dodavatelů předá Příkazci veškeré doklady, písemnosti, změnové listy apod., které se týkají dokončené dodávky a které v průběhu provádění příkazní činnosti pro něho získal nebo obstaral.
- 6.6. Při zajišťování činností v rámci realizace stavby (staveb) a přejímacího řízení se Příkazník soustředí na zajištění maximální kvality stavebních prací a dodávek jednotlivých dodavatelů při respektování požadavku Příkazce na zvýšený důraz na kvalitu dokončovacích prací, jednotlivých stavebních detailů a prvků. Při jakémkoliv zjištění neplnění povinností jednotlivými dodavateli, případně zjištění nevyhovující kvality, prodlení s plněním prací dle harmonogramu sjednaného ve smlouvě o dílo, je Příkazník povinen učinit vhodná opatření k nápravě a v závažnějších případech informovat Příkazce. Příkazník bude informovat Příkazce v každém případě, kdy jím prováděná opatření nejsou účinná, nebo dostatečná, případně kdy hrozí nebezpečí z prodlení a je třeba, aby byl Příkazce o takové situaci informován. Vedle toho zaznamenává Příkazník takové skutečnosti do stavebního deníku.
- 6.7. Příkazník odpovídá, že veškeré služby a činnosti prováděné a zajišťované Příkazníkem podle této Smlouvy budou bez právních vad, nebudou jakkoliv porušovat či omezovat práva a právem chráněné zájmy třetích osob.



**INTERREG V-A**  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
ČESKÁ REPUBLIKA



**EURÓPSKA ÚNIA**  
**EURÓPSKY FOND**  
**REGIONÁLNEHO ROZVOJA**  
**SPOLOČNE BEZ HRANÍC**

- 6.8. Příkazník posuzuje a rozhoduje o změnách navržených dodavateli, které nezvyšují finanční náklady a nesnižují kvalitu a neprodlužuje dobu realizace díla nebo části díla a neznamenají změnu schváleného časového harmonogramu. O těchto rozhodnutích pořídí zápis do stavebního deníku, informuje o nich účastníky kontrolních dnů a navrhuje úkony spojené se změnami dle zákona o zadávání veřejných zakázek a pravidly poskytování dotace.
- 6.9. Příkazník je povinen upozornit neprodleně Příkazce na nedostatky v činnostech třetích osob souvisejících s obsahem Smlouvy a přijímat opatření k nápravě těchto nedostatků, jakož i na všechny další okolnosti, které by mohly ve svém důsledku vést k narušení chráněných zájmů Příkazce, ať již ve vztahu ke smluvním partnerům objednatele či jiným osobám, nebo které by mohly vést ke vzniku nebezpečí škody na zdraví a životě osob, majetku nebo k ohrožení životního prostředí.
- 6.10. Příkazník je povinen vždy s dostatečným časovým předstihem upozornit Příkazce na nezbytnost vystavení listiny zplnomocnění, či realizace jiných jednání součinnosti vyžadované od Příkazce.

## **7. SPOLUPŮSOBENÍ PŘÍKAZCE**

- 7.1. Příkazce předá Příkazníkovi podklady pro realizaci díla, doklady, na které se odkazuje a dále smlouvy týkající se prováděných staveb:  
**Termín: dnem uzavření této Smlouvy**
- 7.1.1 smlouva o dílo na realizaci stavby/staveb uzavřená se zhotovitelem Stavby
  - 7.1.2 6x pravomocné stavební povolení dle odst. 2.1
  - 7.1.3 prováděcí projektovou dokumentaci stavby
  - 7.1.4 rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci SFDI (bude-li dotace poskytnuta a Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020 vč. Podmínek a ostatních povinností příjemce dotace)
  - 7.1.5 doklady a informace vyžádané Příkazníkem pro plnění funkce koordinátora BOZP.

## **8. TERMÍNY PLNĚNÍ**

- 8.1. Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté ve Smlouvě průběžně:
- 8.1.1. pro stavbu A: ode dne uzavření příkazní smlouvy po dobu realizace stavby (18 měsíců ) a 2 měsíce po protokolárním předání a převzetí stavby,
  - 8.1.2. pro stavby B1-B4 : ode dne uzavření příkazní smlouvy – část činností spojených s výběrem dodavatele a dále na základě výzvy zadavatele k zahájení činností výkonu TDI a koordinátora BOZP po dobu realizace stavby (16 měsíců ) a 3 měsíce po protokolárním předání a převzetí stavby,  
v personálním obsazení dle přílohy č. 2.
- 8.2. Výkon činností TDI a koordinátor stavby bude dán termínem ukončení realizace staveb (protokolárním předáním a převzetím staveb A a B1-B4 vč. všech dokladů ), kolaudací staveb.



8.3. Příkazce si vyhrazuje v souladu s § 100 zákona č. 134/2016 Sb. změnu závazku týkající se doby poskytování služby a ceny (odměny) za poskytované služby, a to:

8.3.1. prodloužení doby poskytování služeb v případě, že zadavatel bude požadovat nové služby dle 8.3.2..

8.3.2. použít jednací řízení bez uveřejnění na poskytnutí nových služeb za podmínek uvedených v § 66 zákona č. 134/2016 Sb.. Rozsah nových služeb, které může zejména příkazce požadovat:

8.3.2.1. v případě, že by se prodloužila doba realizace díla, prodloužil by se výkon TDI a koordinátora BOZP,

8.3.2.2. uplatňování nároků zadavatele (reklamace) v průběhu záruční doby,

8.3.3.3. v případě dotazů a kontroly poskytovatelem dotace týkající se realizace díla po jeho dokončení a předání.

Příkazce stanoví, že nabídnutá hodinová sazba, v případě uplatnění vyhrazené změny závazku, nesmí být vyšší, než bude pro jednotlivé členy týmu uvedená v rozpisu ceny příkazníka a v čl. 9. Smlouvy. Předpokládaná hodnota vyhrazené změny závazku nepřekročí 200 000,- Kč bez DPH.

## 9. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

9.1. Smluvní strany se dohodly na celkové odměně za výkon TDI a koordinátora BOZP ve výši

**1.590.800 Kč bez DPH**

**334.068 Kč 21 % DPH**

**1.924.868 Kč včetně DPH (bez vyhrazené změny závazků)**

Pro kalkulaci vyhrazené změny závazku jsou jednotkové sazby jednotlivých pozic následující:

Pozice / Jméno experta	Sazba (v CZK/hod. vč. režie bez DPH)
Vedoucí týmu TDI / Ing. Bedřich Sixta	800
Koordinátor BOZP / Ing. Petr Osička / Ing. Rostislav Pukl	700
Člen týmu (pokud bude v týmu) / Ing. Martin Řehořek	750

9.2 Takto sjednaná odměna je odměna za počet hodin výkon TDI a koordinátora BOZP dle rozpisu ceny (přílohy č. 2A, 2B). Odměna bude fakturována dílčími fakturami vždy za předchozí kalendářní měsíc, kdy dnem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den měsíce dle skutečnosti, tj. Příkazcem odsouhlaseného počtu hodin výkonu TDI a koordinátora BOZP (příkazce si tímto vyhrazuje změnu závazku – měřený kontrakt).

Příkazník je povinen vždy do 3 pracovních dnů po skončení kalendářního měsíce předložit Příkazci ke schválení pracovní výkaz - skutečný počet hodin výkonu TDI a koordinátora BOZP s rozpisem na jednotlivé dny a členy týmu.

Předpokladem zaplacení sjednané odměny – dílčích faktur, je řádné plnění povinností


Příkazníka za příslušné fakturační období a Příkazcem odsouhlasený pracovní výkaz.

9.3 Příkazce si vyhrazuje změnu závazku týkající se ceny a doby poskytování služby dle článku 8.3. Smlouvy.

9.4 Faktura (daňový doklad) musí mít náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. které jsou stanoveny v zákoně č. 563/1991 Sb. (zákon o účetnictví) v platném znění a náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.



**INTERREG V-A**  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
ČESKÁ REPUBLIKA




**EURÓPSKA ÚNIA**  
**EURÓPSKY FOND**  
**REGIONÁLNEHO ROZVOJA**  
**SPOLOČNE BEZ HRANÍC**

- 9.5 Cena za výkon TDI za stavbu A je částečně hrazena z prostředků Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 - 2020.
- 9.6 Příkazník bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady a jejich přílohy dle Příkazce s ohledem na požadavky poskytovatele dotace, tj. s rozdělením na způsobilé a nezpůsobilé výdaje, uvedení čísla projektu v jednotlivých fakturách apod. a na výkon TDI na stavbu A a na stavbu B1-B4.
- 9.7 Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti v délce do 30 dnů ode dne vystavení daňového dokladu. V pochybnostech se má za to, že daňový doklad byl doručen do místa sídla Příkazce. Přílohou konečné faktury musí být Příkazcem odsouhlasený a podepsaný výkaz činnosti za příslušný kalendářní měsíc.
- 9.8 V případě prodlení Příkazce s úhradou faktury bude Příkazník oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů za každý den prodlení.

## 10. ODPOVĚDNOST PŘÍKAZNÍKA

- 10.1 Příkazník odpovídá za řádné, včasné a kvalitní provádění příkazní činnosti v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a touto smlouvou.
- 10.2 Příkazník zejména odpovídá:
- 10.2.1 za včasné a řádné předložení a projednání veškerých dokladů, které přísluší Příkazci podle obecně závazných předpisů, uzavřených smluv a jiných dohod,
  - 10.2.2 za včasné a řádné projednání a předložení veškerých dokladů, které Příkazce potřebuje na úhradu faktur nebo záloh a na splnění jiných závazků,
  - 10.2.3 za dohled nad koordinací a kompletací prováděných stavebních prací a dodávek na stavbě,
  - 10.2.4 za včasné a řádné uplatňování práv ze závazkových vztahů, zejména práv z odpovědnosti za vady dodávek pro stavbu, za vymáhání majetkových sankcí a náhrad škod, na které Příkazci vznikne z titulu obstarávání stavby nárok.
- 10.3 Příkazník je spoluodpovědný za kvalitu obstarávaných dodávek, prací a služeb, a to v rozsahu v jakém mohl svou řídicí a kontrolní činností (zařizováním záležitostí) ovlivnit kvalitu těchto dodávek, prací a služeb.
- 10.4 Příkazník prohlašuje, že má ke dni uzavření Smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené jeho činností u pojišťovny **Kooperativa**, přičemž výše pojistné částky je **50 mil. Kč**. Příkazník se zavazuje předložit Příkazci uzavřenou a účinnou pojistnou smlouvu ke dni uzavření této Smlouvy. Příkazník se zavazuje pojištění na výše uvedenou pojistnou částku udržovat v nesníženém rozsahu po celou dobu provádění příkazní činnosti.



## 11. Odstoupení od Smlouvy

- 11.1. Vedle možností vyplývajících ze zákona je Příkazce oprávněn odstoupit od Smlouvy v následujících případech:
- 11.1.1 kdy Příkazník poruší smlouvu podstatným způsobem
  - 11.1.2 uvedených v jiných ustanoveních Smlouvy.
- 11.2. Vedle možností vyplývajících ze zákona je Příkazník oprávněn odstoupit od Smlouvy v následujících případech:
- 11.2.1 kdy Příkazce je v prodlení s úhradou faktury delším než 30 dnů
  - 11.2.2 kdy Příkazce odepře Příkazníkovi poskytnout dohodnuté spolupůsobení, bez něhož nelze řádně vykonat dohodnuté obstarání záležitostí, přestože byl na možnost odstoupení písemně upozorněn,
  - 11.2.3 kdy přerušeni prací na základě rozhodnutí Příkazce trvá déle než 6 měsíců.
- 11.3. Odstoupení je platné a účinné ke dni doručení písemného oznámení o odstoupení. Příkazník je však povinen uskutečnit, resp. dokončit nezbytné úkony, jejichž neuskutečnění by mohlo znamenat vznik škody na straně Příkazce. Odstoupením smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení, nikoliv od počátku.
- 11.4. Příkazník má nárok na odpovídající část sjednané odměny, odpovídající řádně provedeným pracím a službám.
- 11.5. V případě jakéhokoliv odstoupení připraví Příkazník nejpozději do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení celkové vyúčtování příkazní činností, včetně všech dokladů, které pro Příkazce získal. Všechny tyto doklady předá v uvedené lhůtě Příkazci.


## 12. SMLUVNÍ SANKCE

- 12.1. V případě prodlení Příkazníka s plněním některé jeho povinnosti dle Smlouvy bude Příkazce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností. Příkazce má nárok na náhradu škody přesahující sjednanou smluvní pokutu.
- 12.2. V případě, že Příkazník nebude vykonávat řádně a včas technický dozor stavebníka dle této smlouvy a v příčinné souvislosti s tímto bude nárůst ceny za dílo (stavbu), oproti ceně uvedené ve smlouvě o dílo s dodavatelem stavby, bude Příkazník povinen uhradit vedle pokuty dle odst. 1 smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každých 100 000,- Kč navýšení ceny díla (po odpočtu ceny méněprací).
- 12.3. Příkazce má právo na náhradu škody způsobené Příkazníkem porušením jakékoli jeho povinností vztahující se k této smlouvě. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinností, která je utvrzena smluvní pokutou, má Příkazce právo na náhradu škody, která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje. Příkazník rovněž odpovídá Příkazci za škodu, která mu vznikne v důsledku





**INTERREG V-A**  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
ČESKÁ REPUBLIKA



**EURÓPSKA ÚNIA**  
**EURÓPSKY FOND**  
**REGIONÁLNEHO ROZVOJA**  
**SPOLOČNE BEZ HRANÍC**

jednání Příkazníka, kterým je porušen platný zákon o zadávání veřejných zakázek.

- 12.4. Příkazce je povinen Příkazníka bez zbytečného odkladu písemně upozornit na porušení povinností sjednaných touto smlouvou Příkazníkem s uvedením, v čem spatřuje porušení této smlouvy.
- 12.5. Příkazce má nárok na smluvní pokutu na základě faktury, se splatností do 30 dnů ode dne vystavení faktury Příkazcem.
- 12.6. Příkazce je oprávněn na základě své vůle od nároků na smluvní pokutu upustit, jestliže Příkazník neprodleně odstraní závadný stav a porušením jeho povinností dle této smlouvy nevznikne Příkazci škoda.

### **13. SPORY**

- 13.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto spory řešeny soudem.

### **14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 14.1. Smlouva je platná a účinná dnem podpisu smluvních stran. Smlouvu je možné měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma účastníky Smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako Smlouva.  
Přílohami Smlouvy jsou:  
- Rozpis ceny – příloha č. 1A, 1B
- 14.2. Styk mezi stranami bude písemný (faxem, e-mailem) nebo ústní. Důležitá sdělení budou buď osobně doručena nebo zaslána doporučeným dopisem. Adresy Příkazce a Příkazníka jsou uvedeny v článku 1 smlouvy a mohou být změněny písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé straně. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení nebo potvrzení pošty o doručení.
- 14.3. Pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními § 2430 a násl. Občanského zákona č. 89/2012 Sb..
- 14.4. Účastníci Smlouvy tímto souhlasí, že Smlouva a ustanovení v ní obsažená budou řízena a vykládána dle práva České republiky.
- 14.5. Smlouva se vystavuje ve 3 vyhotoveních v české verzi, z nichž Příkazce obdrží dva stejnopisy a Příkazník jeden stejnopis.
- 14.6. Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy citované v textu Smlouvy (odst. 14.1.).



**INTERREG V-A**  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
ČESKÁ REPUBLIKA



**EURÓPSKA ÚNIA**  
**EURÓPSKY FOND**  
**REGIONÁLNEHO ROZVOJA**  
**SPOLOČNE BEZ HRANÍC**

- 14.7. Smluvní strany prohlašují, že nic nebrání zveřejnění Smlouvy a podpisem této Smlouvy výslovně dávají souhlas se zveřejněním jejího textu v plném rozsahu, včetně všech případných příloh, pouze s vyloučením osobních údajů fyzických osob, které nejsou její smluvní stranou a nejsou ani statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu Smluvní strany.

Ve Valašské Polance dne 12.8.2019

Ve Valašské Polance dne 12.8.2019

Příkazce:

**Sdružení obcí Hornolidečka**

Josef Daněk, předseda sdružení

**SDRUŽENÍ OBČÍ  
HORNOLIDEČSKA**  
eo sídlem  
Horní Lideč - OÚ  
756 12

Příkazník:

**INFRAM a.s.**

Ing. Pavlína Puklová, prokurista

Ing. Jana Šťastná, místopředsedkyně sdružení

 **INFRAM**  
INFRAM a.s.  
Pelušková 1407  
198 00 Praha 9-Kyje

**Obec Ústí**

Zdeněk Srněnský, starosta

**OBEC ÚSTÍ**  
Ústí 76, 755 01 Vsetín  
tel.: 571 419 469  
IČO: 00851825, DIČ: CZ00851825  
www.obecustl.cz, obec@obecustl.cz

projekt "Cyklostezky Bečva – Vlára – Váh na území  
obcí Hornolidečska, I. etapa - stavba A"

## Sazby / nabídková cena (odměna)



Pozice / Jméno experta	Plánovaný počet hodin	Sazba (v CZK za hodinu včetně režie bez DPH)	Částka (v CZK) bez DPH
Vedoucí týmu TDI - Ing. Bedřich Sixta	730	600	438 000
Koordinátor BOZP - Ing. Petr Osička	365	590	215 350
.....	0		0
...	0		0
...	0		0
...	0		0
...	0		0
...	0		0
...	0		0
...	0		0
...	0		0
...	0		0
...	0		0
...	0		0
...	0		0
<b>Sazby celkem = NABÍDKOVÁ CENA</b>		<b>CZK</b>	<b>653 350</b>

<b>VÝŠE NABÍDKOVÉ ODMĚNY (bez vyhrazené změny závazku):</b>	<b>653 350</b>
---	----------------

## POZNÁMKY:


V každé sazbě musí být obsaženy následující prvky:


- odměna, skutečně vyplacená expertům v týmu TDI za hodinu,
- administrativní náklady na zaměstnávání příslušných expertů (např. náklady na cestovné, ubytování, omlučné, placená dovolená, zdravotní a soc. pojištění a další zaměstnanecké výhody, které TDI přiznává svým pracovníkům),
- marže, pokrývající režijní náklady TDI, jeho zisk a náklady na administrativní zajištění jeho služeb

  
 **INFRAM**  
 INFRAM a.s.  
 Pelušková 1407  
 198 00 Praha 9-Kyje

**OBEC ÚSTÍ**  
 Ústí 76, 755 01 Vsetín  
 tel.: 571 419 469  
 IČO: 00851825, DIČ: CZ00851825  
 www.obecustl.cz, obec@obecustl.cz

**SDRUŽENÍ OBCÍ  
 HORNOLIDEČSKA**  
 se sídlem  
 Horní Lideč - OÚ  
 756 12





.....

.....

.....

.....







100-1000000

100-1000000

100-1000000



projekt "Cyklostezky Bečva – Vlára – Váh na území  
obcí Hornolidečska I. etapa - stavby B1-B4"

## Sazby / nabídková cena(odměna)

Pozice / Jméno experta	Plánovaný počet hodin	Sazba (v CZK za hodinu včetně režie bez DPH)	Částka (v CZK )bez DPH
Vedoucí týmu TDI - Ing. Bedřich Sixta	1040	700	728 000
Koordinátor BOZP - Ing. Petr Osička	355	590	209 450
.....	0		0
...	0		0
...	0		0
...	0		0
...	0		0
...	0		0
...	0		0
...	0		0
...	0		0
...	0		0
...	0		0
...	0		0
...	0		0
<b>Sazby celkem = NABÍDKOVÁ CENA</b>		<b>CZK</b>	<b>937 450</b>

**VÝŠE NABÍDKOVÉ ODMĚNY (bez vyhrazené změny závazku):**

**937 450**

## POZNÁMKY:


V každé sazbě musí být obsaženy následující prvky:

- odměna, skutečně vyplacená expertům v týmu TDI za hodinu,
- administrativní náklady na zaměstnávání příslušných expertů (např. náklady na cestovné, ubytování, odlučné, placená dovolená, zdravotní a soc. pojištění a další zaměstnanecké výhody, které TDI přiznává svým pracovníkům),
- marže, pokrývající režijní náklady TDI, jeho zisk a náklady na administrativní zajištění jeho služeb



**INFRAM**  
INFRAM a.s.  
Pelušková 1407  
198 00 Praha 9-Kyje

**OBEC ÚSTÍ**  
Ústí 76, 755 01 Všetín  
tel.: 571 419 469  
IČO: 00851825, DIČ: CZ00851825  
www.obecustl.cz, obec@obecustl.cz



**Sdružení obcí  
Hornolidečska**  
756 12



THE UNIVERSITY OF  
MICHIGAN LIBRARY  
ANN ARBOR, MICHIGAN

1950  
UNIVERSITY OF MICHIGAN  
LIBRARY

příloha č. 1B  
 Plán pracovních hodin v měsíci  
 projekt "Cyklostezky Bečva – Viára – Váh na území obci Hornoldečska I. etapa - stavby B1-B4"

Pozice / Jméno experta	rok 2019												Kum. počet	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		1.rok
Vedoucí týmu TDI - Ing. Bedřich Sixta													0	0
Koordinátor BOZP - Ing. Petr Osíčka													0	0
.....													0	0
.....													0	0
.....													0	0
.....													0	0
.....													0	0
.....													0	0
.....													0	0
.....													0	0
<b>Celkem:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pozice / Jméno experta	rok 2020												Kum. počet	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		2.rok
Vedoucí týmu TDI - Ing. Bedřich Sixta													0	0
Koordinátor BOZP - Ing. Petr Osíčka													0	0
.....													0	0
.....													0	0
.....													0	0
.....													0	0
.....													0	0
.....													0	0
.....													0	0
.....													0	0
<b>Celkem:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pozice / Jméno experta	rok 2021												Kum. počet	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		3.rok
Vedoucí týmu TDI - Ing. Bedřich Sixta	40	40	60	60	60	60	60	60	60	60	60	40	660	660
Koordinátor BOZP - Ing. Petr Osíčka	15	15	20	20	20	20	20	20	20	20	20	15	225	225
.....													0	0
.....													0	0
.....													0	0
.....													0	0
.....													0	0
.....													0	0
.....													0	0
<b>Celkem:</b>	55	55	80	80	80	80	80	80	80	80	80	55	885	885

Pozice / Jméno experta	rok												Kum. počet	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		4.rok
Vedoucí týmu TDI - Ing. Bedřich Sixta	40	40	60	60	60	60	60	60	60	60	60	40	380	1040
Koordinátor BOZP - Ing. Petr Osíčka	15	15	20	20	20	20	20	20	20	20	20	15	130	355
.....													0	0
.....													0	0
.....													0	0
.....													0	0
.....													0	0
.....													0	0
<b>Celkem:</b>	55	55	80	80	80	80	80	80	80	80	80	55	510	1395

