



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VŘ je součástí projektu Rekonstrukce chodníků 3. etapa, SO 01, SO 03, který může být realizován v rámci Integrovaného regionálního operačního programu – IROP.

OBCHODNÍ PODMÍNKY – **NÁVRH SMLOUVY**

na provedení díla – stavební práce na stavbě
„REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ 3. ETAPA, SO 01, SO 03“
uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ), obdobně dle z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel:

Adresa:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

Technický dozor:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Obec Horní Němčí

Horní Němčí 160, 687 64 Horní Němčí

00290947

CZ00290947

Lumírem Kreislem, starostou

Lumír Kreisl, starosta

bude doplněno později

773 832 044

lumirkreisl@seznam.cz

Komerční banka, a.s., 6920721/0100

Zhotovitel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

Stavbyvedoucí:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

SDS Slovácké dopravní stavby s.r.o.

Družstevní II 520, 687 25 Hluk

u KS v Brně, oddíl C, vložka 79133

01733699

CZ01733699

Ing. Markem Zámečnickem, jednatelem

Ing. Marek Zámečník, jednatel

Libor Čižmář


737257515

info@sdstavby.cz

ČSOB, 259910747/0300

Článek II. **Předmět smlouvy**

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést na svůj náklad, na své nebezpečí, způsobem, v rozsahu, v kvalitě, v množství (objemu) a za podmínek sjednaných



VŘ je součástí projektu Rekonstrukce chodníků 3. etapa, SO 01, SO 03, který může být realizován v rámci Integrovaného regionálního operačního programu – IROP.


v této smlouvě stavební dílo označené jako „**REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ 3. ETAPA, SO 01, SO 03**“ (dále jako „dílo“), jak je blíže vymezeno níže v tomto odstavci, a takto provedené dílo předat objednateli. Bližší specifikace díla a podmínky jeho provedení jsou uvedeny v dalších ustanoveních této smlouvy (zejména v čl. III. této smlouvy). Zhotovitel se rovněž zavazuje za podmínek sjednaných v této smlouvě odstranit jakékoli vady na díle, jejichž odstranění požaduje objednatel v průběhu provádění díla, při předání díla anebo v záruční době.

Dílo bude provedeno dle příslušné dokumentace veřejné zakázky (zpracované v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb.), která je tvořena následujícími podklady (dále společně jako „Podklady“):

- kompletní zadávací dokumentace veřejné zakázky,
- projektová dokumentace s názvem „Rekonstrukce chodníků 3. etapa“, zpracovaná Ing. Antonínem Kolískem, Kostelní 41, 687 62 Dolní Němčí, IČO: 10097180, v lednu 2019,
- rozhodnutími úřadů, pokud byla vydána.

Při podpisu této smlouvy o dílo předal objednatel zhotoviteli Podklady. Za správnost a úplnost Podkladů odpovídá objednatel. Podpisem této smlouvy stvrzuje zhotovitel fyzické převzetí Podkladů v celém rozsahu.

2. Obchodní podmínky stanovují vymezení pojmů následovně:
 - a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky,
 - b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky,
 - c) poddodavatelem je dodavatel, jehož prostřednictvím plní zhotovitel určitou část veřejné zakázky,
 - d) příslušnou dokumentací stavby je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb.,
 - e) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací pro zadavatelem vymezené množství a požadavky,
 - f) zahájením stavebních prací se rozumí zahájení pracovních činností na stavebních objektech,
 - g) ukončením stavebních prací se rozumí ukončení veškerých stavebních prací na díle, tj. včetně veškerých konstrukcí, nátěrů, dláždění, ohumusování, zatravnění apod., mimo vyklizení zařízení staveniště.
3. Zhotovitel je jako odborně způsobilá osoba povinen nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla písemně a bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na zjištěné vady a nedostatky Podkladů a předat mu písemný soupis zjištěných vad a nedostatků Podkladů včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla. Tímto není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost Podkladů.
4. Před zahájením stavebních prací je zhotovitel povinen provést činnosti specifikované v čl. III., odst. 2., písm. a).



VŘ je součástí projektu Rekonstrukce chodníků 3. etapa, SO 01, SO 03, který může být realizován v rámci Integrovaného regionálního operačního programu – IROP.

5. Závazek zhotovitele bude plněn v dílčích částech, tj. v pravidelných měsíčních intervalech odpovídajících finančnímu a časovému harmonogramu zhotovitele. Poslední dílčí částí díla se rozumí předání a převzetí stavebních prací a veškerých Předávacích dokumentů (viz níže).
6. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn dokončením a předáním díla (vč. předání příslušných dokladů dle čl. III., odst. 3. Doklady pro předání díla objednateli), a to za podmínek vyplývajících z této smlouvy a příslušných právních předpisů. Povinnosti zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady či poskytnuté záruky zůstávají nedotčeny.
7. O předání a převzetí dílčích částí i o předání a převzetí dokončeného díla bude pořízen písemný zjišťovací protokol o provedených pracích, který podepíše zhotovitel i objednatel, přičemž povinnosti zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady či poskytnuté záruky zůstávají podpisem zjišťovacího protokolu ze strany objednatele nedotčeny. K předání a převzetí dokončeného díla je technický dozor objednatele povinen přizvat i osobu vykonávající funkci autorského dozoru projektanta.

Článek III. Rozsah a obsah díla

1) Stavební práce

Předmětem díla je kompletní dodávka stavby s názvem Rekonstrukce chodníků 3. etapa, SO 01, SO 03

Členění stavby dle této smlouvy:

Stavba se skládá ze dvou stavebních objektů:

SO 01 lokalita - se nachází ve východní části obce, navazuje na stávající chodníky od RD čp. 256 (zrcadlo) po RD čp. 124 (trafo), délka chodníků 322 m, z toho přejezd k RD 53 m, p.č. 4937/1 – vlastník obec Horní Němčí,

SO 03 lokalita – se nachází v jižní části obce, navazuje na stávající chodník u objektu čp. 64 a nově povede k hrázi umělé vodní nádrže, délka chodníku 26,3 m, z toho přejezd k RD 0 m, p.č. 7600, vlastník obec Horní Němčí.

Podrobný rozsah provádění prací a specifikace dodávek vychází z projektové dokumentace stavby, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky.

2) Další činnosti

Specifikace činností, které musí zhotovitel zajistit na svůj náklad a nebezpečí a které jsou součástí díla:

- a) činnosti, které musí být provedeny do termínu zahájení stavebních prací



VŘ je součástí projektu Rekonstrukce chodníků 3. etapa, SO 01, SO 03, který může být realizován v rámci Integrovaného regionálního operačního programu – IROP.

- zpracování aktualizovaného časového a finančního harmonogramu realizace jednotlivých stavebních prací (DSPS, GP, zkoušky apod.), který bude členěn po týdnech s grafickým znázorněním zahájení a ukončení prací, finanční plnění bude sumarizováno po jednotlivých kalendářních měsících – tento aktualizovaná harmonogram předloží zhotovitel objednateli při podpisu smlouvy,
- zpracování návrhu přechodného dopravního značení po dobu stavby a vyznačení případných objízdných tras a dopravních omezení; návrh bude před podáním žádosti o vydání potřebných povolení elektronicky odsouhlasen,

b) ostatní činnosti

- označení stavby dle požadavků objednatele,
- zajištění zařízení staveniště včetně případného pronájmu pozemku pro ZS,

3) Doklady pro předání díla

Při předání dokončeného díla objednateli předá zhotovitel následující doklady:

- fotodokumentace stavby,
- atesty materiálů použitých při stavebních pracích dle příslušné projektové dokumentace zpracované odborným zařízením
- doklad o kladném výsledku provedených zkoušek (dle TKP) dle příslušné projektové dokumentace,
- prokazatelný písemný doklad o likvidaci odpadů (stavební suť, zemina, vybouraná živice, kovový odpad apod.),
- další doklady, které jsou nezbytné k vydání kolaudačního souhlasu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.

Článek IV. Staveniště

1. Termín předání a převzetí staveniště: **po písemné Výzvě zadavatele k zahájení plnění**

2. Podmínky pro předání a převzetí staveniště:

O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven písemný protokol podepsaný oběma účastníky smlouvy, tj. za objednatele technický dozor stavby, za zhotovitele stavbyvedoucí uvedený v této smlouvě.

Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením nebo vzniklé jeho činností. Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s rozmístěním a trasou všech stávajících inženýrských sítí vedoucích přes staveniště a zajistit si jejich vytýčení v terénu. Následně tyto buď vhodným způsobem přeložit anebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

Zhotovitel odpovídá za provoz na staveništi v plném rozsahu a zavazuje se udržovat



VŘ je součástí projektu Rekonstrukce chodníků 3. etapa, SO 01, SO 03, který může být realizován v rámci Integrovaného regionálního operačního programu – IROP.

na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad a na svou odpovědnost odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Vše v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými, a dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb. Odstraňování odpadů bude zhotovitelem dokladováno.

3. Způsob zabezpečení staveniště:

Stavba, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny zhotovitelem proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad:

- u liniových staveb nebo u stavenišť, popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí pouze krátkodobé práce, provést ohrazení zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče (s ohledem na místní a provozní podmínky může toto ohrazení být nahrazeno zábranou), náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit,
- nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo střežením,
- nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny nebo zasypány.

Zhotovitel zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.

Zhotovitel zajistí splnění požadavků na zabezpečení staveniště pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace specifikované v projektové dokumentaci.

Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami provádějícími přechodnou úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.

4. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště: **do 5 pracovních dnů po převzetí díla objednatel.**

Článek V. Čas a místo plnění díla

1. Lhůta provedení (dokončení a předání) díla: **do 3 měsíců od zahájení plnění**
2. Termín zahájení stavebních prací: **po písemné Výzvě zadavatele**
3. Místo plnění: **k. ú. Horní Němčí
Zlínský kraj**
4. Místo předání Předávací dokumentace: **sídlo objednatel**



VŘ je součástí projektu Rekonstrukce chodníků 3. etapa, SO 01, SO 03, který může být realizován v rámci Integrovaného regionálního operačního programu – IROP.

5. Způsob předání a převzetí díla:

- a) Řádně dokončené dílo bude zhotovitelem předáno objednateli nejpozději poslední den lhůty provedení díla. Předání a převzetí díla se budou za zhotovitele i objednatele účastnit zejména osoby odborně způsobilé, tj. minimálně technický dozor objednatele, stavbyvedoucí zhotovitele a autorský dozor projektanta.
- b) O převzetí řádně dokončeného díla písemně požádá zhotovitel objednatele minimálně pět pracovních dnů před dohodnutým dnem splnění závazku, a to písemnou výzvou ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne. Na základě této výzvy svolá objednatel předávací a přijímací řízení.
- c) Dílo se považuje za předané oboustranným podpisem předávacího protokolu, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran.
- d) Objednatel může (avšak nemusí) převzít dílo i tehdy, obsahuje-li dílo vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla ani vydání příslušných veřejnoprávních povolení pro užívání díla (jsou-li zákonem vyžadována).
- e) Převezme-li objednatel dílo s vadami a/nebo nedodělky, budou tyto uvedeny v předávacím protokolu spolu s dohodnutým termínem jejich odstranění s tím, že nebude-li termín v protokolu uveden, platí, že veškeré vady a nedodělky uvedené v protokolu musí zhotovitel odstranit do 15 (patnácti) pracovních dnů od předání díla.
- f) Po odstranění všech vad a nedodělků objednatel zhotoviteli tuto skutečnost písemně potvrdí.
- g) Za vadu/nedodělek se pro účely tohoto ujednání považuje i vada či absence některého z dokladů dle čl. III., odst. 3 shora.
- h) Převzetím díla nejsou dotčena práva objednatele z odpovědnosti za vady díla ani poskytnuté záruky.

Článek VI. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je sjednána ve výši:

Cena bez DPH celkem	1 602 055,33 Kč
DPH 21 %	336 431,62 Kč
Cena celkem vč. DPH	1 938 486,95 Kč
(slovy jedenmiliondevětsetřicet osmčtyřistaosumdesátšest korun českých a devadesát pět haléřů)	

2. DPH v zákonem stanovené výši bude zaplácena postupem dle z. č. 235/2004 Sb. v platném znění.
3. Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli.



VŘ je součástí projektu Rekonstrukce chodníků 3. etapa, SO 01, SO 03, který může být realizován v rámci Integrovaného regionálního operačního programu – IROP.

Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.

4. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
5. Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla také náklady zejména:
 - a) vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště,
 - b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
 - c) opatření k ochraně životního prostředí,
 - d) náklady na sjednaná pojištění,
 - e) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru a koordinátora BOZP (místnost pro jednání),
 - f) koordinační a kompletační činnost,
 - g) poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu,
 - h) zajištění nezbytných dopravních opatření,
 - i) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby,
 - j) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu.


Článek VII. Zaplacení ceny

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Fakturace je dohodnuta takto:
 - a) Zhotovitel je povinen dodržovat časový a finanční harmonogram prací a je oprávněn fakturovat pouze skutečně provedené práce a činnosti. Výše plnění v jednotlivých kalendářních měsících bude maximálně ve výši uvedené v harmonogramu. Práce a činnosti, které nemohly být provedeny z objektivních důvodů, budou zhotovitelem fakturovány až po jejich realizaci v dalším fakturačním období.
 - b) Dílčí fakturace bude probíhat v pravidelných měsíčních intervalech na základě soupisu provedených prací písemně odsouhlaseného technickým dozorem objednatele. Předání a převzetí dílčí části díla bude k poslednímu dni dílčího fakturačního období. Fakturace poslední dílčí části díla za stavební práce je vázaná na protokolární předání a převzetí řádně provedeného díla.
 - c) Zhotovitel vystaví po splnění dílčí části díla fakturu (daňový doklad), kde bude uveden název stavby v plném znění dle smlouvy o dílo a číslo smlouvy objednatele (dodatku smlouvy). Samostatnou položkou daňového dokladu za poslední dílčí část díla budou náklady za zpracování DSPTS. Fakturace dodatečných stavebních prací dle řádně uzavřených dodatků ke smlouvě budou fakturovány samostatně v měsíci, ve kterém byly skutečně realizovány, a to k poslednímu dni dílčího fakturačního období.



VŘ je součástí projektu Rekonstrukce chodníků 3. etapa, SO 01, SO 03, který může být realizován v rámci Integrovaného regionálního operačního programu – IROP.


- d) Každá faktura musí být označena číslem projektu.
 - e) Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku a daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
 - f) V případě, že faktura (daňový doklad) nebude mít stanovené náležitosti nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn tuto fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli, aniž by se tím dostal do prodlení s úhradou. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené faktury. Důvod případného vrácení faktury musí být objednatelem jednoznačně vymezen.
 - g) Přílohou daňového dokladu a jeho nedílnou součástí bude zjišťovací protokol o provedených pracích, fakturační období, příp. označení názvu ostatních činností spolu s příslušnými částkami a souhrnná rekapitulace nákladů stavby.
 - h) Součástí zjišťovacího protokolu bude soupis provedených prací a činností podepsaný příslušnými pracovníky obou smluvních stran. Tento soupis prací předloží zhotovitel objednateli vždy nejpozději druhý pracovní den následujícího měsíce po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací a činností k odsouhlasení.
 - i) Daňový doklad za dílčí plnění, bude objednateli prokazatelně doručen na adresu sídla objednatele nejpozději do 7 kalendářních dnů po skončení dílčího fakturačního období, v němž byly provedeny smluvně sjednané práce a činnosti.
 - j) Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady v písemné i elektronické podobě a budou zaslány e-mailem i technickému dozoru objednatele.
 - k) Pokud faktura obsahuje veškeré náležitosti a přílohy a je vystavena na oprávněnou částku, objednatel nesmí odmítnout elektronickou fakturu vystavenou zhotovitelem za plnění díla z důvodu jejího formátu, který je v souladu s evropským standardem elektronické faktury.
3. Pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění platí, že:
- a) zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí dílčí části díla ve sjednaném rozsahu a sjednaných lhůtách,
 - b) stavební a montážní práce dodávané na základě této smlouvy jsou plněním výhradně pro výkon veřejné správy, u nichž nebude režim přenesené daňové povinnosti uplatněn.
4. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu do sídla objednatele. Fakturovaná částka bude objednatelem poukázána na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě.
5. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti či jejich část z uzavřené smlouvy o dílo platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob.
6. V případě, že objednateli s ohledem na financování díla z veřejných prostředků nebudou poskytnuty tyto prostředky v rozsahu sjednané ceny, má objednatel právo jednostranně písemně odstoupit od smlouvy o dílo.



VŘ je součástí projektu Rekonstrukce chodníků 3. etapa, SO 01, SO 03, který může být realizován v rámci Integrovaného regionálního operačního programu – IROP.


Článek VIII. Provádění díla

1. Zadavatel žádá o spolufinancování akce Integrovaný regionální operační program – IROP v rámci MAS Východní Slovácko.
2. Veškeré věci potřebné k provedení díla zajišťuje zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí.
3. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele. Technický dozor je prováděn objednatelem. V případě jeho provádění jiným právním subjektem nesmí provádět technický dozor zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru projektanta i výkon činnosti koordinátora BOZP, je-li to vyžadováno právními předpisy.
4. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s touto smlouvou, v souladu s veškerými právními předpisy, technickými a hygienickými normami a předpisy souvisejícími vč. technologických postupů a návodů (to vše ve znění platném a účinném v době předání díla) a dle pokynů (příkazů) a požadavků objednatele učiněných přímo objednatelem anebo prostřednictvím technického dozoru objednatele, popř. způsobem obvyklým (nebude-li určeno žádným z jiných výše uvedených měřítek). V případě nejasností zhotovitele je jeho povinností před zahájením konkrétních prací, činností, dodávek či služeb předem provedení konzultovat s technickým dozorem objednatele.
5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty:
 - Zhotovitel je povinen svolávat minimálně 1x za 14 kalendářních dní kontrolní dny za účasti technického dozoru objednatele a poddodavatelů a pořizovat z nich zápisy. Do zápisu zhotovitel uvede všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zápisy bude zhotovitel objednateli zasílat emailovou poštou.
 - V případě zjištění vady v dosavadním postupu zhotovitele při plnění předmětu smlouvy uplatní objednatel u zhotovitele nárok na okamžité odstranění vady.
 - Zhotovitel je povinen průběžně před zabudováním materiálu prokazatelně předkládat objednateli příslušné atesty na materiály a zařízení (i za své poddodavatele).
 - Zhotovitel odpovídá za kvalitu a termín prací prováděných poddodavatelem tak, jako by je prováděl sám.
 - Při kontrole konstrukcí, které budou zakryty, vyzve zhotovitel objednatele písemně prokazatelně 3 pracovní dny před zakrytím konstrukcí k fyzické prohlídce provedených prací. Po prohlídce těchto konstrukcí a po písemném odsouhlasení jejich řádného provedení objednatelem mohou být konstrukce zakryty.



VŘ je součástí projektu Rekonstrukce chodníků 3. etapa, SO 01, SO 03, který může být realizován v rámci Integrovaného regionálního operačního programu – IROP.

6. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá dodaná zařízení, výrobky a materiály budou nové (posuzováno ve vztahu k datu jejich výroby) a dosud nepoužité, pokud se s objednatelem nedohodne písemně jinak. Zhotovitel použije pro dílo zásadně jen zařízení, výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu obvyklé existence díla byla při běžné údržbě zaručena platnými právními předpisy a technickými normami požadovaná mechanická charakteristika, stabilita, pevnost a stálost, jakož i bezpečnost při užívání, a které mají veškeré atesty a jiné certifikáty vyžadované příslušnými obecně závaznými právními předpisy a technickými normami.
7. Zhotovitel je při realizaci stavby povinen řídit se pokyny koordinátora BOZP stanoveného objednatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.
8. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude provedený podle uzavřené smlouvy a že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě. Odpovědnost za vady díla bude řešena podle platných právních předpisů.
9. Na základě vydaného stanovení přechodné i místní úpravy provozu na pozemní komunikaci provede zhotovitel osazení přechodného i trvalého dopravního značení, které je součástí zakázky, a zároveň odpovídá za instalované přechodné dopravní značení a jeho údržbu po celou dobu stavby.
10. Po dokončení stavby je zhotovitel povinen zajistit odstranění přechodného dopravního značení, uvedení místa dočasně zabraného prováděním prací do původního stavu.
11. Zhotovitel je povinen zajišťovat bezodkladné odstranění případného znečištění vozovky a škody vzniklé vlivem stavby průběžně a po celou dobu realizace prací.
12. Zhotovitel je povinen zajistit splnění všech podmínek a požadavků dle vyjádření dotčených orgánů, organizací, správců inženýrských sítí a vlastníků dotčených nemovitostí zapracovaných do PD, v případě dodatečných požadavků budou tyto předem písemně odsouhlaseny objednatelem, příp. povolujícím úřadem.
13. Zhotovitel si zajistí na svůj náklad odběr a úhradu elektrické energie, vodného, stočného a dalších odebraných médií přímo u jejich dodavatelů. Zhotovitel zabezpečí na své náklady a na svou odpovědnost řádné měření jejich odběru.
14. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.
15. Zhotovitel zajistí odprodej kovového odpadu vzniklého při realizaci díla (demontovaná svodidla, zábradlí, uliční vpusti, svislé dopravní značení apod.) výkupně kovů za účasti technického dozoru objednatele v souladu s vyhl. č. 383/2001 Sb., v platném znění.



VŘ je součástí projektu Rekonstrukce chodníků 3. etapa, SO 01, SO 03, který může být realizován v rámci Integrovaného regionálního operačního programu – IROP.

Na základě skutečně zjištěné váhy a druhu tohoto odpadu bude objednatelem vystavena faktura na částku odpovídající jeho prodeji, kterou výkupna kovů poukáže na účet objednatele uvedený ve smlouvě.

16. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zapisuje údaje o:

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků, nasazení strojů a dopravních prostředků
- časovém postupu prací
- kontrole jakosti provedených prací
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochrany zdraví
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
- událostech majících vliv na provádění díla.


Všechny listy deníku musí být očíslovány, ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci stavby, která se stane součástí stavebního deníku.

Stavební deník bude zhotovitel minimálně jedenkrát týdně předkládat objednateli k písemnému odsouhlasení. Žádný zápis ve stavebním deníku však není dohodou o změně podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo.

17. Během provádění díla je zhotovitel povinen pořizovat fotodokumentaci jednotlivých činností na základě domluvy s technickým dozorem objednatele v počtu min. 10 ks fotografií měsíčně. Po úplném dokončení stavby pořídí zhotovitel 10 ks fotografií hotového díla, z nichž bude patrný vzhled zejména hlavních stavebních objektů. Veškerou provedenou fotodokumentaci předloží zhotovitel objednateli 1x v digitální podobě na CD nebo DVD při předání dokončeného díla.

18. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti se zadávacím řízením veřejné zakázky, a je povinen objednateli poskytnout veškeré podklady, o něž bude objednatelem požádán.

19. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění veřejné zakázky, tj. až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, sjednáno pojištění proti škodám způsobeným jeho činnostmi, a to minimálně do výše smluvně dohodnuté ceny veřejné zakázky zahrnující daň z přidané hodnoty. Doklady o pojištění a řádném zaplacení pojistného předloží zhotovitel objednateli při podpisu smlouvy. V případě, že v průběhu realizace zakázky skončí platnost pojistné smlouvy, předloží zhotovitel objednateli doklady o pojištění vč. potvrzení o řádném zaplacení pojistného na základě navazující pojistné smlouvy nejpozději do 15 kalendářních dnů po jejím uzavření. V případě, že zhotovitel poruší svoji zákonnou nebo smluvní



VŘ je součástí projektu Rekonstrukce chodníků 3. etapa, SO 01, SO 03, který může být realizován v rámci Integrovaného regionálního operačního programu – IROP.

povinnost a objednateli vznikne škoda, souhlasí zhotovitel s tím, že pojistné plnění bude poukázáno na účet objednatele uvedený ve smlouvě o dílo.

20. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle (resp. příslušném úseku) až do okamžiku předání a převzetí díla (resp. příslušného úseku) objednateli.

Článek IX. Poddodavatelé zhotovitele

1. Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci:

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, v případě, že po uzavření smlouvy


- poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení
- vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení
- poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost
- poddodavatel neuzavře se zhotovitelem smlouvu na realizaci stavebních prací nebo služeb v termínu a za podmínek, které byly dohodnuty ve smlouvě o smlouvě budoucí s tímto poddodavatelem - tuto skutečnost je zhotovitel povinen objednateli řádně prokázat.

V případě vzniku některé z výše popsanych skutečností je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů od zjištění některé z výše popsanych skutečností předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem.

Článek X. Změna závazku ze smlouvy

1. Objednatel nepřipouští podstatnou změnu závazku ze smlouvy po dobu jeho trvání. Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy se nepovažuje uplatnění vyhrazených změn. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy v souladu s § 100 ZZVZ v následujících případech:

- a) Objednatel připouští změnu ceny včetně DPH v průběhu realizace díla v případě změny zákonné sazby DPH. V případě, že v průběhu plnění závazku dojde ke změně sazby DPH, bude k ceně díla bez DPH ve výši dle uzavřené smlouvy připočtena DPH ve výši platné ke dni zdanitelného plnění.
- b) Objednatel připouští změnu délky doby plnění závazku, pokud se v průběhu plnění díla vyskytnou dodatečné stavební práce nebo práce, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a cenový nárůst takovýchto prací překročí 5 % původní hodnoty závazku. V takovém případě může být změněna lhůta pro dokončení díla tak, že za každé



VŘ je součástí projektu Rekonstrukce chodníků 3. etapa, SO 01, SO 03, který může být realizován v rámci Integrovaného regionálního operačního programu – IROP.

- 1 %, o které se zvýší původní hodnota závazku, se doba plnění prodlouží o 7 kalendářních dnů.
- c) Pokud se v průběhu realizace stavby prokáže, že k provedení závazku je nezbytné provést větší nebo menší počet měrných jednotek prací obsažených v položkovém rozpočtu zhotovitele, pak skutečná cena dle smlouvy bude změněna podle skutečného počtu provedených měrných jednotek takových stavebních prací, a to tak, že jednotková cena uvedená v položkovém rozpočtu zhotovitele bude násobena skutečně provedeným množstvím měrných jednotek a o rozdíl mezi původně předpokládanou celkovou cenou takové položky a skutečnou cenou takové položky bude sjednaná cena změněna.
- d) Pokud se v průběhu realizace závazku prokáže, že k provedení závazku je nezbytné provedení jiných stavebních prací, dodávek nebo služeb než těch, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu zhotovitele, pak takovéto jiné stavební práce, dodávky či služby budou zhotovitelem oceněny maximálně do výše aktuálních jednotkových cen cenové soustavy ÚRS, přičemž tyto jednotkové ceny budou upraveny indexem odpovídajícím poměru mezi předpokládanou hodnotou veřejné zakázky a nabídkovou cenou vybraného dodavatele (zhotovitele).
2. Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy o dílo se nepovažují změny v rozsahu a specifikaci dle § 222, odst. 4 – 7 ZZVZ. Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě o dílo upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Celkový cenový nárůst související se změnami podle § 222, odstavců 5 a 6 ZZVZ při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.
3. V případě, že v průběhu realizace díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, nebo skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem a tyto skutečnosti mají vliv na cenu předmětu smlouvy, bude o této skutečnosti učiněn záznam do stavebního deníku, jehož součástí bude prokazatelná fotodokumentace příslušné části stavby pořízená za účasti technického dozoru objednatele.
4. Na základě zjištění nutnosti dodatečných prací či méněprací bude nejpozději do 15 kalendářních dnů od tohoto zjištění zhotovitelem zpracován Změnový list, jehož součástí bude oceněný soupis prací, jichž se změna týká. Součástí oceněného soupisu prací bude zároveň specifikace případných méněprací, o jejichž cenu bude cena závazku ze smlouvy snížena. Změnový list bude písemně potvrzen příslušnými pracovníky objednatele, zhotovitele, autorského dozoru a bude podkladem pro jednání o změně smlouvy.
5. Veškeré změny smlouvy budou řešeny uzavřením písemného dodatku smlouvy. Jeho návrh bude zpracován na základě předem písemně odsouhlaseného Změnového listu objednatelem stavby nejpozději do 1 měsíce od zjištění změny. Bez jeho uzavření nelze provést ani zhotoviteli uhradit dodatečné stavební práce. Veškeré změny musí být provedeny



VŘ je součástí projektu Rekonstrukce chodníků 3. etapa, SO 01, SO 03, který může být realizován v rámci Integrovaného regionálního operačního programu – IROP.


v souladu s uzavřenou smlouvou a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek XI. Zajištění řádného plnění

1. V případě pozdního předání daňového dokladu objednateli je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 50 000 Kč. Za pozdní předání daňového dokladu se považuje předání daňového dokladu později než 15. kalendářní den po uskutečnění zdanitelného plnění.
2. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele provést dílo v době sjednané v čl. V. odst. 1. shora této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli za každý, i započatý, den prodlení úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané v čl. VI. odst. 1. této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti zhotovitele odstranit vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli za každý, i započatý, den prodlení a každou vadu či nedodělek úhradu smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč.
4. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele vyklidit staveniště a uvést ho do původního stavu nejpozději do 5 pracovních dnů po převzetí díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty 500 Kč za každý i započatý den prodlení.
5. Za porušení povinnosti zhotovitele odstranit reklamovanou vadu ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli za každý i započatý den prodlení a každou vadu úhradu smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč.
6. Za porušení smluvní povinnosti objednatele zaplatit zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
7. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání v plné výši.

Článek XII. Záruka

1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců.




VŘ je součástí projektu Rekonstrukce chodníků 3. etapa, SO 01, SO 03, který může být realizován v rámci Integrovaného regionálního operačního programu – IROP.

2. Záruční doba začne běžet následující den po dni protokolárního předání díla, resp. po odstranění poslední vady a/nebo nedodělku uvedeného v předávacím protokolu (podle toho, co nastane později).
3. V případě výskytu vady díla v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemnou reklamaci. V případě zjištěné vady díla je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady díla do 10 pracovních dnů po doručení písemného přípisu objednatele o uplatnění oprávněného nároku z odpovědnosti za vady, a dále je povinen bezplatně odstranit vzniklou vadu v nejkratším technicky možném termínu, s přihlédnutím k povaze vady, nejpozději však do 20 pracovních dnů od doručení reklamace objednatele zhotoviteli, nedohodnou-li se strany písemně jinak.
V případě reklamované vady ze záruky, jež by mohla způsobit havárii, započne zhotovitel s jejím odstraňováním ihned po doručení písemného oznámení objednatele o uplatnění nároku z odpovědnosti za škodu, i když nesouhlasí se svou odpovědností za reklamovanou vadu.
4. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
5. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá na základě písemného předávacího protokolu. Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel záruku ve stejné délce jako v odst. 1. tohoto článku.

Článek XIII. Závěrečná ustanovení


1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s předmětem plnění této smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2029. Pokud ze zvláštního právního předpisu vyplývá delší lhůta, musí Prodávající dodržovat tuto delší lhůtu.
2. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s předmětem plnění této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu plnění této smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
3. Objednatel má právo písemně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel v zadávacím řízení uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
4. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že dílo je financováno z veřejných prostředků. Zhotovitel



VŘ je součástí projektu Rekonstrukce chodníků 3. etapa, SO 01, SO 03, který může být realizován v rámci Integrovaného regionálního operačního programu – IROP.

souhlasí se zrušením části závazku v průběhu realizace díla v případě, že mu bude doručen písemný přípis objednatele o tom, že finanční prostředky z veřejných finančních prostředků na toto dílo nebudou objednateli poskytnuty v rozsahu sjednané ceny. V pochybnostech se má za to, že písemný přípis je doručen třetí pracovní den po jeho odeslání.

5. Při splnění výše uvedené podmínky je zrušení části sjednaného závazku dohodnuto účastníky smlouvy v rozsahu řádně provedených prací, a to ke dni zrušení závazku. Rozsah prací bude potvrzen objednatelem a zhotovitelem v písemném protokolu. Účinnost zrušení části závazku nastane vždy dnem doručení písemného přípisu dle odst. 2. tohoto článku zhotoviteli.
6. Smluvní povinnost zhotovitele splnit řádně svůj závazek ve sjednané době je podstatnou smluvní povinností zhotovitele. V případě jejího porušení se jedná o závažné porušení jeho smluvní povinnosti a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit – zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel by smlouvu neuzavřel, pokud by toto porušení mohl předvídat již při jejím uzavření. Zhotovitel je povinen zabezpečit dílo tak, aby nedošlo k jeho následnému poškození.
 - a) Objednatel může závazek ze smlouvy o dílo písemně vypovědět nebo od ní písemně odstoupit, a to bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť zhotovitel měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení,
 - b) zhotovitel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele, nebo
 - c) výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie.
7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.
8. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnou dohodou smluvních stran formou číslovaného dodatku této smlouvy podepsaného oběma stranami. Stanoví-li tato smlouva či zákon, že určitý úkon je třeba učinit písemnou formou, dohodly se smluvní strany tak, že takový úkon je nezbytné provést výhradně písemnou formou a jiná než písemná forma se vylučuje.
9. V ostatním se právní vztah řídí platnými právními předpisy.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.
11. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu projednaly a že nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VŘ je součástí projektu Rekonstrukce chodníků 3. etapa, SO 01, SO 03, který může být realizován v rámci Integrovaného regionálního operačního programu – IROP.

V *H. Němčí* dne *15. 8. 2019*

V Hluku dne 09.08.2019



.....
za objednatele:
Lumír Kreisl
starosta

SLOVÁCKÉ DOPRAVNÍ STAVBY s.r.o.



Družstevní 520, 687 25 Hluk
IČ: 01733699
DIČ: CZ01733699
tel.: +420 778 40 43 40
tel.: +420 737 257 515

.....
za zhotovitele:
Ing. Marek Zámečník
jednatel

Rekonstrukce chodníků 3. etapa, SO 01, SO 03
Rekapitulační list

SO 01	
Nabídková cena v Kč bez DPH	1 515 383,33
výše DPH	318 230,50
Nabídková cena v Kč vč. DPH	1 833 613,83

SO 03	
Nabídková cena v Kč bez DPH	86 672,00
výše DPH	18 201,12
Nabídková cena v Kč vč. DPH	104 873,12

Celková nabídková cena za oddíly SO 01 i SO 03	
Celková nabídková cena v Kč bez DPH	1 602 055,33
výše DPH	336 431,62
Celková nabídková cena v Kč vč. DPH	1 938 486,95

OBEC HORNÍ NĚMČÍ
687 64 HORNÍ NĚMČÍ
IČO 00290947

SLOVÁCKÉ DOPRAVNÍ STAVBY s.r.o.
Družstevní 520, 687 25 Hluk
IČ: 01733699
DIČ: CZ01733699
tel.: +420 778 40 43 40
tel.: +420 737 257 515

SDS

3

[Handwritten signature]

KRYCI LIST


Název stavby	Rekonstrukce chodníků 3. etapa	JKSO	822 29
Název objektu	Rekonstrukce chodníků 3. etapa-SO 03	EČO	
		Místo	Horní Němčí
		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Horní Němčí		
Projektant	Ing. Antonín Kolísek	10097180	
Zhotovitel	SDS Slovácké dopravní stavby s.r.o.	1733699	CZ01733699
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		05.03.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky 81 277,40	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště	
2		Montáž	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy	
4		Montáž	11		16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky 5 394,60			17	Ostatní	
6		Montáž			18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)	86 672,00	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady	

<p>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</p> <div style="text-align: center;">  <p>SLOVÁCKÉ DOPRAVNÍ STAVBY s.r.o. Družstevní 520, 687 25 Hluk IČ: 01733699 DIČ: CZ01733699 tel.: +420 778 40 43 40 tel.: +420 737 257 515</p> </div> <p style="text-align: right; font-size: 2em; color: blue;"><i>Antonín Kolísek</i></p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">86 672,00</td> </tr> <tr> <td>DPH % Základ daně</td> <td></td> </tr> <tr> <td>snížená 15,0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní 21,0</td> <td style="text-align: right;">18 201,12</td> </tr> <tr> <td>Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">104 873,12</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td></td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH	86 672,00	DPH % Základ daně		snížená 15,0	0,00	základní 21,0	18 201,12	Cena s DPH	104 873,12	E Přípočty a odpočty		Dodá zadavatel		Klouzavá doložka		Zvýhodnění	
D Celkem bez DPH	86 672,00																		
DPH % Základ daně																			
snížená 15,0	0,00																		
základní 21,0	18 201,12																		
Cena s DPH	104 873,12																		
E Přípočty a odpočty																			
Dodá zadavatel																			
Klouzavá doložka																			
Zvýhodnění																			

A	B	C	D	E	F	G
REKAPITULACE						
1						
2	Stavba: Rekonstrukce chodníků 3. etapa					
3	Objekt: Rekonstrukce chodníků 3. etapa-SO 03					
4						
5						
6	Objednatel: Obec Horní Němčí					
7	Zhotovitel: SDS Slovácké dopravní stavby s.r.o.				Zpracoval:	
8	Místo: Horní Němčí				Datum: 5. 3. 2019	
9						
10	Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
13	HSV	Práce a dodávky HSV				27,797
14	1	Zemní práce				0,727
15	12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky		1 670,16		0,000
16	13	Zemní práce - hloubené vykopávky		3 257,23		0,000
17	16	Zemní práce - přemístění výkopku		2 875,45		0,000
18	17	Zemní práce - konstrukce ze zemin		5 048,19		0,000
19	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu		2 413,99		0,000
20	5	Komunikace			7,859	0,000
21	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch		13 050,80		0,000
22	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)		16 669,00		0,000
23	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání			19,211	0,000
24	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch		31 594,90		0,000
25	99	Přesun hmot		4 697,69		0,000

	A	B	C	D	E	F	G
26	M	Práce a dodávky M				0,000	0,000
27	21-M	Elektromontáže			5 394,60	0,000	0,000
28		Celkem			86 672,00	27,797	0,000

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR							
2	Stavba: Rekonstrukce chodníků 3. etapa							
3	Objekt: Rekonstrukce chodníků 3. etapa-SO 03							
4								
5								
6	Objednatel: Obec Horní Němčí							
7	Zhotovitel: SDS Slovácké dopravní stavby s.r.o.						Zpracoval:	
8	Místo: Horní Němčí						Datum: 5. 3. 2019	
9								
10	Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
13			HSV	Práce a dodávky HSV				
14			1	Zemní práce				
15			12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky				1 670,16
16	1	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	9,468	147,00	1 391,80
17				od RD č.p. 64 po hráz				
18				(1,5+2*0,15)*26,3*0,2		9,468		
19	2	001	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	9,468	29,40	278,36
20			13	Zemní práce - hloubené vykopávky				3 257,23
21	3	001	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	5,578	560,00	3 123,68
22				3,5*0,5*(0,75-0,34)		0,718		
23				Výkop pro COPOFLEX chráničku				
24				27*0,3*0,6		4,860		
25	4	001	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	0,718	186,00	133,55
26			16	Zemní práce - přemístění výkopku				2 875,45
27	5	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	10,193	122,50	1 248,64
28				SO 03				
29				(9,468++0,725)		10,193		
30	6	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	71,351	22,80	1 626,80
31				10,193		10,193		
32			17	Zemní práce - konstrukce ze zemin				5 048,19
33	7	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	16,309	150,00	2 446,35
34				10,193*1,6		16,309		
35	8	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	5,583	368,50	2 057,34
36	9	583	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	0,726	750,00	544,50
37				0,45346525 * 1,6		0,726		
38			18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				2 413,99
39	10	001	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	13,150	55,30	727,20
40				26,3*0,5		13,150		
41	11	001	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím na Edef2=30 MPa	m2	52,600	20,00	1 052,00
42				26,3*2		52,600		
43	12	469	181411000	Založení trávníku výsevem se zalitím vodou na rovině včetně dodávky travního semene	m2	15,000	15,00	225,00
44				SO 03				
45				Lokalita od č.p. 64 po hráz				
46				15		15,000		
47	13	232	181907111	Rozrušení povrchu do hl 0,2 m	m2	13,150	26,60	349,79
48				26,3*0,5		13,150		
49	14	005	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	0,500	120,00	60,00
50			5	Komunikace				

	A	B	C	D	E	F	G	H
51			56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				13 050,80
52	15	221	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-32 mm tl 100 mm	m2	39,500	118,40	4 676,80
53				SO 03				
54				Konstrukce chodníku				
55				39,5		39,500		
56	16	221	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	39,500	212,00	8 374,00
57				SO 03				
58				Konstrukce chodníku				
59				39,5		39,500		
60			59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				16 669,00
61	17	221	596811123	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy přes 300 m2	m2	39,500	199,80	7 892,10
62				SO 03				
63				Konstrukce chodníku				
64				39,5		39,500		
65	18	592	592457000	dlažba betonová plošná hladká Standard 30x30x4,5 cm šedá	m2	39,895	220,00	8 776,90
66				Spotřeba: 11,11 kus/m2				
67			9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
68			91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				31 594,90
69	19	221	919411111	Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	2,000	6 200,00	12 400,00
70	20	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	52,600	190,30	10 009,78
71				SO 03				
72				26,3*2		52,600		
73	21	592	592173050	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 5-20 50x5x25 cm	kus	53,652	37,00	1 985,12
74	22	221	919551111	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 300 mm	m	3,500	1 400,00	4 900,00
75	23	286	286112530	trubka KGEM s hrdlem 300X7,7X5M SN4KOEX,PVC	kus	1,000	2 300,00	2 300,00
76			99	Přesun hmot				4 697,69
77	24	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	27,797	169,00	4 697,69
78			M	Práce a dodávky M				
79			21-M	Elektromontáže				5 394,60
80	25	R	21-M-PC001	Pokládka a dodávka chráničky Copoflex d80	m	27,000	199,00	5 373,00
81	26	R	21-M-PC002	Pokládka a dodávka varovné výkopové folie 220 mm * 50 m nad chráničkou Copoflex d80	50 m	0,600	36,00	21,60
82				Celkem				86 672,00

KRYCÍ LIST

Název stavby **Rekonstrukce chodníků 3. etapa**
 Název objektu **Rekonstrukce chodníků 3. etapa-SO 01**

JKSO 822 29
 EČO
 Místo Horní Němčí

Objednatel Obec Horní Němčí
 Projektant Ing. Antonín Kolísek
 Zhotovitel SDS Slováké dopravní stavby s.r.o.
 Zpracoval

IČ
 DIČ
 10097180
 1733699 CZ01733699

Rozpočet číslo
 Dne 02.03.2019

CZ-CPV
 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C							
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby							
1	HSV	Dodávky	1 438 053,33	8	Práce přesčas			13	Zařízení staveniště		10 000,00
2		Montáž		9	Bez pevné podl.			14	Mimostav. doprava		3 000,00
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka			15	Územní vlivy		
4		Montáž		11				16	Provozní vlivy		
5	"M"	Dodávky	64 330,00					17	Ostatní		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)		1 515 383,33	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		13 000,00
20	HZS			21	Kompl. činnost			22	Ostatní náklady		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 1 515 383,33

DPH	%	Základ daně
snížená	15,0	0,00
základní	21,0	318 230,50

Cena s DPH 1 833 613,83

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	
Klouzavá doložka	
Zvýhodnění	

A	B	C	D	E	F	G
REKAPITULACE						
1	Stavba: Rekonstrukce chodníků 3. etapa					
2	Objekt: Rekonstrukce chodníků 3. etapa-SO 01					
3						
4						
5						
6	Objednatel: Obec Horní Němčí					
7	Zhotovitel:					
8	Místo: Horní Němčí				Zpracoval: Datum: 2. 3. 2019	
9						
10	Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Hmotnost celkem	Suf celkem
13	HSV	Práce a dodávky HSV			369,521	445,165
14	1	Zemní práce				
15	11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce			0,005	445,165
16	12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky			107 617,23	445,165
17	13	Zemní práce - hloubené vykopávky			9 155,69	0,000
18	16	Zemní práce - přemístění výkopku			43 238,16	0,000
19	17	Zemní práce - konstrukce ze zemin			19 546,99	0,000
20	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu			33 641,16	0,000
21	4	Vodorovné konstrukce			21 703,83	0,000
22	45	Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb			0,000	0,000
23	5	Komunikace			0,000	0,000
24	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch			246,212	0,000
25	57	Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné			145,947	0,000
					3 864,00	0,000

	A	B	C	D	E	F	G
26	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)			205 376,25	98,335	0,000
27	6	Upřesnění povrchů, podlahy a osazování výplní				0,360	0,000
28	63	Podlahy a podlahové konstrukce			13 440,60	0,360	0,000
29	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				122,945	0,000
30	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch			293 043,18	122,945	0,000
31	97	Ostatní bourací práce			250 894,99	0,000	0,000
32	99	Přesun hmot			62 449,05	0,000	0,000
33	M	Práce a dodávky M				0,000	0,000
34	21-M	Elektromontáže			64 330,00	0,000	0,000
35		Celkem			1 502 383,33	369,521	445,165

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

2 Stavba: Rekonstrukce chodníků 3. etapa
3 Objekt: Rekonstrukce chodníků 3. etapa-SO 01

6 Objednatel: Obec Horní Němčí

7 Zhotovitel:

Zpracoval:

8 Místo: Horní Němčí

Datum: 2. 3. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
13 HSV Práce a dodávky HSV							
14 1 Zemní práce 234 903,06							
15 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 107 617,23							
16	1 221	113107151	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těžného tl 100 mm	m2	161,000	16,23	2 613,03
17			161		161,000		
18			Součet		161,000		
19	2 221	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	483,000	53,40	25 792,20
20			483		483,000		
21	3 221	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva tl 100 mm (40 mm) - podsyp	m2	483,000	42,00	20 286,00
22			483		483,000		
23	4 221	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm (200 mm) -podklad	m2	483,000	54,80	26 468,40
24			483		483,000		
25	5 221	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	644,000	50,40	32 457,60
26			322*2		644,000		
27 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 9 155,69							
28	6 001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	51,903	147,00	7 629,74
29			322*(1,5+0,05+0,15+2*0,2)*(0,35-0,285)		43,953		
30			Zvětšená hloubka v místě sjezdu, od RD ma MK				
31			SO 01				
32			79,5*0,1		7,950		
33	7 001	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	51,903	29,40	1 525,95
34 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 43 238,16							
35	8 001	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	57,960	560,00	32 457,60
36			322*0,3*0,6		57,960		
37	9 001	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	57,960	186,00	10 780,56
38 16 Zemní práce - přemístění výkopku 19 546,99							
39	10 001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	69,291	122,50	8 488,15
40			51,903+57,96*0,3		69,291		
41	11 001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	485,037	22,80	11 058,84
42			69,291		69,291		
43 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 33 641,16							
44	12 001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	110,866	150,00	16 629,90
45			69,291*1,6		110,866		
46	13 001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	28,980	368,50	10 679,13
47			322*0,3*0,3		28,980		
48	14 001	175101109	Příplatek k obsypu potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny	m3	28,980	218,50	6 332,13
49			322*0,3*0,3		28,980		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
50			18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu					21 703,83
51	15	001	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	80,700	55,30	4 462,71	
52				80,7		80,700			
53	16	001	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním na Edef2=30 MPa	m2	676,200	20,00	13 524,00	
54				322*(1,5+0,05+0,15+2*0,2)		676,200			
55	17	469	181411000	Založení trávníku výsevem se zalitím vodou na rovině včetně dodávky travního semene	m2	80,700	15,00	1 210,50	
56				80,7		80,700			
57	18	232	181907111	Rozrušení povrchu do hl 0,2 m	m2	80,700	26,60	2 146,62	
58				80,7		80,700			
59	19	005	005724100	<i>osivo směs travní parková rekreační</i>	kg	3,000	120,00	360,00	
60			4	Vodorovné konstrukce					
61			45	Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb					3 074,00
62	20	221	451317777	Doplnění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm (Oprava nájezdů k RD po osaz obrubníků)	m2	10,600	290,00	3 074,00	
63				53*0,2		10,600			
64			5	Komunikace					
65			56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					371 008,20
66	21	221	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD 0-32 mm tl 100 mm	m2	483,000	118,40	57 187,20	
67				SO 01					
68				Konstrukce chodníku v místě sjezdu od RD na MK					
69				79,5		79,500			
70				Konstrukce chodníku mimo sjezdy					
71				403,5		403,500			
72	22	221	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	483,000	212,00	102 396,00	
73				SO 01					
74				Konstrukce chodníku v místě sjezdu od RD na MK					
75				79,5		79,500			
76				Konstrukce chodníku mimo sjezdy					
77				403,5		403,500			
78	23	221	566904112	Vyspravení vozovky po osaz. obrubníku obalovaným kamenivem ACP (OK)	m3	8,050	6 600,00	53 130,00	
79				SO 01					
80				322*0,5*0,05		8,050			
81	24	221	56690411PC	Doplnění podkladu po osazení obrubníku betonem (vozovka),	m3	48,300	2 800,00	135 240,00	
82				322*0,5*0,3		48,300			
83	25	221	567114113	Podklad z podkladového betonu tř. PB III (C12/15) tl 100 mm	m2	79,500	290,00	23 055,00	
84				v místě sjezdu, od RD na MK pod zámkovou dlažbou					
85				SO 01					
86				79,5		79,500			
87			57	Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné					3 864,00
88	26	221	572404112	Posyp živičného podkladu nebo krytu drobným kamenivem v množství 10 kg/m2	m2	161,000	5,70	917,70	
89				SO 01					
90				322*0,5		161,000			
91	27	221	573911115	Asfaltový regenerační postřik s posypem kameniva v množství 0,5 kg/m2	m2	161,000	18,30	2 946,30	
92				SO 01					
93				322*0,5		161,000			
94			59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)					205 376,25
95	28	592	592451100	<i>dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x6 cm přírodní</i>	m2	81,090	225,00	18 245,25	
96				SO 01					
97				Ve sjezdu					
98				79,5*1,02		81,090			
99	29	221	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	79,500	212,00	16 854,00	
100				SO 01					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
101				Ve sjezdu					
102				79,5		79,500			
103	30	221	596811123	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy přes 300 m2	m2	403,500	199,80	80 619,30	
104				SO 01					
105				Mimo sjezd					
106				403,5		403,500			
107				Součet		403,500			
108	31	592	592457000	dlažba betonová plošná hladká Standard 30x30x4,5 cm šedá	m2	407,535	220,00	89 657,70	
109				Spotřeba: 11,11 kus/m2					
110			6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
111			63	Podlahy a podlahové konstrukce				13 440,60	
112	32	011	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari k pol. 567114113	t	0,342	39 300,00	13 440,60	
113				SO 01					
114				Vyztuž podkladu ve sjezdech k RD					
115				0,342		0,342			
116			9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
117			91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				293 043,18	
118	33	221	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	53,000	202,00	10 706,00	
119				SO 01					
120				STZ b.3.3.2					
121				53		53,000			
122				Součet		53,000			
123	34	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	269,000	255,00	68 595,00	
124				SO 01-stojatý přímý a náběhové L.,P					
125				237+32		269,000			
126	35	592	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	54,060	110,00	5 946,60	
127				53*1,02		54,060			
128	36	592	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	32,640	355,00	11 587,20	
129				32*1,02		32,640			
130	37	592	592174890	obrubník betonový silniční přírodní šedá 100x15x25 cm	kus	241,740	125,00	30 217,50	
131				SO 01-stojaté obruby					
132				237*1,02		241,740			
133	38	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	322,000	190,30	61 276,60	
134				SO 01					
135				322		322,000			
136	39	592	592173050	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 5-20 50x5x25 cm	kus	328,440	37,00	12 152,28	
137				SO 01					
138				322*1,02		328,440			
139	40	221	919735116	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 300 mm	m	322,000	244,50	78 729,00	
140				SO 01					
141				322		322,000			
142	41	221	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm	m	53,000	261,00	13 833,00	
143				SO 01					
144				v nájezdech					
145				53		53,000			
146			97	Ostatní bourací práce				250 894,99	
147	42	013	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	445,165	172,00	76 568,38	
148	43	013	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7 122,640	15,10	107 551,86	
149	44	013	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	445,165	150,00	66 774,75	
150			99	Přesun hmot				62 449,05	
151	45	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	369,521	169,00	62 449,05	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
152			M	Práce a dodávky M					
153			21-M	Elektromontáže					
154	46	R	21-M-PC001	Pokládka a dodávka chráničky Copoflex d80	m	322,000	199,00	64 078,00	
155	47	R	21-M-PC002	Pokládka a dodávka varovné výkopové folie 220 mm * 50 m nad chráničkou Copoflex d80	50 m	7,000	36,00	252,00	
156				Celkem				1 502 383,33	