



DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

DLE § 2586 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 Sb., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, V PLATNÉM ZNĚNÍ
(dále jen „Občanský zákoník“)
na zhotovení díla

„Rekonstrukce sportoviště ZŠ Fryšták“

Objednatel:	Město Fryšták
Sídlo	nám. Míru 43, 763 16 Fryšták
Zastoupen	Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou
IČO	002 83 916
DIČ	Není plátcem DPH pro tuto VZ
Bankovní spojení	Komerční banka a.s., pobočka Zlín
Číslo účtu	3724661/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických	Ing. Pavel Dohnal, vedoucí Odboru technického hospodářství
Telefon / Mobil	577 911 051 / 730 616 399
E-mail	p.dohnal@frystak.cz

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel	Pavlacký, s. r. o.
Sídlo	Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice
Zastoupen	Ing. Hynkem Pavlackým, jednatelem
IČO:	634 72 902
DIČ:	CZ63472902
Zapsán v	obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 20152
Bankovní spojení:	ČSOB a.s., č. účtu: 212651147/0300
Telefon / Mobil	tel.: 777009728
E-mail	pavlacky@volny.cz

dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé.

Objednatel a Zhotovitel jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“.

I. PREAMBULE

Dne 18. 9. 2019 byla mezi Městem Fryšták jako Objednatel a společností Pavlacký, s. r. o., jako Zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, na základě, které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce sportoviště ZŠ Fryšták. Vzhledem ke komplikovanému ukotvení stávajících ocelových branek pro malou kopanou proti převrhnutí, bylo dohodnuto jejich nahrazení brankami hliníkovými do pouzder s oválným profilem, který omezuje poškození míčů. Stávající záchytné sítě za brankami jsou v nevyhovujícím technickém stavu, a proto byla dohodnuta jejich výměna včetně zpevnění nosné ocelové konstrukce.

II. Předmět Dodatku č. 2

- 1) Předmětem tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo jsou změny v článku V. Cena díla.
- 2) Článek V. Cena díla se mění z důvodu požadovaných víceprací dle Změnového listu č.1
- 3) Článek V. Cena díla se mění následovně:

Cena díla dle SOD	1.169.125,-Kč bez DPH
Cena víceprací	69.380,-Kč bez DPH
Cena díla celkem	1.238.505,-Kč bez DPH

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 18. 9. 2019 tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 18. 9. 2019.
- 3) Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 4) Nedílnou součástí tohoto dodatku je její příloha:
Příloha č. 1 – Evidenční list změny
- 5) Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, Objednatel obdrží tři vyhotovení.
- 6) Tento dodatek č. 2 je výrazem svobodné a vážné vůle obou smluvních stran, na důkaz čehož oprávnění zástupci připojují své níže uvedené podpisy.

Doložka podle ustanovení § 41, odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení):

Smlouva byla schválena Radou města Fryštáku dne 13. 12. 2019 usnesením č U R 31/2019/VIII/2b).

13. 12. 2019

Ve Fryštáku dne

13. 12. 2019

V Luhačovicích dne

Objednatel
Město Fryšták



Zhotovitel
Pavlacký s.r.o.

PAVLACKÝ s.r.o.
Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice
IČ: 634 72 902, DIČ: CZ63472902
Tel.: 577 134 444, mob.: 777 009 728

Mgr. Lubomír Doležel, starosta

Ing. Hynek Pavlacký, jednatel

Evidenční list změny

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce sportoviště ZŠ Fryšták Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) SO 01 Sportoviště	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01	Číslo změny stavby: 1
--	---	-------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne	18.09.2019
Objednavatel:	Město Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták
Zhotovitel:	Pavlacký s.r.o., se sídlem Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice, IČO 63472902

TDS: Ing.Jaroslav Čepický

Přílohy: 1) protokol SZZ 1) rozpočet VCP	Počet paré: Vyhotovil: <p style="text-align: center;">1 x</p>
--	---

Popis a zdůvodnění změny:
 Vzhledem ke komplikovanému zajištění stávajících ocelových branek pro malou kopanou proti převrnutí je navrženo jejich nahrazení brankami hliníkovými do pouzder s oválným profilem, který omezuje poškození míčů.. Stávající záchytné sítě za brankami jsou na hranici životnosti, nyvrhuje se jejich výměna a zpevnění nosné ocelové konstrukce.

TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA ALE NEMÁ VLIV NA KONEČNÝ TERMÍN DÍLA

prodloužení stavby o 0 týdnů

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	69 380,00	5,93%	69 380,00

Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor):	jméno	datum	podpis
TDS:	jméno TDS: Ing.Jaroslav Čepický	datum	podpis
Zhotovitel:	jméno Ing.Hynek Pavlacký, jednatel, tel.777009728	datum	podpis
Objednatel:	jméno Ing.Pavel Dohnal 730 616 399	datum 13. 12. 2019	podpis
Objednatel:	jméno	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

PAVLACKÝ s.r.o.
 Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice
 IČ: 634 729 002 IČ: 634 729 002
 Tel.: 577 009 728 Tel.: 577 009 728

FRYŠTÁK
 Zlín