

**DODATEK č.1
SMLOUVY O DÍLO 193069**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel	:	Obec Halenkov
Sídlo	:	Halenkov 655, 756 03 Halenkov
Zastoupen	:	Ing. Radek Chromčák – starosta obce
Zastoupení ve věcech technických	:	Ing. Radek Chromčák
IČ	:	00303763
DIČ	:	CZ00303763
bankovní spojení	:	Česká spořitelna a.s.
č. účtu	:	1760782329/0800
<i>(dále jen Objednatel)</i>		
a		
Zhotovitel	:	REPONT s.r.o.
Sídlo	:	Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou
Zastoupen	:	Ing. David Baroš, MBA, jednatel společnosti
Zastoupení ve věcech technických	:	Ing. Petr Baroš (stavbyvedoucí), Jiří Krpec (mistr)
IČ	:	26863057
DIČ	:	CZ26863057
bankovní spojení	:	Česká spořitelna a.s.
č. účtu	:	2653232/0800
<i>(dále jen Zhotovitel)</i>		

Výše uvedení odpovědní zástupci obou stran se dohodli na změně čl. II, III a IV. SOD 193069.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Na základě požadavku objednatele byl změněn rozsah oprav u těchto úseků a to:

Úsek 01 MK Břežítá – rozšíření v obloucích

Úsek 02 MK Lušová – rozšíření v obloucích a na začátku úseku

V místní části Lušová byly opravy rozšířeny o tři nové úseky:

Úsek 02.1 MK Lušová – Kramoliš

Úsek 02.2 MK Lušová – Kotrla

Úsek 02.3 MK Lušová – Andrýsek

Úsek 05 MK ke Ščulkům – *prodloužení úseku, uzavření vrstvy z asf. recyklátu asf. nátěry, Zpevnění nájezdu asfaltobetonem*

III. DOBA PLNĚNÍ

Z důvodu změny rozsahu oprav uvedeném v čl. II. tohoto dodatku se prodlužuje:

Nejzazší termín dokončení a protokolárního
předání a převzetí předmětu veřejné zakázky: 31.10.2019

IV. CENA A SPLNĚNÍ DÍLA

Cena prací a dodávek, definovaných v čl. IV smlouvy se mění z důvodu změny rozsahu předmětu plnění, uvedených v čl. II. tohoto dodatku. Změna ceny je definována v příloze tohoto dodatku smlouvy (položkový rozpočet).

Původní cena díla bez DPH	691 389,29 Kč
Nová cena díla bez DPH	1 207 019,39 Kč
DPH 21%	253 474,07 Kč
Celkem s DPH	1 460 493,46 Kč

Nový položkový rozpočet je přílohou tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 193069 ze dne 19.8.2019 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 193069 ze dne 19.8.2019

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Tento dodatek je výrazem svobodné a vážné vůle smluvních stran, na důkaz čehož tyto připojují níže uvedené podpisy.

Objednatel:

V Halenkově dne 30. srpna 2019




Ing. Radek Chromčák
starosta obce

OBEC HALENKOV

Halenkov 655
756 03 Halenkov
IČO:00303763

Zhotovitel:

V Hrachovci dne 30.9.2019



Ing. David Baroš, MBA
jednatel společnosti


REPOINT s. r. o.
Sídlo firmy:
Na Zelnici 1147/15, 761 31 Lipník nad Bečvou
IČO: 24969067, DIČ: CZ24969067