

**Dodatek č. 1 ke
SMLouvĚ O DíLO**

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

číslo smlouvy objednatele 1-2020

číslo smlouvy zhotovitele

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Obec Lukov

K Lůčkám 350

763 17 Lukov

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

RAPOS, spol. s r.o.

Palackého 529, Všetuly

769 01 Holešov

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Michal Teplý, starosta obce

tel: 724 771 854

email: starosta@lukov.cz

Ing. Jaroslav Ševčík, jednatel

573 398 311-12

rapos@rapos.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 6626661/0100

Česká spořitelna, a.s., pobočka Zlín
číslo účtu: 1481478359/0800
(registrované číslo účtu pro
ekonomickou činnost)

Identifikační číslo:

002 84 173

255 04 487

Daňové identifikační číslo:

Objednatel není pro tuto veřejnou zakázku
plátcem DPH

CZ25504487

Název veřejné zakázky: **Zateplení a stavební úpravy budovy OÚ a MŠ v Lukově**

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 18.2.2020.
Předmětem dodatku č. 1 je zúžení rozsahu díla ve smyslu čl. IV odstavce 5 smlouvy o dílo, tj. změna závazku dle § 100 odstavce 1 zákona č. 134/2016 Sb. (dále jen "zákon")- zúžení rozsahu dodávky gastro zařízení . Přesto, že se jedná o změnu závazku dle § 100 odstavce 1 zákona dohodly se smluvní strany na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

Mění se čl. IV odstavce 1.

IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

20.649.929,51 Kč (bez DPH)

(slovy: dvacetmilionůšestsetčtyřicetdevěttisícdevětsetdvacetdevět korun českých)

4.336.485,00 Kč DPH 21%

24.986.415,00 Kč (včetně DPH)

(slovy: dvacetčtyřimilionydevětsetosmdesátšesttisícčtyřistapátnáct korun českých)

Vyhrazená změna závazku dle § 100 odstavce 1 zákona – zužuje se rozsah dodávky gastro zařízení, tj. předmětem dodávky nebudou položky v SO 01.5:

p.č. 26 Plynová stolička	- 12 243,- Kč
p.č. 27 Sporák plynový na el.troubě	-84 935,- Kč
p.č.49 Chladicí skřín	-14 555,- Kč
p.č.51 Chladicí skřín	-14 555,- Kč
p.č.64 Chladicí skřín	- 5 896,- Kč, tj celkem - 132 184,- Kč bez DPH

Cena díla na základě dodatku č. 1:

20.517 745,51 Kč (bez DPH)

(slovy: dvacetmilionůpětsetsemnácttisícšedemsetčtyřicetpět korun českých 51 hal.)

4.308 726,55 Kč DPH 21%

24.826.472,06 Kč (včetně DPH)

(slovy: dvacetčtyřimilionyosmsetdvacetšesttisícčtyřístasedmdesátdvě koruny české, 06 hal.)

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají bez změn.

Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

V Lukově dne 30.3.2020

V Holešově dne 30.3.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Obec Lukov

RAPOS, spol. s r.o.



Michal Teplý, starosta

Ing. Jaroslav Ševčík, jednatel

