

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo „Revitalizace obecního rybníka – Obec Dzbel“, uzavřené dne 23. 10. 2019 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany

Obec Dzbel

se sídlem: Dzbel 23
798 53 Jesenec
IČ: 47922575
bankovní spojení: č.ú.: 9584420287/0100
jejímž jménem jedná: Jana Konečná - starostka

ve věcech technických a ve věcech týkajících se plnění předmětu smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat: Jana Konečná starostka obce tel. 725 446 037
- technický dozor investora, který bude zapsán ve stavebním deníku: Ing. Radek Kaláb
Tel. 605 248 044
(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma: KVIS Pardubice a.s.

sídlo: Rosice 151, 533 53 Pardubice
IČO: 46506934
DIČ: CZ46506934
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B, vložce 2 435
bankovní spojení č. ú.: 17394093/0300 vedený u ČSOB a.s.
jednající: Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva
telefon: +420 466 822 640
zastoupení ve věcech technických: Ing. Jaroslav Doležal
telefon a e-mail: +420 724 546 570, obchod@kvis.cz

(dále jen „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel (dále též „smluvní strany“) uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1. ke smlouvě o dílo s následujícími ustanoveními:

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla, a to na základě posudku geotechnika a stanoviska projektanta ke způsobu těsnění a zpevnění hráze. Dále bude provedena sanace požeráku. Termín provádění díla a cena díla se v důsledku těchto změn nemění.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení základné Smlouvy o dílo ze dne 23. 10. 2019 nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v celém svém rozsahu.


Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany konstatují, že tento dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech. Každý stejnopis má právní sílu originálu. Objednatel obdrží dva stejnopisy smlouvy a zhotovitel jeden.

Přílohy: Změnový list č. 1

Ve Dzbeli dne 24.9.2020

V Pardubicích dne 24.9.2020



Jana Konečná
starosta obce



KVIS Pardubice a.s.
Zelená Louka, Rasice 151, 533 53 Pardubice

V. Z. LIŠKA JENIŠTA

Ing. Pavel Jeništa
předseda představenstva
KVIS Pardubice a.s.

změnový list č. 1

I. ZAKÁZKA

Revitalizace obecního rybníka - obec Džbel

Důvod jednání
Místo jednání
Datum jednání

1. dodatečné vícepráce + méněpráce
Džbel
03.08.2020

Objednatel:

Obec Džbel
Džbel 23
798 53 Jesenec

Předkladatel:

KVIS Pardubice a.s.
Rosice 151
533 53 Pardubice

II. NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Popis změny I Rekonstrukce objektu Vícepráce	Jílové těsnění, oprava vypouštěcího zařízení						
Nezbytnost změny (odůvodnění)	Na základě posudku geotechnika a stanoviska projektanta je navrženo těsnění hráze jílovým těsněním a návodní strana hráze bude zpevněna kamennou rovnaninou. Těsnění pomocí fólie a zpevnění hráze kamenným zdívkem není geotechnikem a projektantem doporučeno. Změny jsou zpracovány v projektové dokumentaci a odsouhlaseny investorem. Na požeráku byly zjištěny trhliny, které je nutno sanovat - tyto práce nebyly ve výkazu výměr. Sanace požeráku je nutná pro zajištění stability objektu.						
Žádost o změnu							
odůvodnění výše ceny	č. pol.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
			Vícepráce				
Cena dle SOD	1	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3, 4 objem do 1000 m ³	m ³	195,400	150,00	29 310,00
			<small>122301102 odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3, 4 objem do 1000 m³</small>				
Cena dle SOD	2	122301109	Příplatek za lepkovitost u odkopávek v hornině tř. 1 až 4	m ³	97,700	35,00	3 419,50
			<small>122301109 Příplatek za lepkovitost u odkopávek v hornině tř. 1 až 4</small>				
Cena dle SOD	3	122101401	Vykopávky v zemině v hor. tř. 1 a 2 do 100 m ³	m ³	137,700	80,00	11 016,00
			<small>122101401 Vykopávky v zemině v hor. tř. 1 a 2 do 100 m³</small>				
Cena dle SOD	6	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 - mezideponie	m ³	355,410	40,00	14 216,40
			<small>162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 - mezideponie</small>				
Cena dle SOD	9	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³	m ³	515,420	85,00	-33 502,30
			<small>167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m³</small>				
Cena dle SOD	13	174101101	Záhyb jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se ztuhnutím	m ³	217,710	105,00	22 859,55
			<small>174101101 Záhyb jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se ztuhnutím</small>				
Cena dle SOD	14	171101103	Uložení sypání z hornin soudržných do nasypaní ztuhnutých do 100 % PS	m ³	217,710	85,00	14 151,15
			<small>171101103 Uložení sypání z hornin soudržných do nasypaní ztuhnutých do 100 % PS</small>				
Cena dle SOD	15	162301131	Rozprostření omítky pí přes 500 m ² ve svahu přes 1:5 s vrstvy do 100 mm	m ²	520,000	50,00	26 000,00
			<small>162301131 Rozprostření omítky pí přes 500 m² ve svahu přes 1:5 s vrstvy do 100 mm</small>				
Cena dle SOD	16	181451312	Založení trávníku strojně v jedné operaci ve svahu do 1:2	m ²	520,000	16,00	8 320,00
			<small>181451312 Založení trávníku strojně v jedné operaci ve svahu do 1:2</small>				
Cena dle SOD	17	0057244_R	dodávka ovsa směsi travní krajinná s protierozní funkcí ve skladbě: jlek vytrvalý, kostřava červená trsnatá, kostřava červená výběžkatá, lipnice luční	kg	13,000	100,00	1 300,00
			<small>0057244_R dodávka ovsa směsi travní krajinná s protierozní funkcí ve skladbě: jlek vytrvalý, kostřava červená trsnatá, kostřava červená výběžkatá, lipnice luční</small>				
Cena dle SOD	21	272351216.1	Jílové těsnění patky opavní hráze	m ³	137,700	160,00	22 032,00
			<small>272351216.1 Jílové těsnění patky opavní hráze</small>				
Cena dle SOD	22	272351216.2	Jíl	t	220,320	800,00	176 256,00
			<small>272351216.2 Jíl</small>				
Cena dle SOD	35	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů	t	762,625	185,00	141 086,63
			<small>998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů</small>				
		871445811	Demontáž potrubí plastového kruhového do D600 mm	m	160,000	117,00	18 720,00
			<small>871445811 Demontáž potrubí plastového kruhového do D600 mm</small>				
		952905221	Očištění povrchu tlakovou vodou	m ²	37,200	101,00	3 757,20
			<small>952905221 Očištění povrchu tlakovou vodou</small>				
		311213113	Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene do 0,02 m ³	m ³	2,900	7 090,00	20 561,00
			<small>311213113 Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene do 0,02 m³</small>				

		311213113	Sanace požeráku	kpl	1,000	28 177,16	28 177,16	
			obsahuje práci, bez dodávky materiálu					
		58562024	Malta modifikovaná tenkovrstvá proochranu a opravu betonu	Kg	150,000	70,20	10 530,00	
			Mapeprout 430					
		ULS 001866 0	Tmel	ka	3,000	2 023,95	6 071,85	
			Mapellen					
		462511270	Zához z lomového kamene bez proštěrk z terénu do 200 kg, bez urovnání ploch	m3	11,500	1 510,00	17 365,00	
			přeh pod sklazem bezp. přeřiv. 5*1*0,3 a předpata betonového základu 10*1*1					
Změna č.1 :			Vícepráce				608 650,74	
Popis změny 2 Rekonstrukce objektu Vícepráce		Změna opevnění břehu - záměna opevnění pohozi svahu za rovnání z lomového kamene s urovnáním lince a vyklínováním.						
Nezbytnost změny (odůvodnění)		Na základě posudku geotechnika a stanoviska projektanta se změnilo opevnění břehu nádrže. Dubová kulatina s pohoziem byla nahrazena rovnání z lomového kamene s urovnáním lince a vyklínováním. Tímto opatřením dojde k výraznému vylepšení stability břehu nádrže.						
Žádost o změnu								
odůvodnění výše ceny		č.pol.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
				Vícepráce				
		114203301		Třídění lomového kamene nebo betonových tvárníc podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	122,400	321,00	39 290,40
				114203401				
		114203401		Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárníc s přemístěním do 10 m	m3	122,400	180,00	22 032,00
		463211153		Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotností do 500 kg s urovnáním lince	m3	266,800	2 600,00	693 680,00
Změna č.2 :			Vícepráce celkem					755 002,40
Popis změny 3 Rekonstrukce objektu Vícepráce		Poplatek za vybouranou sut'						
Nezbytnost změny (odůvodnění)		Ve výkazu výměr není započtena položka na likvidaci stavební suti (beton a kámen vybouraný z opevnění hráze) je tato položka nárokována jako vícepráce.						
Žádost o změnu								
odůvodnění výše ceny		č.pol.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
				Vícepráce				
Cena dle SOD		997013801		Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu betonového kód odpadu	t	257,040	220,00	56 548,80
Změna č.3 :			Vícepráce celkem					56 548,80
Popis změny 4 Rekonstrukce objektu Měněpráce		Práce, které se neprováděly v souvislosti se změnou opevnění hráze.						
Nezbytnost změny (odůvodnění)		V souvislosti se změnou opevnění hráze nebyly tyto práce prováděny. Práce byly nahrazeny pracemi ve změně č. 1.						
Žádost o změnu								
odůvodnění výše ceny		č.pol.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
				Měněpráce				
Cena dle SOD	1	122301102		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř.3, 4 objem do 1000 m3	m3	- 156,100	150,00	-23 415,00
Cena dle SOD	3	122101401		Vykopávky v zeminu v hor. tř. 1 a 2 do 100 m3	m3	- 156,100	80,00	-12 488,00
Cena dle SOD	4	155131311		Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, georhoží sklonu do 1:2 včetně kotvení	m2	- 892,000	66,00	-53 520,00
Cena dle SOD	5	693110270		geotextilie s protierozní funkcí (vyztužování zemních těles), 600g/m2	m2	- 961,000	50,00	-49 050,00
Cena dle SOD	6	162201102		Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 - mezideponie	m3	- 156,100	40,00	-6 244,00
Cena dle SOD	7	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	- 156,100	150,00	-23 415,00
Cena dle SOD	8	162701109		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	- 156,100	14,00	-2 185,40
Cena dle SOD	9	167101102		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	- 156,100	65,00	-10 146,50
Cena dle SOD	10	171R20120		Nákup zeminy	m3	- 156,100	435,00	-67 903,50
Cena dle SOD	11	171201201		Uložení sypání na skládce	m3	- 156,100	15,00	-2 341,50
Cena dle SOD	12	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	- 337,960	220,00	-74 355,60
Cena dle SOD	13	174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypáním se zhuštěním	m3	- 156,100	105,00	-16 390,50
Cena dle SOD	14	171101103		Uložení sypání z hornin soudržných do nasytých zhuštěných do 100 % PS	m3	- 156,100	65,00	-10 146,50
Cena dle SOD	16	272321411		Základové klenby ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 XC1 XF1	m3	- 121,180	3 120,00	-378 081,60
Cena dle SOD	19	272351215		Zřízení bednění stěn základů	m2	- 61,110	800,00	-48 888,00
Cena dle SOD	20	272351216		Odstranění bednění stěn základů	m2	- 61,110	400,00	-24 444,00
Cena dle SOD	23	465512127		Dlažba z lomového kamene, Ø 200 mm	m2	- 446,000	880,00	-392 480,00
Cena dle SOD	25	564231111		Podklad nebo podšyp ze štěrku/okruku ŠP II 100 mm	m2	- 475,100	80,00	-38 008,00
Cena dle SOD	26	985311111		Fólie AQUAPLAST 805 II 1,0 mm pro zahradní jezírka, D+M	m2	- 490,600	145,00	-71 137,00

Cena dle SOD	29	115201504	Ocelové kotvy geotextilie a folie, dl. 2500	ks	- 38,000	60,00	-2 280,00
Cena dle SOD	30	95000000	Dřevo pro sanaci abraze	m	- 152,400	340,00	-51 816,00
Cena dle SOD	31	965022121	Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z lomového kamene nebo kostek pl 1 m2	m2	- 20,000	190,00	-3 800,00
Cena dle SOD	32	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovňáním do 1 km	t	- 63,072	90,00	-5 676,48
Cena dle SOD	34	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	- 63,072	95,00	-5 991,84
Změna č.4 :			Méněpráce celkem				-1 374 204,42
Popis změny 5 Odbahnění rybníka Méněpráce	Neprovedené práce na hrázení						
Nezbytnost změny (odůvodnění)	Vzhledem k nižšímu stavu vody nebylo nutno hradiť vodoteč pro provedení výkopových prací. Tyto práce jsou odečteny a nebudou fakturovány.						
Žádost o změnu							
odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
			Méněpráce				
Cena dle SOD	8	153116131	Zřízení dočasného hrázení ocelovéhoho	m2	- 12,000	900,00	-10 800,00
Cena dle SOD	9	153116231	Odstranění dočasného hrázení ocelovéhoho	m2	- 12,000	600,00	-7 200,00
Cena dle SOD	10	9525113_R	nájem pažení ocelových hradel za 1m2 a za 1den pažení ocelových hradel	m2	- 720,000	90,00	-64 800,00
Změna č.5 :			Méněpráce celkem				-82 800,00
Popis změny 6 Odbahnění rybníka Vícepráce	Ve výkazu výměr nejsou položky související s odstranění komunikace z asfaltového recyklátu.						
Nezbytnost změny (odůvodnění)	Pro potřeby stavby byla zřízena příjezdová komunikace z asfaltového recyklátu. Na základě požadavku investora byla cesta zrušena a materiál odvezen. Ve výkazu výměr nebyly položky na likvidaci příjezdové komunikace, proto jsou tyto práce nárokovány jako vícepráce.						
Žádost o změnu							
odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
			Vícepráce				
		1131107321	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2 bet recykl. tl. 10cm	m2	520,000	41,70	21 684,00
		997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovňáním do 1 km	t	104,000	58,75	6 110,00
		997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	104,000	86,62	9 008,48
Změna č.6 :			Vícepráce celkem				36 802,48

III. ZMĚNA CENY

Cena dle smlouvy o dílo v původním znění	4 742 680,45 Kč bez DPH
Dosud zjištěné vícepráce celkem	1 457 004,42 Kč Kč bez DPH
Dosud zjištěné méněpráce celkem	-1 457 004,42 Kč bez DPH
Navrhované vícepráce	1 457 004,42 Kč bez DPH
Navrhované méněpráce	-1 457 004,42 Kč bez DPH
Cena díla po všech již učiněných a navrhovaných změnách	4 742 680,45 Kč bez DPH

IV. STANOVISKO INVESTORA:

Souhlasím



V. STANOVISKO TDI:

SOUHLASÍM



VI. STANOVISKO PROJEKTANTA:



VII. PŘÍLOHY

Položkové rozpočty s výkazy výměr k jednotlivým změnám (1-6) a rekapitulace změn.

VIS Pardubice a.s.
Hrádková, Husice 151, 533 53 Pardubice