

## **DODATEK č.1** **SMLOUVY O DÍLO**

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník  
č. smlouvy zhotovitele: **211 1 107**  
č. smlouvy objednatele:

### **I. SMLUVNÍ STRANY**

- 1. Objednatel:** **Obec Lukov**  
Se sídlem K Lůčkám 350, 763 17 Lukov  
Zástupce oprávněný jednat ve věcech smluvních:  
Michal Teplý, starosta obce  
Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických a realizačních:
- IČ: 00284173  
DIČ: CZ00284173 (Plátce DPH)  
Bankovní spojení:  
Tel.: 577 113 610  
E-mail: [starosta@lukov.cz](mailto:starosta@lukov.cz)
- 2. Zhotovitel:** **PORR a.s.**  
se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10  
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006  
Pobočka: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**  
se sídlem Skály 870, 76362 Tlumačov  
Zástupce oprávněný jednat ve věcech smluvních:  
Ing. Václav Šafář, ředitel pobočky PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava  
a Ing. Robert Plešek, vedoucí provozu Zlín pobočky PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava  
*(na základě plných mocí společně)*  
IČ: 43005560  
DIČ: CZ43005560  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 109 110 7720/5500  
Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických a realizačních:  
Ing. Robert Plešek, vedoucí provozu Zlín, autorizovaný inženýr v oboru DS, tel.: 605 231 207 a  
Jiří Nezval, tel.: 725 55 674  
Telefon: 571 750 111  
Fax: 571 750 100  
E-mail: [jana.plesnikova@porr.cz](mailto:jana.plesnikova@porr.cz)

Předmětem tohoto dodatku Smlouvy o dílo číslo zhotovitele 211 1 107 ze dne 10.10.2019 na akci „Lukov-nový chodník Hradská a oprava chodníku K Pivovaru“ je změna ceny díla z důvodu zhotovení dodatečných stavebních prací na výše uvedené akci – stavbě. U víceprací se jedná o realizaci nutných dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

### 3 Cena díla

Na základě výše uvedených skutečností se původní text odstavce 1. Článku III.. Cena díla se mění takto:

<b>Cena celkem bez DPH:</b>	<b>2 628 630,44 Kč</b>
Dodatek č.1- vícepráce	108 113,84 Kč
<hr/>	
Nová cena díla bez DPH	2 736 744,28 Kč
DPH 21%:	574 716,30 Kč
Cena celkem vč. DPH:	3 311 460,58 Kč

### 11. Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 211 1 107 ze dne 10.10.2019 zůstávají v platnosti a nedotčena.

V Lukově dne: 31.12.2019

ve Valašském Meziříčí dne: 18.12.2019

**Objednatel:**



Michal Teplý  
starosta obce Lukov



**PORR Zhotovitel:**

Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10, Strašnice  
IČO: 43005560

Ing. Václav Šafář  
ředitel pobočky

Ing. Robert Plešek  
vedoucí provozu Zlín  
pobočky

PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby  
Oblast Morava  
(na základě plných mocí)



poř.č. pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	cena montáže jednotková	jednotek provedeno prosinec	CELKEM prosinec	fakturováno celkem Kč	zbytvá jednotek	Celkem Kč	Zbývá Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zemní práce									
1	132201212R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJINĚ	m3	1,620	369,00	1,620	597,78	597,78	0,000	597,78	0,00
2	132201219R00	Příplatek za lepkovst. - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	1,620	32,00	1,620	51,84	51,84	0,000	51,84	0,00
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	1,620	124,00	1,620	200,88	200,88	0,000	200,88	0,00
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,620	121,00	1,620	196,02	196,02	0,000	196,02	0,00
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1,620	12,00	1,620	19,44	19,44	0,000	19,44	0,00
6	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 viz pol. Vodorovné přemístění výkopku	m3	1,620	51,00	1,620	82,62	82,62	0,000	82,62	0,00
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku viz pol. Vodorovné přemístění výkopku	m3	1,620	29,00	1,620	46,98	46,98	0,000	46,98	0,00
8	175101101R00	Obšyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1,000	479,00	1,000	479,00	479,00	0,000	479,00	0,00
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1.-4 viz pol. Vodorovné přemístění výkopku	m3	1,620	261,00	1,620	422,82	422,82	0,000	422,82	0,00
10	58337304	Stěrkopisek frakce 0-16 B	T	2,000	348,00	2,000	696,00	696,00	0,000	696,00	0,00
		Zemní práce									
		Vodorovné konstrukce									
11	45157311R00	Lože pod potrubí ze šterkopiskou do 63 mm	m3	0,540	1 376,00	0,540	743,04	743,04	0,000	743,04	0,00
		Vodorovné konstrukce									
		Trubní vedení									
12	87137312R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 300 viz situace, poddávny profil a technická zpráva	m	18,000	124,00	18,000	2 232,00	2 232,00	0,000	2 232,00	0,00
13	nc02	Nápojení nového potrubí do kanalizační sítě	komple	1,000	1 438,00	1,000	1 438,00	1 438,00	0,000	1 438,00	0,00
14		Trubka kanalizační PVC SN 8 DN 110	m	18,000	95,00	18,000	1 710,00	1 710,00	0,000	1 710,00	0,00
15		Redukce kanalizační 160/110	kus	1,000	85,00	1,000	85,00	85,00	0,000	85,00	0,00
16		Kolena kanalizační	kus	2,000	48,00	2,000	96,00	96,00	0,000	96,00	0,00
		Trubní vedení									
		Trubní vedení									
Zostatní ve výkazu nespecifikované práce											
<b>Celkem za</b>											
							<b>9 097,42</b>	<b>9 097,42</b>		<b>9 097,42</b>	<b>0,00</b>

FORR a.s. -132-


Dvořanská 3238/36  
100 00 Praha 10, Strašnice  
ICO: 43005660

*Handwritten signature*

Za zhotovitele : JIŘI NEZVAL  
datum předání : 18.12.2019

Za objednatele : Michal Tepič  
datum převzetí : 18.12.2019

*Handwritten signature*



rozložkový rozpočet : Lukov - chodník ulice Hradská

úroveň SO: narovnávací linie chodníku - 43 m2


č. pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	cena montáže jednotková	jednotek provedeno prosinec	KČ CELKEM prosinec	fakturováno celkem Kč	zbytvá jednotek	Celkem Kč	Zbytvá Kč
	1	2	3	4	5						
14	181202305	Zemní práce Uprava pláňe na slabách dělnic strojně na násypch se zhuňáním Zemní práce	m2	43.000	24,00	43.000	1 032,00	1 032,00	0,000	1 032,00	0,00
17	113154123	Zemní práce-přípravné a přidružené práce Frézování živého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	43.000	158,00	43.000	6 794,00	6 794,00	0,000	6 794,00	0,00
21	113107322	Odstředění podkladu nebo krytu strojně plochy jednotlivé do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenniva hrubého drceného. Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy f. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m2	43.000	112,00	43.000	4 816,00	4 816,00	0,000	4 816,00	0,00
25	162501102	Uložení sypání na skládky	m3	12.900	36,00	12.900	464,40	464,40	0,000	464,40	0,00
26	171201201	Zemní práce-přípravné a přidružené práce	m3	12.900	29,00	12.900	374,10	374,10	0,000	374,10	0,00
73	997221551	Přesun sutě Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	23.865	79,00	23.865	1 895,34	1 895,34	0,000	1 895,34	0,00
77	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Přesun sutě	t	23.865	141,00	23.865	3 364,97	3 364,97	0,000	3 364,97	0,00
Další ve výkazu nespecifikované práce											
<b>Celkem za</b>											
							<b>18 730,80</b>	<b>18 730,80</b>		<b>18 730,80</b>	<b>0,00</b>

PORR a.s. -132-

Dubská 3209/36  
105 00 Praha 10, Strašnice  
IČO: 43005560

Za zhotovitele : Jiří Nezval  
datum předání : 18.12.2019

Za objednatele : Michal Teplý  
datum převzetí : 18.12.2019





úložkový rozpočet: Lukov - oprava chodníku ulice K Pivovaru

chybějící žulová kostka pro dvojtádek - 24 m x 0,25 = 6 m2

lázev SO:

číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	cena montáže jednotková	jednotek provedeno prosinec	KČ CELKEM prosinec	fakturováno celkem KČ	zbytvá jednotek	Celkem KČ	Zbývá KČ
1	2	3	4	5						
63	Ostatní konstrukce a práce, bourání kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	6,000	923,31	6,000	5 539,84	5 539,84	0,000	5 539,84	0,00
	Ostatní konstrukce a práce, bourání									
Místní ve výkazu nespecifikované práce										
<b>Celkem za</b>										
	Vícepráce									
	Vícepráce celkem									
	Valorizace									
	Méněpráce									
	Méněpráce celkem									
	<b>Celkem</b>					<b>5 539,84</b>	<b>5 539,84</b>		<b>5 539,84</b>	<b>0,00</b>

PORR a.s. -132-

Číslo účtu: 0238/36

100 00, Praha 10, Strašnice

IČO: 43003560

Za zhotovitele: Jiří Nazval

datum předání: 18.12.2019

*(Handwritten signature)*

Za objednatele: datum převzetí:

Michal Teplý 18.12.2019

*(Handwritten signature)*

OBEC LUKOV  
K Ládkám 350  
763 17 LUKOV



Položkový rozpočet: Lukov - chodník ulice Hradská


Název SO: SO 101 - Komunikace pěší - chodníkové obruby dle skutečnosti + 86 m

Por.č. pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	cena montáže jednotková	jednotek provedeno prosinec	CELKEM prosinec Kč	fakturováno celkem Kč	zbyvá jednotek	Celkem Kč	Zbývá Kč
7	2		3	4	5						
		Ostatní konstrukce a práce, bourání									
70	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože z betonu prostého	m	86,000	251,00	86,000	21 586,00	21 586,00	0,000	21 586,00	0,00
71	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	86,000	99,00	86,000	8 514,00	8 514,00	0,000	8 514,00	0,00
		Ostatní konstrukce a práce, bourání									
		<b>Celkem za</b>									
		Vícepráce									
		Vícepráce celkem									
		Valorizace									
		Méněpráce									
		Méněpráce celkem									
		<b>Celkem</b>					<b>30 100,00</b>	<b>30 100,00</b>		<b>30 100,00</b>	<b>0,00</b>

PORR a.s. -132-  
 Břevenská 3238/36  
 100 03 Praha 10, Strašnice  
 IČO: 43003560

Za zhotovitele: Jiří Nežval  
 datum předání: 18.12.2019

Za objednatele: Michal Těplý  
 datum převzetí: 18.12.2019



Lukov - chodník ulice Hradská

Dopočet za konstrukční vrstvu z KZC - 334 m<sup>2</sup>

pořizovací rozpočet :

Název SO:

Por.č. pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	cena montáže jednotková	jednotek provedeno prosinec	KČ CELKEM prosinec	fakturováno celkem KČ	zbyvá jednotek	Celkem KČ	Zbývá KČ
1		2	3	4	5						
45	567123614	Komunikace pozemní Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici a letištních plochách bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm Komunikace pozemní	m <sup>2</sup>	334,000	133,67	334,000	44 645,78	44 645,78	0,000	44 645,78	0,00
ostatní ve výkazu nespecifikované práce											
<b>Celkem za</b>											
							44 645,78	44 645,78		44 645,78	0,00

PORR a.s.

-132-

Diurčická 3236/26

100 00 Praha 10, Svatšnice

IČO: 43085593

Za zhotovitele : Jiří Nežval

datum předání : 18.12.2019

Za objednatele : Michal Teplý

datum převzetí : 18.12.2019

