

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
č. smlouvy zhotovitele: **211 1 107**
č. smlouvy objednatele:

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1. Objednatel:** **Obec Lukov**
Se sídlem K Lůčkám 350, 763 17 Lukov
Zástupce oprávněný jednat ve věcech smluvních:
Michal Teplý, starosta obce
Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických a realizačních:
- IČ: 00284173
DIČ: CZ00284173 (Plátce DPH)
Bankovní spojení:
Tel.: 577 113 610
E-mail: starosta@lukov.cz
- 2. Zhotovitel:** **PORR a.s.**
se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006
Pobočka: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**
se sídlem Skály 870, 76362 Tlumačov
Zástupce oprávněný jednat ve věcech smluvních:
Ing. Václav Šafář, ředitel pobočky PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava
a Ing. Robert Plešek, vedoucí provozu Zlín pobočky PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava
(na základě plných mocí společně)
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 109 110 7720/5500
Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických a realizačních:
Ing. Robert Plešek, vedoucí provozu Zlín, autorizovaný inženýr v oboru DS, tel.: 605 231 207 a
Jiří Nezval, tel.: 725 55 674
Telefon: 571 750 111
Fax: 571 750 100
E-mail: jana.plesnikova@porr.cz

Předmětem tohoto dodatku Smlouvy o dílo číslo zhotovitele 211 1 107 ze dne 10.10.2019 na akci „Lukov-nový chodník Hradská a oprava chodníku K Pivovaru“ je změna ceny díla z důvodu zhotovení dodatečných stavebních prací na výše uvedené akci – stavbě. U víceprací se jedná o realizaci nutných dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

3 Cena díla

Na základě výše uvedených skutečností se původní text odstavce 1. Článku III.. Cena díla se mění takto:

Cena celkem bez DPH:	2 628 630,44 Kč
Dodatek č.1- vícepráce	108 113,84 Kč
<hr/>	
Nová cena díla bez DPH	2 736 744,28 Kč
DPH 21%:	574 716,30 Kč
Cena celkem vč. DPH:	3 311 460,58 Kč

11. Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 211 1 107 ze dne 10.10.2019 zůstávají v platnosti a nedotčena.

V Lukově dne: 31.12.2019

ve Valašském Meziříčí dne: 18.12.2019

Objednatel:



.....
Michal Teplý
starosta obce Lukov



PORR Zhotovitel: -257-

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560



.....
Ing. Václav Šafář
ředitel pobočky



.....
Ing. Robert Plešek
vedoucí provozu Zlín
pobočky

PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby
Oblast Morava
(na základě plných mocí)

nápojení žlábu do kanalizace u RD č.p. 445 - 18 x 0,3 x 0,3

Název SO:

poř.č. pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	cena montáže jednotková	jednotek provedeno prosinec	CELKEM prosinec	fakturováno celkem Kč	zbytvá jednotek	Celkem Kč	Zbývá Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zemní práce									
		Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJINĚ	m3	1,620	369,00	1,620	597,78	597,78	0,000	597,78	0,00
1	132201212R00		m3	1,620	32,00	1,620	51,84	51,84	0,000	51,84	0,00
2	132201219R00	Příplatek za lepkovst. - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	1,620	124,00	1,620	200,88	200,88	0,000	200,88	0,00
3	161101101R00	Svazité přemístění vykopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	1,620	121,00	1,620	196,02	196,02	0,000	196,02	0,00
4	162701105R00	Vodorovné přemístění vykopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,620	12,00	1,620	19,44	19,44	0,000	19,44	0,00
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1,620	51,00	1,620	82,62	82,62	0,000	82,62	0,00
6	167101102R00	Nakládání vykopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 viz pol. Vodorovné přemístění vykopku	m3	1,620	29,00	1,620	46,98	46,98	0,000	46,98	0,00
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku viz pol. Vodorovné přemístění vykopku	m3	1,000	479,00	1,000	479,00	479,00	0,000	479,00	0,00
8	175101101R00	Obšyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1,620	261,00	1,620	422,82	422,82	0,000	422,82	0,00
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1.-4 viz pol. Vodorovné přemístění vykopku	m3	2,000	348,00	2,000	696,00	696,00	0,000	696,00	0,00
10	58337304	Stěrkořísek frakce 0-16 B	T								
		Zemní práce									
		Vodorovné konstrukce									
11	45157311R00	Lože pod potrubí ze šterkořísku do 63 mm	m3	0,540	1 376,00	0,540	743,04	743,04	0,000	743,04	0,00
		Vodorovné konstrukce									
		Trubní vedení									
12	87137312R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 300 viz situace, podélný profil a technická zpráva	m	18,000	124,00	18,000	2 232,00	2 232,00	0,000	2 232,00	0,00
13	nc02	Nápojení nového potrubí do kanalizační sítě	komple	1,000	1 438,00	1,000	1 438,00	1 438,00	0,000	1 438,00	0,00
14		Trubka kanalizační PVC SN 8 DN 110	m	18,000	95,00	18,000	1 710,00	1 710,00	0,000	1 710,00	0,00
15		Redukce kanalizační 160/110	kus	1,000	85,00	1,000	85,00	85,00	0,000	85,00	0,00
16		Kolena kanalizační	kus	2,000	48,00	2,000	96,00	96,00	0,000	96,00	0,00
		Trubní vedení									
		Trubní vedení									
Zostatní ve výkazu nespecifikované práce											
Celkem za											
							9 097,42	9 097,42		9 097,42	0,00

FORR a.s. -132-

Dvořanská 3238/36

100 00 Praha 10, Strašnice

ICO: 43005660

Handwritten signature


Za zhotovitele: JIŘI NEZVAL

datum předání: 18.12.2019

Za objednatele: Michal Těpý

datum převzetí: 18.12.2019

Handwritten signature



OBEC LUKOV
K Lučkám 350
763 17 LUKOV

rozpočtový rozpočet: Lukov - chodník ulice Hradská

úroveň SO: narovnávací linie chodníku - 43 m2


č. pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	cena montáže jednotková	jednotka provedeno prosinec	CELKEM prosinec	fakturováno celkem Kč	zbytvá jednotek	Celkem Kč	Zbývá Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	181202305	Zemní práce Úprava pláňe na slavných dělnic strojně na násypch se zhuňňáním	m2	43.000	24,00	43.000	1 032,00	1 032,00	0,000	1 032,00	0,00
17	113154123	Zemní práce-přípravné a přidružené práce Frézování živého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	43.000	158,00	43.000	6 794,00	6 794,00	0,000	6 794,00	0,00
21	113107322	Odstředění podkladu nebo krytu strojně plochy jednotlivé do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drceného.	m2	43.000	112,00	43.000	4 816,00	4 816,00	0,000	4 816,00	0,00
25	162501102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy f. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	12.900	36,00	12.900	464,40	464,40	0,000	464,40	0,00
26	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	12.900	29,00	12.900	374,10	374,10	0,000	374,10	0,00
		Zemní práce-přípravné a přidružené práce									
		Přesun sutě									
		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	23.865	79,00	23.865	1 885,34	1 885,34	0,000	1 885,34	0,00
73	997221551	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do	t	23.865	141,00	23.865	3 364,97	3 364,97	0,000	3 364,97	0,00
77	997221855	Přesun sutě									
		Další ve výkazu nespecifikované práce									
		Celkem za					18 730,80	18 730,80		18 730,80	0,00
		Vícepráce									
		Vícepráce celkem									
		Valorizace									
		Méněpráce									
		Méněpráce celkem									

PORR a.s. -132-

Dubská 3209/36
105 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Za zhotovitele: Jiří Nezval
datum předání: 18.12.2019

Za objednatele: Michal Teplý
datum převzetí: 18.12.2019

úložkový rozpočet: Lukov - oprava chodníku ulice K Pivovaru

chybějící žulová kostka pro dvojtádek - 24 m x 0,25 = 6 m2

lázev SO:

číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	cena montáže jednotková	jednotek provedeno prosinec	KČ CELKEM prosinec	fakturováno celkem KČ	zbytvá jednotek	Celkem KČ	Zbývá KČ
1	2	3	4	5						
63	Ostatní konstrukce a práce, bourání kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	6,000	923,31	6,000	5 539,84	5 539,84	0,000	5 539,84	0,00
	Ostatní konstrukce a práce, bourání									
Místní ve výkazu nespecifikované práce										
Celkem za										
	Vícepráce									
	Vícepráce celkem									
	Valorizace									
	Méněpráce									
	Méněpráce celkem									
	Celkem					5 539,84	5 539,84		5 539,84	0,00

PORR a.s. -132-

Číslo účtu: 3238/36

100 00, Praha 10, Strašnice

IČO: 43003560

Za zhotovitele: Jiří Nazval


datum předání: 18.12.2019

(Signature)

Za objednatele: datum převzetí:

Michal Těpělý 18.12.2019

(Signature)



Položkový rozpočet: Lukov - chodník ulice Hradská

Název SO: SO 101 - Komunikace pěší - chodníkové obruby dle skutečnosti + 86 m

Por.č. pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	cena montáže jednotková	jednotek provedeno prosinec	CELKEM prosinec Kč	fakturováno celkem Kč	zbyvá jednotek	Celkem Kč	Zbývá Kč
7	2		3	4	5						
		Ostatní konstrukce a práce, bourání									
70	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože z betonu prostého	m	86,000	251,00	86,000	21 586,00	21 586,00	0,000	21 586,00	0,00
71	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	86,000	99,00	86,000	8 514,00	8 514,00	0,000	8 514,00	0,00
		Ostatní konstrukce a práce, bourání									
		Celkem za									
		Vícepráce									
		Vícepráce celkem									
		Valorizace									
		Méněpráce									
		Méněpráce celkem									
		Celkem					30 100,00	30 100,00		30 100,00	0,00

PORR a.s. -132-
 Březová 3238/36
 100 03 Praha 10, Strašnice
 IČO: 43003560

Za zhotovitele: Jiří Nežval
 datum předání: 18.12.2019

Za objednatele: Michal Teplý
 datum převzetí: 18.12.2019

