



**INTERREG V-A**  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
ČESKÁ REPUBLIKA



**EURÓPSKA ÚNIA**  
**EURÓPSKY FOND**  
**REGIONÁLNEHO ROZVOJA**

**SPOLOČNE BEZ HRANÍC**

## **Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

### **I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:**

---

Objednatel:

**Obec Horní Lideč**

756 12 Horní Lideč 292

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

**Zlínské stavby, a.s.**

K majáku 5001

761 23 Zlín

dále jen „Zhotovitel“

---

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy  
ve věcech smluvních:

Josef Tkadlec, starosta

tel: +420 724 179 014

email: tkadlec.ou@hornilidec.cz

Ing. Tomáš Hlavička, předseda představenstva

+420 577 350 268

info@zlinkestavby.cz

---

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 4921851/0100

Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu: 1587070247/5500 (číslo účtu  
registrovaného pro ekonomickou činnost)

---

Identifikační číslo:

003 03 780

253 17 300

---

Daňové identifikační číslo:

Pro tuto veřejnou zakázku není objednatel  
plátcem DPH

CZ25317300

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem v Brně  
oddíl B vložka č. 2090

---

Název veřejné zakázky: **Trezor přírody**

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 29.4.2020 ve znění dodatku č. 1 a č. 2. Důvodem pro uzavření dodatku č. 3 je prodloužení doby plnění, s ohledem na vyhrazenou změnu závazku dle § 100 odstavec 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a ujednání ve smlouvě o dílo v čl. III., odstavec 5 písmeno a). Mění se doba plnění, neboť došlo k přerušení prací (21 pracovních dnů) s ohledem na klimatické podmínky. Přerušení prací je vždy zaznamenáno ve stavebním deníku a odsouhlaseno technickým dozorem objednatele a objednatelem.

Mění se čl. III. Doba a místo plnění, odstavec 3 takto :

**„ III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:**

---

3. Doba realizace díla, tj. včetně doložení kladných vyjádření dotčených orgánů státní správy a samosprávy k vydání kolaudačního souhlasu, dokumentace skutečného provedení díla a geometrického plánu v kalendářních týdnech: **36+1 den**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a č. 2 se nemění.

Dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu osobami oprávněnými zastupovat objednatele a zhotovitele.


Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.


V Horní Lidči dne 10.12.2020

Ve Zlíně dne 10.12.2020

Za objednatele:  
**Obec Horní Lideč**

Za zhotovitele:  
**Zlínské stavby, a.s.**

  
Josef Tkadlec  
starosta

  
Ing. Tomáš Hlavička  
předseda představenstva

**OBEC HORNÍ LIDEČ**  
756 12 Horní Lideč 292  
IČ: 00303780, DIČ: CZ00303780  
Tel.: 571 447 428