



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

Dodatek č. 2 ke SMLouvě o dílo

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

číslo smlouvy objednatele I/A

číslo smlouvy zhotovitele PORR a.s. 211 1 085

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Obec Ústí

755 01 Ústí 76

Zhotovitel:

Společnost

„PSC : Cyklostezky Bečva – Vlára - Váh

na základě Smlouvy o společnosti ze dne 15.05.2019

kontaktní adresa

PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice,
100 00 Praha 10

„Společník 1“ nebo „Správce“

PORR a.s.

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice,
100 00 Praha 10

zastoupen: Peter Russegger, člen představenstva
Ing. Martin Hanáček, MBA, člen představenstva
dále též jen „PORR a.s.“ nebo „Společník 1“ nebo
„Správce“

Společník 2

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod

Dopravní stavby MORAVA

se sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno

korrespondenční adresa Oblast Zlín,

Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí

zastoupen: Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín

a Martin Kopal, vedoucí odd. přípravy, na

základě plné moci

(dále též jen „SWIETELSKY stavební s.r.o.“ nebo

„Společník 2“)

Společník 3
COLAS CZ, a.s.

se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

zastoupen: Ing. Tomáš Krones, předseda
představenstva, Ing. Martin Stengl, PhD., člen
představenstva
(dále též jen „COLAS CZ, a.s.“, nebo Společník 3)

dále jen „Objednatel“

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Zdeněk Srněnský, starosta

Ing. Václav Šafář, zmocněnec
Ing. Petr Pausar, zmocněnec
(oprávnění za společnost PSC : Cyklostezky Bečva
- Vlára – Váh“ na podkladě plné moci společnosti
SWIETELSKY stavební s.r.o., a COLAS CZ, a.s.,
obsažené ve smlouvě o společnosti udělené
společnosti PORR a.s., a na pokladě plné moci
společnosti PORR a.s., která udělila ve smyslu § 443
zák. č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění,
plnou moc Ing. Václavu Šafářovi a Ing. Petru
Pausarovi)

tel: 724179341

+420 577 129 511

email: obec@obecusti.cz

vaclav.safar@porr.cz; petr.pausar@porr.cz

Bankovní spojení:

ČSOB a.s. pobočka Vsetín
číslo účtu: 1511670/0300

Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu: 1091107720/5500 (*registrované číslo účtu
pro ekonomickou činnost*)

Identifikační číslo:

008 51 825

společnost bez právní subjektivity
430 05 560 (PORR a.s.)
480 35 599 (SWIETELSKY stavební s.r.o.)
261 77 005 (COLAS CZ, a.s.)

Daňové identifikační číslo:

Pro tuto veřejnou zakázku není plátcem DPH

CZ43005560 (PORR a.s.)
CZ48035599 (SWIETELSKY stavební s.r.o.)
CZ26177005 (COLAS CZ, a.s.)

PORR a.s. – společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1006

SWIETELSKY stavební s.r.o. – společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C vložka 8032

COLAS CZ, a.s. – společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Název veřejné zakázky:

Cyklostezky Bečva – Vlára – Váh na území obcí Hornolidečska I. etapa

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 29.8.2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 1.6.2020. Předmětem dodatku č. 2 je:

- A) výměna člena představenstva podepisujícího smlouvu jako statutární zástupce fy. PORR a.s.**
- B) úprava čl. IV. CENA DÍLA.**

Smluvní strany se dohodly takto:

Ad A)

Jako druhý statutární zástupce fy. PORR a.s. v odstavci s názvem „Společník 1“ nebo „Správce“ PORR a.s. se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 se původně uvedený pan Josef Husar, člen představenstva, dle nového výpisu z OR s účinností od 16.9.2020 nahrazuje novým členem představenstva panem Ing. Martinem Hanáčkem, MBA.

Ad B)

IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek a ve znění dodatku č. 1 takto:



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

24.450.087,78 Kč bez DPH

(slovy: dvacetčtyřimilionůčtyřistapadesátisícosmdesátšestm 78/100 korun českých)

5.134.518,43 Kč DPH 21%

29.584.606,21 Kč včetně DPH

(slovy: dvacetdevětmilionůpětsetosmdesátčtyřitisícšestsetšest 21/100 korun českých)

Nepodstatná změna závazku dle § 222 odstavec 4 zákona č. 134/2016 Sb. upravená dodatkem č. 2:

a) I. etapa – část A k.ú. Ústí u Vsetína - k.ú. Vsetín, úsek č. 1,2,3 (změnový list č. 2A):

○ SO 101.1 – Místní komunikace IV. třídy – úsek č. 1,2:

+ 2 110,68 Kč bez DPH

○ SO 101.2 – Místní komunikace IV. třídy – úsek č. 3 - MP:

- 3 023,88 Kč bez DPH

○ SO 101.3 – Místní komunikace IV. třídy – úsek č. 3 – VP

+ 13 417,30 Kč bez DPH

b) I.etapa – část A k.ú. Ústí u Vsetína - k.ú. Vsetín, úsek č. 1,2,3 (změnový list č. 3A):

○ SO 101.2 – Místní komunikace IV. třídy – úsek č. 3:

+ 67 719,23 Kč bez DPH

Změna závazku dle dodatku č. 2:

+ 80 223,33 Kč bez DPH

Cena díla na základě dodatku č. 2:

24 530 311,11 Kč bez DPH

5 151 365,33 Kč DPH 21 %

29 681 676,44 Kč včetně DPH

Slovy: dvacetdevětmilionůšestsetosmdesátjedentisícšestsetšestmdesátšest 44/100 koruna českých)

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Nedílnou přílohou dodatku č. 2 jsou změnové listy A2, A3.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Za objednatele:

Obec Ústí

V Ústí dne

Za zhotovitele:

„PSC : Cyklostezky Bečva – Vlára – Váh“

V Praze dne
PORR a.s.

Zdeněk Srněnský, starosta

Peter Russegger, člen představenstva

Ing. Martin Hanáček, MBA, člen představenstva

Ve Valašském Meziříčí dne
Swietelsky stavební s.r.o.

Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín

Martin Kopal, vedoucí odd. přípravy

V Praze dne
COLAS CZ, a.s.

Ing. Tomáš Krones, předseda představenstva

Ing. Martin Stengl, PhD., člen představenstva

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: A2	
Zhotovitel:	„PSC: Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh“ na základě Smlouvy o společnosti ze dne 15.5.2019		
Investor:	Obec Ústí	Datum: 24.9.2020	
Název akce: Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh na území obcí Hornolidečska I.etapa			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	Úprava trvalého dopravního značení na základě požadavku DI PČR Vsetín		
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny			
Změna TDZ			
Popis a zdůvodnění změny:			
Dopravní inspektorát PČR Vsetín vznesl při řešení stanovení trvalé úpravy provozu na pozemních komunikacích požadavek na to, aby nová cyklostezka byla doplněna o VDZ v celém rozsahu a lokální úpravy svislých dopravních značek.			
k.ú. Ústí u Vsetína: 12 504,10 Kč bez DPH, 15 129,96 Kč s DPH			
Uznatelné náklady:			
Cena víceprací bez DPH: 15 527,98 Kč bez DPH			
Cena méně prací bez DPH: - 3 023,88 Kč bez DPH			
Výsledná cena změny: 12 504,10 Kč bez DPH, 15 129,96 Kč s DPH			
Nově sjednaná lhůta dokončení díla: platí původní termín			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.

 TDI a.s.
⑤

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
28.října 2663/190
702 00 OSTRAVA
IČ 64610357, DIČ CZ64610357
str. 239 Ostrava ②

Příloha: Položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: A3	
Zhotovitel:	„PSC: Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh“ na základě Smlouvy o společnosti ze dne 15.5.2019		
Investor:	Obec Ústí	Datum: 24.9.2020	
Název akce: Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh na území obcí Hornolidečska I.etapa			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	Doplnění dlážděné konstrukce stezky		
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny Doplnění dlážděné konstrukce stezky			
Popis a zdůvodnění změny: Ve výkazu výměr původní PD „SO 101.2-Místní komunikace IV. třídy-úsek č.3“ bylo zjištěno, že schází položka rozebíratelné dlážděné konstrukce cyklostezky nad přeložkou kabelu SŽDC			
<u>k.ú. Ústí u Vsetína: 67 719,23 Kč bez DPH, 81 940,27 Kč s DPH</u>			
Uznatelné náklady: Cena víceprací bez DPH: 67 719,23 Kč bez DPH Cena méně prací bez DPH: Kč bez DPH			
Výsledná cena změny: 67 719,23 Kč bez DPH, 81 940,27 Kč s DPH			
Nově sjednaná lhůta dokončení díla: platí původní termín			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:			

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.



Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
28.října 2663/150
702 00 OSTRAVA
IČ 64610357, DIČ CZ64610357
t. 239 Ostrava (22)

Příloha: -Položkový rozpočet
-Situace změny A3