



OBEC VŠEMINA, Všemina č.p.162, 763 15 Slušovice

tel./fax. 577986151, e-mail: podatelna@obecvsemina.cz, IČO: 00544507

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na stavbu „**Rekonstrukce mostu v k.ú. Všemina na pozemcích 2401/7, 116/1, 2417/3, 2327/49, 2327/46, 2417/5, 115/3, 2402, 2327/45 a 2417/1**“

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. Objednatel : **Obec Všemina**
Sídlo : Všemina 162, 76315 Slušovice
Zastoupen : Ing. Roman Matušů, starosta
IČ : 005 44 507
DIČ : CZ00544507
Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu : 1404079389/0800
Tel. : 724 182 900
E-mail : starosta@obecvsemina.cz

1.1. Zhotovitel : **Raeder & Falge s.r.o.**
Sídlo : Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice
Jednající : Mgr. Martina Červinská, jednatelka společnosti
Zapsán v obchodním rejstříku : u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 28279
IČ : 287 14 978
DIČ : CZ28714978
Bankovní ústav : Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu : 712622/0800
Tel. : 416 57 57 57
E-mail : info@raeder-falge.cz

2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 31.03.2020 a dodatku č. 1 ze dne 18.09.2020 na akci:

„Rekonstrukce mostu v k.ú. Všemina na pozemcích 2401/7, 116/1, 2417/3, 2327/49, 2327/46, 2417/5, 115/3, 2402, 2327/45 a 2417/1“

(dále jen „Smlouva“)

2.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku č. 2:

2.2.1 je změna předmětu díla a to o neprovedení části prací a dodávek, které byly obsahem zadávací dokumentace, Smlouvy o dílo a dodatku č. 1 a jsou specifikovány v Položkovém rozpočtu - neprovedené práce a dodávky - dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, který se stává nedílnou součástí Smlouvy a tvoří její přílohu č. 3.

Cena stanovená výše specifikovanou Smlouvou včetně dodatku č. 1 se snižuje z důvodu změny předmětu díla podle Položkového rozpočtu - neprovedené práce a dodávky - dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo o částku:

50.812,01 Kč bez DPH

(slovy: padesáttisícosmsetdvanáctkorunčeských)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

3.1. Čl. II. se doplňuje z důvodů výše uvedených o bod 11., který zní:

10. Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu s Položkovým rozpočtem - neprovedené práce a dodávky - dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, který tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

4. CENA DÍLA

4.1. Čl. V, odst. 1 se mění a po změně zní:

Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších právních předpisů, dohodly na základě výsledku výběrového řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné Dílo v rozsahu dle čl. II. Smlouvy takto:

Cena díla

3.800.926,07 Kč bez DPH

798.194,48 Kč DPH 21 %

4.599.120,55 Kč včetně DPH

(slovy: Čtyřimilionypětsetdevadesátdevěttisícstodvacetkorunčeskýchpadesátpěthaléřůvčetně DPH)

5. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

čl. XVIII, odst. 7. se doplňuje o text:

- b) Příloha č. 3 Smlouvy - Položkový rozpočet - neprovedené práce a dodávky - dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo.

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti.
- 6.2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 6.3. Dodatek č. 2 se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Ve Všemíně, dne: 30.3.2021

V Lovosicích, dne:

.....
Objednatel:
Ing. Roman Matušů, starosta

.....
Zhotovitel:
Mgr. Martina Červinská, jednatelka společnosti

Tento dokument byl schválen orgánem zastupitelstva Obce Všemina dne 29.3.2021 usnesením č. 432.