



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Dodatek č. 1

ke SMLouvĚ O DíLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

číslo smlouvy 37-70

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Městys Pozlovice

Hlavní 51

763 26 Pozlovice

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

PaPP, spol. s r.o.

Za Tratí 1154

686 01 Uherské Hradiště

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Coufalík, Ph.D., starosta

tel: +420 577 113 072

email: starosta@pozlovice.cz

Milan Vaďura, jednatel společnosti

+420 572 551 360-1

milan.vadura@pappuh.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 11222661/0100

SBERBANK CZ a.s. Zlín

číslo účtu: 4080003727/6800 (číslo účtu registrované
pro ekonomickou činnost)

Identifikační číslo:

005 68 708

002 07 608

Daňové identifikační číslo:

CZ00568708, objednatel není pro tuto
veřejnou zakázku plátcem DPH

CZ00207608



Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka č. 269

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace díla specifikovaného v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Název veřejné zakázky: **Stavební úpravy mateřské školy na ulici Hlavní č.p. 36 v Pozlovicích a využití srážkových vod – Pozlovice Mateřská škola**

Smluvní strany uzavřely dne 27.5.2020 smlouvu o dílo.

Objednatel vyzve zhotovitele dne 23.6.2020 k zahájení prací a převzetí staveniště na I. etapě, neboť bylo rozhodnuto o přidělení dotace z Ministerstva financí ze dne 10. června 2020. Smluvní strany se dohody, že využijí ustanovení čl. III, A I. etapa, odstavec 6 písmeno b) smlouvy o dílo a objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště a zahájení prací.

Na základě toto ujednání se mění čl. III smlouvy o dílo takto:

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

Realizace stavebních prací je rozdělena do dvou etap (viz čl. VI odst. 3 písm. a) a b) Textové části zadávací dokumentace).

A. „I. etapa“

1. Stavební práce budou zahájeny na základě písemné výzvy objednatele ze dne 23.6.2020 doručené zhotoviteli na adresu jeho sídla uvedenou v čl. I smlouvy o dílo dne 23.6.2020.
2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit realizaci díla dne 1. 7. 2020
3. Práce zhotovitele na realizaci díla budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.
4. Dílčí termíny plnění budou stanoveny v návrhu harmonogramu postupu prací odsouhlaseném objednatelem, jehož návrh bude zadavateli předán do 10 dnů od doručení výzvy k zahájení prací. V návrhu harmonogramu postupu prací musí být s grafickým znázorněním uvedené základní druhy prací



jednotlivých stavebních objektů, úseků, včetně činností/dokladů potřebných pro předání a převzetí díla a jeho kolaudaci a u nich uvedené předpokládané termíny realizace v členění na kalendářní měsíce a týdny.

5. Nejzazší termín dokončení a protokolárního předání a převzetí předmětu veřejné zakázky: **29. 9. 2020, není-li dále uvedeno jinak**

6. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 zákona změnu závazku:

- a) v případě, že by zadavatel požadoval změny technologie nebo materiálů dle § 222 odstavec 7 zákona nebo dodatečné stavební práce nebo nepředvídané práce a cenový nárůst takových prací nebo taková změna překročí 5 % původní hodnoty závazku, může být lhůta pro dokončení prací prodloužena tak, že za každé 1 % nad 5% o které se zvýší nebo změní původní hodnota závazku, se doba plnění prodlouží max. o 7 dnů

B. „II. etapa“

1. Stavební práce budou zahájeny na základě písemné výzvy objednatele doručené zhotoviteli na adresu jeho sídla uvedenou v čl. I smlouvy o dílo. Výzva bude doručena nejpozději do 01.10.2020 za předpokladu, že budou splněny následující podmínky:

- a) bude přidělena dotace na realizaci předmětné veřejné zakázky, pokud se objednatel a zhotovitel v souladu s odstavcem 6 písmeno c) tohoto článku textové části zadávací dokumentace nedohodnou jinak. V případě, že výzva nebude doručena v souladu s předchozí větou, nastává rozvazovací podmínka a smlouva o dílo pozbývá účinnosti. Vybraný dodavatel nemá v tomto případě nemůže uplatňovat u zadavatele žádné nároky, včetně nároku na náhradu škody nebo ušlý zisk.

2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit realizaci díla do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy k zahájení prací.

3. Práce zhotovitele na realizaci díla budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.

4. Dílčí termíny plnění budou stanoveny v návrhu harmonogramu postupu prací odsouhlaseném objednatelem, jehož návrh bude objednateli předán do 10 dnů od doručení výzvy k zahájení prací. V návrhu harmonogramu postupu prací musí být s grafickým znázorněním uvedené základní druhy prací jednotlivých stavebních objektů, úseků, včetně činností/dokladů potřebných pro předání a převzetí díla a jeho kolaudaci a u nich uvedené předpokládané termíny realizace v členění na kalendářní měsíce a týdny.

5. Nejzazší termín dokončení a protokolárního předání a převzetí předmětu veřejné zakázky: **15. 3. 2021, není-li dále uvedeno jinak**

6. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 zákona změnu závazku:

- a) stavební práce, které jsou závislé na klimatických podmínkách a pro provádění těchto prací musí být dodrženy příslušné technologické postupy v souladu technickými podmínkami, mohou být prováděny jen na základě předchozí písemné dohody s technickým dozorem zadavatele. O této skutečnosti bude vždy učiněn záznam do stavebního deníku. Do doby plnění díla budou započteny pouze dny, v nichž bude probíhat realizace stavebních prací,

- b) v případě, že by zadavatel požadoval změnu technologie nebo materiálů dle § 222 odstavec 7 zákona nebo dodatečné stavební práce nebo nepředvídané práce a cenový nárůst takových prací nebo taková změna překročí 5 % původní hodnoty závazku, může být lhůta pro dokončení prací prodloužena tak, že za každé 1 % nad 5%, o které se zvýší nebo změní původní hodnota závazku, se doba plnění prodlouží max. o 7 dnů.



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

- c) objednatel může s ohledem na objektivní skutečnosti (zejména s ohledem na nouzový stav v ČR a s tím související opatření nebo termínem posouzení žádosti o dotaci nebo znovu podání žádosti v roce 2021) zaslat výzvu k zahájení prací do 1.6.2021. V tom případě by zahájení realizace díla a ukončení realizace díla bylo posunuto o 12 měsíců.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu osobami oprávněnými zastupovat objednatele a zhotovitele.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

V Pozlovicích dne 22.6. 2020

V Uherském Hradišti dne 22.6. 2020

Za objednatele:
Městys Pozlovice

Za zhotovitele:
PaPP, spol. s r.o.

Ing. Pavel Coufalík, PhD., starosta

Milan Vaňura, jednatel společnosti

