



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Dodatek č. 2

ke SMLouvĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

číslo smlouvy 37-70

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Městys Pozlovice

Hlavní 51

763 26 Pozlovice

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

PaPP, spol. s r.o.

Za Tratí 1154

686 01 Uherské Hradiště

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Coufalík, Ph.D., starosta

tel: +420 577 113 072

email: starosta@pozlovice.cz

Milan Vaďura, jednatel společnosti

+420 572 551 360-1

milan.vadura@pappuh.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 11222661/0100

SBERBANK CZ a.s. Zlín

číslo účtu: 4080003727/6800 (číslo účtu registrované
pro ekonomickou činnost)

Identifikační číslo:

005 68 708

002 07 608

Daňové identifikační číslo:

CZ00568708, objednatel není pro tuto
veřejnou zakázku plátcem DPH

CZ00207608



Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka č. 269

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace díla specifikovaného v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Název veřejné zakázky: **Stavební úpravy mateřské školy na ulici Hlavní č.p. 36 v Pozlovicích a využití srážkových vod – Pozlovice Mateřská škola**

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 5. 2020 smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. 6. 2020 (dále také „**smlouva o dílo**“).
2. Z důvodu nepodstatných změn závazku a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně na změně ceny díla a termínu provedení díla.
3. Objednatel v souladu s čl. II původní smlouvy o dílo zužuje rozsah sjednaného díla o II. etapu.
4. Za těmito účely smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2.

II. ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO:

1. V souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. (vyhrazené změny závazku) se rozsah díla specifikovaný zejm. v čl. II. původní smlouvy o dílo upravuje tak, že se nebude realizovat II. etapa, tj. etapa týkající se vybudování akumulární nádrže, rozvodů dešťové vody a bezpečnostního přepadu do přilehlé vodoteče, Projektová dokumentace s označením – příloha č. 4 – projektová dokumentace dešťovka.
2. Předmět díla specifikovaný zejm. v čl. II. původní smlouvy o dílo se upravuje změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. (změny rozsahu prací a s tím souvisejí změna ceny díla) tak, že změny rozsahu prací jsou detailně vymezeny v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.
3. Cena díla specifikovaná zejm. v čl. IV. původní smlouvy o dílo se mění takto:

Celková cena díla:

Původní cena díla bez DPH (I. a II. etapa): 8 397 726,00 Kč
Původní cena I. etapy bez DPH: 7 495 089,00 Kč
Dodatek č. 2: 136 902,77 Kč



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Cena díla I. etapy a dodatku č. 2: 7 631 991,77 Kč
21% DPH: 1 602 718,27 Kč
Celková cena díla včetně DPH: 9 234 710,04 Kč

Rozpis nepodstatných změn závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.:

- 121 511,48 Kč bez DPH

+ 258 414,25 Kč bez DPH

+ 136 902,77 Kč bez DPH

Tj. nepodstatná změna závazku ve výši 5,07 % z původní ceny díla.

Změny závazku jsou detailně uvedeny v položkovém rozpočtu změn, který tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku č. 2.

4. Z důvodu neočekávaných prací se mění termín dokončení a protokolárního předání a převzetí předmětu veřejné zakázky stanovený ve smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 na **30. 10. 2020**.

IV. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ:

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se uzavírá ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.


Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

V Pozlovicích dne 29. 9. 2020

Za objednatele:
Městys Pozlovice

Ing. Pavel Coufalík, PhD., starosta



V Uherském Hradišti dne 29. 9. 2020

Za zhotovitele:
PaPP, spol. s r.o.

Milan Vařura, jednatel společnosti



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **37-70** **Stavební úpravy hygienických místností v Mateřské škole v Pozlovicích**

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Objednatel: IČO:
DIČ:

Vypracoval: Ing. Anna Vilímková

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	136 902,77 CZK
Základní DPH	21 %	28 749,58 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem: 165 652,35 CZK

v Pozlovicích dne 29.9.2020

Atihlon
Radky
PP spol. s r. o. 08
Za Tratí 1154
686 01 UH. HRADIŠTĚ
tel.: 572 55 13 60
fax: 572 55 11 56
DIČ: CZ00207608

Za zhotovitele

Za objednatele

Stavba:	37-70	Stavební úpravy hygienických místností v Mateřské škole v Pozlovicích	List č. 2
---------	-------	---	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		136 902,77	0,00	136 902,77
1	Stavba	136 902,77	0,00	136 902,77
04	Úprava potrubí ÚT, demontáž radiátorů, vypuštění a napuštění systému	7 770,80	0,00	7 770,80
05	Úprava vzduchotechniky a m.č.102	80 387,89	0,00	80 387,89
09	Úprava 45 ks dveří	32 602,50	0,00	32 602,50
10	Změna slaboproudu (domovní zvonky, změna systému zabezpečení)	43 284,00	0,00	43 284,00
12	Navýšení tloušťky samonivelačních stěrek a penetrace pod stěrky	33 229,08	0,00	33 229,08
13	Zazdívká průchodu v kuchyni - příčka a otvor	9 769,84	0,00	9 769,84
15	Dveře do šatny m.č.1.28	3 274,50	0,00	3 274,50
16	Obklady pod okna v kuchyni	18 017,33	0,00	18 017,33
17	Bourání zárubní a příčka na WC personálu	-3 581,10	0,00	-3 581,10
18	Odpočet magnet.zámek, přípočet vložek FAB	-3 300,00	0,00	-3 300,00
21	Změna dispozice venkovního WC (pouze 2ks WC z důvodu osazení otop.tělesa)	-9 515,00	0,00	-9 515,00
23	Dlouhá páka k umyvadlu	569,00	0,00	569,00
24	Odpočet hydrantové skříně	-2 928,00	0,00	-2 928,00
25	Vícepráce - odpady pro klima jednotky	4 090,25	0,00	4 090,25
26	Obezdvíčka rozvaděče a nadezdívka příčky u konvektomatu	6 785,81	0,00	6 785,81
27	Odpočet dešťové kanalizace	-17 080,13	0,00	-17 080,13
28	Ocelové poklopy	-43 280,84	0,00	-43 280,84
29	Vnitřní žaluzie	-17 302,32	0,00	-17 302,32
30	Úprava rampy	-22 182,34	0,00	-22 182,34
31	Čistící zóny	18 633,25	0,00	18 633,25
35	Dohodnuté změny - VZT	-2 341,75	0,00	-2 341,75

Stavba:	37-70	Stavební úpravy hygienických místností v Mateřské škole v Pozlovicích	List č. 3
---------	-------	---	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	-2 006,48	0,00000
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	-5 249,99	-1,57927
21	změna dispozice venk.WC odpočet	HSV	-9 515,00	-0,03090
23	dlouhá páka k umyvadlu	HSV	569,00	0,00200
24	odpočet hydrantová skříň	HSV	-2 928,00	-0,01588
25	Více práce odpady pro klima jednotky dle stav.deníku dne 20.8.2020	HSV	4 090,25	0,00464
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	2 403,82	-4,07380
4	úprava potrubí UT,demontáž radiátorů,napouštění,vypouštění	HSV	7 770,80	0,00546
5	Komunikace	HSV	5 864,88	6,54363
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	15 841,86	0,95643
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	-1 160,00	-0,00898
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	-15 402,98	4,04265
64	Výplně otvorů	HSV	-17 245,32	-0,12531
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	1 845,85	1,02001
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV	-137,00	-0,00394
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	2 350,44	0,01137
96	Bourání konstrukcí	HSV	14 667,47	0,03285
99	Staveništní přesun hmot	HSV	1 976,39	0,00000
E.01	KABELY A VODIČE (PŮDORYSY A ROZVÁDĚČE)	HSV	4 397,04	0,01728
713	Izolace tepelné	PSV	4 350,25	0,03000
721	Vnitřní kanalizace	PSV	-8 164,00	-0,01781
728	Vzduchotechnika	PSV	26 161,01	-0,03949
764	Konstrukce klempířské	PSV	-5 704,13	-0,02960
766	Konstrukce truhlářské	PSV	35 847,00	0,01500
767	Konstrukce zámečnické	PSV	-16 870,00	0,00000
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	-3 095,28	-0,11583
776	Podlahy povlakové	PSV	18 633,25	0,03574
781	Obklady keramické	PSV	26 815,12	0,57351
783	Nátěry	PSV	3 168,48	0,00729
784	Malby	PSV	-176,25	-0,00106
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON	43 284,00	0,00000
D96	Přesuny suť a vybouraných hmot	PSU	4 520,29	0,00000
			136 902,77	7,25599

Stavba:	37-70	Stavební úpravy hygienických místností v Mateřské škole v Pozlovicích	List č. 4
Objekt:	1	Stavba	
Rozpočet:	04	Úprava potrubí ÚT, demontáž radiátorů, vypuštění a napuštění systému	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 4 úprava potrubí UT,demontáž radiátorů,napuštění,vypouštění						
1	722161114R00	Potrubí měč s tvarovkami Geberit Mapress D 22 x 1	m	6,00000	404,50	2 427,00
2	PC001	hod sazba 320 Kč/hod	hod	16,00000	320,00	5 120,00
3	31945721R	Přechod přímý 4243G 22 x 1/2 vnější závit, bronz	kus	2,00000	58,10	116,20
4	31945723R	Přechod přímý 4243G 22 x 1 vnější závit, bronz	kus	2,00000	53,80	107,60
Celkem za: 4 úprava potrubí UT,demontáž radiátorů,napuštění,vypouštění						7 770,80

Stavba:	37-70	Stavební úpravy hygienických místností v Mateřské škole v Pozlovicích	List č. 5
Objekt:	1	Stavba	
Rozpočet:	05	Úprava vzduchotechniky a m.č.102	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	310271420R00	Zazdívká otvorů z pórobetonových tvárníc plochy do 0,25 m2, tloušťka zdiva 200 mm	kus	7,00000	342,00	2 394,00
	Výkaz výměr:	1.NP: 2		2,00000		
		2.NP: 5		5,00000		
2	317167122R00	Překlad keramický nenosný plochý 11,5/7,1/125 cm	kus	1,00000	326,00	326,00
	Výkaz výměr:	m.č.102: 1		1,00000		
3	342256252RT3	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 75 mm	m2	0,66000	533,00	351,78
	Výkaz výměr:	m.č.102: 0,6*1,1		0,66000		
4	342256253RT3	Příčka z cihel a tvárníc nepálených pórobetonových tl. 100 mm	m2	2,97800	686,00	2 042,91
	Výkaz výměr:	m.č.102: 1,68*2,975-1,0*2,02		2,97800		
Celkem za: 3		Svislé a kompletní konstrukce				5 114,69
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
5	612401291RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	7,00000	204,00	1 428,00
	Výkaz výměr:	1.NP: 2		2,00000		
		2.NP: 5		5,00000		
6	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm	m	40,00000	84,80	3 392,00
	Výkaz výměr:	přívod pro VZT: 40		40,00000		
7	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	3,14400	323,50	1 017,08
	Výkaz výměr:	m.č.102: 1,68*1,8-1*1,8+0,6*1,1+0,7*1,8		3,14400		
8	612474611RT3	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pórobeton, ruční zpracování	m2	7,67850	444,00	3 409,25
	Výkaz výměr:	m.č.102: 1,68*1,975+0,7*1,975+1,68*2,975-1,0*2,02		7,67850		
Celkem za: 61		Úpravy povrchů vnitřní				9 246,33
Díl: 64		Výplně otvorů				
9	642942111RT5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 11 cm	kus	1,00000	1 823,00	1 823,00
	Výkaz výměr:	m.č.102: 1		1,00000		
Celkem za: 64		Výplně otvorů				1 823,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
10	941941031RT4	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m lešení rámové pronajaté	m2	24,21000	44,00	1 065,24
	Výkaz výměr:	pro MT VZT jednotek na schod.: 2,69*4,5*2		24,21000		
11	941941111R00	Pronájem lešení za den	m2	242,10000	1,00	242,10
	Výkaz výměr:	24,21*10		242,10000		
12	941941831RT4	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	24,21000	30,00	726,30

Stavba:	37-70	Stavební úpravy hygienických místností v Mateřské škole v Pozlovicích	List č. 6
Objekt:	1	Stavba	
Rozpočet:	05	Úprava vzduchotechniky a m.č.102	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Celkem za: 94	Lešení a stavební výtahy				2 033,64

Díl: 96		Bourání konstrukcí				
13	962031113R00	Bourání přiček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	5,12250	109,00	558,35
	Výkaz výměr:	m.č.102: 1,5*2,975		4,46250		
		m.č.102 - rozvaděč: 0,6*1,1		0,66000		
14	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,43500	342,00	490,77
	Výkaz výměr:	m.č.102: 0,7*2,05		1,43500		
15	971033451R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.45cm, MVC	kus	7,00000	452,00	3 164,00
	Výkaz výměr:	přesun jednotek: 7		7,00000		
16	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	40,00000	90,52	3 620,80
	Výkaz výměr:	přívod pro VZT: 40		40,00000		
17	96-01	Přesunutí rozvaděče RS12 - DMT RS12	ks	1,00000	650,00	650,00
18	96-02	Přesunutí rozvaděče RS12 - vysekání otvoru pro RS12	ks	1,00000	960,00	960,00
19	96-03	Přesun jednotek - vybourání otvorů v betonu	ks	4,00000	1 380,00	5 520,00
Celkem za: 96	Bourání konstrukcí					14 963,92

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
20	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	1,07631	316,00	340,11
Celkem za: 99	Staveništní přesun hmot					340,11

Díl: E.01		KABELY A VODIČE (PŮDORYSY A ROZVÁDĚČE)				
21	210810056RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	54,00000	54,76	2 957,04
	Výkaz výměr:	přívod pro VZT: 54		54,00000		
22	E.01-01	Přesunutí rozvaděče RS12 - MT RS12	ks	1,00000	1 440,00	1 440,00
Celkem za: E.01	KABELY A VODIČE (PŮDORYSY A ROZVÁDĚČE)					4 397,04

Díl: 728		Vzduchotechnika				
23	728112112R00	Montáž kruhového plechového potrubí do průměru d 200 mm	m	-7,50000	1,00	-7,50
24	728112112R00	Montáž kruhového plechového potrubí do průměru d 200 mm	m	8,00000	1,00	8,00
	Výkaz výměr:	přesun jednotek: 8		8,00000		
25	728112113R00	Montáž kruhového plechového potrubí do průměru d 300 mm	m	50,00000	1,00	50,00
	Výkaz výměr:	přesun jednotek: 50		50,00000		
26	728212112R00	Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - oblouku	kus	-10,00000	1,00	-10,00
27	728212112R00	Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - oblouku	kus	2,00000	1,00	2,00
	Výkaz výměr:	přesun jednotek: 2		2,00000		
28	728212113R00	Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 300 mm, - oblouku	kus	12,00000	1,00	12,00
	Výkaz výměr:	přesun jednotek: 12		12,00000		

Stavba:	37-70	Stavební úpravy hygienických místností v Mateřské škole v Pozlovicích	List č. 7
Objekt:	1	Stavba	
Rozpočet:	05	Úprava vzduchotechniky a m.č.102	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
29	728212313R00	Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 300 mm, - jednostranné nebo oboustranné odbočky nebo kalhotového kusu Výkaz výměr: přesun jednotek: 1	kus	1,00000	1,00	1,00
30	728212512R00	Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - vnitřní, vnější nebo pružné spojky Výkaz výměr: přesun jednotek: 1	kus	1,00000	1,00	1,00
31	728212513R00	Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 300 mm, - vnitřní, vnější nebo pružné spojky Výkaz výměr: přesun jednotek: 8	kus	8,00000	1,00	8,00
32	728-01	Přesun jednotek - DMT VZT jednotky	kpl	1,00000	1 725,00	1 725,00
33	728-02	Přesun jednotek - montážní a spojovací materiál	kpl	1,00000	5 750,00	5 750,00
34	728-03	Přesun jednotek - doprava	kpl	1,00000	1 150,00	1 150,00
35	42981162R	Potrubí SPIRO 125/3, délka 3 m Výkaz výměr: přesun jednotek: 8/3	kus	2,66667	584,00	1 557,34
36	42981166R	Potrubí SPIRO 200/3, délka 3 m Výkaz výměr: -7,5/3	kus	-2,50000	945,00	-2 362,50
37	42981168R	Potrubí SPIRO 250/3, délka 3 m Výkaz výměr: přesun jednotek: 50/3	kus	16,66667	1 306,00	21 766,67
38	429822003R1	Oblouk lisovaný 90°, d 125 mm Pz plech, BU-d125-90 Výkaz výměr: přesun jednotek: 2	kus	2,00000	175,00	350,00
39	429822003R2	Oblouk lisovaný 90°, d 200 mm Pz plech, BU-d200-90	kus	-10,00000	381,00	-3 810,00
40	429822003R3	Oblouk segmentový 90°, d 250 mm Pz plech, BFU-d250-90 Výkaz výměr: přesun jednotek: 12	kus	12,00000	410,00	4 920,00
41	42982307R1T	SV 125 spojka vnitřní Výkaz výměr: přesun jednotek: 1	ks	1,00000	83,00	83,00
42	42982307R5T	SV 250 spojka vnitřní Výkaz výměr: přesun jednotek: 8	ks	8,00000	146,00	1 168,00
43	42982309014T2	Odbočka jednostranná TCPU-d250-d125 Výkaz výměr: přesun jednotek: 1	kus	1,00000	491,00	491,00
Celkem za:	728	Vzduchotechnika				32 853,01

Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
44	766661122R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných oteviravých , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm Výkaz výměr: m.č.102: 1	kus	1,00000	320,00	320,00
45	766-01	Vnitřní jednokřídle dveře 900x1970, plné Výkaz výměr: m.č.102: 1	kus	1,00000	2 950,00	2 950,00
Celkem za:	766	Konstrukce truhlářské				3 270,00

Díl: 781 **Obklady keramické**

Stavba:	37-70	Stavební úpravy hygienických místností v Mateřské škole v Pozlovicích	List č. 8
Objekt:	1	Stavba	
Rozpočet:	05	Úprava vzduchotechniky a m.č.102	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
46	781101111R00 Příprava podkladu před provedením obkladu vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	3,06000	180,00	550,80
47	781101210RT4 Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr	m2	3,06000	25,00	76,50
48	781475120RT1 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm, kladených do flexibilního tmele	m2	3,06000	460,00	1 407,60
	Výkaz výměr: m.č.102: (0,7+0,7+0,3)*1,8		3,06000		
49	781479705RT3 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	3,06000	45,00	137,70
50	781497111RS2 Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložený do tmele, výška profilu 8 mm,	m	1,85400	150,00	278,10
	Výkaz výměr: m.č.102: 1,8*1,03		1,85400		
51	998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	0,08511	1 500,57	127,71
52	597813740R Obkládačka 30x60 bílá mat Color One	m2	3,45780	350,00	1 210,23
	Výkaz výměr: m.č.102: 3,06*1,13		3,45780		
Celkem za: 781	Obklady keramické				3 788,64
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
53	979081111RT3 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,58060	180,00	464,51
54	979081121RT3 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	51,61200	9,00	464,51
	Výkaz výměr: 2,5806*20		51,61200		
55	979097012R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku pronájem kontejneru na suti	den	1,00000	44,00	44,00
56	979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,58060	135,00	348,38
57	979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	10,32240	15,00	154,84
	Výkaz výměr: 2,5806*4		10,32240		
58	979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	2,58060	419,00	1 081,27
Celkem za: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				2 557,51

Stavba:	37-70	Stavební úpravy hygienických místností v Mateřské škole v Pozlovicích	List č. 9
Objekt:	1	Stavba	
Rozpočet:	09	Úprava 45 ks dveří	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
1	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	t	0,67500	300,00	202,50
2	766-01	Podříznutí dveřního křídla	kus	45,00000	180,00	8 100,00
3	766-02	Zúžení dveřního křídla v polodrážce vč.ohranění (bez záruky na hranu dveří)	kus	45,00000	540,00	24 300,00
Celkem za:	766	Konstrukce truhlářské				32 602,50

Stavba:	37-70	Stavební úpravy hygienických místností v Mateřské škole v Pozlovicích	List č. 10
Objekt:	1	Stavba	
Rozpočet:	10	Změna slaboproudu (domovní zvonky, změna systému zabezpečení)	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
1 M22-01	Změny struktur.kabel., elek.kontroly vstupu a elek. zabezpečovací signal. viz.samostatná příloha	kpl	1,00000	43 284,00	43 284,00
Celkem za: M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				43 284,00

Stavba:	37-70	Stavební úpravy hygienických místností v Mateřské škole v Pozlovicích	List č. 11
Objekt:	1	Stavba	
Rozpočet:	12	Navýšení tloušťky samonivelačních stěrek a penetrace pod stěrky	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce					
1	632411105RT1 Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 20 MPa, tloušťka 5 mm, bez penetrace Výkaz výměr: -(93,5+14,11)	m2	-107,61000 -107,61000	180,00	-19 369,80
2	632411125RT2 Potěr ze SMS samonivelační stěrka, ruční zpracování, tl. -20 mm, bez penetrace Výkaz výměr: tloušťka cca 17mm: 93,5	m2	93,50000 93,50000	467,87	43 745,85
3	632411130RT2 Potěr ze SMS samonivelační stěrka, ruční zpracování, tl. -30 mm, bez penetrace Výkaz výměr: tloušťka cca 27mm: m.č.128: 5,8 m.č.141: 8,31	m2	14,11000 5,80000 8,31000	534,47	7 541,37
Celkem za: 63	Podlahy a podlahové konstrukce				31 917,42
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					
4	998011001R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	4,15083	316,00	1 311,66
Celkem za: 99	Staveništní přesun hmot				1 311,66

Stavba:	37-70	Stavební úpravy hygienických místností v Mateřské škole v Pozlovicích	List č. 12
Objekt:	1	Stavba	
Rozpočet:	13	Zazdívka průchodu v kuchyni - příčka a otvor	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce					
1	342256255RT3 Příčka z tvármic pórobetonových tl. 150 mm 500x250x150 mm	m2	4,87500	841,00	4 099,88
	Výkaz výměr: m.č.138: 1*2,975+1*0,75+0,5*2,3		4,87500		
Celkem za: 3	Svislé a kompletní konstrukce				4 099,88
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní					
2	612474611RT3 Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pórobeton, ruční zpracování	m2	9,75000	444,00	4 329,00
	Výkaz výměr: m.č.138: (1*2,975+1*0,75+0,5*2,3)*2		9,75000		
Celkem za: 61	Úpravy povrchů vnitřní				4 329,00
Díl: 781 Obklady keramické					
3	781101210RT4 Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr	m2	1,07250	25,00	26,81
4	781475120RT1 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	1,07250	460,00	493,35
	Výkaz výměr: m.č.138: 0,55*1,95		1,07250		
5	781479705RT3 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatek k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	1,07250	45,00	48,26
6	781497111RS2 Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	0,00000	150,00	0,00
7	781497121RS6 Lišty k obkladům profil rohový Al chrom, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm,	m	0,00000	150,00	0,00
8	998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	0,02975	1 500,57	44,64
9	597813740R Obkládačka 30x60 bílá mat Color One	m2	1,21193	350,00	424,18
	Výkaz výměr: 1,0725*1,13		1,21193		
Celkem za: 781	Obklady keramické				1 037,24
Díl: 784 Malby					
10	784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	8,67750	10,00	86,78
	Výkaz výměr: m.č.138: (1*2,975+1*0,75+0,5*2,3)*2-1,0725		8,67750		
11	784195112R00 Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	8,67750	25,00	216,94
Celkem za: 784	Malby				303,72

Stavba:	37-70	Stavební úpravy hygienických místností v Mateřské škole v Pozlovicích	List č. 13
Objekt:	1	Stavba	
Rozpočet:	15	Dveře do šatny m.č.1.28	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
1	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000	320,00	320,00
2	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	t	0,01500	300,00	4,50
3	766-01	Vnitřní jednokřídle dveře 900x1970mm, pravé, plné	kus	1,00000	2 950,00	2 950,00
Celkem za: 766		Konstrukce truhlářské				3 274,50

Stavba:	37-70	Stavební úpravy hygienických místností v Mateřské škole v Pozlovicích	List č. 14
Objekt:	1	Stavba	
Rozpočet:	16	Obklady pod okna v kuchyni	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady					
1	771475014RU7 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele Výkaz výměr: m.č.140: -(5,93+0,45+0,45) m.č.142a: -1,6	m	-8,43000 -6,83000 -1,60000	115,00	-969,45
2	998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	t	-0,11583	776,85	-89,98
3	5924619721RA1 Obklad sokl 60x10cm, bílý mat. tl. 8mm Výkaz výměr: m.č.140: -(5,93+0,45+0,45)*1,05 m.č.142a: -1,6*1,05	bm	-8,85150 -7,17150 -1,68000	230,00	-2 035,85
Celkem za: 771	Podlahy z dlaždic a obklady				-3 095,28
Díl: 781 Obklady keramické					
4	781101111R00 Příprava podkladu před provedením obkladu vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm Výkaz výměr: m.č.140: 5,93*1,95+0,45*2*1,95 m.č.142a: 1,6*1,95	m2	16,43850 13,31850 3,12000	180,00	2 958,93
5	781101210RT4 Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Výkaz výměr: m.č.140: 5,93*1,95+0,45*2*1,95 m.č.142a: 1,6*1,95	m2	16,43850 13,31850 3,12000	25,00	410,96
6	781475120RT1 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm, kladených do flexibilního tmele Výkaz výměr: m.č.140: 5,93*1,95+0,45*2*1,95 m.č.142a: 1,6*1,95	m2	16,43850 13,31850 3,12000	460,00	7 561,71
7	781479705RT3 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně Výkaz výměr: m.č.140: 5,93*1,95+0,45*2*1,95 m.č.142a: 1,6*1,95	m2	16,43850 13,31850 3,12000	45,00	739,73
8	781497111RS2 Lišty k obkladům profil ukončovaci leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, Výkaz výměr: m.č.140: (1,2+1,2+1,2+1,2*6+1,95*2)*1,03 m.č.142a: 1,2*3*1,03	m	18,84900 15,14100 3,70800	150,00	2 827,35
9	998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	0,45839	1 500,57	687,85
10	597813740R Obkládačka 30x60 bílá mat Color One Výkaz výměr: m.č.140: (5,93*1,95+0,45*2*1,95)*1,13 m.č.142a: 1,6*1,95*1,13	m2	18,57551 15,04991 3,52560	350,00	6 501,43
Celkem za: 781	Obklady keramické				21 687,96
Díl: 784 Malby					
11	784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná Výkaz výměr: m.č.140: -(5,93*1,95+0,45*2*1,95) m.č.142a: -1,6*1,95	m2	-16,43850 -13,31850 -3,12000	10,00	-164,39
12	784195112R00 Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	-16,43850	25,00	-410,96
Celkem za: 784	Malby				-575,35

Stavba:	37-70	Stavební úpravy hygienických místností v Mateřské škole v Pozlovicích	List č. 15	
Objekt:	1	Stavba		
Rozpočet:	16	Obklady pod okna v kuchyni		

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------------	-------	----	----------	---------	------

Stavba:	37-70	Stavební úpravy hygienických místností v Mateřské škole v Pozlovicích	List č. 16
Objekt:	1	Stavba	
Rozpočet:	17	Bourání zárubní a příčka na WC personálu	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce					
1	317167121R00 Překlad Heluz plochý 11,5/7,1/100 cm	kus	-1,00000	238,00	-238,00
	Výkaz výměr: m.č.1.32: -1		-1,00000		
2	342256252RT3 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórabetonových tloušťky 75 mm	m2	-2,08250	533,00	-1 109,97
	Výkaz výměr: 1.32: -0,7*2,975		-2,08250		
Celkem za: 3	Svislé a kompletní konstrukce				-1 347,97
Díl: 64 Výplně otvorů					
3	642942111RT2 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 60 x 197 x 11 cm	kus	-1,00000	1 766,00	-1 766,00
	Výkaz výměr: m.č.1.32: -1		-1,00000		
Celkem za: 64	Výplně otvorů				-1 766,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí					
4	968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	-1,00000	342,00	-342,00
	Výkaz výměr: OC. ZÁRUBEŇ 1.32: -1		-1,00000		
Celkem za: 96	Bourání konstrukcí				-342,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					
5	998011001R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	-0,16173	316,00	-51,11
Celkem za: 99	Staveništní přesun hmot				-51,11
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					
6	979081111RT3 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 7 t	t	-0,07600	180,00	-13,68
7	979081121RT3 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-1,52000	9,00	-13,68
	Výkaz výměr: -0,076*20		-1,52000		
8	979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-0,07600	135,00	-10,26
9	979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-0,30400	15,00	-4,56
	Výkaz výměr: -0,076*4		-0,30400		
10	979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	-0,07600	419,00	-31,84
Celkem za: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				-74,02

Stavba:	37-70	Stavební úpravy hygienických místností v Mateřské škole v Pozlovicích	List č. 17
Objekt:	1	Stavba	
Rozpočet:	18	Odpočet magnet.zámků, připočet vložek FAB	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
1	766-01	Magnetické stříelky do dveří	kus	-8,00000	475,00	-3 800,00
2	766-02	Vložka FAB se třemi klíči	kus	2,00000	250,00	500,00
Celkem za: 766		Konstrukce truhlářské				-3 300,00

Stavba:	37-70	Stavební úpravy hygienických místností v Mateřské škole v Pozlovicích	List č. 18
Objekt:	1	Stavba	
Rozpočet:	21	Změna dispozice venkovního WC (pouze 2ks WC z důvodu osazení otop.tělesa)	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 21		změna dispozice venk.WC odpočet				
1	726211321R00	Modul-WC Duofix, UP320, h 112 cm	soubor	-1,00000	5 681,00	-5 681,00
2	725014131RT11	KLd - Klozetová místa, dětská, závěsná, bílá, hlubokým splachováním, zadní, šířka 310 mm, hloubka 520 mm, výška 335 mm, D+M	soubor	-1,00000	3 695,00	-3 695,00
3	28314138R	Deska izolační pro závěsné WC a bidet M930CR s příslušenstvím a krytkou (chrom)	kus	-1,00000	139,00	-139,00
Celkem za: 21		změna dispozice venk.WC odpočet				-9 515,00

Stavba:	37-70	Stavební úpravy hygienických místností v Mateřské škole v Pozlovicích	List č. 19
Objekt:	1	Stavba	
Rozpočet:	23	Dlouhá páka k umyvadlu	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 23		dlouhá páka k umyvadlu				
1	42952790R	Páka ruční dlouhá	kus	1,00000	569,00	569,00
Celkem za: 23		dlouhá páka k umyvadlu				569,00

Stavba:	37-70	Stavební úpravy hygienických místností v Mateřské škole v Pozlovicích	List č. 20
Objekt:	1	Stavba	
Rozpočet:	24	Odpočet hydrantové skříně	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
Díl: 24		odpočet hydrantová skřín					
1	722254127RT3	Požární příslušenství skřín hydrantová ocelová s nátěrem, bez výzbroje - suché hydranty, C 52	soubor	-2,00000	1 464,00	-2 928,00	
Celkem za: 24		odpočet hydrantová skřín					-2 928,00

Stavba:	37-70	Stavební úpravy hygienických místností v Mateřské škole v Pozlovicích	List č. 21
Objekt:	1	Stavba	
Rozpočet:	25	Vícepráce - odpady pro klima jednotky	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 25	Více práce odpady pro klima jednotky dle stav.deníku dne 20.8.2020				
1	974031143R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm	m	3,25000	104,00	338,00
2	721170909R00 Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 110	kus	2,00000	605,00	1 210,00
3	721176101R00 Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm	m	3,25000	221,00	718,25
4	721194103R00 Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci	kus	2,00000	70,00	140,00
5	28654741R HL136N sifon kondenzační DN 40 PP vodorovný odtok stavební výška 95 mm	kus	2,00000	842,00	1 684,00
Celkem za: 25	Více práce odpady pro klima jednotky dle stav.deníku dne 2...				4 090,25

Stavba:	37-70	Stavební úpravy hygienických místností v Mateřské škole v Pozlovicích	List č. 22
Objekt:	1	Stavba	
Rozpočet:	26	Obezdivka rozvaděče a nadezdívka přičky u konvektomatu	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce					
1	342256252RT3 Přičky z cihel a tvárnic nepálených přičky z přičkovek pórabetonových tloušťky 75 mm Výkaz výměr: m.č.139: 1,6*2,975	m2	4,76000	533,00	2 537,08
2	342256255RT3 Přička z tvárnic pórabetonových tl. 150 mm P2-500, 500x250x150 mm Výkaz výměr: m.č.139: 1,015*1,25	m2	1,26875	841,00	1 067,02
Celkem za: 3	Svislé a kompletní konstrukce				3 604,10
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní					
3	612421626R00 Omlítka vnitřní zdiva, MVC, hladká Výkaz výměr: m.č.139: (1,6+0,075)*1,95	m2	3,26625	323,50	1 056,63
4	612474611RT3 Omlítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pórabeton, ruční zpracování Výkaz výměr: m.č.139: (1,015+1,015+0,15)*1,25	m2	2,72500	444,00	1 209,90
Celkem za: 61	Úpravy povrchů vnitřní				2 266,53
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy					
5	941955003R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m Výkaz výměr: m.č.139: 1,6*1,2	m2	1,92000	165,00	316,80
Celkem za: 94	Lešení a stavební výtahy				316,80
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					
6	998011001R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	0,63835	316,00	201,72
Celkem za: 99	Staveništní přesun hmot				201,72
Díl: 781 Obklady keramické					
7	781497111RS2 Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, Výkaz výměr: m.č.139: 1,95*1,03	m	2,00850	150,00	301,28
Celkem za: 781	Obklady keramické				301,28
Díl: 784 Malby					
8	784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná Výkaz výměr: m.č.139: (1,015+1,015+0,15)*1,25	m2	2,72500	10,00	27,25
9	784195112R00 Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	2,72500	25,00	68,13
Celkem za: 784	Malby				95,38

Stavba:	37-70	Stavební úpravy hygienických místností v Mateřské škole v Pozlovicích	List č. 23
Objekt:	1	Stavba	
Rozpočet:	27	Odpočet dešťové kanalizace	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						
1	622397122R00	Oprava kontaktního zateplovacího systému plochy do 0,25 m2, polystyrenovou fasádní deskou, se silikonovou omítkou	kus	-2,00000	580,00	-1 160,00
Celkem za: 62 Úpravy povrchů vnější					-1 160,00	
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
2	970051130R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání, do D 130 mm	m	-0,75000	2 736,00	-2 052,00
	Výkaz výměr:	vrtání pro dešťovou kanalizaci: -0,375*2		-0,75000		
Celkem za: 96 Bourání konstrukcí					-2 052,00	
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						
3	721176135R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm	m	-13,00000	628,00	-8 164,00
	Výkaz výměr:	dešťový svod: -6,5*2		-13,00000		
Celkem za: 721 Vnitřní kanalizace					-8 164,00	
Díl: 764 Konstrukce klempířské						
4	764359212R00	Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 125 mm	kus	-2,00000	611,00	-1 222,00
5	764454202R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm	m	-10,00000	356,00	-3 560,00
6	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	t	-0,02960	1 761,00	-52,13
7	553448302R	Objímka 100 mm FeZn tl. 0,6 mm lakované provedení	kus	-10,00000	87,00	-870,00
Celkem za: 764 Konstrukce klempířské					-5 704,13	

Stavba:	37-70	Stavební úpravy hygienických místností v Mateřské škole v Pozlovicích	List č. 24
Objekt:	1	Stavba	
Rozpočet:	28	Ocelové poklopy	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

1	273313621R00	Beton základových desek prostý třídy C 20/25	m3	0,31275	2 552,00	798,14
	Výkaz výměr:	dobeton.podlah: (0,6*0,9+0,55*0,65+1,25*0,95)*0,15		0,31275		

Celkem za: 2 Základy a zvláštní zakládání 798,14

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

2	953942425R00	Osazení ráků litinových poklopů v podlahách	kus	-11,00000	165,00	-1 815,00
3	55340026R	Poklop Aludeck AD 50 615x615x75 mm	kus	-1,00000	3 272,00	-3 272,00
4	55340028R	Poklop Aludeck AD 68 715x915x75 mm	kus	-1,00000	4 055,00	-4 055,00
5	55340028R	Poklop Aludeck AD 68 715x915x75 mm	kus	-4,00000	4 055,00	-16 220,00
6	55340028R	Poklop Aludeck AD 68 715x915x75 mm	kus	-4,00000	4 055,00	-16 220,00
7	55340035R	Poklop Aludeck AD100 1115x1115x75 mm	kus	-1,00000	5 283,00	-5 283,00

Celkem za: 63 Podlahy a podlahové konstrukce -46 865,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí

8	976085311R00	Vybourání madel, objímek, ráků, mříží apod. kanalizačních ráků litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy do 0,6 m2	kus	-8,00000	79,00	-632,00
---	--------------	---	-----	----------	-------	---------

Celkem za: 96 Bourání konstrukcí -632,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

9	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	0,78969	316,00	249,54
---	--------------	--	---	---------	--------	--------

Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot 249,54

Díl: 783 Nátěry

10	783126250R00	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické D - ocelové konstrukce plnostěnné, jednonásobné + 2x email	m2	11,04000	150,00	1 656,00
	Výkaz výměr:	ocel.poklopy stávací: 0,6*0,9*8*2+(0,6+0,9)*2*0,1*8		11,04000		
11	783201831RT4	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí chemickými odstraňovači	m2	11,04000	120,00	1 324,80
12	783903811R00	Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly	m2	11,04000	17,00	187,68

Celkem za: 783 Nátěry 3 168,48

Stavba:	37-70	Stavební úpravy hygienických místností v Mateřské škole v Pozlovicích	List č. 25
Objekt:	1	Stavba	
Rozpočet:	29	Vnitřní žaluzie	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 64 Výplně otvorů						
1	61141004R2	Montáž žaluzií	m2	-34,47000	440,00	-15 166,80
	Výkaz výměr:	dle SOD: -205,08000		-205,08000		
		skutečnost 1.NP: 4,8*2,1+6,0*2,1+1,2*2,1*4+4,8*2,1+2,4*2,1+1,5*2,86+1,2*2,1*3+3,6*2,1		67,29000		
		skutečnost 2.NP: 4,8*2,1+6,0*2,1+4,8*2,1+6,0*2,1+3,6*2,1*2+4,8*2,1*2+1,2*2,1*5+3,6*2,1		103,32000		
2	61141004R3	Demontáž stávajících žaluzií	m2	-29,43000	14,00	-412,02
	Výkaz výměr:	dle SOD: -205,08000		-205,08000		
		skutečnost 1.NP: 4,8*2,1+6,0*2,1+1,2*2,1*4+4,8*2,1+2,4*2,1+1,5*2,86+1,2*2,1*3+3,6*2,1		64,77000		
		skutečnost 2.NP: 4,8*2,1+6,0*2,1+4,8*2,1+6,0*2,1+3,6*2,1*2+4,8*2,1*2+1,2*2,1*5+3,6*2,1		110,88000		
3	61141004R1	Žaluzie do plastových oken s AL lamelou 16mm, bílá, kompletní dodávka	m2	-34,47000	50,00	-1 723,50
	Výkaz výměr:	dle SOD: -205,08		-205,08000		
		skutečnost 1.NP+2.NP: 67,29+103,32		170,61000		
Celkem za: 64 Výplně otvorů						-17 302,32

Stavba:	37-70	Stavební úpravy hygienických místností v Mateřské škole v Pozlovicích	List č. 26
Objekt:	1	Stavba	
Rozpočet:	30	Úprava rampy	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1 Zemní práce					
1	131201110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ Výkaz výměr: rampa: 1,7*3,4*0,5	m3	2,89000 2,89000	349,50	1 010,06
2	131201119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	2,89000	21,00	60,69
3	132201110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojné Výkaz výměr: výkop pro základ rampy: -(3,05*0,5*1,15*2+1*1,15*0,5)	m3	-4,08250 -4,08250	440,00	-1 796,30
4	132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 1: -4,08250*0,3	m3	-1,22475 -1,22475	153,00	-187,39
5	162701105RT3 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Výkaz výměr: -4,08250 2,89	m3	-1,19250 -4,08250 2,89000	234,00	-279,05
6	162701109RT3 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 Výkaz výměr: -1,1925*10	m3	-11,92500 -11,92500	19,00	-226,58
7	167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	-1,19250	239,00	-285,01
8	199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	-1,19250	254,00	-302,90
Celkem za: 1	Zemní práce				-2 006,48
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání					
9	273313621R00 Beton základových desek prostý třídy C 20/25 Výkaz výměr: deska pro rampu: -1,5*3,45*0,15 Koeficient Koeficient: 0,15	m3	-0,89269 -0,77625 -0,11644	2 552,00	-2 278,14
10	273361921RT5 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20 Výkaz výměr: -0,0182*2	t	-0,03640 -0,03640	32 985,00	-1 200,65
11	274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R) Výkaz výměr: d10 - 0,64kg/m: -(0,0279+0,0402) Koeficient Koeficient: 0,1	t	-0,07491 -0,06810 -0,00681	34 299,00	-2 569,34
Celkem za: 2	Základy a zvláštní zakládání				-6 048,13
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce					
12	311112125RT3 Stěny z betonových bednic tvárníc a betonu šířky 250 mm, zálivka betonem C20/25 Výkaz výměr: -(3,3*1,15*2+1*1,15) Koeficient Koeficient: 0,05	m2	-9,17700 -8,74000 -0,43700	988,00	-9 066,88
Celkem za: 3	Svislé a kompletní konstrukce				-9 066,88
Díl: 5 Komunikace					
13	564751111R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm Výkaz výměr: rampa - 2 vrstvy: 1,7*3,4*2	m2	11,56000 11,56000	150,50	1 739,78

Stavba:	37-70	Stavební úpravy hygienických místností v Mateřské škole v Pozlovicích	List č. 27
Objekt:	1	Stavba	
Rozpočet:	30	Úprava rampy	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
14	564831111RT3	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm štěrkodrtí frakce 16-32 mm	m2	5,78000	155,00	895,90
	Výkaz výměr:	rampa: 1,7*3,4		5,78000		
15	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	5,10000	262,00	1 336,20
	Výkaz výměr:	rampa: 3,4*1,5		5,10000		
16	59245110R	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní	m2	6,00000	315,50	1 893,00
Celkem za:	5	Komunikace				5 864,88

Díl:	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
63		Podlahy a podlahové konstrukce				
17	631316231R00	Hlazení betonových mazanin, strojně	m2	-5,17500	88,00	-455,40
	Výkaz výměr:	-3,45*1,5		-5,17500		
Celkem za:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				-455,40

Díl:	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
91		Doplňující práce na komunikaci				
18	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 50/5/25	m	6,70000	275,50	1 845,85
	Výkaz výměr:	rampa: 3,4+1,5+1,8		6,70000		
Celkem za:	91	Doplňující práce na komunikaci				1 845,85

Díl:	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
19	931971112R00	Vložky do dilatačních spár z lepenky dvojité	m2	-1,00000	137,00	-137,00
Celkem za:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				-137,00

Díl:	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
96		Bourání konstrukcí				
20	965043341R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. -10 cm, nad 4 m2	m3	0,93000	2 935,00	2 729,55
	Výkaz výměr:	vstup: 31*0,03		0,93000		
Celkem za:	96	Bourání konstrukcí				2 729,55

Díl:	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
99		Staveništní přesun hmot				
21	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	-0,23902	316,00	-75,53
Celkem za:	99	Staveništní přesun hmot				-75,53

Díl:	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
767		Konstrukce zámečnické				
22	767221130R00	Montáž zábradlí schod.z trubek, do zdiva,nad 25 kg	m	-1,00000	6 440,00	-6 440,00
23	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce.v objektech výšky do 6 m	t	-0,04000	14 000,00	-560,00
24	767221130R002	Nerezové zábradlí z trubek d42,4x2 včetně krytek	soubor	-1,00000	9 870,00	-9 870,00
Celkem za:	767	Konstrukce zámečnické				-16 870,00

Díl:	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
25	979081111RT3	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 7 t	t	2,04600	180,00	368,28
26	979081121RT3	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	40,92000	9,00	368,28
	Výkaz výměr:	2,046*20		40,92000		
27	979097012R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku pronájem kontejneru na suť	den	1,00000	44,00	44,00
28	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	2,04600	135,00	276,21

Stavba:	37-70	Stavební úpravy hygienických místností v Mateřské škole v Pozlovicích	List č. 28
Objekt:	1	Stavba	
Rozpočet:	30	Úprava rampy	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
29	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	8,18400	15,00	122,76
	Výkaz výměr:	2,046*4		8,18400		
30	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	2,04600	419,00	857,27
Celkem za: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				2 036,80

Stavba:	37-70	Stavební úpravy hygienických místností v Mateřské škole v Pozlovicích	List č. 29
Objekt:	1	Stavba	
Rozpočet:	31	Čistící zóny	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 776 Podlahy povlakové						
1	776971318R00	Rohož textilní Shatwell	m2	1,92000	1 128,00	2 165,76
	Výkaz výměr:	1,2*0,8*2		1,92000		
2	776972328R00	Rohož z Al profilů Openwell standard tl. 18 mm	m2	1,92000	4 710,00	9 043,20
	Výkaz výměr:	1,2*0,8*2		1,92000		
3	776976101R00	Rám pro zapuštění z Al profilů L	m	16,00000	460,50	7 368,00
	Výkaz výměr:	(1,2+0,8)*2*4		16,00000		
4	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	t	0,03574	1 575,00	56,29
Celkem za: 776 Podlahy povlakové						18 633,25

Stavba:	37-70	Stavební úpravy hygienických místností v Mateřské škole v Pozlovicích	List č. 30
Objekt:	1	Stavba	
Rozpočet:	35	Dohodnuté změny - VZT	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 713		Izolace tepelné				
1	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	0,03000	5 000,00	150,00
2	283-01	Izolace Rockwool samolepicí lamelová rohož z kamenné vlny	m2	89,03964	364,80	32 481,66
	Výkaz výměr:	změna typu mater.: 59,03964		59,03964		
		zvětšení rozsahu: 30		30,00000		
3	713 46-3318a	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů samolepicí izolací s přelepenými spoji AL. páskou	m2	30,00000	120,00	3 600,00
	Výkaz výměr:	zvětšení rozsahu: 30		30,00000		
4	283 701001TA	Izolace ze syntetického kaučuku - pás (samolepicí) tl 32mm	m2	-59,03964	540,00	-31 881,41
Celkem za: 713		Izolace tepelné				4 350,25
Díl: 728		Vzduchotechnika				
5	42982-01	Tlumič hluku KRH SPLX-10 250/1000	kus	11,00000	1 810,00	19 910,00
6	42982-02	Tlumič hluku KRH SPLX-05 250/500	kus	1,00000	1 250,00	1 250,00
7	42982309113T2	Tlumič hluku LRCA 250/1000	kus	-11,00000	2 363,00	-25 993,00
8	42982309113T3	Tlumič hluku LRCA 250/500	kus	-1,00000	1 859,00	-1 859,00
Celkem za: 728		Vzduchotechnika				-6 692,00