

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 2020/01/D

na stavbu „**Všemina – dobudování chodníku podél silnice III/4915 – horní konec obce**“
uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. Objednatel : **Obec Všemina**
Sídlo : Všemina 162, 763 15 Slušovice
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních : ing. Roman Matušů, starosta obce
IČ : 005 44 507
DIČ : CZ00544507
Tel. : +420 724 182 900
E-mail : starosta@obecvšemina.cz
(dále objednatel)

1.2. Zhotovitel : **KÁMENBAU s.r.o.**
Sídlo : Vidče 581, 756 53 Vidče
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních : ing. Miroslav Bernátek, jednatel
IČ : 286 59 261
DIČ : CZ28659261
Tel. : +420 606 694 648
E-mail : bernatek@kamenbau.cz

2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 11.08.2020, k dodatku č. 1 ze dne 14.12.2020 a dodatku č. 2 na akci:

„Všemina – dobudování chodníku podél silnice III/4915 – horní konec obce“
(dále jen „Smlouva“)

2.2. Důvodem pro vyhotovení tohoto dodatku č. 3:

2.2.1 je změna předmětu díla a to o realizaci prodloužení kanalizační stoky DN 300 směrem k hornímu konci obce z důvodu obslužnosti stavebních parcel – výstavba budoucího bydlení. Z toho důvodu je nutné zajistit „změnu stavby před jejím dokončením“, což má za následek prodloužení termínu dokončení díla.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy

3. ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ

3.1. Článek III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 1 se mění a po změně zní:

1. Smluvní strany dohodly tyto termíny pro provádění Díla:

Předpokládané předání staveniště: 24.08.2020

**Nejzazší termín dokončení a protokolárního předání
a převzetí díla: 15.09.2021**

Dokumentace skutečného provedení stavby
vč. geometrického plánu: ke dni protokolárního předání díla

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 4.1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním na profilu objednatel.
- 4.3. Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopis a zhotovitel 1 stejnopis.

<i>Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích</i>	
<i>Schváleno orgánem obce:</i>	<i>Zastupitelstvo obce</i>
<i>Datum a číslo usnesení:</i>	<i>21.7.2021, číslo usnesení: 499</i>

Ve Všemíně, dne: 30.7.2021

Ve Všemíně, dne: 30.7.2021



.....
Objednatel:
Ing. Roman Matušů
starosta obce

KÁMENBAU s.r.o.
756 53 Vidče 581
IČO: 28659261 • DIČ: CZ28659261
tel.: 606 694 648

.....
Zhotovitel:
ing. Miroslav Bernátek
jednatel