

# DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 2020/01/D

na stavbu „**Všemina – dobudování chodníku podél silnice III/4915 – horní konec obce**“  
uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

## 1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. <u>Objednatel</u>	: <b>Obec Všemina</b>
Sídlo	: Všemina 162, 763 15 Slušovice
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních	: ing. Roman Matušů, starosta obce
IČ	: 005 44 507
DIČ	: CZ00544507
Tel.	: +420 724 182 900
E-mail (dále objednatel)	: starosta@obecvsemina.cz
1.2. <u>Zhotovitel</u>	: <b>KÁMENBAU s.r.o.</b>
Sídlo	: Vidče 581, 756 53 Vidče
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních	: ing. Miroslav Bernátek, jednatel
IČ	: 286 59 261
DIČ	: CZ28659261
Tel.	: +420 606 694 648
E-mail	: bernatek@kamenbau.cz

## 2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 11.08.2020, dodatku č. 1 ze dne 14.12.2020, dodatku č. 2 ze dne 09.06.2021 a dodatku č. 3 ze dne 30.07.2021 na akci:

**„Všemina – dobudování chodníku podél silnice III/4915 – horní konec obce“**  
(dále jen „Smlouva“)

2.2. Důvodem pro vyhotovení tohoto dodatku č. 4:

2.2.1 prodloužení termínu dokončení díla z důvodu potřeby schválení změny stavby před jejím dokončením vodoprávním úřadem MěÚ Vizovice a to u prodloužení kanalizační stoky DN 300 u stavebního objektu SO 301 Kanalizace jednotná horní konec obce. K dnešnímu dni probíhá správní řízení.

2.2.2 je změna předmětu díla a to o provedení dodatečných prací a dodávek, které jsou specifikovány provedení dodatečných prací a dodávek, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 2 a které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby a současně neprovedení části prací a dodávek, které byly obsahem zadávací dokumentace a jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 2. Změnový list č. 2 se stává nedílnou součástí Smlouvy a tvoří její přílohu č. 6.

Uvedené dodatečné dodávky a práce souvisí s předmětem díla, jsou nezbytné pro jeho realizaci a nutné k jeho kvalitnímu dokončení.

Cena stanovená výše specifikovanou Smlouvou se zvyšuje z důvodu změny předmětu díla dle Změnového listu č. 2 o částku:

**839.615,13 Kč bez DPH**

(slovy: osmsetřicetdevět tisíc šest set patnáct korun českých třináct haléřů)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy

### 3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

- 3.1. Čl. II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA se doplňuje z důvodů výše uvedených o bod 4., který zní:
4. Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č. 2, který tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

### 5. ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ

- 5.1. Článek III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 1 se mění a po změně zní:

1. Smluvní strany dohodly tyto termíny pro provádění Díla:

Předpokládané předání staveniště: 24.08.2020

**Nejzazší termín dokončení a protokolárního předání  
a převzetí díla: 15.11.2021**

Dokumentace skutečného provedení stavby vč. geometrického plánu: ke dni protokolárního předání díla

### 6. CENA DÍLA

- 6.1. Čl. IV. CENA DÍLA, odst. 1 se mění a po změně zní:

1. Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších právních předpisů, dohodly na základě výsledku výběrového řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. Smlouvy a obchodních podmínek takto:

**11,351.676,76 Kč bez DPH**

**2,383.852,12 Kč DPH 21 %**

**13,735.528,88 Kč včetně DPH**

(slovy: třináctmilionůsedmsetřicetpěttisíckorunčeskýchosmdesátosmhaléřů)

### 7. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

- 5.1 Čl. VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 5. se doplňuje o text:

Příloha č. 6 Změnový list č. 2

### 8. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 8.1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti.
- 8.2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním na profilu objednatel.
- 8.3. Dodatek č. 4 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopis a zhotovitel 1 stejnopis.

<i>Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích</i>	
<i>Schváleno orgánem obce:</i>	<i>Zastupitelstvo obce</i>
<i>Datum a číslo usnesení:</i>	<i>13. 9. 2021, číslo usnesení: 509</i>

Ve Všemíně, dne: 14.9.2021

Ve Všemíně, dne: 14.9.2021



.....  
Objednatel:  
Ing. Roman Matušů  
starosta obce

**KÁMENBAU s.r.o.**  
756 53 Vidče 581  
IČO: 28659261 • DIČ: CZ28659261  
tel.: 600 694 648

.....  
Zhotovitel:  
ing. Miroslav Bernátek  
jednatel