

REKAPITULACE ZMĚN předmětu díla - Změnový list č. 2

Název akce:

Všemina – dobudování chodníku podél silnice III/4915 – horní konec obce

registrační číslo projektu:

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011763

změna číslo	NÁZEV ZMĚNY	CENA bez DPH
01 VCP	Přípojky kanalizace	144 196,42 Kč
02 VCP	SO 02 Opěrná zídka	214 123,81 Kč
03 VCP	Protlak pod silnicí	135 240,00 Kč
04 VCP	SO 0301 Kanalizace jednotná - prodloužení	325 971,91 Kč
05 VCP	Změna délky a profilu dešťové kanalizace	172 569,93 Kč
05 MNP	Změna délky a profilu dešťové kanalizace	-28 516,80 Kč
06 VCP	Záměna - plastové revizní šachty za betonové	152 857,72 Kč
06 MNP	Záměna - plastové revizní šachty za betonové	-195 442,56 Kč
07 VCP	SO 101 Chodník-skutečnost dle geodetického zaměření	24 716,82 Kč
07 MNP	SO 101 Chodník-skutečnost dle geodetického zaměření	-106 102,12 Kč
	CELKEM změny	839 615,13 Kč

CELKEM Změnový list č. 02

839 615,13 Kč

cena ze Smlouvy o dílo (základní)

9 992 337,62 Kč

absolutní hodnota více prací ZL č. 1

519 724,00 Kč

absolutní hodnota více prací a méně prací ZL č. 2

1 499 738,09 Kč

součet absolutní hodnoty ZL č. 1 a ZL č. 2

2 019 462,09 Kč

% více prací a méně prací z hodnoty Smlouvy o dílo

20,21%

za objednatele:



za zhotovitele:

KÁMENBAU s.r.o.
756 53 Vidče 583
IČO: 28659261 • DIČ: CZ28659261
tel.: 606 604 646