

## ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM NOVOSTAVBA SOCIÁLNÍCH BYTŮ NA PAR. Č. 789/2

Popis objektu a položky	Doba realizace týdnů	maximální délka realizace 15 měsíců (I. etapa - 13 měsíců a II. etapa 2 měsíce)																																																																										
		1					2					3					4					5					6					7					8					9					10					11					12					13					14					15				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60															
<b>SO 01 Novostavba sociálních bytů</b>	52																																																																											
Zemní práce	5																																																																											
Základy a zvláštní zakládání	4																																																																											
Svislé a kompletní k-ce	18																																																																											
Vodorovné konstrukce	10																																																																											
Komunikace	18																																																																											
Úpravy povrchů vnitřní	11																																																																											
Úpravy povrchů vnější	14																																																																											
Podlahy a podlahové k-ce	7																																																																											
Lešení a stavební výtahy	18																																																																											
Dokončovací konstrukce	3																																																																											
Stavební přesun hmot	52																																																																											
Izolace proti vodě	3																																																																											
Povlakové krytiny	7																																																																											
Izolace tepelné	9																																																																											
Tesařské konstrukce	2																																																																											
Klempířské konstrukce	4																																																																											
Truhlářské konstrukce	12																																																																											
Zámečnické konstrukce	14																																																																											
Podlahy z dlaždic	5																																																																											
Podlahy vlysové a parketové	6																																																																											
Podlahy ze syntetických hmot	3																																																																											
Obklady keramické	5																																																																											
Nátěry a malby	10																																																																											
Montáže dopravních zařízení a vah - výtahy	7																																																																											
<b>ZTI vnitřní</b>	14																																																																											
ZTI ležatá kanalizace	8																																																																											
Silnoproudá elektrotechnika a hromosvod	22																																																																											
Zařízení pro vytápění staveb	12																																																																											
<b>Vzduchotechnika</b>	6																																																																											
<b>SO 02, 03, 07 Přípojka splaškové kanalizace, vodovodu, průleh se vsakováním</b>	9																																																																											
Zemní práce, přípravné a přidružené práce	5																																																																											
Podkladní vrstvy komunikací a dopl. práce	4																																																																											
Trubní vedení	5																																																																											
Vnitřní kanalizace	2																																																																											
Vnitřní vodovod	2																																																																											
Elektromontáže	2																																																																											
<b>SO 04 Přípojka STL plynovodu</b>	5																																																																											
Zemní práce	2																																																																											
Vnitřní plynovod	4																																																																											
<b>SO 06 Příjezdová komunikace a chodník</b>	8																																																																											
Zemní práce a úpravy terénu	3																																																																											
Základy, zpevnování a úpravy podloží	2																																																																											
Komunikace a podkladní vrstvy	6																																																																											
Doplňující k-ce na komunikacích	6																																																																											
<b>SO 08 Areálové rozvody a osvětlení</b>	5																																																																											
Venkovní rozvody NN - kabely	3																																																																											
Ukončení vodičů	1																																																																											
Svítidla	3																																																																											
Ostatní práce	2																																																																											
<b>OST Vedlejší a ostatní náklady</b>																																																																												

**MILNÍKY plánu realizace zakázky:**

týden

I: Etapa: SO 01, 02, 03, 04, 07 a část SO 08	do 30.10.2021	52.
II: Etapa: SO 06 a zbývající část SO 08	do 30.12.2021	60.

Finanční plnění bez DPH v tis. Kč	26.690 tisíc																																																											
	1.800					1.800					1.800					1.800					1.800					1.800					1.800					1.800					1.800					1.490														
	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	140	

V Boskovicích dne 22.05.2020